

**DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT***Statsråden*

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité
Stortinget
0026 OSLO

Deres ref
ABS/fg

Vår ref
22/2157-3

Dato
26. oktober 2022

Dokument 8:11 S (2022-2023) - om å be regjeringen sørge for snarest mulig å etablere en midlertidig bru ved Tretten - ber om SDs vurdering

Det pågår nå arbeid med å få på plass en ny pilar og klargjøre fundament for midlertidig bru. Fylkeskommunen er byggherre for dette. Når nødvendige tillatelser, fundamentering og øvrige forberedelser inkludert ny pilar er på plass, regner Statens vegvesen med tre ukers byggetid for midlertidig bru. Det er så raskt som det er praktisk mulig. Det haster å få på plass en bruforbindelse i området, både med tanke på trafikksikkerhet på omkjøringsvei og fremkommelighet for næringsliv og lokalsamfunn.


Jeg får opplyst at det er tett dialog mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statsforvalteren og fylkeskommunen og at de berørte myndighetene arbeider for å avklare nødvendig saksbehandling av midlertidig bru mens prosjekteringen av ny bru fortsetter.

Statsforvalteren i Innlandet må godkjenne planene for bygging av midlertidig bru da brutraseen ligger inntil et fredningsområde for fugler, av nasjonal betydning. Samtidig behandler NVE fylkeskommunens søknad om utfyllinger for utlegging av midlertidig bru. NVE har fulgt opp saken tett siden brukollapsen i august. På grunn av tidsaspektet vurderer NVE at saken kan bli fullstendig opplyst ved en begrenset høring etter unntakshjemlene i vannressursloven. Dette vil korte ned saksbehandlingstiden for fylkeskommunens søknad, samtidig som at vannressurslovens allmenne interesser ivaretas.

Videre må midlertidig bru og fundamenter godkjennes i Vegdirektoratet. Statens vegvesen mener at dette ikke er en forsinkende faktor. Bruberedskap hos Statens vegvesen står klar til å bygge midlertidig bru, så snart nødvendige godkjenninger, tillatelser, fundamentering og øvrige forberedelser, inkludert ny pilar, er på plass.

Det er viktig for meg at de berørte myndighetene, som Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statsforvalteren i Innlandet, finner gode samarbeidsformer og sammen arbeider for at prosessen fram mot midlertidig bru går så fort som mulig. Jeg vil derfor ta initiativ til et møte med politisk ledelse i Olje- og energidepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Innlandet fylkeskommune og berørte etater om videre framdrift i prosessen.

Med hilsen



Jon-Ivar Nygård