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Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen 
mandag den 3. februar 2025 kl. 9

Møteleder: Peter Frølich (H) (komiteens leder)

Sak:

Dokument 3:9 (2023-2024)Riksrevisjonens under-
søkelse av Forsvarsdepartementets etterlevelse av krav
til levetidskostnader for F-35, og oppfølging av Doku-
ment 3:11 (2018-2019)Riksrevisjonens undersøkelse av
infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets
operative evne

Møtelederen: Da er klokken 9, og det er en glede på
vegne av kontroll- og konstitusjonskomiteen å ønske
velkommen til denne høringen, som er ledd i komiteens
behandling av Dokument 3:9 for 2023–2024 om F-35.
Dokumentet fra Riksrevisjonen inneholder to saker, for
det første Forsvarsdepartementets etterlevelse av kravet
til levetidskostnader for F-35, og så er det oppfølging av
Dokument 3:11 for 2018–2019, om Riksrevisjonens un-
dersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for
kampflyvåpenets operative evne.

Riksrevisjonen har rapportert disse to undersøkel-
sene samlet for å gi Stortinget mulighet til å se levetids-
kostnadene til F-35 og arbeidet for å nå Stortingets am-
bisjoner for kampflyvåpenet i sammenheng og dermed
gi en helhetlig oversikt over innføringen av F-35.

Vi skal bare gå gjennom noen formaliteter i forbin-
delse med høringen.

Sak 1 er i sin helhet ugradert. Den fullstendige ver-
sjonen av sak 2 er gradert begrenset. Riksrevisjonen har
i dialog med Forsvarsdepartementet, FD, utarbeidet et
ugradert dokument som er så fullstendig som mulig. Do-
kumentet er delvis basert på kilder som er sikkerhets-
gradert. Sikkerhetsgraderte opplysninger er fjernet, og
en del informasjon er omskrevet og gjort mindre detal-
jert, sånn at den kan offentliggjøres. Dette gjelder også
noen av konklusjonene.

Forsvarsdepartementet vurderer at dette dokumentet
ikke inneholder gradert informasjon, og at det i sin helhet
er ugradert. Det er derfor dette ugraderte dokumentet som
er grunnlaget for den åpne kontrollhøringen i dag.

Komiteen har besluttet at høringen skal omhandle,
men ikke begrense seg til, følgende problemstillinger:
– Er levetidskostnadene for F-35-anskaffelsen i tråd

med Stortingets vedtak og forutsetninger?
– Hva omfatter de totale kostnadene ved kampflyan-

skaffelsen som er lagt til grunn av Stortinget?
– Er levetidskostnadene realistisk budsjettert?
– Er Forsvarsdepartementets internkontroll i samsvar

med krav?

– Er funn og anbefalinger i undersøkelsen fra 2019 i
tilstrekkelig grad fulgt opp av Forsvarsdepartemen-
tet og underliggende etater?

– Har Stortinget løpende fått korrekt informasjon om
status i kampflyanskaffelsen?
Følgende vil møte til høringen i dag: forsvarsminis-

ter Bjørn Arild Gram, tidligere forsvarsminister Espen
Barth Eide, tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-
Erichsen, tidligere forsvarsminister Grete Faremo, tidlig-
ere forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, tidligere for-
svarsminister Ine Eriksen Søreide, forsvarssjef general
Eirik Kristoffersen, sjef Luftforsvaret generalmajor
Øyvind Gunnerud, direktør Forsvarsmateriell Gro Jære,
direktør Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen, sjef for Nor-
ges delegasjon ved F-35s programkontor oberst Egil Sør-
strønen, forskningsdirektør avdeling forsvarssystemer i
FFI Øyvind Sjøvik, nestleder for Befalets Fellesorganisa-
sjon Lars Ullensvang, leder av Norges offisers- og spesia-
listforbund Torbjørn Bongo, medlem av Fellesforbun-
dets representantskap Sigurd Myrvoll.

Det er komiteens håp at denne høringen skal gi nyt-
tig tilleggsinformasjon i saken, som bakgrunn for de
konklusjoner som komiteen skal treffe i sin innstilling
til Stortinget.

Jeg skal opplyse om de prosedyrene som er fastsatt i
Reglement for kontrollhøringer, vil bli fulgt. Så minner
jeg igjen om at dette er en åpen høring, og hvis det er be-
hov for å gi taushetsbelagt informasjon, må det opplyses
om, og så må det vurderes av komiteen om det skal gis i
en eventuell lukket høring senere.

Det vil bli tatt stenografisk referat fra høringen, og
referatet vil følge som vedlegg til komiteens innstilling i
saken. For at komitémedlemmene skal få stilt alle spørs-
mål som er nødvendige, vil vi be om at svarene blir så
korte og konsise som mulig.

Felles høring med Forsvarets forskningsinstitutt 
v/ forskningsdirektør avdeling Forsvarssystemer Øyvind 

Sjøvik, Befalets Fellesorganisasjon v/ nestleder Lars 
Ullensvang, Norges offisers- og spesialistforbund 

v/ leder Torbjørn Bongo og Fellesforbundets represen-
tantskap v/ medlem Sigurd Myrvoll

Møtelederen: Da er vi klare til å starte, og jeg ønsker
velkommen til forskningsdirektør i FFI Øyvind Sjøvik.
Du har med deg tre bisittere fra FFI. Det er administrer-
ende direktør Kenneth Ruud, forskningssjef Arne Petter
Bartholsen og sjefsforsker Cecilie Sendstad.

Jeg vil videre ønske velkommen til nestleder for Be-
falets Fellesorganisasjon, Lars Ullensvang, og du har
med deg en bisitter som er hovedtillitsvalgt i Luftforsva-
ret, Nicolai Valvik.
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Jeg vil også ønske velkommen til leder av Norges of-
fisers- og spesialistforbund, Torbjørn Bongo.

Til sist vil jeg også få ønske velkommen til medlem
av Fellesforbundets representantskap Sigurd Myrvoll,
og du har med deg en bisitter som er hovedtillitsvalgt fra
Fellesforbundet i Luftforsvaret, Tomas Flønes.

Velkommen til dere alle, og det er virkelig mange.
Jeg tror det er ny rekord i komiteen.

Hver av dere vil først få inntil 5 minutter til en inn-
ledning, og etter innledningen starter utspørringen.
Dette er en høring som går i eteren, så det er viktig at
man husker mikrofoner som må skrus av og på. Da tror
jeg vi skal sette i gang.

Ordet går først til forskningsdirektør i FFI Øyvind
Sjøvik. Vær så god. Du har 5 minutter.

Øyvind Sjøvik: God morgen. På vegne av FFI vil jeg
takke for invitasjonen til å gi vårt syn i denne høringen.

FFI er forsvarssektorens egen forskningsinstitusjon.
Med vår teknologiske kompetanse og militære og poli-
tiske innsikt bidrar vi til Forsvarets operative evne og til
Forsvarets langtidsplanlegging så vel som til norsk for-
svarsindustris konkurransekraft. FFI deltar i alle de stør-
ste anskaffelsesprosjektene i forsvarssektoren, og våre
forskningsbaserte råd bidrar til å redusere risikoen i dis-
se investeringene.

FFI har støttet kampflyanskaffelsen siden tidlig
konseptuell fase i 2003. Denne støtten har vært organi-
sert på ulike måter siden oppstart, men FFIs kampfly-
prosjekter har i hovedsak arbeidet på oppdrag og finan-
siering fra Forsvarsdepartementets, FDs, Kampflypro-
gram.

En av delaktivitetene våre har vært kostnadsanaly-
ser og usikkerhetsvurderinger. Der har vårt oppdrag
vært å analysere forhold og faktorer som har konsekven-
ser for investerings- og driftskostnader. Spesielt lå foku-
set på å sikre kontinuitet og konsistens i beregningene,
utvikle en modell for å holde oversikt over de påløpte
kostnadene i Kampflyprogrammet og bistå med usik-
kerhetsvurderingene.

Andre sentrale delaktiviteter har vært analyse av
styrkeproduksjon og operasjoner med fokus på norske
behov.

I sak 1 konkluderer Riksrevisjonen med at det er kri-
tikkverdig at FD ikke har budsjettert slik at Stortingets
mål for kampflyanskaffelsen kan nås innen 2025. Dette
skyldes undervurdering av bemanningsbehov og util-
strekkelige midler til kampflyrelatert EBA, eiendom,
bygg og anlegg. FFI har i hovedsak støttet Kampflypro-
grammet med modellering av levetidskostnader og ana-
lyser til støtte for usikkerhetsanalysen. Dette utgjør et
underlag for budsjetteringen, men FFI var aldri en del av
budsjetteringsprosessen. Vi merker oss imidlertid at

Riksrevisjonen har konkludert med at usikkerhetsana-
lysen tar tilstrekkelig hensyn til kostnadsøkningene
knyttet til bemanningsutfordringen, og at underlaget
for budsjettene dermed har vært tilstrekkelige.

Dernest konkluderer Riksrevisjonen med at det
ikke er tilfredsstillende at levetidskostnadene er under-
vurdert, og at estimatet ikke er beregnet i tråd med An-
skaffelsesreglementet for forsvarssektoren, ARF, utgitt i
2014. Statsråden skriver i sitt svar at ARF ble først utgitt i
2004, og teksten som omhandler levetidskostnader i se-
nere revisjoner, inkludert den fra 2014, er i hovedsak
uendret. FFI er enig med statsråden her.

Med tanke på at metoden ble godkjent av ekstern
kvalitetssikrer, det ikke ble innført nye krav i 2014, og
metoden har blitt videreført gjennom prosjektløpet,
mener FFI at levetidskostnadene er i tråd med forutset-
ningene som Stortinget la til grunn. Dernest mener vi at
videreføring av samme kostnadselementer har vært av-
gjørende for å sikre kontroll i prosjektet.

Riksrevisjonen peker på at de indirekte kostnadene
ikke i tilstrekkelig grad er inkludert i kostnadsestimatene.
Dette gjaldt spesielt EBA med flere brukere og framtidig
EBA. Her støttet Forsvarsbygg Kampflyprogrammet, og
det ble ikke gjort egne vurderinger rundt dette av FFI.

Riksrevisjonen sier at flere kostnader burde vært in-
kludert som en del av de indirekte kostnadene for
kampfly, deriblant luftvern og luftromsovervåking. FFI
stiller seg noe spørrende til denne konklusjonen, siden
disse systemene trengs i Forsvaret uavhengig av F-35.

Når det gjelder sak 2, var FFI ikke involvert i under-
søkelsen fra 2019. Riksrevisjonen peker på en rekke for-
hold vedrørende personell og kompetanse og materiell-
beredskap. Jeg vil kommentere noen av disse forhold-
ene med kobling til operativ evne.

Et viktig arbeid for FFI har vært definisjon og for-
ankring av ambisjonsnivåene for kampflyvåpenet. Am-
bisjonsnivået er sammensatt av flere dimensjoner –
samtidighet, kraftsamling og styrkeproduksjon i freds-
tid – og er hva kampflyvåpenet skal oppfylle ved Full
Operational Capability, FOC. For å analysere ambisjons-
nivåene og hvilke krav til antall kampfly dette medfører,
har FFI utviklet modeller som synliggjør avhengigheter
mellom antall piloter, flåtestørrelse og ambisjonsnivå.
Behovet for 52 kampfly for å oppnå FOC er et resultat av
FFIs antallsanalyser.

FFI har ikke vært involvert i å evaluere hvorvidt Luft-
forsvaret har bemannet opp med tilstrekkelig personell
og kompetanse sett opp mot ambisjonsnivåene og kra-
vene for FOC i 2025. FFI har bl.a. gjennom forsvarsana-
lysene i flere år påpekt at Forsvaret vil få en utfordring
med å få tilgang på nok personell og kompetanse. Råd-
ene har imidlertid ikke vært F-35- og FOC-spesifikke,
men generelle råd.
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Integrasjonen av JSM – Joint Strike Missile – på F-35
er en del av ambisjonsnivået og FOC. I forsvarsbudsjettet
i inneværende periode, Prop. 1 S 2024–2025, står det at

«integrasjonen av Joint Strike Missile (JSM) på F-35
kampflyet sannsynligvis ikke fullføres i 2025 som planlagt.
Forsinkelsen vil i så fall ha som konsekvens at F-35 først
kan oppfylle alle sine roller når integrasjonen er fullført».

FFI er enig i vurderingene om JSM i Prop. 1 S.
Takk.

Møtelederen: Forbilledlig på tid – takk skal du ha.
Da fortsetter vi med nestleder for Befalets Felles-

organisasjon, Lars Ullensvang, som også har 5 minutter
til sin innledning.

Lars Ullensvang: God morgen og takk for invitasjo-
nen.

Innledningsvis må Befalets Fellesorganisasjon –
BFO – som arbeidstakerorganisasjon ta et lite forbehold
om at vi kanskje ikke har detaljkunnskap om alle for-
hold i problemstillingene som komiteen har lagt til
grunn i invitasjonen, men vi er imidlertid glad for å bli
gitt anledning til å bidra til å belyse saken.

Levetidskostnader er ikke statiske, men utvikles og
påvirkes av valg underveis i strukturelementers levetid.
Bak komplekse strukturer og systemer som F-35 finnes
avanserte regnestykker. For å oppnå full operativ evne
til fastsatt tid må – gjennom tilrettelegging for innfasing
– betydelige kostnader tas tidlig. Her oppstår det lett
samtidighetsutfordringer forsvarssektoren kanskje ikke
er robust nok til å håndtere. Riksrevisjonen har identifi-
sert flere byggeklosser som ikke kom på plass.

Stortinget gjorde i 2001 vedtak om forberedelser for
kjøp av nye kampfly. Tidspunktet sammenfaller med
store endringer i forsvarssektoren. Forsvaret ble ekspo-
nert for kraftig omstilling og levde lenge med en dobbel
ubalanse mellom oppgaver og ressurser, og mellom in-
vestering og drift. I tid sammenfaller derfor forberedel-
ser og tilrettelegging for innfasing av kampflykapasite-
ten med en periode med store omlegginger, reduksjo-
ner og effektiviseringstiltak basert på kutt og realisering
av innsparingsgevinster.

Riksrevisjonen har redegjort for mangler i tilretteleg-
gingen med hensyn til personell, materiell og EBA. Dette
gjelder ikke bare tilrettelegging for strukturelementet F-
35, men også for kapasiteter som luftvern, baseforsvar,
kommando og kontroll. Manglene til tross, F-35 har vært
et prioritert system. Det er derfor rimelig å anta at andre
materiellprosjekter og driftsaktiviteter i tidsperioden
ikke er gitt bedre forutsetninger.

Fagmilitært råd anslo kostnadene for å få det Forsva-
ret vi har, til å virke, til ca. 80 mrd. kr alene – gitt at alle
behov er identifisert og kostnadsmessig riktig vurdert.
Hvorvidt tilsvarende mangler også gjør seg gjeldende i

pågående og fremtidige prosjekter i lys av den nye lang-
tidsplanen, skal jeg la være usagt.

Med utgangspunkt i at personellmessig underdek-
ning var påtalt som optimistisk allerede i 2012, har For-
svarsdepartementet uttrykt at Forsvaret selv kan gjøre
prioriteringer og disponeringer innenfor disponibel
stillingsramme. Dette sammenfaller med den doble
ubalansen som Forsvaret har stått overfor i en årrekke,
der tildelte ressurser ikke strekker til, og det likevel blir
gitt oppdrag om å løse oppgavene.

Dette har resultert i innsparingstiltak. Eksempelvis
er stab og støttefunksjoner redusert, og man har avviklet
eller redusert Forsvarets egen utdanning – og argumen-
tert for at kompetansen kan rekrutteres fra det sivile
markedet. Påstanden er for så vidt riktig dersom man
velger å se bort fra at kompetanseproduksjonen i sam-
funnet kanskje ikke dekker det samlede behovet og set-
ter Forsvaret i posisjon for å konkurrere om kompetanse
framfor å kontrollere produksjonen etter eget behov. At
det er tatt stor risiko knyttet til personell, kompetanse
og EBA, framstår som svært tydelig.

Forsvarets ansatte strekker seg langt for å løse opp-
drag innenfor gitte rammer, men strikken synes å ha
vært tøyd for langt. FFI har forsket på sluttårsaker i For-
svaret, dog ikke avgrenset til F-35, men det er stor gjen-
kjennbarhet mellom funnene til Riksrevisjonen og fun-
nene til FFI. Vilkårene for å rekruttere og beholde perso-
nell og kompetanse kan dermed være medvirkende år-
sak til at F-35 ikke når full operativ evne i 2025.

Beslutningen om å forlate konseptet med spredte
betongsheltere for beskyttelse av kampfly og å garasjere
F-35 i telt vitner om at grunnleggende militære vurde-
ringer ikke har nådd igjennom. Det er tydeligvis behov
for mer enn dyre konsulenter, økonomer og ingeniører i
forsvarssektoren. Når slike beslutninger legges til grunn
for omfattende omstillinger, som F-35 er, når man over
år påtaler at premissene som er lagt til grunn, er for op-
timistiske, og når man på lavere nivå ser at konsekvenser
ikke vil være til å unngå, har BFO forståelse for at ansatte
uttrykker bekymring og opplever en svekket tro på at
forsvarssektoren fungerer.

BFO vurderer at flere av forholdene som er påtalt av
Riksrevisjonen, ikke kun gjelder kampflyanskaffelsen,
men at disse bør ses i sammenheng med hvordan for-
svarssektoren har vært styrt gjennom tiår. Langtidspla-
nen, vedtatt i 2024, har viktige prioriteringer for å for-
bedre situasjonen, men politisk vilje og gjennomfø-
ringsevne er nødvendig for å oppnå operativ evne, som
vedtatt av Stortinget. Vedtakene må også justeres med
reviderte tildelinger om de opprinnelige forutsetning-
ene endres.

Læring defineres som relativt varig endring av ad-
ferd. Dersom vi skal lære av historien, må vi faktisk vise
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at vi ikke gjentar de samme feilene. Vi kan altså ikke ta
oss råd til ikke å lære.

Takk.

Møtelederen: Tusen takk.
Ordet går videre til leder av Norges offisers- og spe-

sialistforbund, Torbjørn Bongo, som har 5 minutter til
en innledning.

Torbjørn Bongo: Gode komité.
I Norges offisers- og spesialistforbund, NOF, støtter

vi i stort de beskrivelsene og vurderingene som Riksrevi-
sjonen har gjort. Vi har noen teorier om hvorfor vi hav-
net der vi havnet. Vi er ikke helt beroliget av statsrådens
svar om levetidskostnader, men vi er mer beroliget av
svaret på operativ evne. Vi mener også at det har vært
tatt viktige og riktige grep i forsvarssektoren de siste åre-
ne, noe vi mener er riktig medisin og riktig retning – og
som på en måte løser de underliggende årsakene. Samti-
dig er det områder der vi mener det ikke er gjort erkjen-
nelser og tatt de grep vi mener er riktig. Uansett: Det er
lang vei fra godt startet til godt fullført.

Det var oppsummeringen – og så skal jeg utdype.
Riksrevisjonen treffer – så skal jeg ikke begrunne det

mer, for å si det sånn. Men spørsmålet er: Hvorfor hav-
net vi der med de problemene vi har? Da skal jeg ta noen
stikkord.

For det første opplever jeg en stor grad av prestisje
fra ulike beslutningstakere på ulike nivåer som det har
vært vanskelig å trenge igjennom de siste ti årene. Det er
dermed også en manglende vilje til å gjøre justeringer
underveis – den er knyttet opp mot denne prestisjen,
som jeg sier, men også til at det er viktig å vise gjennom-
føringskraft og oppnå resultater i selve omstillingspro-
sessen, og i mindre grad lytte til om vi er på riktig vei.

Så har det også vært sånn at omstillingsoppdragene
har vært gitt fra toppen – FD, forsvarsstaben og videre
nedover. Når innsigelsene kommer lenger ned, har det
vært liten vilje til å justere – ja, men vi har fått et oppdrag,
har det blitt sagt. Så har man åpenbart tilpasset virkelig-
heten til det som har vært ønskelig, om det har vært
politisk eller militært. Da vi bestemte oss for å kjøpe F-35
– og antallet ble begrunnet ut fra krigens behov – var det
i hvert fall, etter min vurdering, allerede i 2012 naivt å
tenke at vi kunne ha en kampflybase på Ørland uten
sheltere.

Så til et sentralt spørsmål fra Riksrevisjonen. Hvor-
for har vi ikke allerede ryddet opp i det, det er tross altså
noen år siden 2019? Her har jeg nok litt forståelse for at
ting tar tid. Først: Vi må begynne med å erkjenne proble-
met. Her skal jeg gi litt skryt til den avgående forsvarsmi-
nisteren, for på svært mange områder har han både er-
kjent, forstått hvorfor og iverksatt tiltak som er riktig på
mange ulike områder. Det vil av hensyn til Forsvaret

være viktig at vi fullfører dette de nærmeste fem–ti åre-
ne. Og: Hvorfor har vi ikke kommet lenger? Jo, det er det-
te med prestisjen – og prestisje, byråkrati og organisa-
sjon er det vanskelig å trenge igjennom selv for en for-
svarsminister. Men så er det også sånn at noen av tiltak-
ene tar tid. Hvis vi i dag hadde bestemt oss for å endre ut-
danningsordningen for å få flere folk, tar det minst fem
år før vi har de første utdannet – og da har vi jobbet fort.
Så skal de i tillegg læres opp. Og så – det kanskje viktigste,
og det kjenner komiteen veldig godt til: Når ting begyn-
ner å koste penger, blir det brått litt vanskeligere å få det
gjennomført. Det er også en faktor her.

Så litt om svarene fra statsråden. Når vi sier at vi ikke
er helt fornøyd med svarene i forbindelse med levetids-
kostnadene, går det på de indirekte kostnadene. Det blir
ingen fly i lufta hvis man ikke har noen plass å bo. Helhe-
ten må være på plass, og det har vi mange eksempler på.
Men samtidig opplever jeg at det i løpet av det siste året
har blitt bedre – bl.a. med den gjennomføringsplanen
som nå er lagd, er det blitt atskillig bedre.

Så er vi mer trygge på det som går på operativ evne.
Nøkkelen i statsrådens svar er F24 – det er omstillings-
prosjektet som skal delegere myndighet fra Forsvarsde-
partementet og videre nedover til forsvarssjefen og de
andre etatene. Der tror vi at vi er på riktig vei. Men hvor
er vi ikke på riktig vei? Her er det to stikkord: tilstrekke-
lig bemanning og utdanningsordninger. Vi gjennomfør-
te en utdanningsreform i 2017–2018, der utdannings-
systemet ble kuttet fordi vi skulle spare halvparten av
kostnadene til utdanning. Blant annet ble den tekniske
utdanningen i Luftforsvaret lagt ned. Vi advarte sterkt
mot konsekvensene. Vi mener at vi i dag ser konsekven-
sene, og hvis vi ikke tar større grep enn det som er blitt
gjort, får vi problemer. Vi har tatt grep på Bardufoss,
landslinjen, og vi tar grep på Fosen, med ny landslinje
der, men vår vurdering er at det ikke er tilstrekkelig.

Så til tilstrekkelig bemanning: Der har vi mye igjen.
Ikke minst har det en økonomisk konsekvens, men det
har også pågått en dragkamp mellom å gjøre det «in-ho-
use» med egne ansatte og å outsource det til industrien.
Vi er klare på at hovedbasisen bør være egne ansatte,
hvor vi har et eget utdanningssystem i Forsvaret som ut-
danner til dette.

Dette er de to områdene jeg mener det haster mest
med å komme til nye erkjennelser, og så må vi fullføre
mye av det som er startet opp i sektoren de siste to-tre
årene.

Møtelederen: Tusen takk. Da går ordet til slutt til
medlem av Fellesforbundets representantskap Sigurd
Myrvoll, som også har 5 minutter til innledning.

Sigurd Myrvoll: Takk for invitasjonen. Da sikker-
hetssituasjonen i verden er slik den er, har Fellesfor-



2025 *5Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag den 3. februar – Dokument 3:9 (2023-2024)Riks-
revisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets etterlevelse av krav til levetidskostnader for F-35, og 

oppfølging av Dokument 3:11 (2018-2019)Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner 
for kampflyvåpenets operative evne

bundet prioritert å fokusere på hva som må på plass for
å lykkes med å oppnå full operativ evne, FOC, på F-35,
noe som også vil gi økte levetidskostnader.

Vi starter med punktet EBA. F-35-organisasjonen
fikk sterke føringer før lokal behandling ble utført på
vedlikeholdsbygget på F-35. Høye krav om nøkternhet
ble stilt, og det ble innfridd av de lokale partene. Til tross
for nøkternhet fikk man et kutt på ca. 20 pst. på byg-
ningsmassen. Dette gjør at man har en underdekning på
vedlikeholdsbygg på ca. 30–40 pst. i dag, i tillegg til at
den siste rekken med sheltere/garasjer ennå ikke er byg-
get.

Det er viktig at det bygges et nytt bygg i nærheten av
eksisterende vedlikeholdsbygg. Et slikt bygg må inne-
holde fire vedlikeholdsdokker med tilhørende verkste-
der. Det er også behov for et bygg som rommer vedlike-
hold og lagring av AME-utstyr. Tilbygg til dagens logis-
tikkenhet til F-35 må bygges – samt tilstrekkelig garde-
robeplass for ansatte, for det har vi heller ikke i dag.

F-35 mangler også deployerte løsninger for flyet –
flyttbar verkstedhall, containere for logistikk, kontorer
og verksteder. Med bakgrunn i veksten som skal foregå
på Ørland, må det bygges tilstrekkelig kvarter, da utover
det som er planlagt. Nytt vedlikeholdsbygg med fire
dokker, verksteder, tilbygg log, AME-bygg, deploye-
ringsløsninger for logistikk og vedlikehold, siste shelter-
/garasjerekke og parkeringsplasser må komme på plass
snarest – før flyet blir FOC.

Så til deleleveranser av F-35. Det er utfordringer
med leveranse av deler til F-35. Leveransene på delene til
F-35 tar altfor lang tid, og det er en sammensatt utford-
ring. Forbrukslagrene vi hadde for F-16 i sin tid, har vi
ikke fått mulighet til å opprette for F-35. Det gir utford-
ringer når det gjelder produksjon av flytimer. Det er
også for få ansatte innenfor logistikk i forhold til ar-
beidsmengde. Det må bevilges midler til økt antall års-
verk, logistikk og innkjøp av materiell til F-35 før vi kan
melde F-35 FOC.

Nå til årsverksstyring og stillingsramme til F-35-or-
ganisasjonen: I de første årene av levetiden til F-35 var
det sterk styring på årsverk. Den har lettet litt, men føl-
geeffektene ser vi fremdeles. Det er marginalt med års-
verk og ansatte i hele Luftforsvaret sett opp mot oppdra-
gene som Luftforsvaret er gitt av Stortinget. Det gjør at
om vi omprioriterer årsverk til F-35, vil Luftforsvaret
komme i samme utfordring på de andre systemene, ek-
sempelvis P8, Bell 412, C-130 og luftvern.

Både økt lønn, arbeidstidsordninger og andre pas-
sende insentiver må få større fokus. Det kan også sies at
personellflukten man ser, stort sett omfatter militære
teknikere, mens sivile fagarbeidere ansatt på verksted-
overenskomsten for Forsvaret er en langt mer stabil ar-

beidskraft. Teknisk personell må i langt større grad få
jobbe teknisk og ikke settes til HR-arbeid.

Avklaringer rundt bruk av sivilt overenskomstløn-
net personell i krise og krig må komme på plass. Det kre-
ver endring i forsvarsloven. Denne personellgruppen ut-
gjør ca. en tredjedel av det tekniske personellet på F-35.
Vi må ha på plass årsverksrammen på F-35, økt lønn,
gode insentivordninger og endringer i forsvarsloven før
vi kan melde F-35 FOC.

Så om øving og trening av personellet. Skal F-35
oppnå status FOC innen rimelig tid, må det bevilges til-
strekkelig økonomi til øving og trening allerede i 2025.
De ansatte på F-35 har levd med underfinansiering, un-
derbemanning og ikke minst et enormt arbeidspress si-
den 2017. Økt øving og trening må gjennomføres sna-
rest og før F-35 kan meldes FOC.

Vi har også et punkt om våpen og ammunisjon. Det
ønsker vi ikke å gå inn på, for det må tas i en lukket hø-
ring.

Videre til indirekte kostnader: Fellesforbundet er
uenig i at luftvern skal ses på som en kostnad relatert til
F-35. Det er et eget system, som vi har sett viktigheten av
i senere tid, eksempelvis i Ukraina. Luftvernet må styr-
kes kraftig i tiden som kommer. En samlet utenriks- og
forsvarskomité bør bruke tid på å besøke Ørland flysta-
sjon for å få direkte kontakt med dem som jobber der
oppe, og å få direkte informasjon om hvordan stoda er
der.

Vi har et siste punkt, som er medbestemmelse. Om
en vil oppnå FOC på F-35 tidligere, må Forsvarsdeparte-
mentet med underliggende etater få medbestemmelse
til å fungere bedre.

Alle punktene jeg har referert til i innledningen, me-
ner vi er punkter som man ikke nødvendigvis har tatt
inn over seg i regnskapet når man har sett på kostnade-
ne med F-35. Det er punkter som beskriver ting som bur-
de ha vært gjort, og som etter vår mening må gjennom-
føres for kunne sette F-35 i FOC. Det er punkter som har
en betydelig økonomi i seg, og som vil medføre økte le-
vetidskostnader på F-35.

Møtelederen: Tusen takk. Da starter vi komiteens
utspørring. Vi starter med saksordfører Seher Aydar, fra
Rødt, som har 10 minutter til sine spørsmål.

Bare for at dere skal være litt forberedt: Hvis dere
opplever å bli avbrutt, er det ikke vondt ment, men noen
ganger må vi skjære gjennom for å komme til kjernen av
spørsmålet, i og med at det er begrenset tid for komite-
ens medlemmer. Da er det sagt – saksordfører Seher Ay-
dar, vær så god.

Seher Aydar (R): Tusen takk for at dere kom, og
først og fremst takk for veldig mye interessant informa-
sjon. Det er riktig at jeg nå har veldig mange flere spørs-
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mål enn jeg hadde til å begynne med, og en del god in-
formasjon, så jeg skal gå rett på sak.

Første spørsmål er til FFI og gjelder det som dere
skriver på egne nettsider og også beskriver her i dag, om
at dere var viktige rådgivere da Lockheed Martins F-35
ble valgt. Advarte dere på noe tidspunkt om at planfor-
utsetningene i kampflyanskaffelsen var for optimistiske,
og i så fall: når og til hvem?

Arne Petter Bartholsen: Det var vel ikke en del av
vårt oppdrag å gjøre akkurat de tingene. Vi forholdt oss
til de konkrete oppdragene vi fikk fra oppdragsgiver.

Cecilie Sendstad: Jeg vil føye til noe. Vi bistår under
de årlige usikkerhetsanalysene, der vi også tok for oss
planforutsetningene og hva som kunne skje i både bes-
te og verste fall. Det kan skje med mange av de ulike
planforutsetningene, så forventningsverdien for an-
skaffelsen og levetidskostnadene er et resultat av både
verste fall- og beste fall-hendelser. I usikkerhetsanaly-
sen ble også dette vurdert under planforutsetningene.

Seher Aydar (R): Takk. For å gå litt videre: Ga dere
på noe tidspunkt innspill til Forsvarsdepartementet
om hvilke elementer som bør inngå i levetidskostnad-
ene, som ikke ble tatt til følge?

Cecilie Sendstad: Som Sjøvik innledet med, er vi
enige med statsråden om at levetidskostnadene for F-
35 er i henhold til det som ble besluttet i 2012, og som
ble vurdert av en ekstern kvalitetssikrer som dekkende.
Det er selvfølgelig andre avgrensninger som kunne vært
valgt, men det var det som den gangen ble besluttet og
fulgt opp og styrt på etterpå.

Seher Aydar (R): Forstår jeg det riktig at dere ikke
har kommet med råd om at andre elementer bør være
med i levetidskostnadene, som ikke har blitt tatt til føl-
ge?

Cecilie Sendstad: Ikke som jeg kan minnes.

Seher Aydar (R): Takk. Så har jeg et spørsmål til
dere tillitsvalgte, og jeg håper dere alle vil svare på det.
Dere var bl.a. inne på at grunnleggende militærfaglige
vurderinger ikke har blitt hørt, og medbestemmelse og
naivitet. Jeg lurer på om dere kan si noe om de tillits-
valgte noen gang sa ifra til Forsvarsdepartementet eller
etater under departementet om at forutsetningene i
kampflyprogrammet var urealistiske, om bemanning –
om at den var for dårlig, og hva man kunne gjøre for å
styrke den – og opplevde dere at dere ble hørt?

Sigurd Myrvoll: Jeg vil gjerne si noe om beman-
ning. I 2012, 2013 og 2014 satt jeg som klubbleder på
Bodø og HTV, hovedtillitsvalgt, i Luftforsvaret. Den

gangen ble det sagt at suksessfaktor nummer én i om-
stillingen fra F-16-kampfly over til F-35 var at personel-
let på Bodø hovedflystasjon valgte å flytte med til ny
kampflyplass. Det var 115 teknikere på F-16 på Bodø.
Av de 115 teknikerne som var på Bodø, er altså 5 styk-
ker flyttet med til Ørland. Suksessfaktor nummer én i
omstillingen av kampfly når det gjelder personell, gikk
altså heller dårlig, for å si det rett ut.

Dette har vært flagget av oss fra Fellesforbundets si-
de, gang på gang på gang, inn i Stortinget. Vi har hatt
møter med tidligere forsvarsministre, vi er ikke blitt
hørt, og den situasjonen vi ser i dag når det gjelder per-
sonell innenfor F-35, kunne vi ha fanget opp på et mye
tidligere tidspunkt hvis noen hadde hørt på hva vi had-
de sagt i løpet av de siste sju–åtte–ni årene. Jeg tror vi
hadde vært i en helt annen situasjon i dag når det gjelder
personell, hvis man hadde tatt inn over seg at suksess-
faktor nummer én ikke kom til å gå i boks.

Torbjørn Bongo: Jeg skal bare supplere. Vi var nok
ganske mange som sa fra i 2012 om hva vi mente man-
glet. Det gjorde man nok også ute i det offentlige rom,
også i dette huset, eller på høringen om langtidsplanen,
for å si det sånn.

Når det gjelder hvem som fikk rett til slutt, mener vi
akkurat nå at det å bygge en kampflybase uten sheltere
var en feil. Jeg skal ikke nødvendigvis være altfor hard i
kritikken mot dem som fattet den beslutningen, men la
oss lære av det. Det manglet ikke på innsigelser i 2012;
det var relativt mange, inklusiv i det offentlige rom.

Lars Ullensvang: Jeg tror nok vi har en ganske felles
opplevelse fra de organisertes side her. Det handler nok
ikke om ikke å ha sagt ifra, men for fagforeninger er det
gjerne sånn at når man sier fra, kan det lett tolkes som
om man gråter litt for sin syke mor. I dette tilfellet har
nok dette gjeldt for Forsvaret i sin helhet og de ansatte.
At det har vært sagt ifra, er det ikke tvil om.

Seher Aydar (R): Takk skal dere ha. Jeg noterer at
dere ikke ble hørt, og vil følge opp litt videre. Opplever
dere i dag at Forsvarsdepartementet er i rute med å løse
mangelen på personell, og egentlig også det med under-
investeringer i eiendom, bygg og anlegg, som Riksrevi-
sjonen påpeker? Bongo var inne på at dere er ganske
enig i beskrivelsen. Kan dere si noe om det, og om man
er kommet lenger?

Og spesielt til Myrvoll: Du har uttalt deg i mediene
om innleie og kalt det en fallitterklæring. Sa tillitsvalgte
fra til Forsvarsdepartementet eller etater under For-
svarsdepartementet at forutsetningene for kampflypro-
grammet var urealistiske? Det har dere jo vært litt inne
på når det gjelder bemanning, men opplever dere å bli
hørt i dag? Dere ble ikke det før, men blir dere hørt i dag
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om hvordan man kan gjøre bemanningen bedre for å
løse de personellproblemene?

Sigurd Myrvoll: Vi har nok en bedre dialog i dag
med departementet og forsvarsstaben om hvordan vi
skal klare å bemanne opp. Jeg satt selv og satte opp
OPL-en – som vi kaller det, altså oppsettingsplanen –
for F-35 i min rolle som HTV på Rygge i 2017–2018. Vi
sa allerede da fra at den var for liten. I dag ser vi at vi har
fått aksept for å øke den OPL-en på Ørland, og så får vi
se. Som NOF ved Torbjørn var inne på, tar dette tid. Det
er ikke bare å hente ut en flytekniker hvor som helst.
Det tar tid – det tar opptil syv år før vedkommende er
klar til å skru, fra vedkommende begynner på skolen.
Det kommer altså til å ta tid å bygge opp det som vi –
dessverre – kunne ha startet med for mange år siden.
Og ja, jeg har sagt at det var en fallitterklæring, og det
står jeg inne for fremdeles i dag.

Torbjørn Bongo: 2019-rapporten konkluderer vel
med at vi mangler folk, at det er planlagt med for få.
Min opplevelse er at vi per dags dato ikke er enig om
hvor mange vi trenger, og ei heller har vi en plan for
hvordan vi skal skaffe oss dem. Det er som sagt det om-
rådet hvor jeg er mest kritisk til det som har skjedd.

Samtidig ser jeg at det har pågått en dragkamp, og
det er mange ulike aktører her. Hvordan skal vi løse den-
ne utfordringen: ved å ha egne ansatte eller ved å out-
source alt til industrien? Den dragkampen har bidratt til
at avgjørelser ikke er fattet.

Seher Aydar (R): Takk for det.
Jeg må bare løpe videre til et siste spørsmål. Jeg ser at

dere ønsker å snakke, og det er til dere, så da tar jeg det
bare veldig raskt. Om vilkårene har dere sagt at en abso-
lutt forutsetning for valg av et nytt kampfly må være «at
vi kan basere oss på sikre leveranser av reservedeler og
annen logistikkstøtte også om Norge skulle bli engasjert
i en artikkel 5-operasjon». Opplever dere at vilkårene
som dere stilte i de anbefalingene, er ivaretatt i dag?

Øyvind Sjøvik: Det er en utfordrende verdenssitu-
asjon med tanke på leveranser. Vi vet at det gjøres store
tiltak nå for å inngå samarbeidsavtaler med internasjo-
nale partnere for å sikre tilgangen, men det er utford-
rende. Min forståelse er at myndighetene er på ballen
og gjør det som er tilstrekkelig, og så er det andre fakto-
rer, eksternt fra Norge, som avgjør om vi lykkes eller
ikke.

Møtelederen: Takk til saksordføreren. Da er det Ar-
beiderpartiet, og det er Kirsti Leirtrø som får 5 minutter
til sine spørsmål.

Kirsti Leirtrø (A): Nå er det 17 år siden vedtaket om
F-35, så det har gått veldig lang tid, og mye har skjedd i
mellomtiden. Likevel: Det som ombudsnemnda for
Forsvaret peker på, er nettopp det dere sier om nok an-
satte, mangel på boliger, kommunikasjoner og ikke
minst utdanningssystemet. Videre nevner dere dette
med omstillingskrav, så mitt første spørsmål er: Var de
omstillingskravene en del av planen som også ble en
del av langtidsplanen, eller kom det underveis? Nå er
det jo en ny langtidsplan, som sier 4 800 nye ansatte.
Har det også underveis vært nedbemanning, eller er det
stillinger som står i vakanse?

Så må jeg bare si at jeg kommer fra Ørland, så jeg
kjenner jo dette godt i utgangspunktet.

Øyvind Sjøvik: Jeg er litt usikker på definisjonen av
omstillingskravene du nevner, men vi på FFI har kom-
mentert behov for både EBA og personell i våre for-
svarsanalyser. Det er generelle behov vi skisserer der, og
det dreier seg ikke direkte om F-35.

Vår forståelse er at langtidsplanen og implementa-
sjonen av den som vi ser nå, tar tak i mange av de ting-
ene som er påpekt der. Det er litt for tidlig å evaluere hva
som kommer ut av det, men vi har en forståelse av at det
tas gode grep nå. Om de er tilstrekkelige, vet vi ikke en-
nå.

Torbjørn Bongo: Omstillingskravene har jeg om-
talt som Løwer-effekten. Daværende forsvarsminister
Løwer rullet ut en lang rull med en liste over omstil-
lingstiltak som ikke var evnet gjennomført. Det er vel
over 20 år siden. Etter den gang har det vært særdeles
viktig for ledelsen i Forsvaret å vise at man evner å gjen-
nomføre de påleggene man får på omstillingssiden,
uavhengig av tilbakemeldinger underveis. Prosessene
skulle gjennomføres, koste hva det koste vil.

Samtidig har jeg de siste årene opplevd at den men-
taliteten har skiftet litt. Noen har skjønt at det viktigste
ikke er å gjennomføre omstilling, men faktisk å få ting til
å funke. Likevel: At det har vært med på å gjøre at vi har
havnet der vi har havnet, er det ingen tvil om.

Kirsti Leirtrø (A): Det er full enighet om den lang-
tidsplanen som vi har vedtatt, men jeg vil tilbake til det-
te med ombudsnemnda. De er bekymret for rekrutte-
ringen som sådan. Føler dere at det er mulig å nå målet
om 4 800 nye ansatte, som langtidsplanen sier, eller må
det gjøres ytterligere endringer? Er det riktige tall?

Sigurd Myrvoll: Fra Fellesforbundets side vil jeg si
at ambisjonen er der, om 4 800 nye ansatte innen 2036,
er det vel. Vi skal også ha med oss at i denne tiden kom-
mer det til å gå av utrolig mye folk, så vi må sannsynlig-
vis erstatte alt teknisk personell – om vi prater om tek-
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nisk personell. Nå vet jo ikke vi hvor mange av disse
4 800 som skal være teknisk personell, men jeg regner
med at det vil være en god del av dem. I denne perio-
den, fram til 2036, må vi ikke bare erstatte de tekniker-
ne vi har i dag, men vi skal altså øke med kanskje 1 000
stykker. Hvor vi skal få tak i disse, stiller i hvert fall Fel-
lesforbundet store spørsmål ved.

Vi må i gang. I utgangspunktet er vi altfor sent ute.
Det kan sies at på overenskomsten, som jeg represente-
rer her, er vi 1 032 ansatte. Av dem er ca. 140 stykker i
Luftforsvaret. 80 pst. av dem har 28-årstillegg. Bare det
tilsier at de kommer til å gå av med pensjon innen kort
tid. De må erstattes. Jeg synes vi er altfor sent ute med å
erstatte personellet innenfor teknisk vedlikehold i For-
svaret – ikke bare i luften, men kanskje i hele Forsvaret.

Torbjørn Bongo: Ja, det er mulig, men vi må gjøre
de rette grepene, og ett av de grepene bør være å reeta-
blere en teknisk grunnutdanning i Forsvaret.

Kenneth Ruud: Nå gjøres det jo en hel del grep i
gjennomføringsplanen med å se på nettopp det med å
øke utdanningskapasiteten. Forsvarets høgskole har jo
et samarbeid med NTNU. Forsvarssektorens forskere
skal i større grad bidra inn i utdanningene. Så det er i
hvert fall tatt en del grep som bør kunne legge til rette
for dette, uten at det betyr at det er en lett oppgave.

Møtelederen: Takk, da går vi videre til undertegne-
de, som skal stille spørsmål fra Høyre.

Jeg starter med FFI, som i innledningen var innom
det store spørsmålet om dette med direkte og indirekte
kostnader. Det har jo blitt en veldig stor del av denne
rapporten og kritikken, nemlig synet på hvordan dette
skal beregnes: hva som skal inkluderes, og hva som ikke
skal inkluderes. Det har stor betydning for denne saken
isolert sett, men det vil også ha store implikasjoner for
framtidige kostnadsberegninger hvis Riksrevisjonens
syn på dette skal legges til grunn.

Jeg oppfattet det du sa om Riksrevisjonens innstil-
ling, at dere har stilt dere noe undrende eller noe spør-
rende, eller noe i den duren. Da vil jeg først invitere deg
til å utbrodere litt om hvorfor.

Øyvind Sjøvik: Undringen gikk på luftvern og en
del av de store kostnadene. Vi ser på det som egne syste-
mer, egne prosjekter, som vi opererer uavhengig av F-35.
Så vi mener at det ikke er riktig å inkludere bl.a. luftvern
og andre våpensystemer som en del av indirekte kostna-
der til kampflyanskaffelsen.

I utgangspunktet synes vi at kampflyanskaffelsen
skal omfatte direkte kostnader, men i den grad det er
snakk om indirekte kostnader, tenker vi at EBA med til-
hørende drift kan være en sånn type kostnad – som i dag

ligger inne som direkte kostnad, men som kunne vært
definert som indirekte kostnad.

Møtelederen: Ok.
For å være helt konkret: De består av vakthold og

sikring, luftvern, basisutdanning for teknikere, etabler-
ing og drift, IKT-infrastruktur, støtte til allierte, drift av
tankanlegg, kostnader til etablering og drift av eiendom
og bygg, osv. Jeg spør panelet: Er det noen her som er
enig i dette synet? Bongo?

Torbjørn Bongo: Disse indirekte kostnadene må
med på en eller annen måte. Skal vi etablere større til-
stedeværelse f.eks. på GP, må vi ha det som trengs av
boliger, velferd og alt dette. De må altså være med, de
må ligge i planene. Om de skal knyttes mot en kamp-
struktur eller ikke, er kanskje av litt mer teoretisk verdi,
men de må være med.

Samtidig opplever jeg at den gjennomføringspla-
nen som ble utarbeidet i løpet av 2024, hensyntar disse
dimensjonene. Da er spørsmålet: Skal det i en sekkepost,
eller skal det knyttes opp mot et kampsystem? Det skal
jeg kanskje ikke ha altfor sterke meninger om.

Møtelederen: Takk.
Vær så god, Ullensvang.

Lars Ullensvang: Når det gjelder spørsmålet om
disse kostnadene hører til systemet F-35 eller ikke, kan
det være klokt å tilnærme seg det at kampflyene trenger
en kampbase å operere ut fra, så kostnadene som blir
nevnt her, er kostnader som er tilknyttet etableringen
av en kampbase og den understøttelsen som skal til.
Det er jo litt uavhengig av selve systemet F-35. Jeg har
forståelse for hva Riksrevisjonen sier, at det må til, men
samtidig kan man da egentlig legge til alle kostnader i
Forsvaret, sånn komplementært sett.

Kenneth Ruud: Det Sjøvik sa når det gjelder hva vi
betrakter som indirekte kostnader osv., står vi fast ved,
men jeg vil bare bekrefte det Bongo sier, at langtidspla-
nen og gjennomføringen av langtidsplanen slik den er
organisert, nettopp er satt opp på en slik måte at vi skal
kunne se alle kostnader som kreves for å få en gitt effekt
av de investeringene som gjøres.

Møtelederen: Takk, da har jeg ikke flere spørsmål.
Vi går til Senterpartiet og Sara Hamre Sekkingstad,

som har 5 minutter.

Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for det.
Spørsmålet mitt går til Myrvoll. Det vart her stilt

spørsmål om ein opplever at Forsvaret er i rute, og det
vart svart med at det er betre dialog med departementet
og forsvarsstaben i dag. Ein har vore litt inne på det, men
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du nemnde i innleiinga di at teknisk personell er meir
ustabil arbeidskraft enn kva dei er i det sivile, om eg for-
stod deg riktig. Opplever ein at det er gjort tiltak for å
gjere det meir stabilt? Og kva meir kan eventuelt gje-
rast?

Sigurd Myrvoll: Jeg tror du misforsto litt. Det jeg sa,
er at vi har ganske mange sivile overenskomstlønnede
fagarbeidere ute innenfor teknisk vedlikehold. Dette er
gjerne personell som står fra de begynner i Forsvaret, til
de går av med pensjon. Så vet vi alle sammen at vi har
slitt litt med det man kaller ståtid på OR2–OR4-perso-
nellet. De slutter gjerne etter kort tid. Nå får jeg sikkert
Torbjørn på nakken, men jeg vil nesten si at hvis vi kla-
rer å bemanne opp med mer sivilt overenskomstlønnet
personell, vil vi også stå bedre rustet til å få tak i perso-
nell. Det viser seg veldig ofte at hvis vi lyser ut sivile stil-
linger innenfor teknisk vedlikehold i Forsvaret, får vi
ikke bare én søker, vi kan få opptil 10–15 søkere, og det
er gode søkere. Noen kommer fra internt i Forsvaret, ja,
men en stor del av disse kommer eksternt fra. Men da
må vi få aksept ute. Vi må få dem som driver og lyser ut
stillinger, til å skjønne at vi også kan satse mer på sivilt
overenskomstlønnet personell, som i alle årene vi har
vært ute i internasjonale oppdrag, har vært en del av
disse oppdragene. Vi stiller opp der det er behov for oss.
Det har vi gjort i alle år, og det vil vi også fortsette med.

Torbjørn er neppe enig med meg, men vi har vært
uenige før, så det skal vi vel klare å ta denne gangen også!

Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for oppklarin-
ga. Eg har ingen fleire spørsmål.

Møtelederen: Da går vi videre til Fremskrittspartiet
og Carl I. Hagen, som har 5 minutter.

Carl I. Hagen (FrP): Takk skal du ha, og takk for
gode innspill.

Det var én ting Bongo nevnte som jeg kunne tenke
meg å spørre litt om. Du sa at prestisje og mange ledd er
en viktig, om vi skal kalle det, hindring, og at også for-
svarsministeren har problemer med å trenge gjennom
det. Kan du utdype det? Betyr det at lojaliteten til den
politiske ledelse i Forsvarsdepartementet ikke er til-
fredsstillende?

Torbjørn Bongo: Det er min opplevelse at det har
vært vanskelig – også for skiftende ministre – på en
måte å komme gjennom ting. Ta den rapporten vi har
på bordet nå, knyttet til F-35 og bemanning der: Som
sagt opplever jeg at det har vært relativt bred enighet
politisk om at vi har underdimensjonert, og da lurer jeg
litt på hvorfor vi ikke har kommet fram til en plan alle-
rede nå for hva som er målet, og hvordan vi skal kom-
me dit.

Vi så det samme på NH90, hvor vi også hadde under-
estimert. Da var det noen andre statsråder enn dagens
som hadde ansvaret. Jeg opplevde at daværende statsråd
ga relativt klar beskjed om at dette må vi rydde opp i.
Min opplevelse er at det skjedde ikke nok. Og til dette
med utdanningsreformen: Det var jo bestemt fra politisk
nivå at den skulle gjennomføres. Det har vært vanskelig å
få erkjennelsen fra spesielt departementet på at den må
justeres.

Så ja, det er min opplevelse.

Carl I. Hagen (FrP): Da har jeg et oppfølgingsspørs-
mål om det til Myrvoll og Bongo. Foreligger det i dag
planer for dimensjoneringen av utdanningen som sam-
svarer med den målsetting man har om bemanning en
del år frem i tid? Dere har jo snakket om 2036, at det
skal så og så mange flere folk til i tillegg til å erstatte
dem som slutter. Da må det være en utdanningsplan og
en utdanningskapasitet for å sikre at man når det som
er målsettingen.

Sigurd Myrvoll: Nå har vi opprettet en femte flyfag-
linje på Ørland bl.a., som var oppe og gikk i fjor høst.
Der vil vi nok få ut en god del lokale elever både innen-
for flymekanikk og avionikk, altså flyelektronikk. For-
håpentligvis kommer disse til å begynne på Ørland
flystasjon etterpå. Vi hadde håpet at det skulle være lo-
kal ungdom som søkte seg inn på denne skolen, og at vi
klarer å beholde dem når de er ferdig utdannet. Men
som sagt, det tar fra fem til sju år før de faktisk er ute i
operativ drift og kan begynne å jobbe alene.

Så til den planen – jeg vil ikke si vi har en plan om
hvordan vi skal klare å få tilstrekkelig antall personell til
å serve F-35. Mitt tips, min tro på dette, er at vi kommer
til å være avhengige av innleie av personell i ganske
mange år framover. Forhåpentligvis klarer vi å bygge
opp en egen personellstruktur som skal klare å ivareta
det.

Carl I. Hagen (FrP): La meg føye til et spørsmål om
vedlikehold, som er veldig viktig. Det er greit å ha fine
fly, men hvis de ikke er kapable til å bli brukt, hjelper
det ikke. Angående det reelle behovet for vedlikehold –
hvor langt unna er vi det i dag, og hva er kostnaden ved
å komme opp til at vi fyller det reelle behovet for ved-
likehold?

Sigurd Myrvoll: Jeg har ikke lyst til å svare på det,
for nå begynner vi å bevege oss inn på noe som ikke jeg
har lyst til å prate om i åpen høring.

Carl I. Hagen (FrP): Ok.

Torbjørn Bongo: Vi har hatt prosesser mot Luftfor-
svaret og Forsvarsstaben siste året for å definere behov-
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et for vedlikehold. F-35 er bare ett av systemene våre.
Min opplevelse er at vi ikke er enige om måltallet. Min
opplevelse er at det ikke finnes noen konkrete planer
for hvordan vi skal utdanne dem. Så har vi tatt grep
både på Bardufoss og Fosen, men det er i hvert fall vår
vurdering før vi er ferdig analysert, at det ikke vil være
tilstrekkelig. Jeg mener vi ikke har noen reelle planer
per nå.

Carl I. Hagen (FrP): Et siste spørsmål.
Vi har snakket mye om vedlikehold, teknisk perso-

nell. Flyene trenger også piloter – det er ganske avgjø-
rende. Har dere noen oversikt over om vi har tilstrekke-
lig med piloter, utdanner nok piloter, til alle disse nye
flyene?

Torbjørn Bongo: Jeg har i hvert fall ingen røde flagg
på det området.

Møtelederen: Da går vi videre til SV og Audun Lys-
bakken, som har 5 minutter.

Audun Lysbakken (SV): Jeg begynner hos FFI.
Det er vel riktig å si at FFIs analyser har vært en vik-

tig del av beslutningsgrunnlaget underveis i prosessen,
f.eks. for diskusjonen om antall fly. Opplever FFI Riksre-
visjonens kritikk også som kritikk av FFIs egne analyser?

Øyvind Sjøvik: I utgangspunktet ikke. Vi har, som
jeg sa innledningsvis, fokusert veldig mye på usikker-
hetsanalysen, og der ser vi vel egentlig kommentarene
fra Riksrevisjonen tvert imot som at de reflekterer de ri-
sikofaktorene som ligger i driftsfasen, på en god måte.
Så de er godt dekket i usikkerhetsanalysen.

Audun Lysbakken (SV): Men i spørsmålet om hva
som skal regnes som direkte og indirekte kostnader, er
det en faglig uenighet. Riksrevisjonen er opptatt av
mest mulig klarhet for Stortinget, som skal være beslut-
ningstaker i disse spørsmålene, at en skal ha en så stor
oversikt som mulig over de reelle kostnadene. Er ikke
det et veldig grunnleggende argument for å regne inn
kostnadene på den måten som Riksrevisjonen gjør?

Øyvind Sjøvik: Jo, spørsmålet var i hvilken grad
det er gjort i henhold til forutsetningene i starten. Vi
mener den analysen som ble gjort da, var riktig, med de
rette kostnadene. Vi mener også at den eksterne kvali-
tetssikreren, som var involvert i starten, da metoden
ble bestemt, godkjente det. Vi tenker også at metoden
som er brukt nå, også er dekket av Anskaffelsesregelver-
ket for forsvarssektoren, ARF-en.

Audun Lysbakken (SV): Men hva tenker dere om
disse forutsetningene, gitt at vi nå sitter med et kost-
nadsbilde som er annerledes enn det Stortinget har fått

seg forelagt og lagt til grunn? Det må jo bety at Riksrevi-
sjonen har et poeng i kritikken av den måten å regne
på.

Øyvind Sjøvik: Spørsmålet er: Hva ble sagt i start-
en? Og vi tenker at i starten …

Audun Lysbakken (SV): Det skjønner jeg, men uav-
hengig av det – hvis vi skal se tilbake nå: Er det grunnlag
for å si at en burde regnet på en annen måte?

Øyvind Sjøvik: De avgrensingene koblet til indi-
rekte kostnader kunne helt opplagt vært gjort på ulike
måter. Da kunne vi diskutert de ulike inndekte kostna-
der vi snakker om her, bl.a. luftvern, baser, piloter,
APEX – alle de tingene som er nevnt her. Det kunne
godt vært en slik type vurdering. Men i forhold til de in-
itielle vurderingene ble de gjort riktig.

Så er det helt opplagt – vi sitter jo her fordi det var en
manglende felles forståelse av hva som skulle være kost-
nader knyttet til kampflyanskaffelsen i tidlig fase.

Audun Lysbakken (SV): Det sentrale politiske
spørsmålet de siste 15 årene har vært antall fly. Det er
åpenbart at hadde man gått for et noe lavere antall fly,
hadde de problemene vi diskuterer nå, vært mindre.
Tenker dere i dag at FFI har tatt feil på noe punkt i de
analysene dere har gjort?

Øyvind Sjøvik: Når det gjelder helt konkret knyttet
til antallet fly, er det koblet opp mot scenarioer og de
utfordringer som kampflyene skal løse. Det forutsetter
egentlig at alle kostnader knyttet til å ha de 52 flyene
med samtidighet er til stede.

Audun Lysbakken (SV): Men er ikke realismen i
budsjetteringen en helt avgjørende forutsetning? Det
er akkurat det vi står oppe i her, antallet fly spiller ingen
rolle hvis man ikke kan operere alle flyene.

Øyvind Sjøvik: Ja, de input-ene som ble gjort til
budsjettprosessen, har opplagt vært mangelfulle.

Audun Lysbakken (SV): Takk.
Jeg har et spørsmål til Fellesforbundet til slutt. Du

tok kort opp medbestemmelse. Og jeg vil gjerne egentlig
høre deg utdype litt om hva som ble gjort for å sikre
medbestemmelse bedre, og hva du tror kunne vært re-
sultatet av det.

Tomas Flønes: Vi har hatt flere prosesser når det gjel-
der medbestemmelse. Vi hadde bortsettingen av F-35 til
Rygge. Arbeidsgiver jobbet ensidig i ett og et halvt år før
de tok de tillitsvalgte inn. Vi var egentlig veldig snille, vi,
da vi slapp gjennom det der. Vi kunne ha ordnet opp i
utrolig mange utfordringer, for de har ikke forholdt seg til
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Hovedavtalen. – Det er slike ting. Få inn FD, Forsvars-
departementet, når de begynner arbeidet, må de ta inn de
tillitsvalgte med én gang. Men de jobber på egen hånd alt-
for lenge, og så blir det en sannhet ut av det, og så går det
prestisje i det, og de vil ikke gi seg på det.

Audun Lysbakken (SV): Det virket som om det nå
ble aktivitet på FFI-benken, så jeg kan tillate et innlegg
til hvis det er behov for det!

Øyvind Sjøvik: Bare en kort replikk til det vi snak-
ket om i stad: Når det gjelder ambisjonsnivået for
kampfly, er det et politisk bestemt ambisjonsnivå. Så
antall kampfly er da regnet ut på bakgrunn av det polit-
isk bestemte ambisjonsnivået.

Audun Lysbakken (SV): Det er riktig. Og så la du
analyser til grunn for den diskusjonen, ikke sant? Det
var mitt spørsmål, for det er grunnlaget for det som er et
poeng å se tilbake på i dag.

Øyvind Sjøvik: Ja, unnskyld, det er riktig. Vi kan re-
dusere antall kampfly, men det forutsetter jo at den po-
litiske ambisjonen reduseres tilsvarende.

Møtelederen: Da gir jeg ordet til Grunde Almeland,
fra Venstre, som har 5 minutter.

Grunde Almeland (V): Jeg har et spørsmål til FFI.
Under spørsmålet fra Leirtrø kom det fra Ruud noen ek-
sempler på utdanningsgrep som er tatt. Jeg lurte på om
du bare kunne gjenta dem, kanskje utdype det litt, si
hvilke av de utdanningsgrepene som er relevante for
framtidig bemanning, og bare plassere dem litt i tidslin-
jen.

Kenneth Ruud: Tidslinjen kan jeg ikke nødvendig-
vis ta i detalj her, for det er ikke nødvendigvis FFI som
styrer den.

Det jobbes ved Forsvarets høgskole med å se på ut-
danningsløpene, bl.a. også å se på nye studieprogram,
herunder knyttet til militære ingeniørfag. I langtidspla-
nen er det indikert at de forskerne som finnes i forsvars-
sektoren, i større grad skal bidra inn i utdanningene, dvs.
økt volum av dem som kan ta undervisningen, og der-
med kunne bidra til å bygge opp undervisningskapasite-
ten uten at man samtidig svekker andre deler av struktu-
ren. Det er de to grepene som vi sitter tettest på. Og så er
det Høgskolen og Våpenskolen selvfølgelig, som har en
del av dette.

Det var noen andre tiltak som var nevnt av Fellesfor-
bundet, som jeg ikke er så kjent med, når det gjelder fag-
skoler osv.

Grunde Almeland (V): Takk – da har jeg ikke flere
spørsmål.

Møtelederen: Da har vi kommet til den åpne run-
den fra komiteen. Jeg har notert saksordfører Aydar og
deretter Kari Henriksen.

Saksordfører, vær så god.

Seher Aydar (R): Jeg har noen nye spørsmål til FFI,
konkret to, som går på det samme. Tolkes ARF likt for
kampflyanskaffelse som andre materielle anskaffelses-
prosjekter i Forsvaret? Bare for å gi et eksempel: Bud-
sjetteres det med flere indirekte kostnader på fregatt-
ene enn på flyene, eller er det samme måte å gjøre det
på? Er kriteriene helt like for alle prosjekter?

Så lurer jeg på om du kan utdype videre det dere
nevnte om at dere mener at analysen som ble gjort med
hensyn til kostnader da flyene skulle skaffes, var riktig.
Mener dere det var riktig ikke å oppdatere modellen
med nye kostnader i alle årene som har gått?

Øyvind Sjøvik: Bare først, når det gjelder om ARF-
en tolkes likt: Jeg kjenner ikke til alle prosjektene i For-
svaret, hvilke av dem det brukes til, men jeg har i ut-
gangspunktet ikke noen grunn til å tro noe annet. Fre-
gatten pågår nå. Der har jeg ikke nok innsikt til å svare
direkte.

Analysen var riktig – kan du bare gjenta det spørs-
målet, nummer to?

Seher Aydar (R): På svar på spørsmål fra Lysbakken
påpekte du at hva vi beregnet i kostnadsrammen, ana-
lysen av det, var riktig i starten. Det svarte dere for så
vidt til meg også. Da er spørsmålet mitt: Var det også
riktig aldri å oppdatere det, etter alle de årene?

Øyvind Sjøvik: Ja, hvis vi ser på ARF-en og den dis-
kusjonen omkring om den var endret i 2014, er vi enig i
statsrådens kommentar om at den endringen som kom
i 2014, ikke la grunnlaget for at metodikken skulle end-
res på bakgrunn av det.

Møtelederen: Da er det Kari Henriksen, fra Arbei-
derpartiet.

Kari Henriksen (A): Takk for gode innlegg.
Jeg har et spørsmål til tillitsvalgte i første rekke, men

FFI kan også svare hvis de har noe svar. Dere nevnte så
vidt ABE-kuttene i innledningen deres. Jeg har tre spørs-
mål knyttet til det.

Hvilken effekt hadde disse, som pågikk i seks–åtte
år, for kontinuiteten i planleggingen? Fikk det betyd-
ning for bestemte satsinger? Ga dere tilbakemeldinger
om eventuelle konsekvenser til politisk ledelse i depar-
tementet?

Vær så god, tillitsvalgte.
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Torbjørn Bongo: Forsvarsdepartementet: Da vi
hadde disse omtalte ABE-kuttene, hadde vi egentlig
dobbelt opp med interne effektiviseringskrav. Vi hadde
de generelle kuttene, som traff all offentlig virksomhet,
og så hadde vi det som lå som forutsetning i langtids-
planen. Det er klart at vi har vært gjennom en del tiår
med tøffe interneffektiviseringskrav, og de to kuttene
har på en måte lagt seg oppå hverandre.

Det er ingen tvil om at – eller, jeg skal omformulere:
Det er i hvert fall vår vurdering at de interneffektivise-
ringskravene har medført ganske mange av de problem-
ene vi i dag står i, som Forsvarskommisjonen belyste,
som FMR belyste, og som gjorde at vi hadde et etterslep
på 80 mrd. kr, for å si det sånn. Ja, det er vår vurdering at
de samlet sett har bidratt til en del av utfordringene.

Sigurd Myrvoll: Jeg synes Torbjørn oppsummerte
det veldig bra. Fra vår side har jeg ikke mer å tilføre der,
jeg støtter NOF fullt ut i det som blir sagt. Jeg synes det
var bra oppsummert på spørsmålene.

Lars Ullensvang: Til spørsmålet om hva slags effekt
disse kuttene har hatt: Disse kuttene har egentlig vært
rene ostehøvelkutt, der man altså har skåret ned jevnt
og trutt. Vi har endt opp med en del fagmiljøer som har
blitt såkalt «One Man Deep», dvs. at de har blitt veldig
sårbare med hensyn til at vi ikke har nok ressurser til å
støtte de prosessene som har gått. Effekten har vært at
vi står mye svakere, og det kan meget vel være at det er
sammenhengende årsaker her til hvorfor vi er der vi er.

Møtelederen: Da er det Frode Jacobsen.

Frode Jacobsen (A): Jeg har i og for seg et spørsmål
jeg gjerne vil at alle skal kommentere på. Jeg synes det
var interessant dialog mellom Lysbakken og FFI om de
forutsetningene som lå til grunn for anskaffelsen i sin
tid, f.eks. det med garasjeplass. Forsvarsministeren skri-
ver også i sitt brev til Riksrevisjonen at når det gjelder
antall sheltere, er det i tråd med det som ble lagt til
grunn i anskaffelsen, eller i beslutningen i starten.

Det jeg vil ha en kommentar på, er at det for meg
kan synes som om man ved starten av dette prosjektet –
bevisst eller ubevisst, men fordi man ønsket å holde
kostnadene så lave som mulig – lot være å ta inn f.eks.
det som i dag kanskje synes åpenbart, at alle disse flyene
burde bli beskyttet, eller at man måtte tenke seg at det
her skal være mekanikere som også skal jobbe som fly-
mekanikere på disse flyene her. Hva er deres kommen-
tar til at man bevisst holdt en del kostnader for lave?

Det andre spørsmålet, som kanskje er mer interes-
sant, er: Mener dere at det har skjedd en forandring? Vi
skal nå ha store materiellanskaffelser i framtiden, som
fregatter, tanks, helikoptre – det skal skje mye. Gjør man

dette på en bedre måte nå, for å unngå at vi sitter her om
17 år – eller noen andre sitter her om 17 år – og har en
kontrollhøring om hvordan man estimerte kostnadene
for lavt i 2025?

Kenneth Ruud: Jeg kan ta del to først: Gjennomfø-
ringsplanen er basert på en totalramme på
1 635 mrd. kr. Der skal vi optimalisere og inkludere alle
kostnader. Det betyr også at når det skjer endringer
som følge av at vi ser det kommer nye behov eller den
type ting, må vi gå gjennom hele planen og se hvor vi
kan få en tilsvarende effekt – enten gjennom andre ty-
per løsninger, altså andre teknologiske løsninger med
samme effekt, eller vurdere ulike effekter opp mot
hverandre. Det betyr at det fortsatt kan skje endring i
enkeltprosjekter, men den totale forsvarsevnen skal
opprettholdes innenfor den rammen.

Det jobbes på en annen måte, vil jeg si, enn det gjor-
de før. Igjen: Vi kan sikkert sitte på enkeltprosjekter og
se ting, men helheten i vår evne til å levere forsvarsevne
skal vi kunne ivareta gjennom måten vi jobber med
langtidsplanen på, herunder da også å ta hensyn til leve-
tidskostnader og den slags og sørge for at timing av EBA,
materiell og personell er så godt som mulig optimali-
sert.

Øystein Sjøvik: Til del én av spørsmålet ditt, når
det gjelder om ting er underbudsjettert: Det er forskjell
på budsjett og levetidskostnader. Vi har primært vært
involvert i metodikken for å holde oversikt over kost-
nadene og levetidskostnadsberegningene. Vi er ikke
kjent med at det er underbudsjettert for å holde prisen
eller kostnaden nede i stort.

Torbjørn Bongo: Det er nok min opplevelse at det
foregikk en underbudsjettering 10–15 år tilbake i tid.
Det er flere grunner, f.eks. F-35, der det var en lokalise-
ringsdebatt om hvor de skulle være. I den debatten var
det nok – etter min opplevelse – en bevisst underbud-
sjettering. Det var også sånn at for å få strukturelement
inn i de økonomiske rammene som var bestemt for
langtidsplanen, var det et poeng å holde kostnadene
nede, og så tar vi dem etter hvert som de dukker opp.

Når det gjelder om det er bedre nå: Ja, jeg tror at det
i sektoren, inklusive departement og sånn, har seget inn
en erkjennelse av at sånn kan vi ikke holde på. Den er-
kjennelsen satt langt inne, men jeg tror den er i ferd med
å komme.

Thomas Flønes: Jeg tror det er veldig viktig fram-
over. Vedlikehold er store kostnader på et system. Da
må vi stille de rette spørsmålene med hensyn til vedli-
keholdskravene. Selgere av store forsvarssystem er pro-
fesjonelle, de snakker det ned. Da må du ha folk med
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teknisk kunnskap, som kan stille de rette spørsmålene,
sånn at du får ut rette tallene. Hvis ikke tror jeg at vi fort
sitter litt i samme situasjon igjen.

Lars Ullensvang: Til det siste som ble sagt, er det
åpenbart at både for å selge inn et prosjekt politisk og
for en leverandør som har lyst til å selge et system, øns-
ker man selvfølgelig at dette skal være så gunstig som
mulig. Så akkurat den dimensjonen kan vi jo risikere at
vi står i igjen, om vi ikke sikrer at vi har nok kompetan-
se i anskaffelsesprosessene.

Så er det også å ta med seg om F-35-prosjektet og at
vi nevnte 2001: Det betyr at eldre prosjekter og gjen-
nomføringen av store militære investeringsprosjekter
tar mange år. Det betyr at selv om vi gjør jobben i dag, er
det prosjekter som kommer til levering langt fram. Det
innebærer at de prosjektene som står nærmest oss i tid,
kan det kanskje være utfordringer med.

Øyvind Sjøvik: En kommentar knyttet til fregatt:
Jeg kjenner ikke til detaljene om budsjetteringen på fre-
gatten, og det er vel ingen som har full oversikt over det
akkurat nå. Men det jeg vet, er at våre personer som
jobber i fregattmiljøet, bruker kampflyanskaffelsen,
metodikken her, som et eksempel for fregattanskaffel-
sen. Vi skal selvfølgelig lære av de utfordringene vi dis-
kuterer her nå, men internt hos oss, og jeg tror også i
sektoren, vil kampflyanskaffelsen bli sett på som et
godt anskaffelsesprosjekt. Til tross for de diskusjonene
vi har her, er den metodikken som ligger til grunn, an-
sett som veldig god, så den blir videreført.

Møtelederen: Audun Lysbakken, vær så god.

Audun Lysbakken (SV): Et siste spørsmål til FFI:
Hvis du ser tilbake på dette, kan det jo se ut som en i
valg av antall fly har dimensjonert kampflykjøpet i for-
hold til en mulig framtid med skarpere internasjonale
motsetninger. Men så ser det ut som en har dimensjo-
nert organisasjonen rundt til fredstid. Kan det være rik-
tig å si at det er en innebygd selvmotsigelse i hele pro-
sjektet, og hvordan kunne det i så fall skje? Det har jo
ligget der hele veien. Hva er forklaringen på at den selv-
motsigelsen har fått lov til å være med i prosjektet hele
veien?

Cecilie Sendstad: Det var vel i beslutningen fra
Stortinget tilbake i 2012 besluttet at dette skulle være
på en fredstidsbase, så det lå i en beslutning fra politisk
nivå. Så vil det være å klargjøre en tydelig forskjell – hva
som er forskjell mellom budsjettet og levetidsanalyse-
ne som ligger til grunn. For hvert år vedtas det budsjet-
ter i Stortinget basert på underlag fra de ulike departe-
mentene for hvor mye man skal bruke på ulike deler.
Det er ikke det samme som å si at levetidskostnadene

som ligger til grunn, ikke er tilstrekkelige. Det gjøres
valg hvert eneste år om hvor mye penger man skal sette
av til det, og det er noe annet enn å si at underlaget ikke
er tilstrekkelig. Riksrevisjonen sier i sitt underlag at un-
derlaget har vært tilstrekkelig.

Møtelederen: Da er det Carl I. Hagen.

Carl I. Hagen (FrP): Takk. Jeg vil tilbake til noe som
ble sagt om at da man diskuterte og til slutt fastsatte Ør-
land som base, var det en suksessfaktor hvor mange av
teknikerne som flyttet med.

Undersøkte man ikke hos teknikerne i Bodø hva de
mente, før det ble besluttet å flytte til Ørland? Hvis svar-
et er ja – og man visste at veldig få ville flytte, det var vel
bare fem som gjorde det – var det da mer en distriktspo-
litisk beslutning fra politisk nivå at man valgte Ørland?

Sigurd Myrvoll: Hadde jeg hatt en time, skulle jeg
tatt historien her, men det skal jeg ikke gjøre, for det har
jeg ikke.

Det var sagt ifra: Suksessfaktor én, som det har vært
referert her, var at teknisk personell på Bodø valgte å
flytte med til Ørland i overgangen fra F-16 til F-35. Suk-
sessfaktor én røyk ganske tidlig i prosessen. Vi var i en av
omstillingssamtalene på Bodø. Personellet på Bodø sa at
det ikke var aktuelt å flytte til Ørland. Så dette kom tidlig
fram, og det burde vært fanget opp tidligere av både
dem som gjennomførte omstillingssamtalene, og luft-
vingsjefene vi hadde på den tiden, luftvingsjefen på
både Bodø og Ørland. De så det nok, de registrerte tilba-
kemeldingene, men det ble dessverre ikke gjort noe med
det. Det har nok resultert i at en stor del av det tekniske
personellet på Bodø har valgt å dra til Evenes. Men de
går altså på Evenes og bare venter på å oppnå pensjons-
alder og kunne slutte. For de orker heller ikke pendlin-
gen opp til Evenes.

Luftforsvaret står de neste årene i en kjempeutfor-
dring med å få tak i kvalifisert teknisk personell. Det hå-
per jeg noen snart tar skikkelig inn over seg, for ellers
står vi i en krise i 2030/2031 – rett og slett en krise. Det
var det jeg pratet om tidligere, dette med fallitterklæ-
ring. Ja, det er en fallitterklæring. Hvis vi til slutt må drif-
te våre plattformer – F-35, P-8 – med kun innleid perso-
nell, gjør det også noe med det operative. Det gjør noe
med samholdet i Luftforsvaret. Vi får et veldig oppsplit-
tet Luftforsvar med nesten ingen egne ansatte. Det er vi
ikke tjent med. Vi må ta tak i dette nå, ellers kommer vi
aldri i mål.

Møtelederen: Da er vi ferdige med den åpne spørs-
målsrunden fra komiteen. Det er gitt anledning til noen
avsluttende kommentarer fra de inviterte, hvis det er
ønskelig. Det er satt av inntil 5 minutter til det. Hvis
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noen ønsker ordet, vær så god, men fatt dere gjerne i
korthet. Vær så god.

Øyvind Sjøvik: Veldig kort fra FFI: FFIs støtte til
kampflyanskaffelsen har favnet bredt og pågått syste-
matisk og målbevisst over mange år. Viktige arbeids-
oppgaver for FFI har vært analyser av kampflyvåpenets
levetidskostnader, tilgjengelighet, operativ ytelse og
test og evaluering. Det er FFIs oppfatning at kampflyan-
skaffelsen har vært et vellykket prosjekt for sektoren, og
at metodikken bør være et eksempel til etterfølgelse i
de store investeringene som nå ligger foran oss. Da må
vi ta lærdom av de diskusjonene vi har hatt her, som en
del av det. Takk.

Møtelederen: Tusen hjertelig takk.

Sigurd Myrvoll: Jeg tenker på dette med utdan-
ning, som vi nettopp har vært inne på at kommer til å
bli veldig viktig framover – å sørge for tilstrekkelig ut-
danning. Det er også dette med å ta inn nok antall lær-
linger, for det er lærlingene vi skal basere oss på fram-
over. Det er de som skal overta når vi går av med pen-
sjon. Hvis vi ikke har en skikkelig satsing på lærlinger
framover – det er ikke bare på Ørland, det er på alle
plasser hvor vi har plattformer og fly, P-8, Bell 412, og vi
får nye maritime helikoptre etter hvert – vi i må sørge
for å ta inn lærlinger på disse verkstedene, også på gren-
verkstedene, som vi kaller dem, for ellers kommer vi
ikke i mål med dette.

Så er det utrolig viktig: Vi har jo dette lønns- og in-
sentivprosjektet gående for tiden. Vi er ikke helt i mål
for å kunne se hva som kommer ut av det, men vi må alt-
så sørge for at vi beholder det personellet vi har inne.
Mange av dem slutter i dag, OR2–OR4, som er på tek-
nisk, slutter. De har to til fire års ståtid i stillingen før de
forsvinner ut igjen. Luftforsvaret er nødt til å ta tak i det-
te, nødt til å sørge for å betale dem, for jeg tror det er det
det mye går på – få insentiver på plass, pendling, leilig-
heter, alt som vi vet må på plass for at de skal bli væren-
de. De er altså plassert på Ørland og på Evenes. Det er
ikke verdens navle, verken Ørland eller Evenes, så vi må
ha gode insentiver for å beholde folk der.

Møtelederen: Vær så god.

Lars Ullensvang: Det har vært sagt mye om utdan-
ning. En av de tingene vi har vært innom, har vært at
Forsvaret har avviklet egen utdanning – altså egen pro-
duksjon i forhold til egne, styrte behov – og baserer seg
på konkurranse om utdanning som skjer i samfunnet
for øvrig. Det har gjort at Forsvaret har havnet i en kon-
kurransesituasjon. Vi må ha attraktive lønns- og ar-
beidsvilkår, for som det ble sagt, er det flere ulike for-
hold, knyttet til geografi, knyttet til arbeidsbelastning,

som gjør at det å jobbe i Forsvaret står i en særstilling.
Til spørsmålet som Sekkingstad stilte her litt tidligere,
om dette med sivile kontra militære, så er det nå en-
gang sånn at vi også mister militære, og mye av det
handler om sluttårsaker.

Møtelederen: Vær så god.

Torbjørn Bongo: Først litt fakta: Når vi skal utdan-
ne en ny teknisk ansatt, i hvert fall militært ansatt, må
vedkommende først ta den grunnleggende tekniske ut-
danningen på en av de fem landslinjene vi nå har. Når
det er gjennomført, og vedkommende har gått læreti-
den og sånt, må vedkommende i tillegg ta en militær-
spesifikk utdanning på teknisk side for å bli klarert for å
skru på militære fly. Den utdanningen gjennomføres av
Luftforsvarets tekniske skole, som per nå er på Kjevik
under flytteprosess opp til Værnes. Jeg registrerer at
statsråden i sitt svar indikerer at han ser behovet for at
volumet på den tekniske skolen som skal til Værnes,
må økes i forbindelse med det. Det går jeg ut fra på det-
te.

Når det gjelder det Myrvoll sier om vi skal ha sivilt
ansatte eller militært ansatte, er det en egen og lang de-
batt. Jeg skal ikke ta den nå, men jeg skal ta kortversjo-
nen og bare si at vi heller vil ha sivilt ansatte i Forsvaret,
inklusive dem på overenskomst, framfor å outsource det
helt til sivil industri. Vi kan gjerne samarbeide, men ikke
outsource det helt.

Samtidig, når det gjelder de store spørsmålene, me-
ner jeg at det som går på F24, er riktig medisin for mange
av de rapportene Riksrevisjonen har laget de siste årene.
Det som haster nå med hensyn til dagens rapporter, er å
fastslå at vi trenger større bemanning, inklusive å finne
penger til det. Og når vi har bestemt oss for ambisjonen
for teknikerne, må vi lage oss en realistisk plan for hvor-
dan vi skal få utdannet de folkene. Her tror jeg vi har et
stort delta, og for å klare det tror jeg vi også må reetable-
re den grunnleggende teknikerutdanningen i Forsvaret.
Da får vi dem ferdig selektert, vi vet at vi klarer å beholde
dem i Forsvaret, og vi slipper å konkurrere med Norwe-
gian og SAS om disse teknikerne.

Møtelederen: Da gjenstår det bare for meg på veg-
ne av kontrollkomiteen å takke hver og en av dere for at
dere stilte opp og svarte godt på våre spørsmål.

Komiteen tar pause fram til kl. 10.40.

Høringen ble avbrutt kl. 10.22.

-----
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Høringen ble gjenopptatt kl. 10.40.

Høring med direktør Forsvarsmateriell Gro Jære, direk-
tør Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen og sjef Norges dele-

gasjon ved F-35s programkontor, JPO, oberst Egil 
Sørstrønen

Møtelederen: Da er klokken 10.40, og komiteen
gjenopptar høringen.

Vi er kommet til neste bolk, og det er en glede å få
ønske velkommen til direktør for Forsvarsmateriell, Gro
Jære. Du har med deg en bisitter – brigader Jarle Ner-
gård. Velkommen til deg også. Så vil jeg ønske velkom-
men til direktør for Forsvarsbygg, Thorbjørn Thoresen.
Du har med deg en bisitter – seksjonssjef Jens Levi Mold-
stad. Velkommen til deg også. Til slutt har vi med sjef for
Norges delegasjon ved F-35s programkontor, oberst Egil
Sørstrønen. Velkommen skal du være.

Dere kjenner opplegget. Dere får 10 minutter til en
innledning. Etter det begynner komiteens utspørring. Jeg
gjentar det som ble sagt tidligere om at dette er en åpen
høring. Hvis det er behov for å komme med opplysninger
som er gradert, må dette gis beskjed om, og så må det
eventuelt tas i en lukket høring på et senere tidspunkt.

Denne høringen sendes på luften, så det er alltid
viktig å huske på at mikrofoner slås av og på.

Da tror jeg vi går rett på. Jeg gir ordet til direktør for
Forsvarsmateriell, Gro Jære. Vær så god, du har 10 mi-
nutter.

Gro Jære: Takk til komitélederen, saksordføreren
og komitémedlemmene for invitasjonen til å delta i hø-
ringen. Takk også til Riksrevisjonen for en grundig un-
dersøkelse.

Forsvarsmateriell ble etablert i 2016 og er på samme
måte som Forsvaret, Forsvarsbygg og Forsvarets
forskningsinstitutt direkte underlagt Forsvarsdeparte-
mentet. Vi har bl.a. ansvar for å anskaffe alt materiell til
Forsvaret. Kampflyprogrammet representerer det hittil
største programmet i forsvarssektoren.

Vi har nå mottatt 46 av de 52 F-35-flyene vi har be-
stilt. De 37 første ble levert fra 2015 til 2022, i henhold til
opprinnelig plan. For de resterende flyene har det vært
noen forsinkelser. De siste seks flyene som etter planen
skulle vært levert i 2024, leveres i første halvår 2025. Når
det gjelder kostnadene, er det slik at hvis vi ser bort fra
valuta, er de forventede levetidskostnadene faktisk lave-
re nå enn i 2012.

For problemstillingene som ifølge invitasjonen om-
handles i dagens høring, er det spesielt hva de totale
kostnadene som er lagt til grunn ved kampflyanskaffel-
sene, omfatter, som det er naturlig å adressere for oss i
Forsvarsmateriell, og videre de årlige usikkerhetsanaly-
sene som har blitt brukt som grunnlag for å oppdatere

levetidskostnadene. Vi registrerer at Riksrevisjonen vur-
derer at prosjektet hovedsakelig har god oversikt over
påløpte direkte kostnader.

Den første vurderingen av levetidskostnadene for
kampflyanskaffelsen ble gjort i 2008. Den ble gjort i nå-
verdi, og ble gjort for å kunne sammenlikne de to kandi-
datene som da var til vurdering. Dagens levetidskostna-
der, i såkalt reelle kroner, har blitt gjort etter samme
modell fra 2012, da gjennomføringen av anskaffelsen
ble godkjent i Stortinget.

Omfanget som er inkludert i disse estimatene, er ut-
arbeidet i samarbeid med både Forsvarets forskningsin-
stitutt og ekstern kvalitetssikrer. Kostnadene er delt inn
i tre hovedområder: investering, drift og avhending.

På investeringssiden omfatter estimatene naturlig
nok prisen for selve flyet. I tillegg kommer støtteutstyr
og åtte simulatorer. Estimatene omfatter en våpenpak-
ke, inkludert våpenutvikling, og all EBA – eiendom, bygg
og anlegg – som er direkte knyttet til F-35. Fordi vi skal
levere en ferdig og operativ kapasitet til Forsvaret, ligger
det også reservedeler og annet utstyr Luftforsvaret har
trengt for å komme i gang med driften. I levetidsbereg-
ningene har vi også tatt med personellkostnader, inklu-
dert utdanning og trening, i tillegg til videreutvikling og
oppgraderinger av fly og våpen. Det er beregnet for hele
perioden fram til 2054, når siste fly etter planen skal tas
ut av tjeneste etter 30 års drift.

Forsvarsmateriell gjennomfører i samarbeid med
Forsvarsdepartementet, Forsvaret, Forsvarsbygg og For-
svarets forskningsinstitutt årlig en oppdatering av leve-
tidskostnadene gjennom en egen usikkerhetsanalyse.
Usikkerhetsanalysen gjennomføres for å ha kostnads-
kontroll med prosjektet og for å kunne svare ut hvorvidt
anskaffelses-, drifts- og avhendingskostnader er innen-
for det kostnadsgrunnlaget som lå til grunn for Stortin-
gets beslutning. Ved gjennomføring av de årlige usikker-
hetsanalysene blir det fortløpende vurdert om det er be-
hov for å justere omfanget, for å sikre et komplett leve-
tidskostnadsestimat.

Grunnlaget for beregningene har blitt oppdatert og
forbedret underveis, både for å videreutvikle metoden
og for å fange opp endringer i omfanget. Det gjelder
f.eks. både våpenutvikling og våpenanskaffelse og flytt-
bar EBA for operasjoner. I siste usikkerhetsanalyse ble
det også tatt høyde for bl.a. en ytterligere styrking av
driftsorganisasjonen, flere oppdateringer i levetiden og
utvikling av kanonammunisjon, APEX.

Vi har merket oss at Riksrevisjonen har kommet
fram til at estimatet for levetidskostnadene er undervur-
dert, og at det primært skyldes at indirekte kostnader
ikke inngår i levetidskostnadene. Når det gjelder omfan-
get for estimatene og hva som skal regnes med og ikke av
indirekte kostnader, er det mulig å gjøre en annen av-
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grensing. Det er også stor variasjon internasjonalt i
hvordan direkte og indirekte kostnader vurderes i slike
prosjekter. For eksempel er det ikke alle land som inklu-
derer våpen i sitt kostnadsbilde, mens det utgjør nesten
20 pst., eller rundt 20 mrd. kr, av de norske investe-
ringskostnadene.

Eksempler som illustrerer grensegangen vi har gjort
mellom hva som er inkludert og ikke, er at våpen arvet
fra F-16 ikke er inkludert, mens kostnader til ombygging
og suppleringsanskaffelser er inkludert. IKT spesifikt for
F-35 er inkludert, mens generell IKT ikke er inkludert.
Videre er perimetersikring av F-35-området med sær-
skilte sikkerhetsregler omfattet, men ikke generell peri-
metersikring av Ørland flystasjon.

Når programmet i samarbeid med Forsvarets
forskningsinstitutt og ekstern kvalitetssikrer satte opp
beregningene på den måten, var det for å inkludere de
relevante elementene for å vurdere ulike alternativer
opp mot hverandre før en beslutning. Hovedhensikten
med gjennomføringen av en årlig usikkerhetsanalyse er
god risikostyring og kostnadskontroll med prosjektet
og å svare ut hvorvidt anskaffelses-, drifts- og avhen-
dingskostnader er innenfor det kostnadsgrunnlaget
som lå til grunn for Stortingets beslutning i 2012, om an-
skaffelse av inntil 52 F-35 kampfly i forbindelse med be-
handlingen av datidens langtidsplan. Vi har dermed en
rød tråd vi kan følge gjennom hele programmet, og vi
kan si hva kostnadene for det Stortinget vedtok i 2012, er
i dag, og hvordan de har utviklet seg år for år de siste tolv
årene. Jeg er derfor komfortabel med å si at estimatene
vi har vært med på å utarbeide, gir et godt bilde av de re-
elle kostnadene ved kampflyanskaffelsen.

Vi anser også at gjennomføring av kampflyanskaffel-
sen har fulgt de retningslinjene som skisseres i anskaffel-
sesregelverket for forsvarssektoren, både for gjennomfø-
ring av selve anskaffelsen og for estimering av leve-
tidskostnadene.

Som sagt: Hvis vi ser bort fra valutaendringene, er
kostnadsestimatene for både anskaffelse og levetid flere
milliarder kroner lavere i dag enn i 2012.

I de kommende årene skal vi gjennomføre betydeli-
ge anskaffelser. Da tar vi med oss læringen vi har fra
kampflyprogrammet, bl.a. erfaringene fra prosessen
med de årlige usikkerhetsanalysene.

Takk for oppmerksomheten.

Møtelederen: Tusen takk skal du ha. Da går vi vide-
re til direktør for Forsvarsbygg, Thorbjørn Thoresen,
som også har 10 minutter til sin innledning.

Thorbjørn Thoresen: Forsvarsbygg er en av etatene
som er underlagt Forsvarsdepartementet, og inngår i
forsvarssektoren. Vårt oppdrag er å framskaffe og for-

valte eiendom, bygg og anlegg til understøttelse av For-
svaret og de andre etatene i fred, krise og krig.

Vår opplevelse er at anskaffelsen av F-35, med støt-
tesystemer, har vært en suksess – et program som har
gått over veldig mange år, og hvor innfasing av den nye
kapasiteten foregikk samtidig som vi i Forsvarsbygg
også understøttet pågående leveranser på F-16-system-
et både på Ørland og i Bodø.

Jeg har noen innledende betraktninger når det gjel-
der eiendom, bygg og anlegg. Det opprinnelige pro-
grammet, som ble utarbeidet av kampflyprogrammet i
Forsvarsdepartementet, var basert på helt andre forut-
setninger og et helt annet verdensbilde enn det vi ser i
dag. Det man la til grunn den gangen, var at det skulle
etableres EBA basert på et fredstidsbehov for sikring og
beskyttelse. Utbyggingen av hovedbasen på Ørland
skulle løses på en slik måte at man tilrettela for fortifise-
ring til full operativ krigsbase gjennom en såkalt taktisk-
teknisk plan dersom situasjonen skulle endre seg.

Vår vurdering var imidlertid at dette ikke ville være
mulig å gjennomføre i flere byggetrinn, og i dialog med
Forsvaret og Forsvarsdepartementet spilte vi inn forslag
til tiltak vi mente var nødvendige å inkludere allerede i
første byggetrinn, nettopp for å sikre norske verdier og
kritiske kapasiteter. Våre råd og innspill ble hensyntatt,
og programmet ble styrket økonomisk slik at de anbe-
falte tiltakene kunne implementeres i byggeprosjekt-
ene. Dette medførte også at vi sammen med Forsvaret
måtte foreta en fornyet prioritering av hvilke EBA-be-
hov som måtte dekkes innenfor kampflyprogrammets
omfang, altså direkte knyttet til F-35-systemet, og hvilke
behov som måtte spilles inn i den ordinære investe-
ringsporteføljen. EBA-behov knyttet til F-35-kamp-
flysystemet har hele tiden vært prioritert.

I det justerte omfanget til programmet var det kun én
befalskaserne som var tildelt midler til fornyelse, men fra
starten i 2012/2013 og fram til i dag er det gjennomført en
rekke byggeprosjekter forbundet med det vi kaller perso-
nellrelatert EBA. Det er etablert nye befalskvarter både
for å øke kapasiteten og for å erstatte midlertidige løsnin-
ger. Vi har også anskaffet flere familieboliger og pusset
opp eksisterende boliger. Det pågår fortsatt prosjekter på
Ørland for å bedre kapasiteten på boliger og kvarter etter
hvert som behovet har endret seg.

Ideelt sett burde Forsvarsbygg vært delaktig i arbei-
det med det opprinnelige plangrunnlaget fram til 2012.
Plangrunnlaget ble den gang utarbeidet av Forsvarsde-
partementet og kampflyprogrammet. Da Forsvarsbygg
ble gitt i oppdrag å gjennomføre utbyggingsprosjektet
på Ørland og Evenes, ga vi Forsvarsdepartementet vår
vurdering av omfanget.

Det opprinnelige programmet for F-35-kampfly ble
satt til 5,1 mrd. kr i 2014, noe oppjustert fra 4,8 mrd. kr i
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2012. Dette omfatter også tiltak forbundet med den
framskutte operasjonsbasen på Evenes flystasjon med
tilstedevaktsbygg og tilpasninger av flysheltere. Ande-
len til F-35 på Evenes var beregnet til ca. 200 mill. kr. I til-
legg ble det den gangen satt av 3,9 mrd. kr til fornyelse av
eksisterende EBA og øvrige behov på Ørland.

Som følge av andre planforutsetninger i det opprin-
nelige omfanget av kampflyprogrammet måtte vi bl.a.
korrigere både kvadratmeterpriser, kategori eller type
EBA, og arealberegninger, forholdet mellom bruttoareal
og funksjonsareal. I det opprinnelige grunnlaget var
ikke det særskilte sikringsbehovet hensyntatt godt nok,
og arealberegningene var for nøkterne. Dette medførte
økte kostnader for EBA direkte knyttet til F-35, slik som
skvadronsbygg og vedlikeholdsbygg.

De samlede kostnadene forbundet med støytiltak
på Ørland ble langt større enn opprinnelig antatt. I sum
beløp det seg til nesten det dobbelte, ca. 1,6 mrd. kr, sett
opp mot ca. 800 mill. kr i det opprinnelige plangrunnla-
get. I prosessen med innsigelsen til reguleringsbestem-
melsene stadfestet Kommunal- og moderniseringsde-
partementet i all hovedsak Ørland kommunes vedtak
om skjerpede støygrenser for utendørs og innendørs
støy for eksisterende bebyggelse. Departementet beslut-
tet også at fritidsboliger skulle tilbys støytiltak. Dette er
to forhold som bidro til at kostnadene økte.

På bakgrunn av dette måtte vi tilføres mer prosjekt-
midler for å etablere øvrige kapasiteter, og per januar
2025 utgjør dette nå til sammen ca. 9,7 mrd. kr for
kampflybase. Av dette utgjør kostnader for den fram-
skutte operasjonsbasen på Evenes 372,5 mill. kr. Fram
til i dag har vi brukt om lag 5,6 mrd. kr på øvrige EBA-
prosjekter på Ørland utover kampflyprogrammet, samt
at prognosen for de pågående prosjektene for 2025 og
framover anslås til rett i overkant av 2 mrd. kr.

Det er ikke foretatt en fullverdig nåverdiberegning
av alle kostnader fra 2012 og fram til i dag, men ut fra an-
slått sluttkostnad for henholdsvis kampflybase og ordi-
nær EBA-portefølje på Ørland utgjør dette ca.
17,3 mrd. kr totalt. All EBA direkte knyttet til F-35 på Ør-
land flystasjon har tilstrekkelig beskyttelse og sikring
når det gjelder både informasjonssikkerhet og materiel-
le verdier. Løsningen som ble etablert, tilfredsstiller krav
i norsk lov og forskrift samt de amerikanske kravene og
reglene definert at Joint Program Office, JPO. Det samme
gjelder EBA til den framskutte operasjonsbasen på Eve-
nes. Øvrige sikringstiltak på Evenes er håndtert gjen-
nom etablering av flystasjonen som hovedbase for de
maritime patruljeflyene. Vi har også hatt tett dialog med
Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM, og Forsvarets sik-
kerhetsavdeling, FSA, underveis i hele prosessen.

Videre er det vår opplevelse at samarbeidet mellom
aktørene i sektoren har vært tett og godt hele veien, og For-
svarsbygg har vært godt representert i alle beslutningsfora.

Takk for oppmerksomheten.

Møtelederen: Da går ordet videre til sjef for Norges
delegasjon ved F-35s programkontor, oberst Egil Sør-
strønen, som har 5 minutter til en innledning.

Egil Sørstrønen: Komitéleder, jeg har blitt infor-
mert om at jeg har 10 minutter.

Møtelederen: Da er det ikke utenkelig at det er en
trykkfeil i mitt program, og som den mektige komiteen
vi er, kan vi innvilge 10 minutter uansett.

Egil Sørstrønen: Takk for det, og takk for invitasjo-
nen.

Mitt navn er Egil Sørstrønen, og jeg er Norway Nati-
onal Deputy i F-35 Joint Program Office i USA. Program-
kontoret omtales forkortet som JPO.

Min rolle som National Deputy er å være øverste
norske representant i JPO, og jeg er overordnet ansvarlig
for det norske arbeidet med F-35 i USA. Jeg kan etter full-
makt signere avtaler og forplikte midler til kontrakter i
det flernasjonale partnerskapet. Videre fører jeg kom-
mando over norske arbeidstakere i JPO.

Jeg er den sjette norske National Deputy i program-
met siden 1997. Stillingen har jeg innehatt i seks år, og
jeg returnerer til Norge i august inneværende år.

Det norske teamet i JPO har i oppdrag å ivareta nor-
ske krav og interesser vedrørende leveranser av fly og an-
net materiell, våpenintegrasjon i fly, videreutvikling av F-
35, understøttelse av F-35-operasjoner samt støtte til
norsk industri vedrørende etablering av vedlikeholds-
kapasitet og leveranseoppdrag til produksjon av F-35.

Videre støtter vi den norske avdelingen ved Luke Air
Force Base i Arizona, som utdanner F-35-piloter til Luft-
forsvaret, og den norske avdelingen i Norway Italy Re-
programming Lab ved Eglin Air Force Base i Florida, som
leverer operativ programvare til Luftforsvaret. I tillegg er
en viktig del av vårt ansvar å ivareta forpliktelser i det
flernasjonale F-35-programmet, inkludert å bidra til ut-
vikling av fellesløsninger og ivaretakelse av funksjoner i
partnerskapet.

Jeg har i mitt team for tiden tjue stillingshjemler, og
vi har personell i Arlington, Virginia, i Fort Worth, Texas
og i Dayton, Ohio. Dette personellet gjør en utmerket
innsats med å opprettholde det gode omdømmet Norge
har hatt i JPO i en årrekke.

Internasjonalt samarbeid og relasjonsbygging er en
svært viktig del av jobben til alle oss som er ansatt i JPO.
Dette er alliert forsvars- og sikkerhetssamarbeid i prak-
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sis og resulterer også i at vi framstår som en høyt verdsatt
partner.

I mitt daglige virke ivaretar jeg grensesnittet mel-
lom F-35-ledelsen i Norge og JPO. Jeg er kommando-
messig underlagt Forsvarsstaben, men kan som stedlig
norsk representant i JPO føre en direkte dialog med alle
de andre aktørene i forsvarssektoren, det være seg For-
svarsdepartementet i sentrale politiske og strategiske
spørsmål, Forsvarsmateriell relatert til kontrakter, pro-
sjektøkonomi og usikkerhetsanalyser og Luftforsvaret
innenfor deres ansvarsområder, spesielt knyttet til ope-
rative forhold og drift.

En viktig del av mitt ansvar er å formidle føringer og
forventninger fra norske myndigheter til den interna-
sjonale programorganisasjonen samt bistå med F-35-
programmets framdrift på områdene ytelse, tid og kost-
nad både i et norsk perspektiv og i et partnerskapsper-
spektiv. Jeg er også ansvarlig for å holde JPOs ledelse ori-
entert om relevante saker av politisk og militærstrate-
gisk betydning i Norge.

JPO leder utvikling og produksjon av de tre varian-
tene av F-35 samt utvikling og etablering av F-35 global
drifts- og vedlikeholdsløsning. F-35-programmet består
av åtte partnere og tolv såkalte Foreign Military Sales
Customers, totalt tjue nasjoner. JPO er en stor og kom-
pleks organisasjon med ca. 2 500 ansatte fordelt på ulike
steder i USA. JPO ledes fra hovedkontoret i Arlington,
Virginia, like utenfor Washington D.C. Ledelsen i pro-
grammet består i dag av en programdirektør, Program
Executive Officer, generalløytnant Michael Schmidt, og
han har en assisterende programdirektør, Executive Di-
rector. Begge har lang erfaring fra det amerikanske for-
svaret og gjennomføring av komplekse programmer og
prosjekter.

Styringsstrukturen i det flernasjonale F-35-pro-
grammet er etablert med et styre, Joint Strike Fighter
Executive Steering Board, og med underliggende grup-
per. Her deltar Norge basert på etablerte prosedyrer
nedfelt i den til enhver tid gjeldende «memorandum of
understanding», som vi har signert. Det er Forsvarsde-
partementet som stiller med Norges hovedrepresentant
i programstyret. Vårt styremedlem har med seg en saks-
behandler fra Forsvarsdepartementet, og med meg som
National Deputy utgjør vi den norske delegasjonen i
disse møtene.

Forsvarsstaben, Forsvarsmateriell og Luftforsvaret
deltar på koordineringen av innspill før møtene og all
relatert aktivitet knyttet til anskaffelsen av F-35. På den
måten sikrer vi god samordning i oppfølgingen av pro-
sjektet innenfor hele forsvarssektoren.

Kontinuerlig kapabilitetsutvikling er fundamentalt
for opprettholdelse av F-35s operative relevans. For å
muliggjøre implementering av nødvendige framtidige

kapabilitetsleveranser leder JPO for tiden et stort opp-
graderingsarbeid som bl.a. gir flyet betydelig økt data-
kraft. Oppgraderingsprosjektet kalles TR-3.

Dette er et svært avansert og komplekst arbeid. Tek-
niske problemer medførte pause i flyleveransene fra
sommeren 2023 til sommeren 2024. Flyleveransene er
nå gjenopptatt, og de siste norske flyene vil bli levert
innen sommeren 2025, ca. fem måneder senere enn le-
veransetidspunktet i kontraktens leveranseplan.

Videreutvikling av den globale drifts- og vedlike-
holdsløsningen Global Support Solution, forkortet til og
omtalt som GSS, er et annet viktig satsingsområde i JPO.
Styrking av reservedelsnivåer og global vedlikeholdska-
pasitet er spesielt viktig for å tilpasse GSS til dagens trus-
selsituasjon og vekst i den globale F-35-flåten. Dette,
kombinert med en rekke tiltak for å effektivisere forsy-
ningstjenesten og redusere vedlikeholdsbelastning,
gjennomføres for å styrke F-35-nasjonenes operative ev-
ne.

Jeg vil også nevne JPOs innsats for å redusere kost-
nader. Det er etablert strukturerte mekanismer for kost-
nadskontroll, og det arbeides kontinuerlig med en rek-
ke konkrete kostnadsreduserende tiltak innen produk-
sjon, utvikling og drift og vedlikehold. Dette har bidratt
til reduksjoner i levetidskostnader, og flytimeprisen har
blitt betydelig redusert i siste tiårsperiode.

Et annet viktig kostnadsaspekt er at F-35-partner-
skapet kontinuerlig tilstreber størst mulig grad av felles
løsninger for kapabilitetsutvikling og produksjon. Dette
bidrar til stor grad av felles konfigurasjoner og optimali-
sering av levetidskostnader. I tillegg til kostnadsdimen-
sjonen er felles konfigurasjoner en viktig faktor for opp-
nåelse av høy grad av interoperabilitet, noe som har stor
operativ effekt i allierte operasjoner.

Jeg vil avslutte med å framheve at F-35 er et svært
avansert våpensystem og en sentral militær kapabilitet
for mange nasjoner. JPO får kontinuerlig tilbakemeldin-
ger fra ulike nasjoners forsvarsgrener, som gir uttrykk
for kampflyets imponerende ytelse i operasjoner.

Takk for oppmerksomheten.

Møtelederen: Selv takk.
Da starter utspørringen fra komiteen. Vi begynner

med saksordfører Seher Aydar fra Rødt, som får
10 minutter til sine spørsmål.

Seher Aydar (R): Takk skal dere ha for innleggene.
Jeg har noen spørsmål. Det første er til Forsvarsma-

teriell.
I Riksrevisjonens rapport kan vi lese at Forsvarsma-

teriell vurderer at indirekte kostnader skal inngå i leve-
tidskostnadene. Kan dere si noe om hvorfor ikke indi-
rekte kostnader som EBA og utdanning inngår i For-
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svarsdepartementets levetidskostnader for F-35, når de-
res vurdering er at de skal det?

Gro Jære: Som jeg sa innledningsvis: Når det gjelder
indirekte kostnader, er det en diskusjon hva som skal
inkluderes og ikke. Det du refererer til, er vel en erkjen-
nelse av at det kunne vært inkludert mer av indirekte
kostnader. Vi mener at den grundige jobben som ble
gjort, først for å ta beslutning om anskaffelse, og de årli-
ge vurderingene som er gjort for å ta inn de kostnadene
som skulle ha vært, er riktig – som jeg sa i min innled-
ning. Men det er ikke en fasit på hva som skal være med
og ikke, så det er en viktig diskusjon å gjennomføre. Det
er derfor det også er viktig at den prosessen har vært
grundig.

Seher Aydar (R): For å følge opp det videre: Er det
sånn at dette, ARF og indirekte kostnader osv., tolkes
likt for kampflyanskaffelsen som for andre materielle
anskaffelser i Forsvaret? Jeg brukte tidligere et eksem-
pel på kampfly versus fregatter. Har man samme til-
nærming uansett hva slags anskaffelse det er, eller er
det spesielt for kampfly at noen former for indirekte
kostnader ikke er med?

Gro Jære: Vi har en metodikk for hvordan vi skal
beregne kostnadene. Det er basert på investeringskost-
nader, driftskostnader og avhendingskostnader. Når
man skal avgrense dette, vil det være en diskusjon fra
gang til gang hva som er hensiktsmessig å ta med, først
med tanke på det som er relevant for beslutningen, og
så det som er relevant for levetiden. For fregattanskaf-
felsen må vi gjøre konkrete vurderinger rundt den. Hel-
heten er egentlig det som adresseres med indirekte
kostnader.

Det vi gjør nå når vi skal gjennomføre vedtatt lang-
tidsplan, er at vi nettopp ser på helheten i langtidspla-
nen, sånn at vi sikrer at personell og eiendom, bygg og
anlegg og materiell henger sammen for det enkelte ef-
fektmål. Der er det en annen tilnærming nå, i den lang-
tidsplanen vi har. Så vil det alltid være en diskusjon: Hva
er det som er riktig å ha på det enkelte prosjekt, og hvor-
dan sikrer vi at den helheten blir ivaretatt?

Vi må ta læring fra kampflyprogrammet, og vi må
være spesielt nøye med de store anskaffelsene vi gjør, for
der er det høye kostnader, både direkte og indirekte.

Seher Aydar (R): Takk skal du ha. Dette med kost-
nadene er viktig for at Stortinget skal ha et riktig bilde
av hva det koster til slutt.

Jeg vil gjerne fortsette med Forsvarsbygg. Hvem sitt
ansvar er det å gi et realistisk bilde av kostnadene knyt-
tet til eiendom, bygg og anlegg i kampflyprosjektet? Er
det deres?

Thorbjørn Thoresen: Ja, det er vi som lager anslag-
ene og setter opp beregningene i forkant.

Seher Aydar (R): De tolv faste flyklargjøringsplasse-
ne som gjenstår, er jo ikke med i prosjektets levetids-
kostnader. Når Forsvarsdepartementet kun lar god-
kjente og planlagte prosjekter få bli med i kostnadsesti-
matet til kampflyprosjektet, betyr det at kostnadene
som rapporteres, blir lavere jo lenger Forsvarsdeparte-
mentet utsetter godkjenning og planlegging av eien-
dom, bygg og anlegg?

Thorbjørn Thoresen: Nå er det jo ikke vi som be-
slutter det, så det er litt vanskelig for meg å svare veldig
konkret og klart på det.

Seher Aydar (R): Takk skal du ha.
Da ønsker jeg også å stille spørsmål til programko-

miteen. I Riksrevisjonens rapport står det at programko-
miteen

«sender årlig ut en oppdatering av kostnadsestimat
for hele programmet og for hver partnernasjon. Dette
inkluderer estimater for anskaffelse, drift og utvikling av
våpensystemet F-35.»

Luftforsvarsstaben forteller at Norge har budsjettert
med færre teknikere enn både USA, Nederland og Stor-
britannia. Når ble programkomiteen klar over at Norge
budsjetterte med så få teknikere, og advarte kontoret på
noe tidspunkt Forsvarsdepartementet eller Forsvarsma-
teriell om dette?

Egil Sørstrønen: Når det gjelder den norske beman-
ningen i Luftforsvaret, har vi i programmet vært kjent
med at den er lavere enn for de andre nasjonene som
opererer F-35 i dag. Det har vært en kjent situasjon at vi
har hatt den profilen. Derfor er det bra at Luftforsvaret
nå jobber med å øke bemanningen.

Seher Aydar (R): Jeg ønsker å stille spørsmål om re-
servedeler. Det er egentlig til både programkomiteen
og Forsvarsmateriell.

Har noen fra norsk hold formidlet til programkon-
toret eller andre at mangel på reservedeler via Global
Support Solution gjør at Stortingets mål med anskaffel-
ser av F-35 ikke vil bli nådd?

Jeg tar med et spørsmål til Forsvarsmateriell også, så
kan dere svare på rekke og rad. Riksrevisjonen fant i
2019 at mangel på reservedeler gjorde at det ble gjen-
nomført betydelig færre flytimer enn planlagt. Er tilgan-
gen på reservedeler løst i dag? Hvis ikke: Hva er grunnen
til det? Forsvarsmateriell kan gjerne starte.

Gro Jære: Reservedeler har vært en utfordring i pro-
grammet. Der har det vært en dialog på alle nivåer, mot



20* 2025Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag den 3. februar – Dokument 3:9 (2023-2024)Riks-
revisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets etterlevelse av krav til levetidskostnader for F-35, og 

oppfølging av Dokument 3:11 (2018-2019)Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner 
for kampflyvåpenets operative evne

JPO og også mellom myndigheter, for å bedre den situa-
sjonen.

Når det gjelder flytimer, er det opp til Forsvaret å
kommentere på det, men det har jo økt år for år. Det har
vært en god dialog, og jeg opplever at det er et godt sam-
arbeid om å løse opp i den utfordringen, men det var un-
dervurdert i programmet fra starten av.

Seher Aydar (R): Takk. Bare så jeg forstår deg klart:
Er det løst i dag?

Gro Jære: Nei, reservedelene er ikke endelig løst, og
det er et kontinuerlig arbeid for å bedre og styrke den
situasjonen. Vi har reservedeler for daglig drift i Norge,
som er komplett i henhold til definisjonen, og vi har
også reservedeler for å deployere flyene, som også er
komplett i forhold til de kravene som stilles til det. Men
reservedelssituasjonen i stort jobbes det fortsatt med å
løse opp i.

Egil Sørstrønen: Det er riktig. JPO jobber med å
styrke reservedelsnivåene. I utgangspunktet er det sånn
at alle nasjonene melder inn sitt behov, på hvilke ope-
rative nivåer de skal ha, og så lager vi drifts- og vedlike-
holdskontrakter. Ut fra det vi har sett i senere tid, som
jeg var inne på, med dagens trusselsituasjon og den
økte veksten i global F-35-flåte, er det behov for å styrke
reservedelsbeholdningene. Det er godt kjent blant alle
partsnasjonene, inkludert at vi må øke midler til å styr-
ke disse nivåene. Jeg kan også si at vi har sett noe positiv
utvikling for Luftforsvaret i senere tid, så det går rett vei.

Seher Aydar (R): Takk. Nå hopper jeg litt fram og
tilbake mellom dere, men jeg skal tilbake til Forsvars-
materiell. Dere er med og utarbeider den årlige usikker-
hetsanalysen som ligger til grunn for budsjettforslage-
ne for F-35. Har dere på noe tidspunkt blitt gitt noen
politiske føringer for hvilke kostnader som skal og ikke
skal inngå i usikkerhetsanalysen?

Gro Jære: Når jeg har gått gjennom dette i forbere-
delsene mine, oppfatter jeg ikke at det har vært noen
føringer på hva som skal inngå eller ikke. Jeg oppfatter
at det har vært gode diskusjoner og gode prosesser,
sammen med både Forsvarets Forskningsinstitutt i sek-
toren og ekstern kvalitetssikrer i starten for å definere
hva som skal inngå.

Seher Aydar (R): Takk. Da har jeg et spørsmål til
Forsvarsbygg. Det kan hende du ikke har de detaljene
jeg skal etterspørre nå, men vi vil gjerne få det etter-
sendt, hvis det er mulig.

Forsvarsstaben forteller Riksrevisjonen at for å nå
full operativ evne innen 2025 må det investeres
2,5 mrd. kr ekstra i personellrelatert EBA. Hvor mye høy-

ere blir kostnadene dersom man hadde inkludert alle
investeringsbehovene i EBA, f.eks. flyklargjøringsplasser
og alt det andre som må til, ikke bare det personellrela-
terte?

Thorbjørn Thoresen: Jeg vet ikke om jeg forsto
spørsmålet fullt ut, men du tenker altså på hva det tota-
le beløpet for all EBA ville vært? Det er jo den avgrens-
ningen igjen: Hva er knyttet til F-35, og hva er annen or-
dinær utvikling av basen som base? Da blir tallene helt
annerledes, så da må vi ha tid til å sette oss ned og regne
på det, og vi kan ettersende det. Men totaliteten av det
som er knyttet til F-35, er vel til sammen 17,9 mrd. kr.

Seher Aydar (R): Takk.
Da rekker jeg et siste spørsmål, og det går til pro-

gramkontoret. Forsvarsmateriell forteller, ifølge Riksre-
visjonen, at de henter inn kostnadsdata fra dere, som de
så tilpasser til norske forhold. Det er ganske logisk. Er
det andre tilfeller enn på antall teknikere, som jeg var
inne på tidligere, at kostnadene har blitt justert ned fra
programanslag, eller sammenlignet med andre land, for
den saks skyld?

Egil Sørstrønen: Vi har veldig godt samarbeid med
Forsvarsmateriell på kostnadsanalyser, og vi holder
dem hele tiden informert om det som er estimatene i
JPO. Min vurdering er at Forsvarsmateriell gjør de rikti-
ge vurderingene ut fra de kostnadsdataene de får fra
oss. Så jeg kan ikke si at vi har underestimert, hvis det
var det som var spørsmålet.

Seher Aydar (R): Ja, det var spørsmålet. Takk skal
dere ha.

Møtelederen: Da går vi til Arbeiderpartiet og Kirsti
Leirtrø, som har 5 minutter.

Kirsti Leirtrø (A): Mitt første spørsmål går til For-
svarsbygg. I 2012 ble Ørland valgt til kampflybase. Det
skulle komme 1 500 nye stillinger. Da ble det sagt hele
veien at det som er avgjørende, er å hindre avbøtende
tiltak på grunn av flystøy, altså nedlagte boliger. Det
andre var nærhet til treningsareal. Dette måtte kom-
penseres med nok boliger til de 1 500 stillingene og
kommunikasjon mellom Ørland og Bodø og mellom
Ørland og Oslo og etter hvert Evenes. Det har blitt sagt
hele veien. I 2022 manglet det 250 boliger til for-
svarsansatte. Det ble en kritisk del og kanskje noe av år-
saken til problemene med at de ansatte var den viktig-
ste ressursen.

Hvordan har Forsvarsbygg jobbet opp mot det poli-
tiske nivået med dette? Gjennom media er vi kjent med
at det lenge var snakk om å leie gjennom en langtidsav-
tale med private, men det skjedde jo ikke. Det andre



2025 *21Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag den 3. februar – Dokument 3:9 (2023-2024)Riks-
revisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets etterlevelse av krav til levetidskostnader for F-35, og 

oppfølging av Dokument 3:11 (2018-2019)Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner 
for kampflyvåpenets operative evne

spørsmålet er: Hvem er det som har ansvaret for kom-
munikasjonen i det F-35-prosjektet? Var det en del av
hele prosjektet?

Thorbjørn Thoresen: Til det siste, altså kommuni-
kasjon: Tenker du da på transportkapasitet for ansatte?

Kirsti Leirtrø (A): Ja.

Thorbjørn Thoresen: Det har ikke vi noe forhold
til. Det er det ikke vi som styrer.

Når det gjelder det andre, er det ingen tvil om at det
i hele forsvarssektoren har vært både et stort vedlike-
holdsetterslep og også for sakte utbygging av boliger og
kvarter. Nå er det jo et kjempeløft som er i gang. Det skal
brukes nesten 150 mill. kr i året de nærmeste årene for å
bygge opp kapasiteten, bl.a. på Ørland. Noe av dette er
en følge av F-35-utbyggingen, og den vanlige utviklin-
gen av basen som base kommer da i tillegg. Så det er
klart at det er den helhetlige utbyggingen, som du er
inne på, som er viktig. Den tas nå suksessivt, og slik har
det også vært gjort hele veien, i tett dialog med Forsvar-
et.

Når det gjelder F-35, som du var inne på, har selvføl-
gelig EBA alltid vært prioritert. Det har vært knyttet til
selve programmet, utbyggingen der. Det er også slik at
EBA på mange måter kommer både først og sist. Det tar
tid. Når personalløpet i Forsvaret endrer seg, vil det all-
tid ta tid å klare å endre på den kapasiteten, om man kla-
rer å bygge fort nok, og eventuelt da også leie, samt
istandsette eldre kvarter. Men nå er satsingen i gang, og
det er et vesentlig løft for hele Ørland base nå framover.

Kirsti Leirtrø (A): Takk for svar.
Mitt neste spørsmål går til Forsvarsmateriell. Er vur-

deringen i den beskrivelsen som ble gitt, at en der fikk et
godt nok beslutningsgrunnlag til å ta det riktige valget
når det gjelder valg av type kampfly?

Gro Jære: Ja. Vi har ikke funnet noe som tilsier noe
annet, når vi har gått tilbake og sett. Det var også en
grundig prosess som lå til grunn for det, med mange in-
volverte. Så er det viktig at når man skal ta nye beslut-
ninger, må man ta den situasjonen man står i når be-
slutningen skal fattes, og nå er det jo et annet bakteppe
enn det var på det tidspunktet.

Kirsti Leirtrø (A): Takk.
Jeg rekker kanskje ett spørsmål til, til JPO. Kunne vi

fått en kort, rask vurdering av valget av F-35 og Norges
rolle opp mot NATO og de øvrige NATO-landene?

Egil Sørstrønen: Det kan jeg kommentere på. Som
jeg også var inne på i innledningen, er dette et veldig
godt forsvars- og sikkerhetssamarbeid i praksis. Vi er i

et partnerskap med mange viktige allierte. Slik sett er
det, i et alliertperspektiv, mange store fordeler for Nor-
ge med å være en del av programmet.

Møtelederen: Fint, da går vi videre til undertegn-
ede, som skal stille spørsmål på vegne av Høyre.

Jeg kommer til å prøve å løfte blikket litt for å få
noen litt enkle avklaringer – litt sånn ja- og nei-spørs-
mål. Jeg vil gå tilbake til utgangspunktet for hele hørin-
gen, og et av de sentrale spørsmålene er: Er dette til syv-
ende og sist budsjettert på en realistisk måte? Jeg har lyst
at Forsvarsmateriell skal begynne.

Gro Jære: Det korte svaret er ja. Vi mener at de pro-
sessene som har vært, både ved beslutninger og under-
veis, har vært gode og dekkende. Så erkjenner vi at indi-
rekte kostnader er en diskusjon, og der er det ingen fa-
sit.

Møtelederen: Det var aldri noe tidspunkt da dere
slo alarm og mente at Stortinget nå ikke fikk det fulle og
hele bildet, og at dere var nødt til å endre prognosene
og endre beregningene? Var dette aldri noen tematikk i
den lange perioden vi nå har gått igjennom?

Gro Jære: Jeg har ikke klart å finne at det har vært
det på noe tidspunkt, nei.

Møtelederen: Da går samme spørsmål til Forsvars-
bygg.

Thorbjørn Thoresen: Det korte svaret er ja. Som jeg
var inne på tidligere, har det selvfølgelig, i det EBA-per-
spektivet vi sitter med, vært endringer både når det
gjelder bemanning og drift av basen totalt sett, ikke
bare når det gjelder F-35. Det er selvfølgelig også viktig
å ha med seg at utbyggingen her har gått trinnvis og
skjedd etter hvert. Noe av dette har også krevd mer sik-
ring, når vi ser på shelterne, som nå er betydelig mer
fortifisert enn det som opprinnelig var tenkt. Så jeg tror
at det har vært en realistisk budsjettering hele veien,
men det har vært endringer i både forholdene rundt oss
– i verden – og i Forsvarets strukturutvikling som har
gjort dette. Det har man håndtert fortløpende i en – slik
vi opplever det – god og tett dialog.

Møtelederen: Når vi da har kommet så langt i pro-
sjektet som vi har, og når vi har de erfaringene vi har, og
når det har kommet en riksrevisjonsrapport som er ty-
delig på dette med direkte og indirekte kostnader og
slikt, er det enkle spørsmålet: Blir det nå en justering av
metoden for beregninger av nye store prosjekter fram-
over, eller vil man fortsatt holde seg til den etablerte – i
alle fall hittil etablerte – grensegangen mellom indirek-
te og direkte kostnader?
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Gro Jære: Vi må bruke de innspillene vi har fått fra
Riksrevisjonen og de erfaringene vi har nå, sammen
med den situasjonen vi står i, når vi skal beregne kost-
nadene ved framtidige anskaffelser. Jeg tror det er viktig
at vi skiller mellom den enkelte materiellanskaffelsen
og helheten i langtidsplanen. Det jeg oppfatter at vi nå
har gjort i sektoren, med Forsvaret i spissen, er at vi har
lagt opp til en struktur der vi nettopp evner å se den
helheten, med personell, eiendom, bygg og anlegg og
materiell, sammen. Så vil det fra prosjekt til prosjekt
være en avgrensning knyttet til hva som er riktig.

Vi må ha med oss at det er viktig å bruke dette som
et styringsverktøy for den enkelte anskaffelse. Hvis det
blir for mange indirekte kostnader i anskaffelsene, kan
det gjøre det vanskeligere å følge opp den enkelte. Dette
er en diskusjon vi må ta fra gang til gang, og så må vi bru-
ke de erfaringene vi har.

Møtelederen: Et annet sentralt spørsmål for denne
høringen er Forsvarsdepartementets internkontroll og
rutinene for det. Jeg har lyst å høre noen korte refleksjo-
ner om dere synes den alt i alt har vært god, eller om det
har vært behov for justeringer underveis.

Gro Jære: Det er litt vanskelig å kommentere på. Jeg
har ikke vært i dette så lenge, men ut fra den undersø-
kelsen vi har gjort i forkant av dette, og ut fra min
kjennskap til programmet, har dette vært et program
som har hatt en god programorganisering. Det var også
departementet som var eier de første årene, og det har
vært en veldig tett styring, både i programdimensjonen
og i etatsstyringen, etter hvert som Forsvaret overtok
som prosjekteier. Så jeg har ikke sett noen mangler i
etatsstyringen. Jeg oppfatter at departementet har vært
veldig tett på hele veien i denne anskaffelsen.

Møtelederen: Takk. Samme spørsmål går til For-
svarsbygg.

Thorbjørn Thoresen: Det er også min opplevelse.
Jeg ble involvert i dette fra 2016, og da lå det fortsatt i
departementet, som Jære var inne på. Jeg opplevde at
det var tett og god styring hele veien, og at det var god
involvering av alle de berørte. Så jeg kan ikke se at dette
ikke har fungert slik det var tiltenkt.

Møtelederen: Tusen takk.
Da har jeg ikke flere spørsmål, og vi går videre til

Senterpartiet og Sara Hamre Sekkingstad, som får
5 minutter.

Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Spørsmålet mitt går
til Forsvarsmateriell. I innleiinga var det til slutt sagt at
ein tek med seg læringa ein har frå kampflyprogram-

met. Du har vore litt inne på det i svara dine, men kan
du utdjupe dette litt meir?

Gro Jære: Det går helt konkret på å gå inn på de inn-
spillene Riksrevisjonen har gitt oss. Vi har en metodikk
for usikkerhetsanalyser, der vi ser på både investering,
drift og avhendingskostnader. Og når vi skal gjennom-
føre de store anskaffelsene som ligger foran oss nå, er
det viktig at vi fra anskaffelse til anskaffelse vurderer
hvilke kostnader som skal være med. De direkte kost-
nadene er opplagte, men vi må også se på om det er in-
direkte kostnader som skal være med.

Det som har vært gjort, spesielt med kampflyanskaf-
felsen, og som er veldig viktig, er fokuset på valuta-
endringene. Det har vært brukt mye ressurser på å holde
den røde tråden i anskaffelsen. Det er veldig viktig, for
det betyr at vi kan svare departementet og øvrig politisk
nivå på om vi har holdt oss innenfor de rammene som
har blitt bevilget, eller ikke. Det er noe vi tar med oss, og
som vi jobber helt konkret med framover. For å få råd
om dette vil vi bruke Forsvarets forskningsinstitutt og
eksterne kvalitetssikrere.

Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for det. I eit tid-
legare svar frå Forsvarsmateriell om dette vart det sagt –
om eg har oppfatta det rett – at heilskapen er viktig når
vi skal sjå på levetidskostnadene og kostnadene. Dette
spørsmålet kan for så vidt fleire svare på, viss ein øn-
skjer det: Meiner de at heilskapen er godt ivareteken
når det gjeld kampflyprogrammet?

Gro Jære: Jeg vil si at den nye langtidsplanen egent-
lig er svaret på det. Vi har kampflyanskaffelsen, som går
sin gang, og så har vi en helt ny sikkerhetspolitisk situa-
sjon, som jeg oppfatter at politikerne har tatt inn over
seg, og vi har nå en ny langtidsplan som vi skal realisere.

Thorbjørn Thoresen: Det slutter også vi oss helt til.
Jeg ser ikke noe annet enn at den langtidsplanen som
nå er lagt foran oss, vil løse det gjenstående som even-
tuelt ligger her.

Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for svara. Då
har eg ikkje fleire spørsmål.

Møtelederen: Da går vi videre til Fremskrittspartiet
og Carl I. Hagen. Du har 5 minutter.

Carl I. Hagen (Frp): Til JPO: Så vidt jeg har sett fra
papirene, var det også ment at vi skulle få en del leve-
ranser fra Norge – ikke med det gamle systemet, med
gjenkjøp krone for krone, men basert på konkurranse.
Har dette gått etter planen? Har vi fått betydelige nors-
ke leveranser til det totale prosjektet? Kan man si hvor
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stor andel av våre totale kostnader det er som blir dek-
ket av eksport fra Norge?

Egil Sørstrønen: Ambisjonsnivået i programmet
har vært at vi skulle ha norsk industri involvert tilsva-
rende flyanskaffelsen. Den gangen var det ca.
60 mrd. kr. Ambisjonen er fortsatt den samme, og det
vil vare i årene framover. Så langt – per nå – har norsk
industri fått kontrakter på ca. 15 mrd. kr.

Carl I. Hagen (Frp): 15 mrd. kr av de 60 mrd. kr?

Egil Sørstrønen: Så langt, ja.

Carl I. Hagen (Frp): Og man håper at man skal få de
resterende i hele levetidsperioden?

Egil Sørstrønen: Vi har fortsatt en målsetting om å
jobbe i den retningen. Vi har god dialog i JPO med både
Lockheed Martin og Pratt & Whitney. De amerikanske
industriaktørene er i dialog med norsk industri for å se
på nye muligheter nå for tiden og framover, og vil fort-
sette med det.

Carl I. Hagen (Frp): Til temaet reservedeler, som
også har vært diskutert: Er grunnen til at vi ikke har nok
reservedeler, mangel på penger eller mangel på pro-
duksjonskapasitet hos dem som produserer reservedel-
ene?

Egil Sørstrønen: Det vi har en vurdering om nå, er
at det er behov for mer midler. Partnernasjonene er
også kjent med at vi må styrke reservedelsbeholdnin-
gen mer.

Carl I. Hagen (Frp): Det er penger?

Egil Sørstrønen: Det er det, på reservedeler. Det er
klart at produksjonskapasitet også er noe vi må jobbe
kontinuerlig med, men det som har vært diskutert i
partnerskapet nå, er behovet for styrking av midler til
økte reservedelsnivåer.

Hvis jeg bare kort kan legge til om det med norsk in-
dustri: Jeg vil også si at det er store muligheter for at vi vil
få tildelt flere kontrakter til dem i tiden framover, spesi-
elt fordi norsk industri leverer god kvalitet. Jeg får jevnlig
kommentarer om at man er veldig fornøyd både i Lock-
heed Martin, Pratt & Whitney og JPO med leveransene
fra norsk industri.

Carl I. Hagen (FrP): Er det der også snakk om am-
munisjon, JSM?

Egil Sørstrønen: Våpen går utenom JPO, så da vil
jeg henvise til Forsvarsmateriell.

Carl I. Hagen (FrP): Ok, da kan jeg ta med det også
til Forsvarsmateriell.

Du har nå mange ganger sagt at det er en diskusjon
når det gjelder EBA og hva som skal tas med og ikke tas
med. Når tas det en beslutning? Det er jo ulike syns-
punkter fra ulike. Riksrevisjonen mener noe, andre har
et annet syn. Her må det tas en beslutning. Er det faktisk
slik at det må være denne komiteen som tar denne be-
slutningen, slik at man får en slutt på diskusjonen?

Gro Jære: Vårt syn er at det vi har lagt til grunn i be-
regningene, er en dekkende og riktig måte å gjøre det
på. Så er det også den årlige prosessen, der vi ser om det
er endringer i kostnadene som skal inkluderes.

Når det gjelder norsk industri, er det jo andre nasjo-
ner som anskaffer JSM, så det har store ringvirkninger.
Også bremseskjermen som er utviklet til F-35, er det
andre nasjoner som har anskaffet.

Carl I. Hagen (FrP): Kan jeg da ta et siste spørsmål?
Når det gjelder JSM, har vi det som er planlagt for å

ha, allerede nå? Eller har vi fly som ikke har ammuni-
sjon?

Gro Jære: Når det gjelder JSM på kampfly, er det
den tekniske oppgraderingen som Sørstrønen rede-
gjorde for, som er forsinket, og som må på plass før vi
kan integrere JSM fullt ut. Etter planen skal det skje i
2026, og så er det en usikkerhet rundt det. Det er det for-
sinkede leddet.

Carl I. Hagen (FrP): Så det er utsatt fra 2025, slik det
lå i opprinnelige planer, til 2026. Betyr det at flyene per
dags dato ikke har noe å skyte med?

Gro Jære: Det er levert en våpenpakke til de flyene.
Det er JSM-integrasjonen, som er det våpenet som lå til
grunn for det som kalles FOC, som er forsinket.

Møtelederen: Da er det Audun Lysbakken fra SV.
Du har 5 minutter.

Audun Lysbakken (SV): Hvis jeg skal prøve å opp-
summere her, har vi en situasjon med et program som
blir betydelig dyrere enn forutsatt, som ikke når alle
forutsatte mål, og som har pådratt seg kritikk fra Riksre-
visjonen. Men jeg opplever egentlig at budskapet her i
dag fra alle dere som er ansvarlige, kort oppsummert er:
Det gikk kjempebra.

Et åpent spørsmål: Er det noen som har noe som
helst dere har behov for å ta selvkritikk for?

Gro Jære: Det er klart at jeg forstår spørsmålet. De
innspillene som kommer fra Riksrevisjonen, er relevan-
te, men vi mener faktisk at dette programmet, som er et
stort, komplekst og internasjonalt program, har gått
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bra i stort. Så er det klart at integrasjonen av JSM – som
vi nettopp snakket om, og som er forsinket – jobber vi
tett med og følger opp, for at det skal komme på plass.
Det er en av forutsetningene for at vi skal komme helt i
mål.

Når man ser bort fra valutaendringene, ser vi at
kostnadene i driftsfasen har gått ned, på grunn av økt
bruk av simulator, og at kostnadene i produksjonen har
gått ned, som Sørstrønen redegjorde for, også fordi det
er flere partnere. Men det er klart at vi må ta med oss
innspillene fra Riksrevisjonen til en læring i måten vi
jobber på, og det gjør vi.

Audun Lysbakken (SV): Hvis jeg kan følge opp det:
Det jeg oppfatter er avgjørende for Riksrevisjonen og
selvfølgelig for Stortinget, er at Stortinget har mest mu-
lig realistiske forutsetninger for de budsjettvedtak som
gjøres. Da opplever jeg diskusjonen om hva som kan
tas inn og ikke, som en litt akademisk diskusjon. Det
som er avgjørende for Stortinget, er jo å få et best mulig
bilde. Da er det vel helt åpenbart at også de indirekte
kostnadene må belyses tydelig? For det er helt ekte
kostnader. Det gjelder også valuta, for en kan ikke se
bort fra valuta, det er helt reelle kostnader. Er ikke po-
enget her å få en budsjettering som gjør at Stortinget
har best mulig innsikt i den totale summen som vil
komme over tid?

Gro Jære: Selvfølgelig må vi få til det. Da er det kom-
binasjonen av den enkelte anskaffelse, det enkelte pro-
sjekt, og helheten i langtidsplanen som sammen må gi
Stortinget det grunnlaget, sånn at Stortinget kan fatte
gode beslutninger. Det mener jeg at vi ivaretar godt i
sektoren gjennom den måten vi nå har satt opp plan-
verket og strukturene rundt langtidsplanen framover
på, der vi har med helheten i kostnadene til hele struk-
turen.

Audun Lysbakken (SV): Et spørsmål knyttet til de
årlige usikkerhetsanalysene som du nevnte, som For-
svarsmateriell gjør: Gitt dem og det at vi nå har fått dis-
se betydelig økte kostnadene i sum, hvorfor har ikke
Forsvarsmateriell fanget opp den utviklingen eller ad-
vart mot den tydelig når dere har gjort disse årlige ana-
lysene?

Gro Jære: Jeg oppfatter ikke at vi har unnlatt å ori-
entere om noe i de usikkerhetsanalysene vi har gjort for
F-35-programmet. Man har diskutert avgrensninger for
de kostnadene som har kommet. Valuta har jo ligget
der, så det har heller ikke vært noe vi har skjult. Det har
vært åpent, og i 2022 ble det også bestemt at vi skulle få
kompensasjon for det.

Så er det helheten i hele gjennomføringen av lang-
tidsplanen, som adresserer strukturen i Forsvaret og
sektoren som helhet. Du må ha begge deler.

Audun Lysbakken (SV): Et spørsmål til Sørstrønen:
Saksordføreren var så vidt inne på at fra din posisjon
må du ha godt innblikk i hvordan andre land dispone-
rer og budsjetterer. Hvis vi sammenlikner de beregnede
personellkostnadene som Forsvarsmateriell og norske
myndigheter har lagt til grunn, med det andre land i
programmet har gjort, er det noen forskjell?

Egil Sørstrønen: Jeg har ikke direkte innsikt i perso-
nellkostnadene som budsjetteres i de andre nasjonene,
men jeg har innsikt i bemanningsnivåene. Alle de F-35-
partnernasjonene som opererer F-35 i dag, har et høye-
re bemanningsnivå enn det Norge har. Så får vi se –
Danmark er veldig tidlig i oppstarten nå, og Canada har
ikke fått fly ennå – men generelt kan vi si at Norge ligger
lavest når det gjelder bemanningsnivå på teknisk side.

Audun Lysbakken (SV): Finnes det noe militærfag-
lig som skulle kunne tilsi at Norge kunne operere med
lavere bemanningsgrad enn andre land?

Egil Sørstrønen: Når det gjelder de vurderingene
som er gjort i Forsvaret, kommer kanskje sjef Luftfor-
svaret inn på det. Men det er litt ulikt i de ulike nasjone-
ne når det gjelder hvordan en dimensjonerer, hvordan
en organiserer vedlikeholdet, typer av kompetansepro-
filer, og det er også spørsmålet om når og i hvilken takt
en skal øke bemanningen. Nå har vi også økt operativ
aktivitet i Luftforsvaret. Som jeg nevnte tidligere, er det
veldig bra at Luftforsvaret nå jobber med å styrke be-
manningen.

Møtelederen: Takk. Da er det Grunde Almeland fra
Venstre, som har 5 minutter.

Grunde Almeland (V): Jeg fortsetter der vi sluttet,
om bemanningsnivået. Sørstrønen nevnte innled-
ningsvis at det som går på bemanningssituasjonen, har
vært velkjent over tid, altså bemanningssituasjonen i
Norge sammenliknet med andre land. Har dette på noe
tidspunkt vært gjenstand for bekymring eller diskusjon
– om vi ligger på riktig bemanningsnivå på riktig tid i
løypen, når man ser at andre land opererer på et helt
annet nivå enn det Norge gjør?

Egil Sørstrønen: Vi har hatt god dialog mellom JPO
og Norge hele veien rundt bemanning. Det har å gjøre
med takten Luftforsvaret har valgt med tanke på å styr-
ke bemanningen. Vi har i noen perioder sett at vi har
hatt behov for å leie inn personell for å styrke beman-
ningen og produsere flytimer. Jeg vil si at vi har hatt dia-
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log om dette over tid. Så har det – som jeg nevnte – vært
kjent at Luftforsvaret har hatt en lavere bemanning. Nå
har de også lagt opp til en litt annen kompetanseprofil i
den tekniske organisasjonen og gjort noen erfaringer
rundt det, men situasjonen er kjent.

Grunde Almeland (V): Har det også vært en disku-
sjon rundt takten i oppbemanning? Igjen nevnes det
som nå gjøres, men nå er vi i 2025, og 2025 skulle være
det året da dette mer eller mindre skulle være klart.
Egentlig er spørsmålet: Har man hatt noen bekymring
knyttet til om de grepene som gjøres først nå, kanskje
burde vært gjort tidligere? Eller har det som har vært
gjort tidligere, vært tilstrekkelig for å gjøre oss klare til
2025? Har varsellampene lyst med tanke på at man
ikke klarer å nå målet om 2025, som er noe av det som
kritiseres sterkt?

Egil Sørstrønen: Jeg vil heller si at vi har hatt god
dialog hele veien. Vi som har vært i JPO, og for så vidt
Lockheed Martin, har vært med på å rådgi og støtte
Luftforsvaret i den oppbyggingen de gjør. Så er det bra
at vi nå øker takten på bemanningen.

Grunde Almeland (V): Da har jeg ikke flere spørs-
mål.

Møtelederen: Da har vi vært gjennom den første
runden med spørsmål. Nå er det åpen runde med inntil
15 minutter taletid. Vi starter med Frode Jacobsen i Ar-
beiderpartiet og deretter Svein Harberg.

Frode Jacobsen (A): Jeg har to spørsmål til dere alle.
Vi har Riksrevisjonens rapport som ligger til grunn

for vår behandling, og som på en del områder kommer
med en del kritikk mot prosjektet og mot det som er
gjort. Kan dere kort si hva dere synes om kritikken fra
Riksrevisjonen? Har dere noen kommentarer til det ut-
over det dere har sagt?

Det andre er: Hva er de viktigste læringspunktene
som dere tar med dere fra denne rapporten fra Riksrevi-
sjonen?

Gro Jære: Med fare for å gjenta synes jeg Riksrevi-
sjonen har gjort en veldig grundig jobb. Det er et veldig
stort program, og de har belyst sider spesielt rundt kost-
nadsberegningene som er relevante for oss. Så tror jeg
at jeg har kommentert på det området mange ganger
nå. Vi skal ta med oss denne kritikken til andre pro-
gram med tanke på vurderingene som gjøres spesielt
rundt indirekte kostnader, som jeg oppfatter er det de
adresserer.

Jeg har også merket meg at Riksrevisjonen sier at vi
har god kontroll på direktekostnader i programmet, og
slik sett god kostnadskontroll.

Hva var det andre spørsmålet?

Frode Jacobsen (A): Det var om læringspunkter.

Gro Jære: Læringspunktene rundt dette må være at
vi er eksplisitt åpne og tydelige på hvilke vurderinger
som gjøres, slik at avgrensningene og de vurderingene
som er gjort der, kanskje er enda tydeligere.

Thorbjørn Thoresen: Det er klart at man skal ta
den kritikken som kommer, på alvor. Det er også den
beste måten å kunne bli bedre på. For vår egen del har
det vært rettet kritikk mot vår rådgiverrolle. Vi opple-
ver å ha blitt godt involvert hele veien fra 2012. Før det
var vi ikke involvert, og det var også såpass tidlig i pro-
grammet. Vi opplever også, underveis når ting har end-
ret seg, at behovet for styrking av EBA – enten til opera-
tive bygg eller til personellet til EBA – har blitt fulgt, at
våre råd har blitt hørt. Så kan man alltid si, og som vi ser
vi står i nå, at vi burde ha vært enda tydeligere på noen
av disse løpene. Vi burde kanskje også, selvfølgelig i tett
dialog med Luftforsvaret og med FMA, sørget for at vi
hadde optimalisert en del av våre prosesser tidligere
enn det som ble gjort.

Egil Sørstrønen: Min vurdering er at det har vært
gjort gode vurderinger av levetidskostnadene. Vi er og-
så, som kjent, under kostnadsrammen til Stortinget på
prosjektet per i dag. Levetidskostnadene og analysene,
spesielt usikkerhetsanalysene, som er gjort i regi av For-
svarsmateriell, mener jeg har vært gode.

Når det gjelder operativ evne, støtter jeg vurderin-
gen om at det er behov for å styrke bemanningen.

Møtelederen: Da er det Svein Harberg fra Høyre.

Svein Harberg (H): Jeg har et spørsmål til Egil Sør-
strønen, og det gjelder at vi her har relativt omfattende
diskusjoner om direkte og indirekte kostnader, hva
som skal være med og ikke, og bemanning. Kjenner du
igjen disse diskusjonene fra andre partnerland i pro-
grammet, eller er det bare i Norge vi har dette?

Egil Sørstrønen: Jeg kjenner til at det er ulike disku-
sjoner om hvor mye som skal inkluderes. Jeg kan ta
USA som et eksempel. USA har f.eks. hatt en tradisjon
for å inkludere indirekte kostnader når de regner på fly-
timepriser og kostnader per fly per år, så disse diskusjo-
nene har jeg også hørt i partnerskapet med tanke på
hvor langt man går for hva som skal inkluderes.

Når det gjelder bemanning, har de partnernasjon-
ene som opererer F-35 i dag, lagt opp til et høyere be-
manningsnivå enn det Norge har gjort.

Møtelederen: Da er det Seher Aydar fra Rødt.
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Seher Aydar (R): Jeg noterte meg det Forsvarsmate-
riell sa, om at det har gått bra i stort. Jeg synes ikke det
jeg leser i rapporten og det vi hørte fra de tillitsvalgte,
om advarslene som ikke ble hørt, og det jeg hører her
nå, stemmer overens. Det er som om det ikke er det
samme prosjektet vi snakker om. Det er sant at dere er
enig i at vi ikke kommer til å nå operativ evne til 2025.
Så leser vi i rapporten at levetidskostnadene var esti-
mert til 140 mrd. kr i 2008. Det tilsvarer ca. 200 mrd. kr i
2021-tall. Forsvarsdepartementet budsjetterte med at
det estimerte tallet samme år var 326 mrd. kr. Det er
ganske store summer det er snakk om. Riksrevisjonen
skriver også at estimatet for levetidskostnader er un-
dervurdert.

Da Stortinget skulle vedta dette, var poenget med leve-
tidskostnader, og at de skulle være lave, et viktig argument
for å velge akkurat dette flyet. For oss i kontrollkomiteen er
hele poenget med om vi har hatt riktig informasjon hele
veien, og om vi har nådd de målene vi skal nå, en viktig del
av det. Jeg stiller spørsmålet: Er det reelt at man ikke har fle-
re læringspunkter? Hvis man ikke har det, hvorfor har man
da ikke nådd de målene man skulle?

Til Forsvarsbygg, og det gjelder det tallet som ble
nevnt, jeg tror du sa det var 17,3 mrd. kr: Gjelder det kun
planlagte og godkjente prosjekter, eller er det alt som
dere antar skal komme? Da refererer jeg til at det står i
rapporten at f.eks. flyklargjøringsplasser ikke inngår i es-
timatet for levetidskostnader fordi det verken er god-
kjent eller planlagt for. Er disse med når du sier
17,3 mrd. kr, eller er de utenom?

Thorbjørn Thoresen: Det er med alt sammen – jeg
sa 17,9 mrd. kr i stad, men det er 17,3 mrd. kr som er rik-
tig. Det skal være det komplette bildet, ja.

Gro Jære: Jeg kan kanskje starte med å presisere rol-
len til Forsvarsmateriell, sånn at svarene mine også blir
tolket i lys av det. Vår rolle i programmet er å lede gjen-
nomføringen av disse usikkerhetsanalysene som er
gjort år for år. I tillegg har vi ansvaret for å anskaffe
kampflyene og tilhørende våpen. Jeg har ikke tatt for
meg bemanning, for det er en vurdering som Forsvaret
gjør, og så har vi dialogen med Forsvaret med tanke på
å få de tallene med i usikkerhetsanalysene. Det er altså
vår rolle der.

I dagens situasjon er det ikke bra at man ikke når full
operativ evne som planlagt. Samtidig er det viktig å un-
derstreke at de siste seks kampflyene kommer, de har
våpen, og antall flytimer har gått opp år for år. Man har
også redusert behovet for flytimer basert på bruk av si-
mulator utover det som var forutsatt. Svarene må også
ses i lys av den rollen vi har.

Det begynner å bli mange år siden disse vurdering-
ene ble gjort, og det var et veldig grundig arbeid som ble

lagt til grunn før beslutningen, med både ekstern kvali-
tetssikring, Forsvarets forskningsinstitutt og eksperter
hos oss og de andre etatene. Mitt inntrykk – og jeg kom
inn i sektoren i 2022 – er at det er gjort et veldig godt ar-
beid, og så er det gjort årlige vurderinger etterpå. Så er vi
i en annen sikkerhetspolitisk situasjon nå, og det er klart
at vi må følge opp prosjekter og gjøre det vi kan for at det
leveres på tid, at vi er i takt, og at vi på alle områder i hele
sektoren sørger for at man gjør gode vurderinger for hva
som faktisk skal til for å levere. Det oppfatter jeg at vi
gjør i måten vi jobber med ny langtidsplan på nå.

Møtelederen: Da er det Kari Henriksen fra Arbei-
derpartiet.

Kari Henriksen (A): Takk for det.
Først til Thoresen i Forsvarsbygg: Jeg har bare et

spørsmål om utdyping. Du har nevnt flere ganger at det
har vært endringer i personell og struktur. Jeg bare lurer
på om du kan si litt mer om hva som var årsaken til de
endringene, og hvor de skjedde.

Det andre spørsmålet jeg har, går til alle. Fikk de
ABE-kuttene som kom på toppen av andre kutt, følger
for deres arbeid med hensyn til planlegging og gjen-
nomføring av de opprinnelige planene dere hadde?

Thorbjørn Thoresen: Først, når det gjelder perso-
nalløpet i Luftforsvaret, tenker jeg det er best at Luftfor-
svaret svarer på det – både hvorfor og hva som var tan-
ken bak det. Det vil selvfølgelig alltid ha betydning for
oss, det personalløpet som Forsvaret som bruker av
EBA legger opp til. Strukturutviklingen i Forsvaret tror
jeg også enten forsvarssjefen eller sjef Luftforsvaret skal
svare på.

Kari Henriksen (A): Jeg spurte også om konsekvens-
ene av ABE-kuttene med tanke på planlegging og fram-
drift. Kunne dere si noe om det?

Gro Jære: Når det gjelder selve programorganise-
ringen, har ikke de kostnadene hatt noen konsekvens.
For drift er det andre som må svare.

Egil Sørstrønen: For vår del i programkontoret har
det ikke hatt noen konsekvenser. Vi har hatt den leve-
ransetakten på flymateriell som vi har planlagt.

Møtelederen: Da er det Carl I. Hagen fra Frem-
skrittspartiet.

Carl I. Hagen (FrP): Takk, komitéleder.
Jeg vil gjerne tilbake til bemanningen. Når man

planlegger for en bemanning, kan man ha to utgangs-
punkt: tilgjengelige penger til å lønne eller tilgang på
personell. Jeg vil gjerne vite hva som var problemet med
bemanningen. Når vi ligger lavere enn alle andre, skyl-
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des det at man ikke har fått nok penger til rådighet i
budsjettet av oss her i Stortinget, skyldes det mangel på
personell, eller skyldes det at man vurderer behovet for
bemanning helt annerledes enn alle de andre partner-
landene?

Egil Sørstrønen: Nå har de tillitsvalgte vært her og
gitt sitt syn på det. Når det gjelder Luftforsvarets ledelse
og sjef Luftforsvaret, tenker jeg at han må redegjøre for
vurderingene av tildelinger totalt sett, og hvordan de
disponeres. Når det gjelder behovet for personell, som
jeg har vært inne på, er min vurdering at vi har behov
for å styrke det, men hvordan balansen opprinnelig var
med hensyn til budsjett og tilgang på teknisk personell,
sitter ikke jeg inne med detaljinformasjon om fra mitt
ståsted.

Møtelederen: Da er det Audun Lysbakken fra SV.

Audun Lysbakken (SV): Jeg har bare et oppføl-
gingsspørsmål til Forsvarsmateriell om det med usik-
kerhetsanalysen. Forsto jeg deg riktig når du sa at For-
svarsmateriell gjør en usikkerhetsanalyse, men at be-
manningsbehovet er gitt, for det er det Forsvaret legger
til grunn? Dere gjør altså ingen selvstendige vurderin-
ger av det i usikkerhetsanalysen?

Gro Jære: Vi leder usikkerhetsanalysen og gjør den i
samarbeid med både Forsvaret, departementet, For-
svarsbygg og de andre. Selve behovet for bemanning er
det likevel Forsvaret som må ta seg av. Det har ikke vi
kompetanse til å gjøre, men det er klart at vi kan utford-
re i den dialogen.

I forbindelse med de bemanningsspørsmålene er
det også viktig å få med at det i usikkerhetsanalysen nå
er tatt inn en større driftsorganisasjon enn det som har
vært gjort tidligere. Jeg oppfatter altså at det har vært en
erkjennelse av at det er behov for en større bemanning,
som nå er hensyntatt.

Møtelederen: Da har vi vært gjennom spørsmålslis-
ten, så vidt jeg har sett. Det er ingen flere inntegnede.

Da går vi inn i siste del, som rett og slett er en anled-
ning for de inviterte til å si noe, hvis det er ønskelig. Den
seansen er begrenset til 5 minutter. Hvis noen ønsker å
ta ordet, så vær så god.

Gro Jære: Poenget med at en større driftsorganisa-
sjon er tatt inn i siste usikkerhetsanalyse, fikk jeg anled-
ning til å ta for meg nå. Det tror jeg er viktig å få med.
Det var også snakk om økning i driftskostnadene, og da
har også valutaendringer gjort at driftskostnadene har
vokst, så det er klart at valuta er relevant når vi handler
i et internasjonalt marked.

Som sagt representerer kampflyanskaffelsen det
største programmet i forsvarssektoren, og vi registrerer
at Riksrevisjonen vurderer at vi har hatt god oversikt
over påløpte direkte kostnader. Vi vil ta med oss innspil-
lene med tanke på framtidige programmer når det gjel-
der indirekte kostnader.

Vi mener at de estimatene som ble utarbeidet inn-
ledningsvis, i sin tid ga et godt grunnlag for å ta beslut-
ninger. Så har vi prioritert at usikkerhetsanalysen i etter-
kant skal bidra til god risikostyring og god kostnadskon-
troll for prosjektet, og vi har også lagt vekt på å holde
den røde tråden, sånn at vi kan svare ut om de kostnad-
ene som ble lagt til grunn for Stortingets beslutning, er
innenfor den rammen.

Videre er kampflyprogrammet et høyteknologisk
og omfattende internasjonalt program. De 37 første fly-
ene ble levert i henhold til opprinnelig plan, og vi har
mottatt 46 av de 52 F-35-flyene vi har bestilt. De siste
seks flyene som etter planen skulle ha vært levert i 2024,
leveres i første halvår 2025.

Vi i Forsvarsmateriell eksisterer for å utruste Forsva-
ret, og vi vil ta med oss læringen fra kampflyprogram-
met når vi sammen med resten av sektoren skal realisere
ambisjonene i den nye langtidsplanen og gjennomføre
betydelige og store anskaffelser i årene som kommer.

Thorbjørn Thoresen: Igjen takk for muligheten til
å kunne klargjøre noen av forholdene rundt EBA. Det er
helt riktig som det også blir sagt her, at dette i stort har
gått veldig bra. Det er ekstremt komplisert, og det har
vært mange ting som skulle «taktes» samtidig for å kun-
ne nå de fristene som var satt for selve F-35-kapasiteten.

Vi tar med oss at Riksrevisjonen bl.a. peker på dette
med vår rådgiverrolle, og at den kanskje skulle ha vært
tydeligere på et tidligere tidspunkt. Vår opplevelse er at
vi spesielt de siste årene har vært godt integrert i alle
prosessene som har gått, og det er det som også har gjort
at endringene vi har sett på som nødvendige ut fra sik-
ringsperspektivet, har blitt ivaretatt. Det har selvfølgelig
medført økte kostnader, men alt har vært innenfor det
vi opplever som riktig kapasitet for programmet.

Møtelederen: Tusen takk skal dere ha.
Da er vi kommet til veis ende for denne bolken. Ko-

miteen tar en pause fram til kl. 12.50.

Høringen ble avbrutt kl. 12.00.

-----

Høringen ble gjenopptatt kl. 12.50.

Høring med forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen og 
sjef Luftforsvaret, generalmajor Øivind Gunnerud
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Møtelederen: Da er klokken 12.50, og komiteen er
klar til å starte opp igjen høringen. Vi har gleden av å
ønske velkommen forsvarssjef, general Eirik Kristoffer-
sen, som har med seg brigader Sigurd Fongen som bisit-
ter. Velkommen til deg også. Jeg vil også ønske velkom-
men sjef Luftforsvaret, generalmajor Øivind Gunnerud.

Dere får 10 minutter til en innledning, og så starter
utspørringen etter det.

Veldig kort, for ordens skyld: Dette er en åpen hø-
ring. Hvis det er behov for å gi gradert informasjon, gir
dere beskjed om det, og så vil det gjøres i en eventuell se-
nere lukket høring.

Denne høringen går på luften, så alle må huske å
trykke mikrofoner av og på, sånn at vi får systemet til å
virke.

Med det tror jeg at vi går rett på sak. Ordet går til ge-
neral Eirik Kristoffersen, som har inntil 10 minutter til
sin innledning. Vær så god!

Eirik Kristoffersen: Takk, komitéleder.
La meg innledningsvis få lov til å takke Riksrevisjo-

nen for den jobben de har gjort i forbindelse med revi-
dering av anskaffelsen av kampflyet F-35.

F-35 er en viktig anskaffelse, for både Forsvaret og
hele Norge. I forbindelse med en så stor anskaffelse øns-
ker vi å være så åpne og konkrete som mulig. Samtidig,
som også er påpekt, er det enkelte forhold som i kamp-
flyprogrammet må holdes gradert.

F-35 er verdens mest avanserte kampfly. Det har
vært viktig for oss å få det beste og mest oppdaterte flyet,
med de beste og mest oppdaterte våpnene. Vi har nå
mottatt 46 F-35 av totalt 52 bestilte fly. Resten av flyene
er planlagt levert før sommeren.

Alle våpen som var planlagt anskaffet innenfor ram-
men av kampflyprosjektet, er bestilt, og flere av våpnene
er enten levert eller er under levering. I Forsvaret har vi
også iverksatt anskaffelser av flere våpen til flyene som
ytterligere styrker vårt forsvar.

Jeg vil starte med litt historikk. Rapportene fra Riks-
revisjonen omhandler to sentrale temaer: levetidskost-
nadene og understøttelsen av den operative evnen. Men
før jeg kommenterer på det, vil jeg si litt om historien.

Kampflyanskaffelsen startet formelt i 2001. Det ble
på bakgrunn av en innstilling fra Stortinget gjennomført
en konseptfase som konkluderte med at det ikke var ak-
tuelt å foreta en ytterligere oppgradering av våre F-16-
fly. Norge skulle derfor anskaffe nye kampfly. Det ble
gjort en videre vurdering av kandidatene Eurofighter,
JAS Gripen og Joint Strike Fighter. Eurofighter trakk seg
senere fra konkurransen, og sluttresultatet fra evaluerin-
gen ble å gå videre med amerikanske Joint Strike Figh-
ter, som nå kalles F-35 Lightning II.

Ved behandlingen av langtidsproposisjonen for
Forsvaret sommeren 2012 besluttet Stortinget å gå til
anskaffelse av inntil 52 F-35 kampfly. Ved behandling av
investeringsproposisjonen våren 2013 sluttet Stortinget
seg til anskaffelsen av de første seks flyene i hovedan-
skaffelsen. Resten av flyene skulle anskaffes etter en leve-
ranseplan med seks fly hvert år fra og med 2017 til og
med 2024, altså totalt 52 fly, der anskaffelsen av de siste
seks flyene ble godkjent i Stortinget i 2019. Nå, tolv år et-
ter vedtaket våren 2013, kommer de siste seks flyene –
litt forsinket, men de kommer senere i år.

De første flyene vi mottok i Norge, landet på Ørland
i 2017. Initiell operativ evne for kampflyene ble nådd i
november 2019. Flyene overtok F-16-oppdragene, altså
NATO-oppdragene til F-16, i 2022, og vi planla med å nå
full operativ evne i løpet av 2025. Selv om det fortsatt er
forbundet med usikkerhet, er vår norskutviklede sjø-
missil, Joint Strike Missile, planlagt integrert i 2026. Da
vil flyene kunne føre alle nødvendige våpen for å kunne
oppfylle de luftoperative rollene som norske F-35 skal
løse.

Så litt om partnerskapet: I september 1995 fikk Nor-
ge tilbud om å delta da USA startet kravprosessen knyt-
tet til Joint Strike Fighter. Dette ble vurdert som så inter-
essant at Forsvarsdepartementet i juli 1996 søkte om å få
delta i dette samarbeidet sammen med Nederland og
Danmark, to av våre helt sentrale samarbeidspartnere,
også i F-16. I løpet av våren 2002 besluttet regjeringen at
Norge skulle fortsette deltakelsen i Joint Strike Fighter-
programmet, og Norge inngikk en avtale om å delta i ut-
vikling av flyet. I tillegg til USA og Norge var Storbritan-
nia, Italia, Canada, Australia, Tyrkia, Nederland og Dan-
mark med videre i denne utviklingen, men Tyrkia ble i
2019 ekskludert fra programmet. I januar 2007 ble Nor-
ge deltaker i en prosess som åpnet opp muligheten for
oss til å anskaffe flyet. Etter mange vurderinger valgte
man F-35, også etter tung politisk involvering og tung
politisk forankring.

Siden har partnerskapet endret seg, og totalt er det i
dag 20 land som har eller vil få F-35. Romania er nå det
siste landet som har bestemt seg. Så bare i Europa er det
forventet at i løpet av de neste ti årene vil det være en
operativ flåte på over 700 F-35-kampfly, der rundt 60 av
dem vil være amerikanske. Det er så langt levert over
1 100 operative kampfly, og disse kampflyene hadde ved
årsskiftet fløyet over 970 000 flytimer.

F-35 er et svært kapabelt fly og utgjør et helt sentralt
element i forsvaret av landet vårt. Derfor er det viktig å
bli ettergått i den jobben vi har blitt satt til å gjøre: å få
mest mulig operativ effekt ut av våre kampfly.

Så om levetidskostnadene: Den ene rapporten fra
Riksrevisjonen omhandler levetidskostnader for F-35.
Hvert år siden 2012 har kampflyprosjektet gjennomført
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en usikkerhetsanalyse. Denne analysen ledes på en ek-
semplarisk måte av Forsvarsmateriell og gir et oppda-
tert kostnadsbilde og en usikkerhetsprofil for både an-
skaffelsen og driften av våpensystemet F-35. For meg
som prosjekteier for F-35-anskaffelsen er dette et viktig
styringsredskap – et redskap jeg bruker bevisst for å sik-
re gjennomføring av anskaffelsen, vurdere ytterligere
forbedringer og ikke minst driften.

Kostnadsrammen for F-35-prosjektet er i dag på
104,8 mrd. kr. Prosjektet ligger i den siste analysen an til
å ende om lag 800 mill. kr under den godkjente kost-
nadsrammen fra Stortinget. Sett bort fra valutakostna-
dene viste fjorårets usikkerhetsanalyse at anskaffelsen
ville blitt nesten 13 mrd. kr lavere enn opprinnelig for-
ventet i 2012. Siden 2012 har vekslingskursen for ameri-
kanske dollar endret seg betydelig, og prosjektet har så
langt hatt en merkostnad på valuta i overkant av
18 mrd. kr. Valutaeffektens merkostnad kan ende i un-
derkant av 28 mrd. kr og dermed utgjøre nesten en fjer-
dedel av hele anskaffelseskostnaden. Jeg er derfor glad
for at Stortinget har vedtatt å valutakompensere alle sto-
re prosjekter. Samtidig bærer Forsvaret valutarisikoen
på mindre prosjekter og har selvfølgelig store valutaut-
gifter også på driftssiden.

Ser vi på de totale levetidskostnadene for kampfly-
anskaffelsen, har disse økt til om lag 394 mrd. kr. Mer-
kostnaden av valutaeffekten slår også ut på levetidskost-
nadene og er estimert til nærmere 123 mrd. kr i leveti-
den. Korrigert for valuta ser vi allikevel at de beregnede
levetidskostnadene for hele kampflyanskaffelsen har
gått noe ned siden 2012.

Så til operativ evne: Luftforsvaret leverer i dag en be-
tydelig operativ evne. Riksrevisjonen påpeker imidler-
tid flere utfordringer i sin rapport om infrastruktur og
støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne.
Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om funn
og anbefalinger fra 2019 er tatt videre og fulgt opp av
Forsvarsdepartementet og Forsvaret.

Utfordringen med å produsere nok flytilgjengelig-
het er kjent. Med hjelp fra både vårt eget personell og
ansatte i sivil industri har vi heldigvis greid å snu utvik-
lingen. Flytimeproduksjonen har nå steget jevnt de siste
tre årene, og Forsvaret har sammen med departementet
budsjettert for, prioritert og iverksatt en rekke tiltak for
å øke bemanningen. Vi har alle et omforent fokus for å
bedre situasjonen.

I den nye langtidsplanen som vi nå er inne i, er det
satt av en betydelig styrking av personellbanene på tek-
nisk side i Luftforsvaret. Luftforsvaret på sin side ser på
tiltak som kan sikre at vi rekrutterer, utdanner og ikke
minst beholder det personellet som vil tjenestegjøre i
Forsvaret. Vi snakker her ikke bare om lønn, men også
om tiltak knyttet til bo- og arbeidsforhold.

I tillegg til den interne vedlikeholdskapasiteten som
vi bygger opp i Forsvaret, er det også viktig å framheve
den økte støtten vi anskaffer fra sivil industri. Spesielt vil
jeg trekke fram etableringen av et verksted for skrogved-
likehold på Rygge i regi av Kongsberg. Denne etablerin-
gen er ikke noen erstatning for personell i Forsvaret,
men er helt nødvendig for å kunne løse de operative
oppdragene vi har, både nå og i mange år framover.

Innenfor rammene til kampflyprosjektet har vi også
utviklet bremseskjerm og missilet Joint Strike Missile,
som jeg nevnte, og vi utvikler en ny type kanonammuni-
sjon. Vi ser i dag stor interesse for disse produktene
blant våre partnernasjoner, spesielt for bremseskjer-
men og Joint Strike Missile. Flere og flere av våre part-
nernasjoner anskaffer dette, og Norge høster nå både
teknologisk anerkjennelse og økonomisk gevinst for
denne utviklingen av norsk teknologi til F-35.

Oppsummert er det først og fremst valutakostnad-
ene som gjør at denne anskaffelsen blir dyrere både i
selve anskaffelsen og i levetidskostnadene. I tillegg har vi
også erkjent at de personellbanene som ble lagt til
grunn i 2012, ikke er tilstrekkelige for å møte de operati-
ve behovene som stilles til F-35 i dagens situasjon.

Takk!

Møtelederen: Tusen takk.
Da fortsetter vi med sjef Luftforsvaret, generalmajor

Øivind Gunnerud.

Øivind Gunnerud: La meg først si at jeg er svært
stolt over hva Luftforsvaret og forsvarssektoren har fått
til siden de første F-35 landet på norsk jord
10. november 2017. De samme menneskene har faset
ut F-16 og faset inn systemet F-35. Det er viktig å forstå
at dette ikke bare dreier seg om et fly, det er et system
av systemer som må på plass for å få F-35-flyene til å
virke.

Kampfly er avgjørende for vår suverenitetshevdelse
og forsvaret av Norge og allierte. Det var derfor veldig
viktig i overgangen fra F-16 til F-35 ikke å gå for langt
ned på kampflykapasitet. Vi laget derfor en plan om hva
som skulle være minste operative evne, og så la vi på en
buffer over det. Det er min vurdering at vi aldri gikk ned
på minste akseptable nivå. Vi holdt oss faktisk over buf-
feren gjennom hele overgangen. Det er folkene våre som
fikk dette til, og det er jeg svært stolt over. I dag har vi en
operativ evne med kampfly som langt overgår det vi
hadde med F-16.

Siden forsvarssjefen har trukket opp de store linjer
også tilbake i tid, tenkte jeg hovedsakelig å si litt om hva
som har skjedd siden Riksrevisjonen la fram sin siste
rapport. Jeg håper gjennom det å kunne gi dere litt over-
ordnet status på hvor vi er nå, og kanskje også gjennom
det svare ut noen av spørsmålene dere har. Mye positivt
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har skjedd siden Riksrevisjonen gjorde sine siste under-
søkelser for to år siden. Det er det ingen tvil om, men vi
både har og har hatt mange utfordringer på veien, som
Riksrevisjonen rettmessig påpeker i sin rapport.

Som forsvarssjefen sa, har vi nå 46 fly, hvorav 6 av fly-
ene brukes til utdanning i Arizona, USA. Det viktige for
meg er at alle flyene blir satt i drift og ikke blir stående på
bakken grunnet mangelen på personell, utstyr eller
EBA. Det er noe mer krevende å ta i bruk de siste flyene
som ble levert, for de har en ny konfigurasjon. De aller
siste flyene vil – som nevnt tidligere i dag – etter planen
bli levert før sommeren 2025. Det er mitt mål at også de
blir satt i drift i løpet av året. Vi har siden 2023 satt inn en
rekke tiltak for å øke bemanningen, som har gitt resulta-
ter.

Opprinnelig plan, lagt tilbake i 2011–2012, var at
alle flyene skulle bli levert i løpet av 2024. Nå kommer de
siste ca. et halvt år forsinket, men sett at vi har vært gjen-
nom en pandemi, en verden med økte råvarepriser og et
F-35-program som har støtt på mange utfordringer, sy-
nes jeg leveransene er svært imponerende.

Siden vi fikk flyene, har vi erfart at det trengs mer
personell innenfor flere kompetanseområder enn det vi
hadde med F-16. Dette gjelder spesielt teknisk, operativ
og logistisk støtte, F-35-sikkerhet og IKT-understøttelse.
Dette er grunnen til at Luftforsvaret i mange år har rap-
portert på en underbemanning, samtidig som vi har
jobbet meget hardt for å rekruttere og utdanne så man-
ge som mulig.

Dette har gitt resultater: Vi fløy mer i 2024 enn vi
fløy i 2023, og vi fløy mer i 2023 enn vi gjorde i 2022. Våre
flyvere har blitt mer kampklare nå enn det de var for
noen år siden. I tillegg bruker vi simulatorene mer enn
opprinnelig planlagt, hvilket er bra for både kvalitet i
treningen og kvantitet, og så gir det naturligvis en miljø-
gevinst og innsparinger på økonomi. Likevel kan vi ikke
forsvare landet fra en simulator, så det er hele tiden fo-
kus på å ha flest mulig fly klare til operasjoner.

Luftforsvaret har opplevd at driftsbanene, altså de
økonomiske ressursene som må til for å drifte systemet,
har økt i takt med planene. Det ligger inne i levetidskost-
nadene, som dere er informert om.

Kravene til EBA har endret seg siden kampflyan-
skaffelsen ble godkjent i Stortinget. Den sikkerhetspoli-
tiske utviklingen medførte eksempelvis at hangarene til
flyene ble bygget sterkere. Av ulike grunner, bl.a. økono-
mi og kostnader, var det ikke nok midler til å bygge fer-
dig de siste tolv shelterne på Ørland. Vi har laget midler-
tidige løsninger i form av telt, men de kan ikke brukes ef-
fektivt til styrkeproduksjon, spesielt ikke om vinteren.
Jeg ønsker å være tydelig på at telt ikke er en bærekraftig
løsning over tid. Det er derfor bra at den nye langtidspla-
nen tar sikte på å bygge sheltere til de siste flyene.

Det har siden Riksrevisjonens siste undersøkelser
vært renovert og bygget mye nytt, spesielt på Evenes og
Ørland. Dette er av stor betydning for basen og derav fly
og bakkeaktiviteten vi bedriver. Dette er EBA-tiltak som
ikke er en del av kampflyprogrammet, og som etter min
mening heller ikke bør være det, men det ivaretar et for-
nyelsesbehov på våre baser, et fornyelsesbehov som er
like gjeldende i andre forsvarsgrener. Disse tiltakene er
viktige for at folk skal ha det bra, og for at de skal ønske
å jobbe der over tid. Jeg kan nevne idrettshaller, vel-
ferdsbygg, sykestue, kjøkken, kaserner, forlegninger og
en rekke tiltak for å heve sikkerheten.

Mange av våre flystasjoner er bygget på 1950-tallet,
og med regelmessige tidsintervaller – vi snakker da om
flere tiår imellom – må de operative flatene renoveres.
Det er også gjort, i tillegg til det som er direkte og indi-
rekte F-35- eller P-8-relatert. Alt dette øker den operati-
ve evnen til våre flystasjoner, inkludert evnen til å ta
imot allierte fly, som også er et viktig oppdrag våre
flystasjoner har.

Det er bygget F-35-relatert EBA på Evenes i en kom-
binasjon av gjenbruk og nybygg. Jeg kan nå rapportere
at vi er i stabil drift med NATO-beredskapen ut fra Eve-
nes flystasjon.

Når det gjelder personellrelatert EBA, er det også
mye positivt som har skjedd. Forsvarsbygg har redegjort
for dette, men jeg kan eksempelvis nevne at en rekke
eldre leilighetskomplekser på Ørland er pusset opp. På
kort sikt gir det kanskje ikke nødvendigvis så mange fle-
re boenheter for de ansatte, men det er stor forskjell på å
bo i en leilighet som omtrent ikke har vært endret siden
1980-tallet, og en nyoppusset leilighet.

Det er helt klart at vi tidlig i F-35-anskaffelsen un-
dervurderte personelldimensjonen, noe som gjør at vi
hele tiden har vært på etterskudd i å bygge nok perso-
nellrelatert EBA. Det klargjøres nå også EBA for den
framtidige satsingen beskrevet i langtidsplanen, her-
under satsingen på luftvern. Jeg kan eksempelvis rap-
portere at etter at Mattilsynet kom med klare krav til
kjøkkenet på Ørland for noen år tilbake, åpner det nå til
sommeren et nyoppusset kjøkken. Det er motiverende
for personellet, for det er noe i ordtaket at uten mat og
drikke duger heltene ikke.

Riksrevisjonen peker på at det også er mangler
innenfor luftvern og baseforsvar. Ja, vi har ikke mye luft-
vern, selv om det luftvernet vi har, er bra. Det er også
grunnen til at dette er et satsingsområde i den nye lang-
tidsplanen. Siden Riksrevisjonens siste undersøkelser
har vi klart å bygge opp et luftvernbatteri på Evenes. Det
er nå erklært initielt operativt. Men donasjoner til
Ukraina og generell mangel på reservedeler gjør at vi har
lite luftvernmateriell. Det er derfor veldig bra at ny lang-
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tidsplan peker på luftvern som et satsingsområde. Det
mener Luftforsvaret er helt riktig og også svært viktig.

Baseforsvarskapasiteten er også omtalt i Riksrevi-
sjonens rapport. F-35 utgjør en av USAs og flere andre
partnerlands største militære kapasitet. Å beskytte den-
ne teknologien, som er høyt gradert, er helt avgjørende.
Siden vi etter hvert erfarte hva som måtte til for å til-
fredsstille sikkerhetskravene til F-35, har volumet av
vakthold og sikringspersonell økt for å møte samtidig-
hetsambisjonen som ligger til grunn for F-35-anskaffel-
sen, men å være og operere på fire steder på samme tid
krever mer vakthold og sikringspersonell enn det vi
opprinnelig så for oss.

Baseforsvaret er økt, men det er fortsatt mangler
både innenfor utstyr og i mengden personell. Luftfor-
svaret hadde medberegnet å benytte utstyr og personell
fra Andøya i den planlagte oppbyggingen på Evenes og
andre steder. Andøya ble ikke lagt ned, vi klarer å ivareta
baseforsvar også der, men totaliteten gjør at vi har et
stykke igjen i Luftforsvaret. Vi må derfor prioritere mer
ressurser til baseforsvar også i årene framover.

Avslutningsvis vil jeg si at vi er blitt bedre og mer er-
farne på å deployere og operere med F-35 både nasjo-
nalt og internasjonalt. Vi gjennomførte i fjor våpenin-
struktørutdanning med Nederland for andre gang. Det-
te er vår «Top Gun»-skole, som bidrar til at våre operatø-
rer holder verdensklasse. Vi har stilt med NATO-bidrag
til Island flere ganger, senest for et år siden. Vi dro rett
over jul til Polen på svært kort varsel, noe som viser at vi
er i stand til å forflytte oss på kort tid.

Det er mye bra som har skjedd, og det er mye som er
forbedret siden Riksrevisjonen skrev sin rapport – både
med F-35 og rundt F-35. Ja, vi har utfordringer vi jobber
med både nasjonalt og internasjonalt i F-35-partnerska-
pet. Ja, jeg har noen bekymringer rundt den videre ut-
viklingen, men totalt sett mener jeg at vi har lyktes med
innfasingen av F-35 som system. Jeg avslutter der jeg
startet: Vi har i dag en betydelig økt operativ kampfly-
evne i forhold til det vi hadde med F-16.

Takk.

Møtelederen: Da går vi til saksordfører Seher Ay-
dar, fra Rødt, som har 10 minutter til sine spørsmål.

Seher Aydar (R): Takk skal dere ha for gjennom-
gangen. Jeg har en del spørsmål til begge, og jeg starter
med forsvarssjefen. Kan du si noe om hva konsekvense-
ne for rikets sikkerhet er av at Norge ikke har fullt ope-
rative kampfly og ikke vil få det i 2025?

Eirik Kristoffersen: Hvis du ser på situasjonen
rundt oss, vil jeg si at det er en akseptabel risiko å vente
på at JSM skal bli fullt integrert i 2026. Vi har for så vidt
heller ikke noe valg, men vi skulle gjerne vært klar i lø-

pet av den tiden som var satt av i programmet, nemlig
at vi skulle være fullt operative i 2025. Det som mangler
nå, er Joint Strike Missile for at vi skal kunne løse hele
bredden i oppdragene.

Så har det vært påpekt av meg mange ganger at vi
også må ha bedre utholdenhet. En av bekymringene vi
har rundt F-35, er nettopp mengden våpen på lager i for-
hold til mengden våpen som kan leveres kontinuerlig.
Så en av bekymringene både jeg og sjef Luftforsvaret har,
er nettopp tilgang på våpen, det er da snakk om missiler
og andre ting, som tar lang tid, og prisene stiger. Men ak-
kurat nå er verden i en situasjon der det som er utpekt
som en trussel mot NATO – Russland – er fullt opptatt
med en krig i Ukraina, og det er ingenting som tyder på
at vi står overfor et militært angrep på Norge den nær-
meste tiden.

Seher Aydar (R): Takk. Forsvarsdepartementet sier,
eller innrømmer – man kan kanskje bruke det begrepet
– at de har mottatt bekymringer om bemanningssitua-
sjonen siden 2012, men at det har vært uenighet om
hvordan dette skulle håndteres mellom partene.

Forsvarsministeren sier også til Riksrevisjonen at
Forsvaret har handlingsrom til å omfordele de årsverke-
ne du har fått tildelt. Er det sånn at dere har blitt tvunget
til å flytte folk bort fra andre deler av Forsvaret og over til
kampflyene, og hvilke konsekvenser har det i så fall for
forsvarsevnen? Kan du kanskje også si noe om hvorvidt
det at man kan være fullt operativ, også betyr at beman-
ningssituasjonen er på vei til å løse seg?

Eirik Kristoffersen: For det første er folk det viktig-
ste i Forsvaret. Det er ikke noen tvil om at F-35-pro-
grammet undervurderte antall teknikere som måtte til
for å holde flyene operative fra første stund. Dette er
blitt påpekt lenge, og vi har også gjort noe med det. Jeg
opplever at dette ble erkjent kanskje for første gang i
2019. Allikevel var ikke ressurssituasjonen sånn at vi
automatisk kunne prioritere mange årsverk til Luftfor-
svaret, nettopp på grunn av det som ble påpekt – at det
ville gå ut over andre ting. Vi har hele tiden forsøkt å ba-
lansere driften av Forsvaret i forhold til de rammene vi
har, uten at det er blitt styrt direkte på årsverk. Det er
rett.

Med den nye langtidsplanen er det erkjent at etter-
slepet på det Forsvaret vi har, altså uten å kjøpe noe nytt,
er på rundt 70 mrd. kr. Noe av det er rett og slett flere
folk. Så vi har nå en plan for å lukke disse gapene ved å
produsere flere teknikere framover. Det kommer til å ta
litt tid. Samtidig ser vi også på samarbeidet med indust-
rien for å kunne bruke det vi kaller forsterkningsprinsip-
pet. Noe må Forsvaret ha selv; noe annet må industrien
støtte oss med. Det samme blir også viktig for å holde
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flyene operative – hele tiden å få dekt gapet på tekniker-
siden.

Seher Aydar (R): Forstår jeg det riktig at dere ikke
har blitt nødt til å ta store kapasiteter fra andre deler av
Forsvaret, som da har gått ut over forsvarsevnen ellers?

Eirik Kristoffersen: Jeg vil si at mange av ekstra-
kostnadene som er kommet med F-35, ikke er penger
som er tryllet fram. Det er klart at etterslepet på eien-
dom, bygg og anlegg ikke er noe mindre i Hæren eller
Sjøforsvaret enn det er på Ørland, men det har nå vært
prioritert å få Ørland opp og gå fordi F-35 er en så viktig
anskaffelse. At det har gått direkte ut over forsvarsev-
nen, vil jeg ikke si. Jeg vil si at det å prioritere F-35 har
vært en riktig og viktig prioritering. Så er det mange
kostnader i resten av Forsvaret som kommer med an-
skaffelsen av et sånt fly. Alle forsvarsgrener har nå lært
seg å begynne å operere sammen, i samvirke med F-35,
og de kostandene kommer jo også som en del av utvik-
lingen av hele Forsvaret for å være bedre integrert med
den nye kampflykapasiteten.

Øivind Gunnerud: Jeg kan knytte en kommentar
til det siste. Internt i Luftforsvaret har vi i perioden fra
2019 og framover forsøkt å omprioritere ca. 70 årsverk
inn mot F-35, innenfor det handlingsrommet vi i Luft-
forsvaret har hatt. Det har ikke gått nevneverdig ut over
annen kapasitet. Det har det ikke gjort. Men fordi vi
ikke gjennomførte – kanskje i etterpåklokskapen – en
større oppbygging i perioden fra 2012 til 2019, har vi
fått det jeg betegner som en liten baugbølge av mangel
på personell foran oss. Det er klart at den summen av
personell har vært såpass stor at den har vært krevende.
Den er vel nesten ikke mulig å omprioritere. Det er der-
for det nå ligger inne en signifikant økning på det i den
nye langtidsplanen.

Seher Aydar (R): Takk for det. Jeg kan egentlig fort-
sette litt i sporet med personell til sjef Luftforsvaret.
Riksrevisjonen finner at Forsvarsdepartementet har
undervurdert behovet for personell i kampflyorganisa-
sjonen. Det får vi egentlig også bekreftet både av dere
og fra flere hold. Når ble Luftforsvaret klar over at F-35
ikke ville bli fullt operative innen 2025? Og varslet dere
noen gang, og i så fall til hvem?

Øivind Gunnerud: Den gangen vi forsøkte å anta
hvordan en organisasjon burde være for F-35 – det var
altså tilbake i 2012 – og hvordan den skulle se ut i 2025,
hadde vi egentlig lite empiri, vil jeg si. Vi hadde anbefa-
linger fra produsenten om hva som burde være et cirka-
antall utøvende teknikere per fly, men det var vanskelig
å si om det var en krigstidsorganisering, eller hva som lå

i det. Det ble da lagt et tallgrunnlag den gangen, som
man skulle starte å jobbe etter.

Etter hvert som Luftforsvaret begynte å bruke flyene
i USA i 2015, vi tok dem imot i november 2017, og vi ble
initielt operative, og spesielt etter at vi hadde den første
deployeringen til Island i januar/februar 2020, begynte
vi å få såpass mye erfaring at vi kunne svare mer presist
på hva organisasjonen burde være. Vi hadde rapportert
om en underbemanning fram til det, og da kunne vi be-
gynne å bli mer konkrete. Det gjorde at Luftforsvaret i
sine rapporter i 2021 begynte å varsle – for å si det du
spør etter – gult på om vi kunne oppnå full operativ evne
i 2025 i henhold til prosjektplanen. De siste to årene fra
2022 har vi rapportert rødt på det. Derfor er vi der vi er,
med at vi ikke når det i løpet av 2025, slik det lå til grunn
tilbake i 2012.

Seher Aydar (R): Takk for et grundig svar. Dere har
da varslet Forsvarsdepartementet om at mangler i EBA
gjør at dere ikke får tak i nok personell, og at mangel på
personell utfordrer målet om full operativ evne på F-35.

Hva tenker du om at Forsvarsdepartementet fortel-
ler til Riksrevisjonen at F-35 kan bli fullt operative, til
tross for underdekning av boliger? Er det fra deres per-
spektiv realistisk, slik de svarer?

Øivind Gunnerud: Jeg klarer nok ikke å svare helt
konkret på det, men det jeg kan si, er at det har vært
bygd mye ute på Ørland, både inne og en del som har
vært renovert ute, som jeg nevnte et eksempel på i min
innledning. Det som har vært en realitet, er at vi ikke
har økt bare innenfor F-35; vi har også forsøkt å øke
innenfor luftvern og baseforsvar. Totaliteten i det gjør
at vi hele tiden har vært på etterskudd når det gjelder
personellrelatert EBA. Og det er, for å si det sånn, fullt
på Ørland. Hver gang vi nå utdanner og ansetter flere
mennesker, sliter vi litt med å finne et kvarter inne eller
en leilighet ute til dem. Vi har gjort en del tiltak for å få
det til. Blant annet har vi utvidet boområdet, slik at vi
finner leiligheter vi kan leie til ansatte også lenger ut
enn Ørland, og det er bygd en del inne, og det er pusset
opp en del ting.

Jeg vil si det dithen at det har medført at noen kan-
skje har valgt å pendle, f.eks. å bosette seg i Trondheim i
stedet for å bosette seg på Ørland, på grunn av mangel
på leiligheter, men jeg vil ikke si det har vært negativt av-
gjørende for om vi har nådd operativ evne. Det er meng-
den personell, og som forsvarssjefen sa her, integrering
av JSM, som kanskje er de to viktigste faktorene for det.

Seher Aydar (R): Da skal jeg prøve å snike inn et
raskt spørsmål til forsvarssjefen helt på tampen. Har du
eller Forsvaret på noe tidspunkt advart Forsvarsdepar-
tementet om at urealistiske forutsetninger eller uløste
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problemer med F-35 ville gi konsekvenser for den sam-
lede forsvarsevnen for Norge?

Eirik Kristoffersen: Det viktigste vi har gjort, er den-
ne årlige usikkerhetsanalysen som jeg refererte til, som
er tilgjengelig, og som har vært gitt til Forsvarsdeparte-
mentet, der vi hvert år påpeker usikkerheten rundt F-35.
Så jeg opplever at rapporteringen rundt F-35 både til de-
partementet og også videre har vært veldig åpen. Sånn
sett skal de fleste utfordringene være godt kjent. Det
med integrering av Joint Strike Missile er egentlig det
som stopper at jeg kan erklære at F-35 nå kan løse alle
oppdragene, og det er uavhengig av personellsituasjo-
nen.

Møtelederen: Takk. Da går vi videre til spørsmål fra
Arbeiderpartiet – Frode Jacobsen har 5 minutter.

Frode Jacobsen (A): Takk for gode innledninger og
gode svar.

Det første spørsmålet mitt går til forsvarssjefen. Vi
har hørt om undervurdering av behov for kompetanse
og bemanning, og vi har lest at tolv fly skulle sove i telt og
ikke under sheltere – selv om vi ikke akkurat snakker om
Lars Monsen-telt. Beslutningene ble tatt langt tilbake i
tid, i en annen sikkerhetspolitisk tid. Hvorfor tror du det
ble sånn da man tok de beslutningene? Var det for å spa-
re penger og ha minst mulig levetidskostnader, eller var
det en naiv tro på at vi ikke kom til å ha sikkerhetspoli-
tiske utfordringer de nærmeste årene?

Eirik Kristoffersen: Det blir jo litt å spekulere, men
jeg mener at det er mange ting vi gjorde i Norge i 2012,
som vi ikke hadde gjort i dag. Senest i 2017 besøkte jeg
garnisonen i Porsanger, og der var det seks eller sju per-
soner fra Hæren og et alliert treningssenter pluss en
heimevernsstab. Det var det som var igjen. I dag ser vi at
vi styrker garnisonen i Porsanger betydelig, fordi for-
svaret av våre nærområder er viktig.

Når det gjelder F-35, har vi kommet opp med løs-
ninger som har vært midlertidige, f.eks. teltløsninger,
men det er klart at det beste for å ha full operativ evne er
at vi har gode hangarløsninger, som det er på de shelter-
ne vi har til de flyene som er godt beskyttet. Så er teltløs-
ninger bedre enn ingenting.

Jeg tenker at det var en annen tid – 2012 var en an-
nen tid enn 2025. Verden har gått i feil retning, og det
preger også beslutninger som er tatt gjennom disse år-
ene, både når det gjelder utvikling av Forsvaret generelt,
og også når det gjelder F-35. Vi har også vært opptatt av
at Ørland ikke lenger er en fredstidsbase. Spesielt etter
annekteringen av Krym skjønte vi at vi forholder oss til
et annet Russland enn det man kanskje tenkte i 2012.

Frode Jacobsen (A): Da vil jeg gå over til læring. Det
som er viktigst med tanke på både rapporten fra Riksre-
visjonen og sånn som verden ser ut i 2025, er: Hva har
dere lært? Nå skal det anskaffes nye fartøy på havet, og
det skal anskaffes nye tanks og mye annet utstyr. Er det
sånn at dere nå planlegger og jobber helt annerledes, ut
fra faktisk å se hva slags behov vi har for mannskap til å
betjene tanks eller fregatter, både om bord i fartøy og
biler og også det tekniske i havner og andre steder? Kan
vi nå være sikre på at ikke din etterfølger sitter med
våre etterfølgere her om 20 år og sier at nei, vi tok feil, vi
planla for dårlig?

Eirik Kristoffersen: Det viktigste tiltaket som er
gjort, mener jeg er opprydning i ansvar og myndighet
internt i forsvarssektoren. Det ansvaret jeg har fått for å
planlegge helhetlig for personell, materiell, IKT, for å
bruke det begrepet, og eiendom, bygg og anlegg i utvik-
ling av Forsvaret, gjør at vi har en helt annen plan i dag,
som det er et helt annet eierforhold til i hele Forsvaret,
enn det vi hadde den gangen. Så jeg som forsvarssjef og
mine etterfølgere er tydelig både ansvarliggjort og
myndiggjort for å gjennomføre dette på en mer helhet-
lig måte. Det er kanskje den viktigste lærdommen fra
hele investeringssiden tilbake i tid. Jeg har sittet i sånne
høringer der man har kunnet peke på hverandre. Det
blir ikke lett å peke på hverandre i framtiden. Vi har fått
dette ansvaret, og det har vi gjort. Så vi planlegger mer
helhetlig med tanke på både investeringskostnader og
levetidskostnader.

Så må jeg si at F-35-programmet er et program som
jeg bruker litt som mal, fordi det faktisk er både tenkt på
levetidskostnader og tenkt litt mer helhetlig enn i veldig
mange andre prosjekter tilbake i tid som jeg har gått inn
i og sett på. Så jeg vil også skryte litt av dette program-
met, som jeg har sett på gjennomføring av med en årlig
usikkerhetsanalyse, nettopp for å oppdatere kostnads-
bildet hele veien. Så jeg vil ikke bruke F-35 som det ver-
ste eksempelet. Det finnes andre eksempler som er ver-
re.

Frode Jacobsen (A): Kan du nevne noen? (Munter-
het i salen.)

Eirik Kristoffersen: Jeg skal ikke gjøre det.

Møtelederen: Da er turen kommet til undertegne-
de, som skal stille noen spørsmål fra Høyre på
5 minutter.

Jeg går rett til generalmajor Gunnerud, som sa at det
hadde vært flere konkrete forbedringer og endringer et-
ter Riksrevisjonens siste rapport for ca. to år siden. Jeg
tror det kan være greit for komiteen å få konkretisert litt
hvilke endringer som har skjedd siden Riksrevisjonens
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rapport. Det kan være greit for oss at det gjenspeiles i
innstillingen vi skal skrive etter dette.

Øivind Gunnerud: Ja, det kan jeg godt gjøre. Vi kan
dele det litt opp.

Med hensyn til eiendom, bygg og anlegg, som vi for-
korter til EBA, nevnte jo Forsvarsbygg tidligere i dag en
del rundt det. Jeg kan selvfølgelig konkretisere de ting-
ene. Det er ferdigstilt en rekke bygg på Ørland, eksem-
pelvis nytt bygg for vakthold, altså der det skal kontrol-
leres ut fra. Det ble ferdigstilt for en stund tilbake, og det
gjør at vi har veldig mye bedre grep rundt sikkerhetsdi-
mensjonen på Ørland flystasjon.

I tillegg: Når det gjelder eksempelvis hele perimete-
ren rundt flystasjonen – det samme på Evenes, men på
Evenes er det ferdigstilt – så lukker vi nå igjen den siste
biten. Den har blitt noe forsinket fordi vi for noen år til-
bake fant noen arkeologiske ting som måtte sjekkes ut
før vi kunne fortsette. Så vi har fått ferdigstilt ytre peri-
meter på basen.

Vi har i tillegg ferdigstilt en kennel, så vi har altså
Norges nest største kennel på Ørland, når det gjelder
hundetjenesten i Luftforsvaret.

Så nevnte jeg litt om personellrelatert EBA. Det er
kommet mye mer på plass, og det er bra. Vel så viktig er
det at det er lagt et grunnlag for den videre satsingen.
Som et eksempel: Der det til neste år kommer opp én
ekstra forlegning for ansatte, er det i grunnen klargjort
vann, vei og kloakk og slike ting for ti ekstra kaserner.
Det er et veldig godt eksempel på at man bereder grun-
nen for framtiden. Dette var innenfor EBA.

På IKT-siden vil jeg si det slik at det systemet som
understøtter F-35, som har forkortelsen Alis, ikke har
vært helt optimalt. Der er det nå en overgang til et nytt
system – dvs. egentlig en videreutvikling av det gamle
systemet – som vi kaller Odin. Det gjør at logistikkdrif-
ten av F-35-systemet skal bli bedre. Det er noe av det
som har skjedd på IKT-siden. I tillegg har det også skjedd
en rekke andre ting innen IKT som er høyere gradert, og
som jeg ikke kan omtale her i dag.

Når det gjelder personell, er det slik at vi har klart å
utdanne flere flyvere siden sist, men vi har nå også be-
redt grunnen for å øke flyverproduksjonen. Det er viktig
å understreke. Flyvere er det dessverre ekstremt kost-
bart å utdanne. Det er lange ledetider, og det er mye se-
leksjon, så det er vanskelig å få tak i dem. Dette har
skjedd siden sist.

På teknikersiden, og for så vidt også innen de andre
personellkategoriene, har vi økt rekrutteringen og ikke
minst økt inntaket av lærlinger. Bare for å nevne noen
tall som jeg har med meg her: For en stund tilbake hadde
vi eksempelvis på Ørland bare kapasitet til å ta inn opp-
til ti lærlinger. Jeg tror vi nå ligger på rundt 25, men det

ligger i planene at vi skal opp til over 30 lærlinger i året,
som vi da kan utdanne og ta inn på systemet. Dette er ek-
sempler innenfor personell.

Vi har også sett at innenfor personelldimensjonen
er det bedre hvis det er færre som sitter og bestemmer
over menneskene. Tidligere var det ansvaret til Cyber-
forsvaret å drifte en del av våre IKT-systemer, men det
personellet er nå overført til Luftforsvaret, slik at vi kan
få til en mer helhetlig drift.

Det er også en ting i det forsvarssjefen nevnte. Med det
nye styringsskiftet og tillitsreformen som kommer, vil Luft-
forsvaret i løpet av det neste halvåret få overført en del en-
heter fra det som i dag heter Forsvarsmateriell luftkapasi-
teter, som driver med flåtestyring av flyene våre, over til
Luftforsvaret slik at jeg kan få et mer helhetlig ansvar.

Dette er 10–12 eksempler på at mye har skjedd de
siste to årene. Jeg ønsker å understreke at selv om vi nå
skrur opp produksjonen, med eksempelvis utdanning
og rerekruttering av teknisk personell, så er ledetidene
ganske lange.

Møtelederen: Veldig kort til oppfølging: Situasjo-
nen med teknikerne, som vi håper å få løst – når denne
planen er gjennomført, vil vi da havne på et akseptabelt
nivå sammenlignet med de andre partnernasjonene?
Vi fikk høre tidligere i dag at vi pro tempore ligger på
bunnen.

Øivind Gunnerud: Med de planene vi har, og de
ressursene som er allokert i langtidsplanen, vil vi over
tid komme opp på et nivå som vi mener tilfredsstiller
det som var planlagt i 2012 – full operativ evne. Det iva-
retar en samtidighet på fire steder til samme tid, hvis vi
blir kalt ut for å løse fire oppdrag på fire forskjellige ste-
der. Det er fortsatt et lavere teknikerantall enn hva en
del andre land har, men det er også vanskelig å sam-
menligne fra land til land fordi våre teknikere har litt
ulik utdanning. Vi har noen teknikere som kanskje kan
gjøre flere forskjellige oppdrag, mens man i andre land
kanskje er mer spesialisert. Vi vil fortsatt ligge noe un-
der en del land som vi liker å sammenligne oss med,
f.eks. Storbritannia og USA, men fortsatt betydelig over
det vi har i dag.

Møtelederen: Tusen takk. Da er det Senterpartiet
med Sara Hamre Sekkingstad. 5 minutter – vær så god.

Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for det. Mitt
første spørsmål går til forsvarssjefen. Noko av kritikken
har vore at estimatet rundt levetidskostnadene er un-
dervurdert. Meiner dokker at avgrensinga som er gjort
knytt til levetidskostnadene, er godt gjennomarbeida
og riktig vurdert?
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Eirik Kristoffersen: Det er et kjempegodt spørsmål.
Det som er poenget, er at det vi har gjort i kampflypro-
grammet, er å holde oss til de avgrensingene som gjaldt
tilbake i 2012. Det har gjort at det er mye lettere å følge
kostnadsbanene framover. I etterpåklokskapens navn
ville jeg nok ha inkludert mer i kostnadsanalysen fra
2012 enn det som ble gjort.

Når vi først har valgt den modellen, er det veldig bra
at vi kan sammenligne kostnadene gjennom faktisk hele
kampflyets levetid. Da snakker vi om de samme tingene
– vi snakker ikke om epler og pærer, men om epler og
epler. Det har vært veldig nyttig for meg nettopp for å
kunne gi de tallene til dere, der vi ser at det er valutaen
som gjør at kampflyanskaffelsen blir dyrere i både an-
skaffelse og levetid. Det som var lagt til grunn i valuta-
kostnader mot dollar, var betydelig lavere enn det som
er fakta i dag. Bare den kursen jeg så i morges, drar på seg
enorme kostnader for Forsvaret i levetiden, og sannsyn-
ligvis også i anskaffelsen av de siste. Usikkerheten rundt
valuta har Stortinget nå bestemt seg for å kompensere
for i investeringskostnadene, men jeg sitter fortsatt med
risikoen i levetiden, og det må vi ta årlige runder på i
budsjettdiskusjonene.

Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for det. Eg vil
følgje opp litt det svaret som vart gjeve. I etterpåklok-
skapens namn vart det sagt at ein ville ha inkludert
meir – det handlar òg om læring. Kan du utdjupa det litt
meir?

Eirik Kristoffersen: Vi skal være forsiktige med å ta
med alt, men det er klart at det er en del kostnader som
går veldig direkte inn på F-35, som f.eks. utvidelsene av
shelterne, som ikke lå inne opprinnelig. Om vi tenkte
oss nøye nok om eller ikke da den beslutningen ble tatt,
er det som er spørsmålet, men når det først ikke er med,
må det hvert fall ikke tas inn senere, da må det være i
tillegg.

Det er garantert andre ting i framtidige prosjekter
som jeg vil inkludere i anbefalingene til Stortinget på
Kategori 1-prosjekter, der vi må ta med oss mer av det
totale kostnadsbildet. Det gjelder spesielt levetid, opp-
graderinger og antall våpen for å få det mest mulig rea-
listisk. Vi ser også, som jeg også var inne på i min innled-
ning, at vi har gått til anskaffelse av flere våpen enn det
som opprinnelig lå inne, fordi vi ser at det er behov for
det for å utnytte F-35 fullt ut.

Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for det. Det vart
sagt i eit tidlegare svar at ein no planlegg meir heil-
skapleg, og eg har igjen eit spørsmål til forsvarssjefen.
Meiner de at heilskapen er godt vareteken i kampfly-
programmet sånn det er i dag?

Eirik Kristoffersen: Hvis vi ser bort fra de tingene
som vi selv tar kritikk for, inkludert antall teknikere per
fly, som vi mener var estimert altfor lavt, vil jeg si at hel-
heten i kampflyprogrammet er godt ivaretatt. Men så
har verden endret seg, noe som gjør at vi har endret vårt
syn på hvordan F-35 skal operere. Da er vi tilbake til
diskusjonen som har vært tidligere: Når man la til
grunn et scenario som egentlig var et høyintensitets-
scenario for bruk av F-35, og bygde det man kan kalle
en fredstidsbase, var det ikke da en motsetning? Jo,
opplagt. Samtidig fikk vi hvert fall 52 fly, og da er det
lettere å gjøre noe med beskyttelse og luftvern enn det
hadde vært å gå inn og kjøpe enda flere fly basert på et-
terpåklokskap. Jeg vil si at scenarioet som ble lagt til
grunn, var godt for anskaffelsen av fly, og så blir kostna-
dene større fordi verden har endret seg, men det er lett-
ere å gjøre noe med de tingene som har endret seg, enn
antall fly.

Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for det. Til slutt
har eg eit spørsmål til sjef Luftforsvaret. Det vart sagt i
eit svar at ein hadde lite empiri i 2012 knytt til beman-
ning, at ein rapporterte på underbemanning og at ein i
2020 kunne verte meir konkret på dette. Eg noterte
meg òg at det vart sagt at denne rapporteringa har gjeve
resultat – det er mogleg eg har notert feil – men eg lurer
på om du kan utdjupe dette? Korleis opplever ein at
rapporteringa vart følgt opp?

Øivind Gunnerud: Vi startet et større arbeid etter
vi hadde deployert utenlands med flyene for første
gang. På det tidspunktet var jeg selv sjef for Ørland og
Bodø flystasjoner. Etter oppdrag i alle disse koordine-
ringsforumene vi hadde opp mot forsvarsstaben og
Forsvarsdepartementet, lagde vi en analyse av hvor
mye personell vi mente vi trengte, basert på den erfar-
ingen vi hadde. Vi brukte et stykke tid på det, så gikk
det til luftforsvarsstaben, som kvalitetssikret og justerte
noe på det. Så gikk det videre opp til forsvarsstaben og
til slutt opp til departementet. Det medførte at forsvars-
staben og departementet så at dette er en utfordring vi
har, og som vi er nødt til å gjøre noe med. Vi har fått
svar fra departementet rundt det, og de innser at det er
krevende å øke bemanningen så mye på kort tid, så i
mellomtiden har man akseptert et noe lavere ambi-
sjonsnivå, og i tillegg har det vært allokert mer ressurser
inn mot F-35. Det er et konkret eksempel på at det har
gitt resultater, og det har også vært tatt inn i arbeidet
med langtidsplanen.

Møtelederen: Da er det Fremskrittspartiet og Carl I.
Hagen.
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Carl I. Hagen (FrP): Takk, komitéleder. Jeg skal be-
gynne med et prinsipielt spørsmål ved å lese av det som
står i Riksrevisjonens konklusjon:

«Det er kritikkverdig at Forsvarsdepartementet,
i perioden 2012 til 2022, ikke har budsjettert slik at
Stortingets mål for kampflyanskaffelsen kan nås
innen 2025.

Forsvarsdepartementet har vesentlig under-
vurdert behovet for bemanning i kampflyorganisa-
sjonen.»
Da er mitt første spørsmål: Har Forsvaret og tidlig-

ere forsvarssjefer sagt fra til offentligheten og Stortinget
at det ikke er samsvar mellom det man ønsker, og det
som det budsjetteres med? Med andre ord: Bemanner
man og lager planer basert på tildelte ressurser, eller
kommer man med planene ut fra sine behov?

Eirik Kristoffersen: Jeg vil si at vi gjør begge deler.
Først kommer vi med anbefalinger til hva vi trenger,
f.eks. gjennom usikkerhetsanalysen, som gjøres årlig og
rapporteres på som en del av budsjettinnspillet. Så får
vi budsjettet og lager planen basert på det vi får. Så vi
må gjøre begge deler.

Jeg vil også ta kritikk for at Forsvaret ikke var tydelig
nok på at teknikerløsningen som ble valgt for F-35, var
for optimistisk tilbake i tid. Jeg mener vi gjorde tydelige
valg – det blir rett å si fra 2019 – der vi begynte å øke ut-
danningen og øke antall teknikere. Vi står i en situasjon
i dag der vi både må utdanne flere folk og beholde dem
vi har, og samtidig jobbe tettere med industrien for å
klare å holde flyene så operative som mulig.

Carl I. Hagen (FrP): Da er jeg glad for at du bekrefter
begge deler. Det er litt av det som er avgjørende. Jeg
husker – langt tilbake – en strid som regjeringen og del-
vis Stortinget hadde med forsvarssjefen. De mente han
uttalte seg for friskt, og de ønsket at kritikken fra for-
svarssjefen overfor myndighetene skulle dempes. Det
var Bull-Hansen som fikk den kjeften. Føler du at du nå
har full frihet til å si det du mener, eller må du legge
bånd på deg for å ikke gjøre oss politikere litt sure og
kanskje strammer enda mer inn på økonomi eller and-
re ting?

Eirik Kristoffersen: La meg si til Stortinget at jeg fø-
ler at jeg har full frihet til å si det jeg mener. Det vil jeg
være overtydelig på. Det er ingen grunn til at jeg ikke
skal gjøre det, og jeg mener at jeg gjorde det i fagmili-
tært råd. Jeg mener også at Stortinget vedtok en lang-
tidsplan som lukker alle de operative gapene jeg påpek-
te. Så tar jeg et forbehold, og det er at prisstigningen på
militært materiell er så mye høyere enn det vi ofte leg-
ger til grunn, og det er en utfordring. Den andre utford-
ringen er, som jeg var inne på, en veldig svak krone,

som gjør at valutakostnadene på driftssiden blir båret
av Forsvaret i driftsfasen. Men jeg føler absolutt at jeg
kan si det jeg mener.

Carl I. Hagen (FrP): Kan jeg legge til at det jeg sa den
gangen, var at forsvarssjefen skal ikke bare kunne si det
han vil – han skal ha en plikt til faktisk å si det, slik at
også offentligheten er kjent med det.

La meg så gå tilbake til bemanningen, som har vært
et vedvarende problem, og der vi skjønner at man rela-
tivt tidlig, etter 2012, visste at de fleste fra Bodø ikke ville
flytte til Ørland. Foretok da Forsvaret noen vurderinger
og eventuelt forslag om å forandre vedtaket om Ørland
som hovedflystasjon, og beholde Bodø? Det lå implisitt
i noen av organisasjonenes svar tidligere i dag at de viss-
te det veldig tidlig, men det medførte ikke noe. Sa For-
svaret ifra om at det kanskje skulle revurdere den dist-
riktspolitiske beslutningen om Ørland?

Eirik Kristoffersen: Først vil jeg bare si at F-35 er et
formidabelt kampfly, men også et kampfly som støyer.
Så det å ha en F-35-base i Bodø vil jeg si at jeg i ettertid
er skeptisk til. Det var lurt å legge det til et annet sted,
rett og slett på grunn av støyen og driften av F-35. Så
kan man diskutere om Ørland var det rette eller ikke,
men det var nå Ørland eller Bodø det sto om.

Når det gjelder personellsituasjonen, så kan sjef
Luftforsvaret fortelle litt om hva som skjedde med alle
de teknikerne som var i Bodø, for man fant også løsnin-
ger der – hvis du vil utdype det?

Øivind Gunnerud: Ja, jeg kan si litt om det. Det er
klart, det lå inne i planene våre at vi skulle forsøke å få
med oss et godt antall av de teknikerne som var på F-16
i Bodø, og som hadde vært der i mange år. Hvis vi går
noen tiår tilbake, hadde altså Bodø omtrent to tredeler
av Luftforsvarets beholdning av teknikere, og Ørland og
F-16 hadde en tredel, så Bodø var den store basen. Man
jobbet ganske aktivt med å prøve å vise fram Ørland,
fortelle hva planene var, og gi informasjon til personel-
let i Bodø i de årene. Det er klart, det personellet hadde
som oppdrag å drive F-16, som etter en tid faktisk ble
flyttet til Bodø, for da samlet vi F-16-aktivitetene i Bo-
dø, mens vi drev og bygde opp F-35 rundt 2020. Vi fikk
flere og flere signaler om at ikke så mange var interes-
sert i det. Det skyldtes nok, etter mitt syn, ikke at det var
noe galt med Ørlands-området, men det handlet rett og
slett om hvor krevende det var å eventuelt pendle fra
Bodø til Ørland. Jeg prøvde det selv, siden jeg jobbet
der ute, og det er klart, man brukte halve søndagen og
hele fredagskvelden på å komme seg opp og ned, så det
gjorde at mange var skeptiske til pendling. Å være med i
det vi skulle bygge opp på Evenes, derimot, hvor det
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egentlig gikk flere daglige ruter direkte fra Bodø til Eve-
nes, var det mer personell som var interessert i.

I omstillingen av Bodø og nedleggelsen av Bodø
flystasjon er jeg egentlig ganske fornøyd med at vi ikke
måtte si opp en eneste person. Vi fant løsninger for de
aller fleste. Det var en del som gikk av med pensjon. Det
var kun noen håndfuller som var med til Ørland fra Bo-
dø. Tidligere ble tallet 5 nevnt, og det stemmer for helt
på slutten. Vi hadde noen som var med fra Bodø og over
til Ørland også på et tidligere tidspunkt, men det var
ikke mer enn 10–20 teknikere som var med til Ørland fra
Bodø. Men en stor del ble med over på P-8, altså det ma-
ritime overvåkningsflyet som vi anskaffet og har etab-
lert på Evenes. Det betyr at oppbyggingen av Evenes,
innenfor P-8, har gått lettere av den grunn. Så vi har fått
videreført mye av personellet, men vi fikk dem ikke med
oss over på F-35, hvilket naturligvis hadde betydning for
antall teknikere på F-35.

Møtelederen: Da går vi til Audun Lysbakken, som
har 5 minutter.

Audun Lysbakken (SV): Takk skal du ha.
Først til forsvarssjefen, siden du gikk helt tilbake til

valget mellom flytypene i 2008: Jeg har lyst til å spørre
deg – fordi levetidskostnader var helt sentralt i argu-
mentasjonen den gangen – om vi i dag kan si at F-35 var
det billigste alternativet, eller ble den beslutningen tatt
på et grunnlag vi i dag ikke kan være sikre på om var rik-
tig?

Eirik Kristoffersen: Det er uten tvil det beste alter-
nativet, og …

Audun Lysbakken (SV): Men det var ikke det jeg
spurte om. Jeg spurte om det var det billigste alternati-
vet, for det var helt sentralt i debatten den gangen.

Eirik Kristoffersen: Mellom F-35 og Gripen?

Audun Lysbakken (SV): Ja.

Eirik Kristoffersen: Da må jeg nesten spørre Sigurd
Fongen om støtte.

Sigurd Fongen: Det var det tallene viste i 2008. Så
har usikkerhetsanalysen for kampflyprogrammet vært
videreført hvert eneste år siden 2008, og den siste usik-
kerhetsanalysen viser at hvis du ser bort fra valuta, lig-
ger levetidskostnadene noe under det som ble beregnet
i 2008. Siden nedvalget ble gjort i 2008, har det heller
ikke vært gjort oppdaterte analyser på de andre kandi-
datene. Derfor kan vi ikke si noe annet enn de tallene
som forelå på nedvalgstidspunktet.

Audun Lysbakken (SV): Men gitt at valuta er en så
stor del av kostnadene, som forsvarssjefen sa i stad, så
kan vi ikke se bort fra valuta, kan vi det?

Eirik Kristoffersen: Det er jo det som er poenget
med F-35, at flyet har blitt billigere enn det som lå til
grunn, både i …

Audun Lysbakken (SV): Mitt poeng er bare at man
har visst om valutarisikoen hele tiden, ikke sant, så den
er jo en del av bildet, men ok, la oss gå videre.

Eirik Kristoffersen: Det som ble lagt til grunn, var
jo en valutakurs fra ekstern kvalitetssikring som er
langt under det som er prisen i dag.

Audun Lysbakken (SV): En svært lav dollarkurs –
men la det ligge.

Fortsatt til forsvarssjefen: Tidligere i høringen har vi
fått høre fra Forsvarsmateriell at de har lagt til grunn
Forsvarets tall for bemanningsbehov i usikkerhetsana-
lysene. Fra JPO har vi hørt at det lenge har vært klart at
andre land la et høyere behov for personell til grunn, og
fra de tillitsvalgte har det blitt sagt at de egentlig har ad-
vart mot anslagene helt tilbake til 2012. Da er jo spørs-
målet hvorfor ikke alle disse ble lyttet til tidligere, altså
hvorfor Forsvaret ikke har lagt et mer realistisk anslag
for bemanning til grunn tidligere. Det snakkes her om
2019, men det virker som om man har advart mot dette
i lang tid før det.

Eirik Kristoffersen: Fram til 2019 lå hele F-35-pro-
grammet i Forsvarsdepartementet. Fra 2019 ble for-
svarssjefen prosjekteier, og da jeg gikk på i 2020, var jeg
prosjekteier for F-35-programmet. Vi la til grunn de
innspillene vi fikk fra Luftforsvaret, som en økning i an-
tall teknikere fra det som opprinnelig lå inne, til nesten
en dobling av antall teknikere per fly, og det er det vi
jobber ut fra nå. Hvorfor det ikke ble hørt på fra 2012 og
framover, er vanskelig for meg å svare på, men det er
helt rett at vi tar kritikk på at vi burde vært enda tydeli-
gere på det og prioritert enda hardere, også internt, når
vi tydeligvis ikke fikk gjennomslag for det økte behov-
et.

Så må jeg også si at det er gjort mange erfaringer
med F-35. Norge var en av de første nasjonene som fikk
den, og vi blir stadig klokere. F-35 kommer aldri til å bli
ferdig. Det er et kampfly som kommer til å ha en helt an-
nen kapasitet i 2040, enn det det vil ha i 2030. Det er en
programvare og et kampsystem som kommer til å utvik-
le seg på samme måte som F-16 gjorde. Det F-16-flyet vi
hadde i 2020, var et helt annet fly enn det vi hadde på
1980-tallet.

Vil du legge til noe der, sjef Luftforsvaret?



38* 2025Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag den 3. februar – Dokument 3:9 (2023-2024)Riks-
revisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets etterlevelse av krav til levetidskostnader for F-35, og 

oppfølging av Dokument 3:11 (2018-2019)Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner 
for kampflyvåpenets operative evne

Øivind Gunnerud: Ja, på det tidspunktet, i 2012,
jobbet jeg et helt annet sted i hierarkiet og var fagsjef
for kampfly lokalisert på Rygge. Diskusjoner rundt hva
som er den riktige bemanningen, var krevende. Som jeg
nevnte her tidligere: Vi hadde tallene fra produsenten,
men vi var usikre på hva som var riktig å legge til grunn.
Hadde vi lagt de største tallene til grunn, ville det be-
tydd store endringer av skolesystemet vårt, med EBA-
konsekvenser der osv. Så det er klart at det også var en
kostnadsdimensjon med det, men samtidig var det en
usikkerhet – hva er det riktige? Derfor visste vi at i 2012
er det 13 år til vi skal være fullt operative, så vi har en
del tid på å justere dette. Det ble derfor skrevet ned at
man regelmessig skulle «visitere» personellanalysene
for å se om det var grunnlag for justeringer.

Så må man nesten rette spørsmålet til dem som job-
bet i departementet den gangen, om hvorvidt det ble
gjort. Men en av grunnene til at det ikke ble gjort
regelmessig, eller at det ikke medførte et resultat, var at
vi i Forsvaret også hadde problemer med å fortelle hva
som er den beste bemanningen, for vi hadde ikke noe
særlig erfaring med systemet. Og det er det som forsvars-
sjefen er inne på: Når vi da først fikk den erfaringen, klar-
te vi å levere et bedre grunnlag, og det er nå tatt inn i
usikkerhetsanalysen.

Møtelederen: Da går vi til Grunde Almeland fra
Venstre, som har 5 minutter.

Grunde Almeland (V): Jeg fortsetter på det som går
på bemanning. Dere har svart omfattende på det allere-
de, men jeg lurer på det som tidligere ble nevnt om
2015, erfaringene man gjorde seg fra den gang, da man
etter hvert også så hva behovet var, og de regelmessige
oppdateringene av personellbehovet, personellanaly-
sen, som man nevner her. I hvilken grad vektla man er-
faringer fra andre samarbeidsland? Andre land hadde
helt andre beregninger på det faktiske personellbeho-
vet, og det er jo sentralt rett og slett å se på hvordan
man regner på det. Jeg forstår det ikke helt. Hvor jevnlig
gjorde man nettopp den sjekken opp mot andre land?

Øivind Gunnerud: Vi må ikke glemme at Norge var
ganske tidlig ute med F-35 i forhold til en del av våre
naboland – Danmark og Nederland for å nevne to av de
nærmeste. Vi hadde, som sagt, ingen erfaring med det
den gang, men vi hadde erfaring med F-16, og vi hadde
erfaring med amerikanernes F-16 gjennom mange,
mange år. Det vi erfarte, var at amerikanerne hadde et
annet syn på hvordan de skulle innrette bemanningen.
Det kan godt være at de hadde et annet ressursgrunnlag
også. Jeg har selv jobbet i USA og fløyet F-16 noen år, og
jeg har sett hva de har. Den gang stilte jeg meg spørs-
mål, for vi klarer å gjøre det samme med et færre antall

personell. Vi har på enkelte områder klart oss med en
noe annen bemanning fordi vi har utdannet og kanskje
brukt våre teknikere på en litt annen måte. Vi hadde
sammenligningsgrunnlag på F-16. Vi hadde ikke noe
særlig på F-35. Så det var egentlig stor usikkerhet. Hva
er den riktige innretningen av systemet? Men vi hørte
på dem, og de anbefalte mer enn det vi la til grunn. Det
forsøkte vi å kommunisere også i den tiden, og så ble vi
sterkere og sterkere i vår argumentasjon etter hvert
som vi fikk mer og mer erfaring selv med F-35 under
norske forhold.

Grunde Almeland (V): Bare så jeg forstår deg riktig:
Du sier altså at sett bort fra de anbefalingene som lå til
grunn før man faktisk dannet seg erfaringer med selve
bruken, var Norge såpass tidlig ute at det egentlig ikke
var erfaringer å hente fra andre land.

Eirik Kristoffersen: Jeg vil si at det var todelt. Det
ene er at vi var tidlig ute og dermed måtte gjøre våre
egne erfaringer. Det andre er at vi er veldig effektive i
Norge. Det er ikke én person til én jobb. Det er én per-
son som gjør flere ting. Så vi er en veldig effektiv vedlik-
holdsorganisasjon på mange områder. Sjef Luftforsvaret
var inne på det i sted også: Vi har ikke bare utfaset F-16
og innfaset F-35 og likevel klart å opprettholde leverans-
ene til NATO. Vi har faktisk også faset inn F-16 i støtten
til Ukraina. Og det klarer vi med de folkene vi har, så det
er en stor honnør til folkene vi faktisk har. Så må vi høre
på det som også blir sagt, nemlig at det var dimensjonert
for lite, for det var det. Og derfor må vi opp i det antallet
som nå er bestemt, som ca. er en dobling av det som
opprinnelig lå inne av teknikere per fly.

Grunde Almeland (V): Jeg slenger på et siste spørs-
mål. Når man innså at mye av det personellet man kan-
skje hadde regnet med eller ønsket at skulle flytte over
fra Bodø til Ørland, ikke gjorde det, er opplevelsen at
man gjorde tilstrekkelig med tiltak tidlig nok for faktisk
å prøve å komme i en posisjon til å være klar for 2025?

Eirik Kristoffersen: Jeg vil si at tiltakene ikke ble
gjort tidlig nok. Derfor er vi i den situasjonen vi er i nå.
Men tiltakene er nå gjort, og med både flyfaglinjene,
økt antall lærlinger og også styrking av Luftforsvarets
tekniske skolesenter ser vi en løsning på utfordringene,
men det kommer til å ta litt tid, og det er avhengig av at
vi klarer å rekruttere godt. Det tenker jeg at vi kommer
til å klare. Men vi er også en del av en nasjonal og global
mangel på teknikere, så flinke folk kommer til å få gode
tilbud. Det er litt opp til oss nå, men vi kan ikke skylde
på noen andre.

Grunde Almeland (V): Betydde det at man innså
for sent at færre ønsket å flytte over fra Bodø til Ørland,
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eller holdt man håpet oppe for lenge for å prøve å få
dem over? Hvor i prosessen burde man egentlig sett
det?

Eirik Kristoffersen: Jeg vil si at det vi bommet på,
var å ikke øke utdanningen tidlig nok. Det at folk heller
valgte å pendle til Evenes, tenker jeg var fint for den en-
kelte og også fint for innføringen av det maritime over-
våkingsflyet. Det er heller ingen tvil om at Ørland er et
vanskelig sted å pendle til, og veldig mange av våre an-
satte i dag er i forhold der begge har en karriere og beg-
ge har jobber, og man tar valg når det gjelder bosted,
noe som for mange innebærer pendling. Da er Ørland
fra andre steder enn Trondheims-området litt vanske-
lig å pendle til. Det går f.eks. ikke rutefly mellom Ørland
og Oslo på samme måte som det gjør mellom Evenes og
Bodø.

Jeg vet ikke om du vil legge til noe på det, Øivind?

Øivind Gunnerud: Vi forsøkte å gjøre en del grep
på utdanningssiden, men det er klart at vi hadde også
noen forhold som gjorde det krevende for oss å komme
ordentlig i gang, som forsvarssjefen var inne på. Ned-
leggelsen av Kjevik og etablering av et skolesenter på
Værnes medførte jo i overgangen at det var vanskelig å
rekruttere til Kjevik, for det skulle legges ned, og det var
vanskelig å rekruttere til Værnes, for der hadde vi ikke
satt i gang byggingen. Nå er det prosjektet bestemt, så
nå har vi et troverdig narrativ å komme med. Det har
gjort at vi har hatt problemer med å skru opp produk-
sjonsvolumet internt i Luftforsvarets egen organisasjon
av ulike årsaker.

Det er også det at vi dessverre har en alderssammen-
setting i personellet i Luftforsvaret som er ganske kre-
vende. Det ble på 1980-tallet ansatt store kull som nå
kan gå av med alderspensjon, noe som gjør at selv om vi
klarer å skru opp produksjonen, har vi en del som slutter
av naturlige årsaker. Vi har nå en prognose som sier at vi
skal klare å bygge oss oppover, men det vil ta noen år før
vi kommer dit at bemanningen er på det FOC-nivået
som ble planlagt i 2012. I mellomtiden gjør vi grep. Blant
annet benytter vi oss av sivile partnere som hjelper oss
med teknisk understøttelse, både nasjonalt og interna-
sjonalt.

Møtelederen: Da går vi over på den åpne spørs-
målsrunden – Kirsti Leirtrø fra Arbeiderpartiet først.

Kirsti Leirtrø (A): Tusen hjertelig takk for gode re-
degjørelser. Som ørlending går det fantastisk fint å
pendle til Oslo.

Da forsvarsministeren i 2012 var på Ørland og sa at
Ørland var valgt, var det nettopp på grunn av flystøy og
nærhet til treningsområdet. Utfordringen var nettopp

det dere pekte på –kommunikasjon. Det var en forutset-
ning at det skulle være en flyrute til Bodø for å lykkes.
Det var en utdanningsplan for å styrke den, og det var
hurtigbåt og kommunikasjon til Trondheim. Alt dette
var kjent i 2012, men ble ikke fulgt opp før i 2021. Det
dere sier, er at det underveis har blitt større samsvar
mellom ansvar og myndighet. Boliger til de ansatte har
også vært en stor utfordring. Jeg har da to spørsmål som
dere kanskje kan svare på. Det ene er: Hvordan er sam-
spillet med Forsvarsbygg, altså med ansvar og myndig-
het for å få det som Luftforsvaret har behov for til riktig
tid? Alt henger sammen med alt. Hvordan er vurderin-
gen? Er det hjelp i å få en flyrute nå? Så til utdanningssys-
temet, som ble endret i 2018, og som f.eks. Ombuds-
mannen for Forsvaret nå sier burde endres: Hva er deres
syn på det?

Eirik Kristoffersen: Det som har skjedd de siste år-
ene, er at jeg som forsvarssjef har fått et mye mer hel-
hetlig ansvar for å legge fram prioriteringer også for hva
Forsvarsbygg skal investere i, og for hva Forsvarsmate-
riell skal anskaffe. Det er den helhetlige planen for gjen-
nomføringen som jeg snakket om i stad. Jeg vil si at
samarbeidet med Forsvarsbygg er godt. Alle etatssjefe-
ne i forsvarssektoren møtes månedlig for å gå gjennom
hele gjennomføringen av den nye langtidsplanen, og så
møtes vi kvartalsvis for å avdømme alle investerings-
prosjekter før vi eventuelt sender fra oss anmodninger
om endringer til departementet eller ting som må til
Stortinget. Det er blitt veldig bra, vil jeg si.

Så er det hele tiden en prioritering. Vi må huske at
Forsvarsbygg sannsynligvis har et etterslep på tilstands-
graden for Forsvarets boliger på over 0,5 mrd. kr i året,
over veldig, veldig mange år. Det etterslepet skal tas
igjen, og det kommer til å være press i markedet og i For-
svarsbygg for å få lukket dette gapet, og det har jeg stor
respekt for.

Samtidig har Ørland prioritet. F-35 er, som jeg også
sa i innledningen min, noe av det viktigste vi anskaffer
for forsvaret av Norge og landet vårt, så det kommer til å
ha prioritet framover også. Vi ser nå at de planene som
er lagt for å utbedre boligsituasjonen på Ørland, er gode,
men det er ikke nok. Vi må også basere oss på at folk en-
ten kan skaffe seg bolig selv eller pendle til andre steder,
og det er jo ofte det den enkelte vil, så jeg synes det er
bra.

Når det gjelder utdanning, opplever jeg at det som
er gjort de siste årene, dekker mye av det behovet som vi
har påpekt der, også innenfor ordningene på skole-
systemet, inkludert flyfaglinjen ute på Fosen. Det vil
hjelpe.

Vil du legge til noe til det?
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Øivind Gunnerud: Jeg kan knytte et par tilleggs-
kommentarer til det. Når det gjelder samarbeidet med
Forsvarsbygg på lokalt nivå, er det kjempebra. Det er
utrolig bra, det de prosjekterer for oss og får bygd ferdig.
Spesielt må jeg få berømme det jeg kaller brukermed-
virkning, altså når man skal gjøre de små justeringene i
et bygg for å få det til å bli ordentlig brukervennlig for
oss som skal overta det. Da er det veldig, veldig god dia-
log. Jeg må altså få lov til å berømme det samarbeidet,
for det er bra. Det er det.

Også denne styringsendringen som skjer, som også
forsvarssjefen var inne på, gjør at jeg som sjef Luftforsva-
ret kan prioritere mindre prosjekter og slipper å måtte
sende dem til godkjenning helt opp til departementet,
sånn som det var før. Det tror jeg også gjør at vi kan få til
et samarbeid som kan omsette raskere.

Jeg har også registrert der jeg jobber at i flere av EBA-
prosjektene som vi foreslår, synes jeg grunnarbeidet og
papirarbeidet som må gjøres for til slutt å få saken opp i
Stortinget, til dere, har skjedd raskere i de senere årene,
hvilket jeg synes er bra.

Til spørsmålet ditt om flyrute: Ja, jeg vil si at hvis vi
får på plass en fast flyrute – akkurat nå er det Forsvaret
som har avtaler og jobber med det – også på de distanse-
ne hvor Luftforsvaret er lokalisert, vil det skape en sik-
kerhet. Det er viktig for oss. Det vil skape forutsigbarhet
for personellet. Vi hadde jo for noen år siden en rute til
Ørland, som du kjenner til, med et flyselskap som gikk
konkurs. Da skaper det en usikkerhet og en sårbarhet.
Det er viktig at vi har god kommunikasjon til de stedene
hvor vi opererer.

Møtelederen: Da må vi gå videre til saksordfører
Aydar – vær så god.

Seher Aydar (R): Takk skal du ha.
Jeg har et spørsmål til sjef Luftforsvaret om samti-

dighetskravet. I regjeringens budsjettforslag for 2025
står det:

«I samråd med Forsvaret har kravet til samtidig
oppdragsløsning blitt justert fra fire til tre steder.»
Jeg hadde egentlig tenkt å spørre deg hva det inne-

bærer, og så noterte jeg meg – hvis jeg noterte riktig – at
du sa at dere regner med å komme opp i fire oppdrag
samtidig i løpet av langtidsplanen. Da lurer jeg på: Når
regner dere med at F-35 kan løse oppdrag på fire steder
samtidig, og hvorfor ble det nedjustert? Har det blitt
oppjustert? Hva er korrekt?

Øivind Gunnerud: I Prop. 73 S for 2011–2012 og
Prop. 151 S for 2015–2016, fra henholdsvis 2012 og
2016, står ambisjonsnivået beskrevet. Det inneholder
en samtidighet på fire ting – man skal altså operere F-35
på fire steder samtidig. Mangelen på skrog, altså antall

fly, er én ting. Vi har heller ikke fått på plass det vi kaller
et deployeringskit, det vil si det materiellet vi må ha
med oss for å kunne klare å operere på et annet sted
enn Ørland og Evenes, hvor dette materiellet er fast-
montert allerede, for å si det sånn. Det får vi nå i løpet
av 2025.

I erkjennelsen av det, pluss mangelen på personell,
har vi fått en forståelse for at vi klarer å dekke en samti-
dighet på tre oppdrag nå. Det skjer i dag. Vi er i dag på
beredskap på Evenes, vi opererer, trener og øver på Ør-
land, og vi står med et detasjement i Polen. Vi har fått en
aksept for det, slik at det er ambisjonen slik det ligger an
nå, og vi jobber selvfølgelig videre mot den ambisjonen
som er satt der.

Samtidig: Den operative evnen man trenger, den
ambisjonen som bør være der, er selvfølgelig avhengig
av den sikkerhetspolitiske situasjonen. Vi ønsker også
nå å se på dette igjen, på hva det bør være, slik at vi utvik-
ler oss i riktig retning, for det har skjedd en del ting siden
2012.

Tilbake til det som har vært nevnt tidligere: Ved at
dette viktige missilet JSM kommer inn i våpenarsenalet
vårt i løpet av ca. to år, vil vi – for å bruke Sigurd Fongens
narrativ tidligere her – ha bredden og dybden i vår verk-
tøykasse som gjør at en kan være på fire steder, og som
avgjør hvor mye en kan operere på de fire stedene over
tid. Det er altså sånn at redundans eller robusthet i syste-
met avhenger av hvor mye personell man har. Det vil ta
noen år å få på plass.

Men jeg tror at med den oppbyggingsplanen vi har
nå, vil vi kunne klare å være på fire steder og operere noe
over tid, i løpet av ca. to år, omtrent når JSM integreres.

Møtelederen: Tusen takk.
Da er det Carl I. Hagen.

Carl I. Hagen (FrP): Vi har snakket mye om oppga-
ver kontra kostnader, og nå lurer jeg på om du kan gi en
vurdering. Er det samsvar mellom den nåværende lang-
tidsplanen og de økonomiske rammer, eller er det flere
tiltak i planene enn det er budsjettrammer til?

Jeg har også et annet spørsmål, til Luftforsvaret. Jeg
har skjønt at det har vært mye snakk om problematik-
ken rundt pendling. Har man diskutert, og har man inn-
gått, fleksible turnusordninger, altså mer av typen lang-
tidsturnusordninger som man har bl.a. i Nordsjøen, for
å løse problemet med at det er lange avstander? Det vil
altså si 14 dager full jobb og 14 dager fri, slik at man vil
kunne ha en helt annen rytme. Det er jo løsningen i en
del andre sektorer med samme problematikk.

Møtelederen: Jeg må be om korte svar nå, for vi be-
gynner å gå tom for tid.



2025 *41Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag den 3. februar – Dokument 3:9 (2023-2024)Riks-
revisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets etterlevelse av krav til levetidskostnader for F-35, og 

oppfølging av Dokument 3:11 (2018-2019)Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner 
for kampflyvåpenets operative evne

Eirik Kristoffersen: Ja, langtidsplanen dekker de
gapene som jeg påpekte i fagmilitært råd. Samtidig tar
jeg forbehold om usikkerheten rundt kostnadsøkning
på militært materiell, som vi ser er høy. Det andre er
Forsvarets evne til å omstille seg og bruke ny teknologi,
basert også på erfaringer fra Ukraina. Utover det tenker
jeg at denne planen er dekkende, og det viser også ana-
lyser fra FFI: Den dekker de gapene som jeg påpekte i
2023.

Øivind Gunnerud: Så tilbake til det med pendling
og turnusordninger: Ja, det er nettopp det en del av det
personellet som har sluttet, har etterlyst. Hvis en skal
komme tilbake igjen til Luftforsvaret, må noe av det
som var der da en dro, ha endret seg. En av de tingene
de etterlyser, er mer fleksible arbeidstidsordninger.

Svaret på det er et ja. Vi driver nå og drøfter og utar-
beider en turnusordning som gjør at en kan reise til Ør-
land, jobbe der i en uke til ti dager og ta tilsvarende fri.
Samtidig: Å få til det krever naturligvis en viss mengde
personell, men vi tror at vi kan sette i gang med det rett
over påske i år.

Møtelederen: Takk.
Da er det siste spørsmålet fra Audun Lysbakken.

Audun Lysbakken (SV): Jeg har to spørsmål hvis
det blir tid til det. Det første er til forsvarssjefen, ut fra
det jeg oppfattet at du sa til sist innledningsvis. Kostna-
dene til F-35 har selvfølgelig noe å si for resten av For-
svaret, og dette prosjektet er så stort og viktig at det må
prioriteres. Hvis vi ser tilbake på diskusjonene om an-
tall fly som gikk i Stortinget gjennom hele forrige tiår,
var det sentrale argumentet fra dem som ville ha færre
fly, at det kom til å gå ut over resten av Forsvaret hvis en
kjøpte flere fly enn en hadde ressurser til å drifte. Betyr
det at kritikerne som ville ha færre fly, har fått rett?

Eirik Kristoffersen: Det er også et godt spørsmål.
Hva er rett? Jeg mener det rette er at når man først in-
vesterer i noe, må man ha det antallet som man klarer å
operere og utruste med våpen og god understøttelse, og
så gjør vi noen ting for at de 52 skal bli fullt ut operative.

Jeg må også si at veldig mange land har økt antall
kampfly siden 2012, og det siste nå i Norden er at Fin-
land har bestemt seg for å kjøpe 64 F-35. Det blir en for-
midabel kampflyflåte i Norden, med rundt 140 F-35 i
Norge, Danmark og Finland, og Sverige med ca. 100 Gri-
pen. Det er bra med kampfly i Norden framover – det er
det.

Audun Lysbakken (SV): Jeg har et siste spørsmål.
Du sa at en skulle ha inkludert flere estimater fra start-
en, og det er vel et tydelig inntrykk etter denne runden
at du særlig skulle hatt mer realistiske anslag på beman-

ning tidligere. Det viktige med denne runden er egent-
lig hva som skjer videre. Er forsvarssjefen sikker på at
levetidskostnadene på nye materiellinvesteringer nå er
mer realistisk beregnet?

Eirik Kristoffersen: Ja, det er jeg sikker på. Det er
nettopp den måten vi har tatt den nye langtidsplanen
på. Vi har bare tatt den rett inn i forsvarssektoren og
satt oss sammen i alle forsvarsgrenene – men også på
tvers av alle etatene – og brutt ned alle kostnadene,
både på investering og på drift, ned til hvert enkelt
strukturelement, for å si det sånn – i Hæren er det tilsva-
rende en bataljon – og sett på hva dette koster. Det som
er bekymringen min, er om vi klarer å investere i mor-
gendagens forsvar, også basert på erfaringer fra Ukrai-
na, eller om vi faller tilbake igjen på et plattformbasert,
gårsdagens forsvar. Det har ikke noe med kampflyan-
skaffelsen å gjøre, det jeg sier nå, for det er fortsatt sånn
at F-35 er et veldig kapabelt system, men vi har erfarin-
ger fra tidligere anskaffelser, som vi også var inne på,
der man egentlig kjøper plattformer som ikke er fullt ut
verken bemannet eller idriftsatt, kanskje med et håp
om at det skal komme penger. Det prøver vi å unngå for
alt i verden nå, i den nye langtidsplanen.

Møtelederen: Vi er kommet til siste del, hvor det er
mulighet for en veldig kort avslutning fra de inviterte,
hvis det er ønskelig. Vi har veldig knapt med tid nå,
men hvis dere har noe på hjertet og ønsker å si det helt
på tampen, vær så god.

Eirik Kristoffersen: Jeg skal være veldig kort og har
bare en oppsummering.

Innen sommeren 2025 forventer vi å få levert alle de
52 F-35 kampflyene. Disse kampflyene er et viktig bidrag
for Forsvaret, og de gir oss en formidabel operativ evne.
Hele Forsvaret, men spesielt Luftforsvaret, jobber nå
med tiltak for å nå det fulle potensialet i dette våpensys-
temet. Det skal ikke underslås, som Riksrevisjonen har
påpekt, at det er utfordringer. Jeg vil spesielt trekke fram
personellsituasjonen i Luftforsvaret. I fagmilitært råd
mente jeg at vi manglet ca. 1 000 offiserer og 1 700 befal
innen 2028, hvis vi ikke gjorde tiltak. På alle områder i
Forsvaret ser vi nå at prognosene er mye, mye bedre –
med ett unntak, og det er Luftforsvaret. Derfor haster det
med å gjøre tiltak i Luftforsvaret. Vi jobber kontinuerlig
innenfor de gitte rammene til Forsvaret for å bedre det-
te.

Det er også usikkerhet knyttet til en fullverdig inte-
grasjon av det norske missilet på flyet, Joint Strike Missi-
le. Vårt mål er å få dette gjennomført innen utgangen av
neste år. Det er det missilet som er best egnet mot
sjømål. Derfor er det også det som begrenser oss i å bru-
ke den fulle bredden av F-35 som våpensystem.
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Ser vi bort fra den svært negative utviklingen for va-
luta- og vekslingskursen mellom norske kroner og ame-
rikanske dollar, ligger kostnaden for kampflyanskaffel-
sen under Stortingets godkjente kostnadsramme, både i
anskaffelsen og i levetiden. Da ser jeg bort fra valutakost-
nadene. Jeg vil derfor, for alle nye store prosjekter i For-
svaret, benytte de erfaringene vi har fått både i kampfly-
anskaffelsen og gjennom det vi har fått fra Riksrevisjo-
nen, i gjennomføring av nye prosjekter i Forsvaret. Det
vil si at vi har et kontinuerlig fokus på levetidskostnad-
ene, inkludert en helhetlig gjennomgang av personell-
situasjonen, materiellsituasjonen, situasjonen for eien-
dom, bygg og anlegg og ikke minst for IKT, som man ikke
har vært så mye inne på i denne høringen.

Takk for muligheten til å komme og forklare situa-
sjonen i Forsvaret.

Møtelederen: På vegne av komiteen ønsker jeg å si
tusen takk til dere alle tre for at dere tok dere tid til å
stille her i dag.

Vi tar nå en pause fram til kl. 14.25.

Høringen ble avbrutt kl. 14.15.

-----

Høringen ble gjenopptatt kl. 14.25.

Høring med tidligere forsvarsminister Ine Eriksen 
Søreide og tidligere forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Møtelederen: Da er klokken 14.25, og det er på tide
å starte opp igjen høringen.

Det er en glede å ønske velkommen til to tidligere
forsvarsministre – Ine Eriksen Søreide og Frank Bakke-
Jensen. Hver får 10 minutter til sin innledning.

Dere er jo godt kjent med at dette er en åpen høring,
og at konfidensielle opplysninger må gis i en lukket hø-
ring på et senere tidspunkt. Dere kjenner også til lydan-
legg og diverse herligheter etter hvert, så jeg tror vi rett
og slett bare sier vær så god – ordet er ditt, Ine Eriksen
Søreide.

Ine Eriksen Søreide: Takk for det, komitéleder og
gode kollegaer. Takk for invitasjonen til høringen og til
å kunne belyse de delene av Riksrevisjonens rapporter
som relaterer seg til min tid som forsvarsminister, fra
2013 til 2017. Jeg vil også gjerne få takke komiteen for
fleksibiliteten med tanke på tidspunkt for min del av
høringen, siden jeg skal ut på reise.

Nå er dette tematikk som til dels ligger relativt langt
tilbake i tid, så det vil nok være noen deler jeg ikke hus-
ker like nøyaktig som andre deler, men det får dere bare
bære over med.

Etter min vurdering har kampflyanskaffelsen totalt
sett gått bra. Vi har et godt kampflyvåpen som leverer
operativ evne for Norge og NATO, men det vil åpenbart
alltid være utfordringer. Det var det i min tid i departe-
mentet, og det var det garantert for både mine forgjen-
gere og mine etterfølgere. Vi har hørt noe av det belyst
her.

Det som da er poenget, er å forsøke å iverksette til-
tak ut fra de forutsetningene som gjelder på det tids-
punktet, og også etter så grundige analyser man kan av
en situasjon som endrer seg. Det å planlegge i forsvars-
sektoren skiller seg delvis fra det å planlegge i andre sek-
torer, rett og slett fordi særlig den sikkerhetspolitiske si-
tuasjonen er et bevegelig mål som kan flytte seg raskt.
Da er man nødt til å ha evne og fleksibilitet til å endre
vedtatte planer for å tilpasse seg endrede rammebe-
tingelser. Selv om vi i perioden 2013–2017 også måtte
gjøre flere kostnadskrevende valg som følge av den end-
rede sikkerhetspolitiske situasjonen, ligger anskaffelsen
som har blitt redegjort for, innenfor pris- og valutajus-
tert kostnadsramme.

La meg først knytte noen kommentarer til spørsmå-
let om levetidskostnader. Jeg mener at kravene til opp-
stilling av levetidskostnader er gjort i tråd med det An-
skaffelsesregelverket for forsvarssektoren sier, altså
ARF-en, som flere har vært inne på. Der vil jeg egentlig
bare vise til det forsvarsministeren svarer i sitt brev til
Riksrevisjonen, og framheve poenget om at det er for
anskaffelser og valg av løsninger definisjonen av leve-
tidskostnader i ARF skal leses, og at levetidskostnadsbe-
regningen omfatter alle relevante kostnader for anskaf-
felsen, noe også ekstern kvalitetssikrer vurderte som
godt dekkende. Det siste er også fra forsvarsministerens
brev.

Jeg deler den beskrivelsen og mener at det ARF gir
anvisning på, er en beregning av levetidskostnader som
må kunne relateres til en anskaffelse og omfatte kostna-
der som er relevante følgekostnader av den anskaffel-
sen. Det vil si at det er en god del som i det store bildet i
Forsvaret har bæring for F-35. Forsvarssjefen nevnte selv
noe knyttet til det å være interoperable med andre ka-
pasiteter og andre forsvarsgrener, men det regnes ikke
med til levetidskostnaden til F-35 likevel.

Det er også viktig – og det har vært framhevet av fle-
re her – at man gjør beregninger og vurderinger som kan
sammenlignes over tid. Hvis man skulle gjøre endring i
beregningene, eller hvis man legger inn for mye infor-
masjon, er det risiko for at den relevante informasjonen
drukner litt. Dermed blir det verken et godt styrings-
verktøy eller god opplysning.

Alle kostnadene er vurdert underveis og framlagt
for Stortinget. Som flere har vært inne på, ble det gjort en
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avgrensning i 2012, og den har stått seg i perioden etter-
på.

Det er også viktig å understreke noe som står i en an-
nen bestemmelse i ARF enn den Riksrevisjonen har
trukket fram, og det er § 10-5 andre ledd. I likhet med
resten av ARF ble denne revidert i 2014, men med nøy-
aktig samme ordlyd som den som var tidligere. Der
handler det om forsiktigheten man skal utvise ved å
«vektlegge kostnader som ikke kan verifiseres», eller der
kostnadene er estimert «fordi det evaluerte systemet
ikke har vært i reell drift under sammenlignbare for-
hold». Det er bare et utdrag av paragrafen, og den kan
dere lese i detalj selv. Naturlig nok var det flere kostna-
der i den kategorien, som ikke var kjent og kanskje hel-
ler ikke mulig å beregne, fra 2011–2012 og en tid fram-
over. Det gjaldt bl.a. det totale personellbehovet, som vi
har hørt en del om nå i den siste runden, og hvorfor det
tok tid å fastsette det. Det gjelder løsningene for
støyskjerming og -tiltak, som Forsvarsbygg var inne på i
sin redegjørelse, og ikke minst gjelder det den betydelig
endrede sikkerhetspolitiske situasjonen etter 2014.

I Norge har vi et system med langtidsplaner, som
trekker opp rammene for det som skal investeres og gjø-
res i forsvarssektoren over et gitt antall år, vi har i tillegg
de årlige budsjettene, og på toppen av det har vi årlige
investeringsproposisjoner, som følger opp det som ved-
tas i langtidsproposisjonen.

Da valget av hovedbase på Ørland og framskutt base
på Evenes ble tatt i 2012, ble det valgt et konsept om at
dette skulle være fredstidsbaser, som skulle kunne ope-
rere i krise og krig først etter at man hadde en oppbyg-
gingsperiode mot bedre beredskap hvis en situasjon
oppsto. Det ble lagt til grunn lang varslingstid og tid til å
iverksette nødvendig oppbygging.

Så kom Russlands anneksjon av Krim i 2014. Det ble
nødvendig å snu tankegangen helt rundt og tenke helt
nytt rundt hvordan man skulle beskytte basen og flyene,
for forutsetningen om varslingstid og mulighet for opp-
bygging var ikke lenger gyldige, det var ikke mulig å se
det for seg. Derfor måtte Ørland bygges opp som en base
som kunne operere i fred, krise og krig, helt fra starten.
Det var en ganske vesentlig endring av det som var plan-
verket, men det var helt nødvendig å gjøre det. Det gjaldt
særlig styrket perimetersikring og styrket objekt-, perso-
nell- og informasjonssikring. Det gjaldt særlig ny og for-
tifisert hangarløsning og mer luftvern. Stortinget ble in-
formert om usikkerheten i den opprinnelige løsningen
som lå til grunn i baseutredningen fra 2011, og behovet
for å øke beskyttelsen og redusere sårbarheten, både i
2015, 2016 og 2017. Stortinget ble også holdt løpende
orientert om endringene i kostnadsbildet. Regjeringa
fremmet i perioden 2014–2017 saker til Stortinget om
ny og fortifisert hangarløsning, bygging av skvadrons-

bygg, bygging av vedlikeholdsbygg, ny infrastruktur på
Ørland, forsyningsbygg, befals- og mannskapsforlegnin-
ger, rullebaneforlengelse, trinn 3 i utviklingen av Joint
Strike Missile, som alene kostet 2,2 mrd. kr, betydelig
satsing på luftvern for å beskytte basen og mottaksom-
rådet for alliert støtte, oppgradering av luftradarkjeden,
betydelig satsing på å ta igjen et stort etterslep fra tidli-
gere år på reservedeler og vedlikehold, kostnader til
støytiltak og innløsning, og en ny langtidsplan, som ble
presentert i juni 2016. Flere av disse tiltakene innebar
kostnadsøkninger. Stortinget fattet vedtakene, og tiltak-
ene ble igangsatt.

Å bytte hovedkampsystem er alltid krevende, og det
har alltid risiko. I forbindelse med skiftet fra F-16 til F-35
ble Stortinget allerede fra 2011 gjort oppmerksom på at
det ville bli en reduksjon i operativ evne når man skulle
fase ut F-16 og fase inn F-35. Det ville ikke vært mulig å
gjennomføre denne overgangen, dvs. å avvikle ett sys-
tem og bygge opp et annet, uten en redusert operativ ev-
ne. Orienteringen om status i operativ evne i overgan-
gen fortsatte både i dokumenter til Stortinget og i de år-
lige vurderingene av operativ evne, mellom 2013 og
2017.

Et forhold som var spesielt viktig, var hvordan vi på
best mulig måte i et så komplekst system skulle ivareta
behovet for tilstrekkelig personell og kompetanse. Tek-
nikere og piloter skulle konverteres fra ett system til et
annet mens det gamle systemet ble holdt operativt. Når
man skal bygge opp kompetanse på et nytt system sam-
tidig som det gamle skal være operativt, er det viktig å
gjøre ting i rekkefølge og prioritere, særlig når forutset-
ningene endrer seg.

I 2014 justerte regjeringa tidslinjen for to vedtak.
Det ene var beslutningen fra 2012 om å flytte Quick Re-
action Alert, QRA, fra Bodø til Evenes med F-16, som da
skulle vare i 2–3 år før F-35 skulle overta. I stedet valgte
vi å la F-16 håndtere QRA-oppdraget fra Bodø i den pe-
rioden F-16 skulle ha de oppdragene, og det var for å
unngå å miste flere teknikere og mer personell enn det
vi så kunne komme. Det andre vi gjorde, var å utsette
flyttingen av Luftforsvarets ledelse fra Rygge til Reitan til
hoveddelen av omstillingen i Luftforsvaret var gjen-
nomført. Vi anså det som en betydelig risiko å skulle flyt-
te ledelseselementet samtidig som man skulle gjen-
nomføre en så stor omstilling, og derfor valgte vi å utset-
te det. Begge deler var viktig for å håndtere inn- og utfa-
sing og oppbygging på Ørland. Alle disse tiltakene hang
nært sammen. Vi lagde en ny ordning for militært tilsat-
te og også en ny utdanningsordning.

Det er på mange måter, som sjef Luftforsvaret og for-
svarssjefen har vært inne på, naturlig at man ikke kunne
beregne personellbehovet før senere. Man måtte vinne
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erfaring med dette systemet. Det gjorde man etter hvert,
og da kom også behovene og tiltakene tydeligere fram.

Vi gjorde også omfattende endringer når det gjaldt
støytiltak, innløsning osv., av boliger i både gul og rød
sone. Dette vil sikkert enkelte av komiteens medlemmer
kjenne godt til. Det var også helt nødvendig for å kom-
me i havn med oppbyggingen av Ørland, og jeg mener at
det var en riktig prioritering, selv om det fordyret pro-
sessen.

Møtelederen: Tusen takk skal du ha. Da fortsetter
vi med Frank Bakke-Jensen, som også har 10 minutter
til sin innledning – vær så god.

Frank Bakke-Jensen: Tusen hjertelig takk. Takk for
invitasjonen, komitéleder og medlemmer.

La meg innlede med å si at jeg mener at kampflyan-
skaffelsen er et prosjekt som fra start av har båret preg av
god styring. Den innledende studien fra FFI ga oss en
god modell for å organisere prosjektet. Prosjektet er
kjørt i en egen organisasjon, først i Forsvarsdepartemen-
tet og så i Forsvarsmateriell. Modellen fra FFI inkluderer
usikkerhetsanalyser av en rekke elementer, bl.a. valuta-
og prisindekser. Den oppdateres årlig av en bredt sam-
mensatt arbeidsgruppe, som rapporterer til Forsvarsde-
partementet. Arbeidsgruppen er organisert særskilt for
å sikre tilstrekkelig og riktig kompetanse og kapasitet.
Sett fra min posisjon som forsvarsminister var dette en
modell som ga tilstrekkelig informasjon i mitt arbeid
med å informere og, i forlengelsen av det, fremme for-
slag for Stortinget. Her er det, etter min mening, veldig få
muligheter til å feie noe under teppet. Jeg vil også legge
til at jeg minnes tidligere rosende omtale og skryt for et-
terrettelighet fra Riksrevisjonen om modellen som ble
valgt.

La meg sitere fra rapporten:
«For å sikre mest mulig konsistens i analysene

fra år til år er kampflyavdelingen nøye med at usik-
kerhetsanalysene i all hovedsak skal inneholde
samme kostnadselementer med tilhørende omfang
fra år til annet. Dette har vært praktisert siden
2008.»
Videre:

«Det er en egen prosess for estimatet for inves-
teringer i eiendom, bygg og anlegg i usikkerhetsana-
lysen. For EBA-investeringer benyttes et
kostnadsanslag som er utarbeidet av Forsvarsde-
partementet.»
Her er mitt poeng at jeg er skeptisk til det formål-

stjenlige i Riksrevisjonens forståelse av anskaffelsesre-
glementet for Forsvaret. Jeg mener også at all den tid det
er en intern instruks, må man forstå det slik at det er opp
til Forsvaret og Forsvarsdepartementet å definere forstå-

elsen av den. Det sikrer også den nødvendige forutbe-
regnelighet og konsistens.

Det er litt overraskende at Riksrevisjonen peker på
årstallet 2014 og mener at det kommer et nytt vedtak og
en ny definisjon av instruksen inn da, all den tid ordly-
den er lik, også i årene før. Mitt poeng her er ikke at hva
som skal være tatt med i levetidskostnadene, skal være
en vedtatt fasit, men jeg mener at for hvert prosjekt må
man definere hva man skal ha inn, og så får man holde
seg til det for å kunne sikre konsistens i tiden framover.
Jeg støtter altså statsråden i hans svar.

La meg bruke noen få ord til for å forsøke å forklare
litt av det: At USA, Nederland og Storbritannia har en
annen avgrensning av levetidskostnadene, handler bare
om deres og om våre valg. Her er det ikke problematisk
at disse avviker, og for andre prosjekter, som har vært
nevnt her i dag, vil man antakelig gjøre andre valg for å
beregne levetidskostnader. Fregatter var brukt som et
eksempel. Men jeg tror det er litt viktig at man også hol-
der seg til de valgene man gjør, for å kunne ha oversikt
gjennom så lange prosjekt som dette. Lang ledetid og
lang levetid kjennetegner ofte Forsvarets prosjekter. Det
viktigste er at vi har orden på kostnadene.

Et annet moment er at dette med EBA og indirekte
kostnader i stor grad kan endre seg raskt og uavhengig
av kampflyprosjektet. At Ørland startet som en fredsba-
se, men nå fortifiseres for en helt annen beredskap, er et
poeng.

Økt alliert aktivitet gjør at vi må se på all infrastruk-
tur i lys av høyere beredskap. Da snakker vi om mange
flere lufthavner, mer beskyttelse og mer infrastruktur
med det til formål å bruke våre kampfly sammen med
andre allierte. Dette er kostnader, både nåværende og
kommende, som vi selvfølgelig skal ha god kontroll på,
men det evner vi uten at dette innlemmes i levetidskost-
nadene til kampflyprogrammet.

Ett eksempel er Evenes. Et av argumentene for å
samle både QRA og P-8 på Evenes var at vi da samlet beg-
ge operasjonene under én luftvernparaply. Her ser jeg
det som unødig kompliserende om hele basen skal leg-
ges inn i levetidskostnadene til henholdsvis F-35 og/el-
ler P-8.

Den til enhver tid gjeldende langtidsplanen, i tillegg
til den årlige investeringsproposisjonen, er godt egnet
for å gi Stortinget oversikt over kommende års kostna-
der for EBA og sikringstiltak.

Jeg mener det er tre viktige poeng med den model-
len man har valgt. Den er konsistent over tid, den er
oversiktlig også når ting endrer seg, og det gir lys av god
prosjektstyring å avgrense dette til de enkelte program-
mene. Kort oppsummert er jeg uenig i denne delen av
kritikken fra Riksrevisjonen. Støtten til modellen vi har
hørt fra fagetatene i dag, styrker meg også i dette.
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Så til det med personell: Det er alltid en diskusjon
om dette med personell. Jeg hørte på arbeidstakerorga-
nisasjonene tidligere i dag – og det var ikke ukjente syns-
punkter. Vi er et lite land med større og større knapphet
på fagpersonell, og dette gjelder alle sektorer. I min tid
kommuniserte vi et prinsipp: så sivilt som mulig og så
militært som nødvendig. Det tror jeg er en god retning
for Norge.

Når det gjelder piloter i F-35-programmet, fylte vi
hele den kvoten som programmet hadde tildelt oss, og i
de prognosene som forelå da, skulle vi klare å få tilstrek-
kelig med piloter framover.

Så vil jeg bruke mer tid på det med teknikere og kan-
skje belyse en litt annen side av den problematikken.
Under oppseilingen til den første deployeringen til Is-
land signaliserte man fra Luftforsvaret at det å deployere
med F-35 nok var mye, mye mer personellkrevende enn
da man deployerte med F-16 tidligere. Det var en erfar-
ing man nå gjorde seg fordi man skulle gjøre det for før-
ste gang.

Vi startet da et arbeid med å kartlegge behovet for
teknikere nasjonalt. Forsvarsdepartementet finansierte
en studie som ble utført av Sopra Steria. Bakgrunnen var
at Luftforsvaret opplevde utfordringer med å rekruttere
tilstrekkelig antall kvalifiserte kandidater med flytek-
nisk kompetanse. Forsvaret, som også er landets største
lærebedrift, er grunnleggende avhengig av at det produ-
seres tilstrekkelig relevant yrkesfaglig kompetanse ved
de videregående skolene. Forsvaret ba i den forbindelse
Forsvarsdepartementet om støtte til å finne løsninger
for å dekke Luftforsvarets behov.

Landslinje for flyfag er en sivil utdanning, og man
hadde dialog med både Kunnskapsdepartementet, Ut-
danningsdirektoratet og Faglig råd for elektro og data-
teknologi for å diskutere hvem som har utredningsan-
svar vedrørende behovet for denne flytekniske kompe-
tansen. Ingen hadde noe ønske om å ta på seg et ansvar
for en sånn utredning, og Forsvarsdepartementet tok da
på seg å finansiere den.

Den 27. oktober 2020 startet Sopra Steria en utred-
ning om hvordan Luftforsvaret kan sikre seg tilstrekkelig
flyteknisk kompetanse i samarbeid med relevante na-
sjonale aktører. Aktører på både tilbuds- og etterspør-
selssiden med tilknytning til flyfag har vært involvert i
arbeidet gjennom intervjuer og workshop. Rapporten
pekte på fem utfordringer innenfor flyteknisk kompe-
tanse:
1. Det er klare indikasjoner på at tilbudet av kompe-

tanse som tilbys av flyfaglinjene, i begrenset grad er
tilstrekkelig for å dekke kvaliteten og antallet som
Luftforsvaret etterspør.

2. Det er kartlagt et økende behov i markedet for kva-
lifiserte lærlinger. Dette gjelder både sivile og mili-
tære lærlinger.

3. Det er klare indikasjoner på at lokalisering av
dagens videregående skole med flyfaglinje i liten
grad samsvarer med Luftforsvarets økende behov i
trøndelagsregionen.

4. Luftforsvaret, som største bruker av lærlinger fra
flyfag, er i begrenset grad formelt involvert i den
gjeldende styringsmodellen.

5. Til slutt pekes det på et uutnyttet potensial for å
skape synergier mellom aktørene gjennom å bygge
opp regionale økosystem, slik som samarbeidet på
Bardufoss mellom Kongsberg Defence & Aerospace,
Luftforsvaret og Bardufoss videregående skole har
utviklet seg.
Sopra Steria definerte et mulighetsrom med følgen-

de anbefalinger:
– på kapasitet at man vurderer å etablere en flyfag-

linje i Trøndelag for å sikre tilstrekkelig tilfang av fly-
teknisk kompetanse i regionen

– at den totale elevkapasiteten ved Bardufoss videre-
gående skole opprettes og vurderes økt fra 2021 for
å sikre tilstrekkelig tilfang av flyteknisk kompetanse
i et geografisk område med økt behov for flytekni-
kere

– på samarbeid at man forsterker innsatsen i å legge
forholdene til rette for å bygge økosystem i de geo-
grafiske områdene det satses på, for å underbygge
bærekraft

– på styringsmodellen at Forsvarsdepartementet og
Forsvaret kommer i sterkere inngrep med eksis-
terende styringsmodell og bidrar til å videreutvikle
den – styringsmodellen innenfor dette fagområdet
går på tvers av både forvaltningsnivå og sektorinn-
delingen i offentlig forvaltning

– at det i lys av anbefalte tiltak i denne utredningen
foretas en samlet vurdering av den totale sko-
lestrukturen for i sum å sikre en bærekraftig produk-
sjon av lærekandidater
Avslutningsvis vil jeg si litt om styringsmodellen.

Rapporten anbefaler at forsvarssektoren i større grad
kommer formelt i inngrep med både premissleverandø-
rer som Kunnskapsdepartementet, leverandører i form
av skoleeiere i fylkeskommunene og andre brukere av
en tjenestekjede som går på tvers av både forvalt-
ningsnivå og sektorinndelingen i offentlig forvaltning. I
møte med Utdanningsdirektoratet ble anbefalingen
diskutert, og Utdanningsdirektoratet anbefalte i min tid
Forsvarsdepartementet å sende en søknad med forslag
til deltakelse fra Forsvaret i utdanningssektorens faglige
råd for på den måten å kunne synliggjøre framtidige be-
hov for fagpersonell i Forsvaret.
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Møtelederen: Takk for det. Da går ordet til saksord-
fører Seher Aydar, som har 10 min til spørsmål.

Seher Aydar (R): Takk, og takk for at dere kom på
høring. Jeg har et spørsmål til dere begge til å begynne
med. I gjennomføringsoppdraget for anskaffelsen av F-35
står det at planen for personellstrukturen skulle oppdate-
res som en del av årlige godkjenninger for kjøp av fly.
Dette ble ikke gjort i perioden 2012 til 2020 da Forsvars-
departementet var prosjekteier for kampflyprogrammet.
Hvorfor gjorde dere ikke det?

Ine Eriksen Søreide: Jeg kan begynne å svare. Vel-
dig mye av svaret ligger egentlig i det som sjef Luftfor-
svaret og forsvarssjefen snakket om i stad, at prognose-
ne for hva Norge trengte av personell, ikke var gode
nok på det tidspunktet. Man kunne gjøre anslag, men
de anslagene var lave. Det er viktig også å understreke
at den informasjonen vi satt med da, var at det for så
vidt var en marginal bemanning, men at det var stor
usikkerhet om hva som ville trenges, bl.a. basert på de
faktorene sjef Luftforsvaret snakket om, nemlig at man
ikke hadde vunnet erfaring med systemet, det kom jo
ikke før i 2017, og heller ikke kunne vite nøyaktig hva
slags kalkyle produsentene la seg på.

Så er det et poeng, som flere har vært inne på, at vi
har et litt annet bemanningskonsept enn mange andre
land, og det spilte nok også inn på at behovet ikke ble
ansett for å være større på det tidspunktet.

Seher Aydar (R): Før jeg gir ordet videre, la meg
bare følge opp med et kort spørsmål til. Betyr det at du
ga godkjenning for å kjøpe nye fly uten at personell-
strukturen hadde blitt oppdatert? Da spør jeg ikke om
hva man visste helt fra starten, men at den oppdaterin-
gen ikke ble gjort.

Ine Eriksen Søreide: Det var jo de vurderingene
Luftforsvaret til enhver tid ga, som lå til grunn for vur-
deringene vi gjorde da vi ga godkjenning til videre kjøp
av fly. Men de analysene og kalkylene var, som vi har
vært inne på, ikke klare eller modne nok til å dekke det
reelle behovet.

Seher Aydar (R): Jeg vet ikke om jeg var klar i spørs-
målet mitt. I det gjennomføringsoppdraget skulle dere
oppdatere personellstrukturen som en del av årlig god-
kjenning for kjøp av fly, men det ble ikke gjort fra 2012
til 2020. Det er det som er spørsmålet. Hvorfor ble ikke
akkurat det gjort?

Ine Eriksen Søreide: Som sjef Luftforsvaret var inne
på, kom ikke den samlede og helhetlige behovsanaly-
sen fra Luftforsvaret før i 2021. Det betyr at fram til da, i
hvert fall i min tid, baserte vi oss på de analysene Luft-

forsvaret meldte inn, de analysene de meldte inn, men
de skulle ideelt sett vært annerledes og høyere hvis man
hadde hatt mer erfaring med systemene, og hvis man
hadde visst nok om f.eks. hvor mange teknikere man
trengte. Så det lå en analyse til grunn, og det var også
viktig for anskaffelsesløpet videre.

Frank Bakke-Jensen: Ja, som sjef Luftforsvaret også
sa: 2019/2020 er et viktig tidspunkt. Man deployerte til
Island i opparbeidingen og forberedelsene til den de-
ployeringen, og under den deployeringen lærte man
veldig mye om hvor krevende det var bemanningsmes-
sig å operere F-35. Jeg husker ennå at forsvarssjefen
kom inn til meg og sa at vi hadde skaffet oss viktig erfar-
ing for den typen fly. Det er også litt av bakgrunnen for
at vi gikk i gang med å se på teknikersammensetningen
og de tingene.

Seher Aydar (R): Søreide, du snakket litt om ukjen-
te kostnader i ditt innlegg, men noen kostnader var
kjent. En av dem var behovet for tolv ekstra flyklargjø-
ringsplasser på Ørland, som Forsvaret har sagt fra om
siden 2016. Hvorfor la du ingen planer for disse plass-
ene da sikkerhetsbehovet på Ørland ble oppdaget i
2016?

Ine Eriksen Søreide: Det vi gjorde, var å legge plan-
er for å fortifisere hangarløsningen som var valgt, slik at
vi fikk en trygg plass til 24 fly i doble hangarer – der
man også kan drive ammunisjonsopplasting og lett
vedlikehold, og der det er ganske trygt for flyene. Hvis
det skulle skje noe med et fly, er det trygt for det andre
flyet som står der. Det var det vi prioriterte å bygge ut,
men også å bruke andre bygg til oppbevaring av F-35 på
det tidspunktet de skulle komme, altså fra november
2017. Det var det aller, aller viktigste prosjektet, og det
vi jobbet mest med.

Seher Aydar (R): Med den informasjonen du har i
dag, skulle du ønske at du faktisk handlet konkret på
dette?

Ine Eriksen Søreide: Jeg ser ikke helt hvordan vi
kunne ha gjort det på så veldig mange andre måter, for
vi hadde altså en betydelig portefølje, som jeg nevnte i
innledningen min også, av EBA-prosjekter for å gjøre
basen klar samtidig som vi skulle avvikle i Bodø og få til
et skifte mellom systemene. Det betød at både vedlike-
holdsbygg, skvadronbygg, mannskapsforlegninger og
ikke minst hangarene og fortifisering av dem var noe av
det aller viktigste. Og alle disse prosjektene lå, så vidt
jeg husker i hvert fall, også i den tidsplanen som var
lagt, slik at de var klare til de første flyene kom. Det er
viktig å huske at alle flyene ikke kom samtidig. Det kom
fire fly i november 2017, og så fulgte de neste etter gitt
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plan. Derfor fortsatte man også med EBA-prosjektene
etter de første flyene kom.

Seher Aydar (R): Til Bakke-Jensen: Du var forsvars-
minister da Riksrevisjonen la fram sin rapport forrige
gang. På den tiden sluttet Stortinget seg til Riksrevisjo-
nens anbefalinger. Hvorfor tror du at Riksrevisjonen
igjen finner – punkt for punkt – at kampflyvåpnene har
mange av de samme problemene, som personellman-
gel, svak materiellberedskap og mangler på EBA så
mange år etter?

Frank Bakke-Jensen: La meg først åpne med at jeg
har stor respekt for Riksrevisjonen. Jeg mener det er et
av de viktigste verktøyene vi har for å holde kontroll på
utgiftssiden i offentlig sektor.

En av grunnene til at man etter noen få år kan kom-
me tilbake og si at disse punktene finner man igjen, er at
det tar tid å utbedre punkter. Og jeg synes både forsvars-
sjefen og sjef Luftforsvaret var forbilledlig på de punkt-
ene man har tatt tak i og forsøkt å forbedre. Men ordta-
ket lang ledetid og lang levetid for Forsvaret, det gjelder.
Det ble tatt på alvor da man i 2019 og 2020 fikk ny erfar-
ing med drift av F-35 som kampfly. Da tok man grep når
det gjelder denne. Men det er hull som det tar tid å fylle,
som forsvarssjefen sa.

Ine Eriksen Søreide: Kan jeg få legge til én ting som
jeg glemte å si i stad: Det er viktig å huske på at den an-
befalingen som vi fikk fra ekstern kvalitetssikrer, var å
bygge seks + seks hangarløsninger. Men jeg mente at
det ikke ville være tilfredsstillende. Det mente ikke de-
partementet heller. Vi gikk da videre med å bygge tolv
på en gang, og det ga plass til 24 fly.

Seher Aydar (R): Jeg går videre til et litt annerledes
tema nå – også til Bakke-Jensen: Formidlet du noen
gang til enten amerikanske myndigheter eller Joint Pro-
gram Office at problemer med deres reserveløsninger
skapte risiko for at Stortingets mål om å anskaffe F-35
ikke ville bli nådd?

Frank Bakke-Jensen: Nei, det gjorde jeg nok ikke. I
mine møter med amerikanske forsvarsministre disku-
terte vi nok en del andre ting. Signalene fra Norge har
vært kommunisert tydelig gjennom programmet og de
kanalene vi jobbet med der.

Seher Aydar (R): Bare et siste spørsmål. Jeg lurer på
hvordan dere ser på forholdet mellom Stortinget og re-
gjeringen. Når det gjelder levetidskostnader, er det en
del tekniske spørsmål om hva som skulle være med, og
hva som ikke skulle være med. Det kan man sikkert dis-
kutere fram og tilbake. Når man tar avgjørelser, spesielt
når levetidskostnader blir lagt som en viktig grunn til å

velge akkurat disse flyene i innstillingen, er det aller vik-
tigste for Stortinget egentlig summen. Ser dere Stortin-
gets behov for at det viktigste er å se de reelle kostnad-
ene både direkte og indirekte, fordi det er summen som
egentlig til slutt sier noe om hva de reelle kostnadene
er?

Ine Eriksen Søreide: Jeg ser det behovet godt. Og
det er etter min oppfatning også godt ivaretatt gjen-
nom den plan- og budsjetteringsmåten vi jobber på
mellom storting og regjering. Og det betyr at både lang-
tidsplanene, som setter de store rammene for de store
investeringene og EBA-prosjektene som skal gjennom-
føres, og de årlige investeringsproposisjonene og bud-
sjettproposisjonene, hvor Stortinget i detalj tar stilling
til hvert enkelt prosjekt med tilhørende kostnader, gir
et ganske godt bilde for Stortinget av de samlede kost-
nadene.

Frank Bakke-Jensen: Jeg tenker at noe av det vik-
tigste er å forsøke å ta bort usikkerhet, finne usikkerhet
i prosesser. Det første grepet som ble tatt under Sol-
berg-regjeringen, var at i budsjetteringen for Forsvaret
begynte man å bruke den sære forsvarprisindeksen, der
Forsvaret er utsatt for en litt annen enn den nasjonale
kostnadsveksten.

Det andre vi gjorde, var å innføre valutakompensa-
sjon for prosjektene. Det handlet om å ta bort usikker-
het både i budsjettering og i utføring av prosjektene. Det
gjør at man også tar ned levetidskostnadene, mener jeg.
For som valutasituasjonen ble i min tid, sto vi plutselig i
fare for å måtte korrigere med 1 mrd. kr–1,5 mrd. kr da
regningen skulle betales, noe som måtte ha gått direkte
inn som kutt i andre investeringer. Da var det ofte slik at
man måtte ta de enkle investeringene, som var ammu-
nisjon eller kursing, drift og øvelse. Så å innføre valuta-
kompensasjon gjorde at vi tok ned usikkerhet i prosjek-
tet, og det mener jeg også en faktisk kan regne seg fram
til vil ta ned levetidskostnadene for F-35 kampflypro-
grammet.

Møtelederen: Da går vi videre til Arbeiderpartiet og
Frode Jacobsen, som har 5 minutter.

Frode Jacobsen (A): Jeg starter med spørsmål til
dere begge. Dere har begge to kommentert brevet fra
dagens forsvarsminister og hans kommentarer til Riks-
revisjonen. Forstår jeg det rett at dere deler dagens for-
svarsministers innvendinger og uenighet med Riksrevi-
sjonen?

Ine Eriksen Søreide: Jeg deler hans vurderinger av
hva ARF er og hva det legger til grunn.
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Frode Jacobsen (A): Nå er det lenge siden dere ble
forsvarsministre – åtte år siden for en og enda lenger si-
den for Søreide. Når dere ser Riksrevisjonen og dere har
hørt diskusjonen her i dag, er det noe dere i dag ser at
dere burde gjort annerledes da dere var forsvarsminis-
tre?

Ine Eriksen Søreide: Jeg skulle nok ønsket at det
hadde vært mulig på et tidligere tidspunkt å få en bedre
oversikt over personellbehovet. Det viste seg veldig
vanskelig av de årsakene som har vært nevnt, men det
ville ha vært et veldig viktig bidrag.

Og det er en del valg som vi nesten var nødt til å ta
på grunn av den endrede sikkerhetspolitiske situasjon-
en, som gjorde at det på noen områder ble en del fordy-
relser med tanke på sikring av baser, hangarløsning, støy
osv. Man skulle kanskje ønske seg i hvert fall at det var
enklere på et tidligere tidspunkt å anslå dette personell-
behovet, for det er det som tar lengst tid, å få utdannet
teknikere og annet personell.

Frank Bakke-Jensen: Jeg håper jeg får holde meg til
prosjektet F-35, og ikke hele min tid.

Vektleggingen og behovet for luftvern kunne jeg
godt tenkt meg at jeg traff bedre på. Tidligere forsvarssjef
Haakon Bruun-Hanssen var tydelig på at han ville vekte
det tyngre enn jeg ville, men med en bred portefølje i
langtidsplanen som skulle forhandles, er det sett i etter-
tid slik at man skulle gått enda tidligere i gang med luft-
vern.

Frode Jacobsen (A): Søreide, du var selv inne på
den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen som kom
etter 2014 og Krim, og at du da gjorde endringer også på
dette prosjektet med å bygge sheltere for 24 fly.

Vi hørte sjef Luftforsvaret før i dag snakke om at nå
gjøres de tingene som handlet om perimeter, sikring av
hangarer og slikt. Det virker på meg som om det du
snakker om, noe av det i alle fall, tok veldig lang tid før
det ble iverksatt – hvis det er det som faktisk skjer nå.
Har du en kommentar til det? Men også: Gjorde du eller
regjeringen den gangen noen vurderinger av at 24 fly i
slike sheltere var nok? Det betyr fortsatt at det er ganske
mange fly som ikke har det. Hvilke vurderinger gjorde
dere rundt akkurat å stoppe på 24?

Ine Eriksen Søreide: Til det første: Jeg opplevde vel
at det sjef Luftforsvaret sa, var at nå lukkes den siste
delen av perimetersikringen. Det har jo vært jobbet
med dette kontinuerlig fra byggeprosjektene ble satt i
gang, etter at de var vedtatt i Stortinget. De store bygg-
ene har stått klare en god stund, for de måtte være klare
til de første flyene kom.

Når det gjelder spørsmålet om vurderinger knyttet
til hangaretter og fortifisering av dem, kan jeg egentlig
bare snakke for den perioden jeg var forsvarsminister.
Da mener jeg at vi, ut fra de vurderingene som lå da, pri-
oriterte å gjøre det på den måten med de 24 oppstil-
lingsplassene i hangarer. Den endringen vi gjorde, sam-
menlignet med eksterne kvalitetssikreres anbefaling,
var at vi gikk i gang med å bygge alle samtidig. Vi delte
det altså ikke opp i to, sånn at man i prinsippet da hadde
hatt tolv fortifiserte hangarer, og så skulle man begynne
på resten senere. Vi ønsket å gjøre alt i ett byggetrinn.

Frode Jacobsen (A): Du overtok i 2017, Bakke-Jen-
sen. Gjorde du noen nærmere vurdering av om man
skulle bygge ytterligere sikringer?

Frank Bakke-Jensen: Ja, det gjorde jeg. Men jeg tror
ikke vi skal undervurdere den endringen det er å gå fra
et fredsbasekonsept på Ørland til en fullt beskyttet
kampflybase. Det er et formidabelt steg. Samtidig skulle
vi ha et kampflyvåpen som skulle beskytte hele landet,
så i min tid ble det også satt i gang en kartlegging av
hvilke av de shelterne vi har på andre flyplasser, som
ennå er i en sånn stand at de kan brukes hvis vi må spre
basen. På samme måte som med Ørland ble Evenes
også endret til å bli mer fortifisert. Så det var ganske
mange prosjekter som måtte tas, for det var en stor end-
ring som skjedde da vi måtte realitetsorientere oss til en
mer aggressiv nabo i øst.

Møtelederen: Da går turen videre til Høyre og Svein
Harberg, som har 5 minutter.

Svein Harberg (H): Takk skal dere ha for innled-
ning og svar så langt.

I de forskjellige svarene eller innleggene som har
vært her i dag, har vi fått litt ulik forståelse av dette med
grenseoppgangen mellom direkte og indirekte kostna-
der. Hvordan opplevde dere det i deres tid – begge to?
Var det enighet mellom aktørene om hvordan dette
skulle gjøres? Var den diskusjonen der da, eller har den
dukket opp nå i ettertid?

Ine Eriksen Søreide: Jeg kan gjerne begynne. Jeg
opplevde ikke at det var noe uenighet. Dette grense-
snittet ble satt i 2012 i forbindelse med investeringen.
Jeg opplevde ikke at det var noe diskusjon rundt det.
Det jeg var mest opptatt av, var at vi som beslutningsta-
kere i regjering og storting skulle ha et så godt bilde
som mulig av de totale kostnadene.

Det som preget min periode i departementet, var
nettopp endringen i den sikkerhetspolitiske situasjon-
en, som gjorde at vi måtte snu opp ned på en god del. Da
var det viktig å holde Stortinget godt informert, gjen-
nom både formelle dokumenter, årlige vurderinger av
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operativ evne og på andre arenaer, sånn at man var klar
over hva det ville innebære å fortsette dette arbeidet
med en ny sikkerhetspolitisk situasjon.

Frank Bakke-Jensen: Nei, det var ikke noe disku-
sjon rundt hva som skulle med i det. Jeg registrerte at
direktøren for Forsvarsmateriell i dag sa at kanskje kun-
ne man, kanskje kunne man. Det er en reell diskusjon,
men jeg mener det er en reell diskusjon man må ta i for-
kant, i oppspillet til et prosjekt. Det er en viktig disku-
sjon hvis man skal kjøpe fregatter, det er en viktig dis-
kusjon når man skal kjøpe nye helikoptre – sånn som
det var en viktig diskusjon da vi skulle bestemme oss
for å kjøpe F-35. Men for at det skal være et nyttig verk-
tøy, mener jeg det er viktig at vi også holder oss disipli-
nert, finner ut hva som skal være innenfor, og følger det.
Da klarer vi å holde tråden i utviklingen og begrunne
det hvis det eventuelt er avvik i forhold til de tingene.

Svein Harberg (H): Riksrevisjonen påpeker at hvis
dette hadde vært gjort annerledes, slik de kommente-
rer, hadde det gitt Stortinget et bedre grunnlag for ved-
tak om kjøp og oppfølging i budsjetter. Hva tenker dere
om det?

Frank Bakke-Jensen: Det er i stort et program som
har fulgt budsjettene. Altså: Det man trodde det skulle
koste da, er omtrent det det koster nå. Det er sånn at va-
luta er vanskelig – hvis jeg i 2012 hadde kunnet spå nå-
værende valutasituasjon, hadde jeg jo gjort noe helt an-
net enn å være på Stortinget, da hadde jeg spådd valuta.
Jeg mener ærlig talt at det er gjort et godt arbeid. I stort
er det et program som har vist seg å være bra.

Vi må også huske på at her spiller ganske mange
andre ting inn. Vi samarbeider med andre nasjoner i
partnerskapet om digitale løsninger, om våpen, om sån-
ne ting. I stort er vi kommet godt i hop. Så påpeker Riks-
revisjonen en del av de utfordringene som alle er enige
om. Ja, det med bemanning skulle vært tatt, og nå tas det
grep. Men flyene er altså billigere enn det vi tenkte, vi
holder oss innenfor den rammen. Når det gjelder leve-
tidskostnadene – det man bestemte skulle være defini-
sjonen – er man altså innenfor det man har budsjettert
med. Så jeg synes Stortinget har fått god informasjon for
å kunne gjøre gode vedtak.

Ine Eriksen Søreide: Jeg er enig i det. Jeg tror det al-
ler viktigste har vært å holde seg til samme parameter
hele veien så man sammenligner de samme tingene og
samtidig bruke de styringsverktøyene vi har i Norge
knyttet til budsjettproposisjoner, investeringsproposi-
sjoner osv., for å gjøre de konkrete vedtakene med til-
hørende informasjon til Stortinget. Man skal også hus-
ke på her også at de vurderingene man gjorde den gan-

gen vedtaket om flyene og basen ble fattet, om valuta,
f.eks., gjorde at vi i flere år, også i min tid i departemen-
tet, lå under den valutabanen som var satt. Så endret
ting seg ganske kraftig, og da satte vi også i verk tiltak
for å håndtere det.

Svein Harberg (H): Et siste spørsmål: Gro Jære i For-
svarsmateriell sa at reservedeler var en undervurdert
faktor fra starten av. Har dere noen kommentar til den
uttalelsen?

Frank Bakke-Jensen: Nei, jeg har ingen informa-
sjon om at reservedeler var undervurdert fra starten av.
Det som har ligget i min tid, er at programmet jobbet
med det. Det var utfordringer med det av og til, men at
det har vært undervurdert fra begynnelsen, det har jeg
ikke hørt.

Ine Eriksen Søreide: Nei, jeg kan heller ikke huske
at det var en stor tematikk, men det hadde sannsynlig-
vis å gjøre med at flyene ikke kom til Norge før etter at
jeg hadde overlatt roret til Frank Bakke-Jensen. Det var
jo først da man så mer av denne reservedelsituasjonen,
for vårt vedkommende. Den globale løsningen som ble
valgt for vedlikehold og bytte av reservedeler og lager
for reservedeler, synes jeg var god og fornuftig.

Møtelederen: Da er det Sekkingstad fra Senterparti-
et, som har 5 minutter.

Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Søreide sa i eit svar
til komiteen her tidlegare at ein skulle ønskje at det var
mogleg å få oversikt over personellbehov tidlegare. Så
høyrde vi òg at sjef Luftforsvaret tidlegare i dag – og det
er for så vidt òg peika på no – sa at ein i 2012 hadde lite
empiri knytt til bemanning. Likevel vart det sagt at det
vart rapportert på underbemanning, men at ein først i
2020 kunne verte meir konkret. Det eg lurer på, er: Når
fekk ein første gong vite om at bemanninga var under-
vurdert, og kva vurderingar vart då gjorde?

Ine Eriksen Søreide: Etter som jeg forstår, lå det al-
lerede i 2011/2012 inne i konseptene at det var en mar-
ginal bemanning, som jeg var inne på i stad, men at det
var veldig usikre anslag og for tidlig å definere både vo-
lumet man trengte, og hvilke personellkategorier det
kom til å trenges mest av. Det hang også litt sammen
med valg av vedlikeholdsløsning, hvordan man drifter
flyene, basen osv. Som jeg var litt inne på i stad, hadde
vi ikke noen annen informasjon enn at Luftforsvaret la
til grunn at det fortsatt var marginalt, men det var ikke
på det tidspunktet mulig å gi noen kvalifisert vurdering
av hva behovet egentlig var. Det kom jo, som flere var
inne på, først etter deployeringen til Island, da man så
hva som trengtes.
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Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Så eit litt ope og
overordna spørsmål: Er det nokre fleire læringspunkt
som de ser no i ettertid, som ein kan ta med seg vidare?

Frank Bakke-Jensen: Jeg mener faktisk at det er en
konstruktiv diskusjon om den rapporten vi diskuterer
nå. Jeg mener det er et konstruktivt spørsmål hvordan
man skal ramme inn levetidskostnader. Det er et helt
sentralt spørsmål i store prosjekter. Vi har nå fått ved-
tatt en langtidsplan hvor vi skal bruke over
1 600 mrd. kr i tida framover. Det er åpenbart at dette er
en øvelse man må gjøre, slik at Stortinget kan stille de
riktige spørsmålene når investeringsproposisjonen
kommer. Så jeg er veldig glad for diskusjonen, og jeg er
ganske enkelt bare uenig i den kraftige kritikken Riksre-
visjonen legger i det temaet.

Ine Eriksen Søreide: Hvis jeg skal våge meg på et
par, tror jeg nok at man egentlig kan være enda mer
framoverlent, selv om man ikke har alle prognosene –
og utdanne heller litt for mange enn litt for få – for det
gjør at man kommer i gang tidligere. Det tar såpass lang
tid at det er nødvendig.

Det andre er at man – uansett hvordan den sikker-
hetspolitiske situasjonen skulle utvikle seg – ikke igjen
må komme i en situasjon hvor man planlegger noe, eller
tenker å bygge noe, som skal fungere bare i fredstid og
bygges opp til en krisesituasjon. Det er for meg litt gåte-
fullt at man kunne gjøre det i 2012, men det er i hvert fall
ikke mulig å gjøre det nå lenger. Jeg tror man må være
veldig tydelig på at det vi opplever nå av sikkerhetspoli-
tisk uro, er det vi kommer til å møte også framover, og
det må man ta høyde for når man gjør ulike valg.

Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Då har eg ikkje fleire
spørsmål.

Møtelederen: Da går vi videre til Carl I. Hagen fra
Fremskrittspartiet.

Carl I. Hagen (FrP): Så vidt jeg skjønner, har dere
fulgt med litt på hva som har skjedd tidligere i dag. Da
var det organisasjonene Norges offisers- og spesialist-
forbund med Torbjørn Bongo og Sigurd Myrvoll fra Fel-
lesforbundet, og særlig Torbjørn Bongo snakket om
prestisje i Forsvarsdepartementet, at det var vanskelig.
Han påsto at selv statsråder kunne ha problemer med å
trenge gjennom den prestisjen som var i departemen-
tet og Forsvaret. Kjente dere dere igjen i det, eller har
dere et annet syn på problematikken om politisk ledel-
se kontra et embetsverk?

Ine Eriksen Søreide: Jeg vil si at jeg ikke opplevde
den problemstillingen at det skulle være prestisje i
noen av vurderingene. Så er det også slik at selv om en

situasjon endrer seg, kan det av og til ha større konse-
kvenser å gå tilbake på det og vedta noe på nytt når pro-
sessen allerede er i gang. Det kan være både tidsmessige
og kostnadsmessige årsaker til det. Da gjelder det å for-
søke å tilpasse seg den nye situasjonen, som jeg opplev-
de var det departementet var opptatt av i den fasen, når
sikkerhetspolitikken dro i en ny retning.

Frank Bakke-Jensen: Jeg opplevde ikke prestisje.
Akkurat når det gjelder dette med rekruttering og opp-
læring, er det to skoler. Veldig mange vil gjerne at For-
svaret skal ta den delen selv, militære fagskoler – da skal
vi bruke det vi har. Når jeg sier så sivilt som mulig og så
militært som nødvendig, gjelder det også det. Det var
en diskusjon vi hadde, og jeg måtte lete fram regje-
ringsnotatene mine og ser at jeg i håndskrift har vært
ganske tydelig da det første notatet kom opp, og jeg
sendte det ned igjen og fikk et annet svar, slik at vi kun-
ne gå i gang med den undersøkelsen. Slik er jobben.

Carl I. Hagen (FrP): Jeg leser på nytt fra Riksrevisjo-
nen:

«Det er kritikkverdig at Forsvarsdepartementet,
i perioden 2012 til 2022, ikke har budsjettert slik at
Stortingets mål for kampflyanskaffelsen kan nås
innen 2025.»
Er dere enig i dette, og tar dere selvkritikk for at dere

ikke har sørget for høye nok budsjetter til Forsvaret, som
Riksrevisjonen her påstår? Skyldes det at de budsjett-
rammene dere fikk fra regjeringskonferansens budsjett-
møter og fra finansministeren, ikke var tilstrekkelige –
og at vi kunne sluppet den kritikken fra Riksrevisjonen?

Ine Eriksen Søreide: Hvis jeg kan begynne, vil jeg
peke på et par ting. Det ene er at grunnen til at FOC ikke
nås i 2025, er som vi har hørt her, sammensatt. Det drei-
er seg også om integrasjon av missilet JSM. Vi brukte
mye penger på å videreutvikle missilet så det skulle
kunne integreres. Men det var på det tidspunktet en
unik norsk løsning, og nå selges det til andre land som
er bra.

Vi kom fra en situasjon – ikke bare i Norge, men i
hele Europa – hvor forsvarsbudsjettene var blitt nedpri-
oritert i mange år. I perioden fra 2005 til 2013 var det en
realnedgang på 4,9 pst. I vår periode fra 2013 til 2021 var
det en økning på 37 pst. Så vi la inn midler til å kunne
håndtere det nye som kom, men også det at vi f.eks. måt-
te bruke mye mer penger på luftvern i langtidsplanen
enn det som opprinnelig var forutsatt. I den første bud-
sjettkonferansen vi hadde, fikk jeg også aksept for at vi
holdt kampflykostnadene utenfor, i den forstand at de
ble automatisk konsekvensjustert inn, slik at det ikke
skulle gå ut over andre deler av Forsvaret. Det var viktig
for å holde budsjettene oppe og øke dem.
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Carl I. Hagen (FrP): Så det betyr at du ikke tar noen
selvkritikk med tanke på for lave budsjetter, slik Riksre-
visjonen sier er kritikkverdig?

Ine Eriksen Søreide: Jeg vil nok si at vi gjorde mye
for å øke budsjettene, og de økte også betydelig, som jeg
sa. Og så vil man alltid kunne si at man skulle brukt
enda mer midler. Men jeg vil nok si at ut fra det vi i
hvert fall i min periode så som utfordringsbildet, var
det å få økt budsjettene betydelig og ikke minst fokuse-
re på å ta igjen etterslep på vedlikehold, reservedeler og
beredskap, ekstremt viktig.

Frank Bakke-Jensen: Få det man har til å virke – da
jeg ga forsvarssjefen rammen for hans fagmilitære råd i
oppspillet til langtidsplanen jeg skulle levere, fikk han
en bunnlinje. Det var der vi lå fra forrige langtidsplan,
pluss de kostnadene som hadde kommet til etter hvert
som det kom kunnskap, og så fikk han ikke noen øvre
list. Det var rett og slett fordi tida var kommet til å se
hva vi måtte gjøre. Han laget en langtidsplan der han
hadde fire scenarier for trusler, og så kom han med for-
slag til hvordan man skulle kunne forsvare seg mot alle.

Jeg mener at det tar tid å mentalt omstille seg til å
bruke – jeg er ikke så sikker på at om vi hadde pøst inn
ubegrenset med penger, hadde det løst det, men vi star-
tet en veldig god prosess.

Carl I. Hagen (FrP): Da har jeg et spørsmål til, til
Frank Bakke-Jensen. I 2019 fikk man beskjed om at be-
manningsplanene var for dårlige. Er du fornøyd med de
tiltakene du redegjorde for i din innledning, var de til-
strekkelige til å kunne møte det bemanningsbehovet?

Frank Bakke-Jensen: Jeg er fornøyd med de tiltak-
ene vi fikk satt i gang, for vi fikk kandidater til å utdan-
ne teknikere til flyene.

Møtelederen: Da går vi videre til Audun Lysbakken,
som har 5 minutter.

Audun Lysbakken (SV): Jeg vil følge opp et par ting
som har vært tema før. Jeg legger merke til at dere nær-
mest sier at Riksrevisjonen har invitert til en interes-
sant diskusjon om hvilke kostnader som skal regnes
inn og regnes ut. Men det er ikke det Riksrevisjonen har
gjort, Riksrevisjonen har sagt at det er en måte å regne
på, og at Forsvaret og departementet har brutt med
den. Jeg vil egentlig utfordre dere – i hvert fall hvis jeg
skal bli overbevist – på å ha en veldig klar begrunnelse
for hvorfor Riksrevisjonen tar feil. For meg virker det
som om Riksrevisjonen har et veldig vesentlig poeng,
nemlig at budsjettering med den metoden for å bereg-
ne levetidskostnader som de legger til grunn, ville gitt

Stortinget et mye klarere bilde av reelle kostnader.
Hvorfor tar Riksrevisjonen feil?

Frank Bakke-Jensen: Det Riksrevisjonen sier, er at i
utgangspunktet var de rammene for levetidskostnader
som ble lagt i 2012, feil. Det som er mitt poeng, er at
Riksrevisjonen ikke sier det, de sier at det i 2014 kom en
annen regel. Vi klarer ikke å finne igjen ordlyden «en
annen regel», og det er det Forsvaret og Forsvarsdepar-
tementet har sagt.

Så blir det alltid en diskusjon om hva som skal in-
kluderes i levetidskostnader, og hva som ikke skal inklu-
deres. Mitt poeng er at hvis man går for de rammene, må
man holde seg til dem, for da klarer man å holde over-
sikt over hvordan levetidskostnadene utvikler seg. Jeg
mener den modellen som er laget med den arbeidsgrup-
pen som gjør risikoanalyser hvert år, er veldig god. Så
innenfor de rammene har vi det. Så kan det godt hende
at Riksrevisjonen kritiserer at man ikke har god nok
kontroll på økning av EBA ved siden av, men det mener
jeg må holdes som et adskilt prosjekt, hvis ikke tror jeg
faktisk det vil være vanskelig å styre.

Audun Lysbakken (SV): Jeg regner dere som et
team her. Når det gjelder bemanning, har vi hørt fra de
tillitsvalgte at de tok opp bemanningsspørsmålet fra
2012. Vi har hørt fra JPO at det var åpenbart fra et tidlig
tidspunkt at allierte la til grunn et høyere bemannings-
behov enn det Norge gjorde. Fra forsvarssjefen ble det
vel i grunnen sagt at alt ble mye bedre da Forsvaret tok
over ansvaret for dette fra departementet. Så da er
spørsmålet: Hvorfor hadde dere i en årrekke ansvar for
urealistiske anslag for bemanning uten å gjøre noe med
det? Jeg vet at flere har spurt om det, men jeg synes kan-
skje det går an å få et klarere svar.

Ine Eriksen Søreide: Jeg kan begynne.
Det jeg opplever har blitt sagt også fra Forsvarets

side i dag, er at det ikke var grunnlag for å inngi en hel-
hetlig vurdering av det samlede behovet på noe tidligere
tidspunkt enn det som ble gjort. Underveis verserte det
selvfølgelig mange vurderinger og meninger om behov-
et for personell. Som jeg sa: Vi visste at det var et margi-
nalt konsept som var lagt i 2012, men inntil man hadde
en mer sikker vurdering av hva man trengte, ønsket man
da ikke å gi endelige analyser av det. Som jeg sa i stad: Jeg
skulle ønske man kunne gjort det tidligere, så vi hadde
kommet i gang tidligere.

Det har også mye å gjøre med det operative konsep-
tet vi velger, som kan skille seg fra det andre land velger.
Det handler både om at vi har personell som gjør flere
oppgaver, og det handler om hvordan man drifter flye-
ne, hvordan man opererer, osv. Alt dette så man tydelig-
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ere etter at man hadde deployert første gang, etter at fly-
ene kom.

Så to ting til det første spørsmålet Lysbakken stilte:
Jeg opplever at de som har snakket på høringen i dag,
ikke har et veldig svart-hvitt forhold til hva som skal
være med og ikke. Det er heller ikke i ARF-en oppstilt
klare krav om hva som skal være med, men Riksrevisjo-
nen har i sitt brev til komiteen signalisert hva de mener
burde vært med. Jeg mener at anskaffelsesregelverket er
fulgt. Jeg mener det er viktig at man har holdt seg til de
samme vurderingene hele veien. Hvis man skal ta med
absolutt alle tenkelige elementer inn i en levetidskost-
nadsanalyse, tror jeg det er en risiko for at man kan skyg-
ge for det som er vesentlig informasjon, og som man
trenger å følge veldig nøye over tid.

Det siste poenget er at jeg mener denne analysen
suppleres godt med de andre proposisjonene og annen
informasjon som kommer. Jeg la også merke til at Riks-
revisjonen sier at budsjettunderlagene er tilstrekkelige,
og det tenker jeg er en viktig beskjed.

Audun Lysbakken (SV): Du sier at bemannings-
anslagene var marginale, eller på marginen. Mener du
beslutningsgrunnlaget ble tydelig kommunisert til
Stortinget? Gjennom disse årene ble det gjort en rekke
stortingsvedtak fordi flyene ble anskaffet i mange pul-
jer. Ble det at det var så marginalt, tydelig kommunisert
til Stortinget, mener du – eller dere?

Ine Eriksen Søreide: Ja, jeg mener det ble ganske ty-
delig kommunisert. Noe av det var selvfølgelig gradert
informasjon, som ble gjort i de årlige vurderingene av
operativ evne som forsvarsministeren har med komite-
en. Noe kom også fram i de diskusjonene som var om
den forventede dip-en i operativ evne, men der vi alli-
kevel klarte å holde oss over det som var minimumsle-
veransen, og også klarte å opprettholde både QRA og
høy luftmilitær beredskap – og det var det viktige.

Møtelederen: Da er det Grunde Almeland, som har
5 minutter. Vær så god.

Grunde Almeland (V): Takk skal du ha.
Jeg regner med at målet også for en statsråd i et sånt

prosjekt er å prøve å eliminere usikkerhetene som er
der. For å prøve å ta oss litt tilbake i tid og få en forståelse
av hvordan særlig det med bemanning ble opplevd, er
spørsmålet mitt: Representerte det den gangen en bety-
delig usikkerhet i prosjektet som en ønsket å gjøre noe
med, eller var det andre ting som representerte en større
usikkerhet og derfor hadde mer oppmerksomhet – hvis
dere skjønner hvor jeg vil hen?

Ine Eriksen Søreide: Jeg kan godt begynne.

Jeg vil si at det var en usikkerhet som lå der, i den for-
stand at man på et eller annet tidspunkt måtte finne ut
hvordan man skulle kalibrere organisasjonen for at det
skulle være tilstrekkelig. Men før man kom så langt,
handlet mye om utdanning av piloter og for så vidt også
teknikere, og det å hindre at vi mistet for mye personell
og kompetanse. Vi skulle samtidig konvertere både tek-
nikere og piloter fra ett system til et annet, vi skulle fase
ut det gamle flyet og fase inn det nye flyet, og midt oppe
i dette kommer da en helt ny sikkerhetspolitisk situa-
sjon, som gjør at veldig mange av de konseptuelle tanke-
ne måtte endres helt. Så jeg vil si det var en kombinasjon
av flere ting.

Personell var helt åpenbart noe av det som var med
i diskusjonen hele veien, men den ble jo også en funk-
sjon av de diskusjonene som da etter hvert kom: Kunne
de operative konseptene fungere som man hadde
tenkt? Hvordan skulle man klare å gjøre om fra freds-
tidsbaser til baser som kunne fungere i krise og krig?
Hva ville det kreve av personell? Ikke minst hadde man
veldig, veldig liten erfaring med hva flyene krevde av
teknisk vedlikehold og overhaling lokalt, samt løsning-
en med det globale partnerskapet, som gjorde mye av
det store vedlikeholdet f.eks. på motorer og store deler.
Så det var en vekselvirkning, vil jeg si, men det var man-
ge ting som skjedde på én gang, det var mange hensyn å
ta.

Frank Bakke-Jensen: Ja, det var stor usikkerhet. Ti-
den min var også preget av at vi plutselig kom inn i en
pandemi. Vi valgte å fortsette med unge mennesker
som var inne til førstegangstjeneste, til tross for at det
var pandemi – et fantastisk prosjekt som ble satt i gang,
og som tok Forsvaret gjennom hele den runden, der
man sto operativ med dem som var inne til førstegangs-
tjeneste. Alle våpengrenene var i gang. Der hentet man
også ganske mye erfaring knyttet til det med personell.

Ett grep som var tatt tidligere, var at man i utgangs-
punktet hadde tatt ned på støttepersonell i Sjøforsvaret.
Nå oppdaget man at man sto litt tynt når man også kas-
tet inn faktoren med pandemien, så det kom kunnskap
til underveis for mange av våpengrenene. Men i stort, for
Luftforsvarets del og for dette programmet, er det de-
ployeringen til Island som ga oss kunnskapen om hvor
personellkrevende dette er.

Grunde Almeland (V): Men når personellsituasjo-
nen altså utgjør en stor del av usikkerheten, ble det tatt
noen initiativer for å prøve å høste erfaringer fra andre
land, som står i samme situasjon, parallelt, for egentlig
å prøve å se hva som er sammenlignbart? Hvilke erfa-
ringer gjør andre land seg, og hvordan kan det gjøre at
vi skrur til tidligere i vår organisasjon for å nå 2025-må-
let? Ble det gjort noen sånne typer initiativer?
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Ine Eriksen Søreide: Det var litt tidlig i min periode,
for vi var jo blant de første som fikk fly, og vi fikk det i
november 2017. Det nærmeste man kom, var det som
sjef Luftforsvaret sa, produsentens egen vurdering og
det norske piloter under opptrening på Luke Air Force
Base erfarte. Men det er en helt annen setting. Det er en
flybase i en ørken i Arizona der det skal trenes opp pilo-
ter, og sånn sett er det noe helt annet enn de vanlige
operative konseptene i Norge.

Frank Bakke-Jensen: Ja, det er det. Det var diskutert
i forkant av deployeringen til Island. Italia deployerte
før oss, og det var en del erfaring å hente fra det de gjor-
de, men langt fra alt. Vi opererer i arktisk klima med fly-
ene, og det er på helt andre måter. Så jeg tror nok vi må
lene oss på at en god del av den erfaringen måtte vi
skaffe oss selv.

Møtelederen: Da er vi gjennom spørsmålene fra
partiene, og vi går over til åpen spørsmålsrunde. Der
har jeg først notert Kirsti Leirtrø fra Arbeiderpartiet.

Kirsti Leirtrø (A): Takk for redegjørelser.
Riksrevisjonen sier egentlig «for lite, for sent» i alt og

peker spesielt på dette med bemanning som veldig kri-
tisk. Da har jeg to spørsmål. Det ene er: I 2018 igangsatte
dere en utdanningsreform for Forsvaret. Nå har både
forsvarskommisjonen og Ombudsnemnda for Forsvaret
pekt på det som feil vei å gå, at det er en direkte årsak til
det med å beholde og rekruttere. Kunne dere kommen-
tert hva som var bakgrunnen for den beslutningen da,
og om dere kanskje har endret syn?

Så var det den kritiske fasen med overgangen mel-
lom Bodø og Ørland, og som dere kjenner til, er jeg jo fra
Ørland og kjenner til de utfordringene de har hatt der.
Det de hele veien har sagt, er: Hvorfor ble det ikke etab-
lert en flyrute mellom Bodø og Ørland? Den situasjonen
vi er i i dag, gjør at forsvarsansatte har et helt annet rei-
semønster enn de hadde i 2012, så det er helt andre vil-
kår. Vurderte dere noen gang andre vilkår, altså behovet
mellom Evenes, USA og Ørland som en endret forutset-
ning?

Ine Eriksen Søreide: Jeg kan begynne.
Til det siste: Det er kanskje bedre at Frank svarer på

det, for vi beholdt som sagt F-16 i Bodø så lenge de skulle
ha QRA- rollen, og så flyttet vi QRA over til Evenes etter
hvert.

Når det gjelder utdanningsreformen, ble det allere-
de i kompetansemeldingen og kompetansereformen,
som jeg tror det var Anne-Grete Strøm-Erichsen eller Es-
pen Barth Eide som la fram for Stortinget, varslet at det
var behov for å gjøre endringer i utdanningssystemet.
Det handlet også om at vi etter det innførte en ny ord-

ning for militært tilsatte med to likeverdige karrierevei-
er i Forsvaret, altså spesialistbefal og offiserer. Det betyr
også at utdanningssystemet måtte endres.

Vi hadde også et veldig fragmentert utdanningssys-
tem som heller ikke hadde spesielt sterke fagmiljøer. Man
kan litt overordnet si at der man i sivil sektor eller høyere
utdanningsinstitusjoner har ca. ti personer i et fagmiljø,
var det én–to personer i fagmiljøene i Forsvarets utdan-
ningssystem. De var spredt på 16 lokasjoner rundt om-
kring i landet. Det ga rett og slett ikke nødvendig volum
eller kvalitet på utdanningen, og det var utfordringer med
styring og ledelse av en så fragmentert organisasjon. Det
gjorde at vi la alt innunder Forsvarets høgskole; men vi
beholdt krigsskolene og egenartene. Det var også for å dri-
ve utdanning mer i tråd med NATO-standard og utdan-
ningsreformen som var gjennomført i sivil sektor. Utdan-
ningsreformen i Forsvaret ble vedtatt i forbindelse med
langtidsplanen som kom i 2016. Det vi også sa, var at vi
hadde hørt en del av bekymringene som kom, og at det
var veldig viktig at både Stortinget og regjeringa fulgte
implementeringen av utdanningsreformen.

Det er klart at det alltid er justeringer som kan gjøres
i en så stor reform, men jeg vil likevel holde fast ved at
hvis vi ikke hadde gjort endringer i utdanningsrefor-
men, betyr ikke det at situasjonen hadde vært bedre,
snarere tvert imot. Det er rett og slett fordi utdanningen
var så fragmentert og hadde så små fagmiljøer, og vi var
nødt til å tilpasse utdanningen til det nye systemet for
karriereveier i Forsvaret. En viktig grunn til at vi gjen-
nomførte det, og kom inn med spesialistbefal, var nett-
opp at teknikere og andre skulle kunne ha gode lønns-
og karriereveier horisontalt, og ikke nødvendigvis stige i
gradene, men kunne gjøre karriere horisontalt. Det me-
ner jeg var en veldig riktig ting å gjøre.

Møtelederen: Da er det Carl I. Hagen.

Carl I. Hagen (FrP): Vi har hørt i dag at valuta-
endringer har fått en betydelig betydning for kostnad-
ene. Var det under den tiden dere satt i regjering, på tale
å slå fast en regel om at store innkjøp fra utlandet auto-
matisk skulle tilleggsbevilges, eller det motsatte, ved
store valutaendringer, som nå har kommet? Var det et
tema, slik at man fjernet hele den valutarisikoen fra
Forsvaret? Forsvaret skal forsvare landet, de skal ikke
drive med valutavurderinger.

Frank Bakke-Jensen: Det ble innført under oss. I
2021 innførte vi valutakompensasjon. Det var en vold-
som krig – her må jeg også få lov til å takke representan-
ten Lysbakken for gode debatter i Stortinget, sånn at jeg
hadde et godt saksgrunnlag og kunne fortelle hva op-
posisjonen mente, i alle fall. Vi fikk til det på prosjekter
med investeringer fra 1 mrd. kr og oppover. Sist jeg telte
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tror jeg det hadde spart Forsvaret for rundt 5,5 mrd. kr
på disse årene. Man kompenserer for valutavariasjonen
sånn at man slipper uforutsigbarheten med en rask og
dyr valutaregning, og man kan fortsette med de plan-
ene man har for å bemanne, investere og kjøpe.

Ine Eriksen Søreide: Som jeg var litt inne på i sted,
gjennomførte vi også i min tid at de årlige kostnadene
til kampflyanskaffelsen ble direkte konsekvensjustert i
budsjettene, sånn at det ikke skulle gå på bekostning av
andre ting.

Møtelederen: Da er det Kari Henriksen fra Arbei-
derpartiet.

Kari Henriksen (A): Jeg har tre forholdsvis enkle
spørsmål: Vokste eller sank etterslepet i de åtte årene
dere styrte? Når du peker på satsingen i departementet,
er ABE-kuttene tatt med, eller er de utenfor den satsin-
gen? Det tredje spørsmålet er litt om dette med perso-
nell: Kom det noen henvendelser til departementet, via
enten tillitsvalgte eller ledere, med tilbakemeldinger
om at det var marginal eller kritisk bemanning, og had-
de de tilbakemeldingene ev. forslag til løsninger som
dere ikke landet på?

Ine Eriksen Søreide: Da vi overtok regjeringsmakt i
2013, var det et betydelig etterslep på veldig mange ting
– reservedeler, vedlikehold, beredskap, personell – i så å
si alle kategorier, så vi var nødt til å begynne en veldig
stor snuoperasjon. Jeg nevnte tallene på bevilgningsøk-
ningene i sted. Det var også viktig å gjøre noe i det korte
og umiddelbare perspektivet. Det gjorde at pilene be-
gynte å peke i riktig retning i Franks periode, da penge-
ne hadde begynt å få virke litt og man hadde fått kjøpt
inn materiell og reservedeler osv. Det var usedvanlig
viktig, for hvis vi ikke fikk det vi hadde til å virke først,
hjalp det ikke med store nye investeringer. Vi hadde en
slags «grunnmursideologi» om å bygge grunnmuren for
å få det vi hadde til å virke. Det mener jeg var helt riktig
å gjøre, og jeg mener at etterslepet ble tatt ganske kraf-
tig ned i løpet av de årene. Jeg sitter ikke med tallene på
det, men det var i hvert fall både en økonomisk og per-
sonellmessig innsats for å få det til.

ABE-kuttene er med i regnestykket, selvfølgelig,
men det man i stedet bevilget av ekstra midler til Forsva-
ret, var betydelig større. Jeg mener det er helt riktig at
Forsvaret også i den perioden skulle sørge for mest mu-
lig effektiv drift. Det vi ønsket å få til, var å kanalisere
pengene ut i den operative spisse enden og bruke mind-
re på byråkrati. Det er alltid noe å ta av i en så stor orga-
nisasjon, og det viste seg også.

Så til spørsmålet om personell. Som jeg var litt inne
på, var det kjent at bemanningen som var satt opp i

2012, var marginal. Som jeg sa, vil det i en slik prosess
komme innspill om at det er noe vi bør gjøre noe med,
eller at vi har for lite et sted, men jeg tror man samtidig
må være veldig tydelig som statsråd og regjering på at
man ikke kan forholde seg til noe annet enn den formel-
le framsendelsen og samlede vurderingen forsvarssjefen
eller sjef Luftforsvaret gjør. Noe annet ville skape full-
stendig kaos, og derfor må man også vente til den analy-
sen er klar før man kan gjøre de endelige vurderingene.
Det kom derfor ikke opp analyser som vi sa nei til, men
det er klart det var meninger fra ulike områder, også
blant befalsorganisasjonene og andre, om hva behovet
var. Men man er nødt til å forholde seg til den gjennom-
arbeidede, samlede, helhetlige og formelle framsendel-
sen man får.

Møtelederen: Da skal vi til saksordfører, Seher Ay-
dar.

Seher Aydar (R): Takk. Hvis jeg hørte riktig, sa Sør-
eide at det var først i 2020 at Forsvarsdepartementet
fikk klarhet i hvor mange teknikere som krevdes. Hvis
vi ser på Riksrevisjonens rapport fra 2019, altså året før,
er en av hovedfunnene at personell- og kompetanseut-
fordringer i Luftforsvaret og Forsvarets logistikkorgani-
sasjon har betydning for kampflyvåpenets operative
evne osv., og de beskriver egentlig personellmangelen
på mange måter. Dette er året før, og før det har man
også fått en del advarsler som burde ha gjort at man
kunne fulgt det opp videre. Spørsmålet mitt er: Er det
riktig at Forsvarsdepartementet fikk klarhet i det først i
2020, og ikke da rapporten kom, eller tidligere for så
vidt?

Frank Bakke-Jensen: Som jeg sa i sted: I oppspillet
til at vi skulle deployere på Island, kom det signaler om
at dette var mer personellkrevende enn det hadde vært.
Det har, som Søreide sa, fra 2012 og framover vært mar-
ginalt bemannet, men da kom det et signal om at det
krever mer personell å holde beredskap med F-35 når
vi skal ut. Om det var høsten 2019 eller våren 2019 –
men det var i oppspillet til den deployeringen, og det
var det som gjorde at vi satte i gang prosjektene for å
kunne skaffe oss flere folk.

Ine Eriksen Søreide: Sjef Luftforsvaret var også inne
på den samme tidslinja, at det var da de hadde den
samlede og helhetlige analysen av hva som var perso-
nellbehovet.

Møtelederen: Da går vi til Audun Lysbakken.

Audun Lysbakken (SV): Jeg vil kort til slutt innom
dette med valuta, som Bakke-Jensen var inne på. Vi har
hatt noen runder på det tidligere. Du sa at du ikke var
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valutaspåmann, og det er det ingen som noen gang har
krevd av deg, men i tiden du var forsvarsminister, var
valuta et stort tema. Det var et stort tema i Stortinget, og
det var et stort tema i avisene. Til slutt kom det en valuta-
kompensasjonsordning, men det koster fortsatt penger
for staten selv om man skjermer Forsvaret.

Spørsmålet er derfor: Gjennom disse årene hvor det
ble tydeligere og tydeligere at valutarisikoen var stor, og
mer og mer av usikkerhetsavsetningen ble spist opp, tok
ikke du en veldig stor økonomisk risiko ved likevel å gå
for maksimalt antall fly på det tidspunktet?

Frank Bakke-Jensen: Jo, men jeg tok bort den risi-
koen da jeg fikk valutakompensasjon.

Audun Lysbakken (SV): Men ikke for fellesskapet?

Frank Bakke-Jensen: Nei, men det blir en avvei-
ning. Vi hadde en analyse av behovet for kampflykraft i
lys av den nye sikkerhetssituasjonen. Den var tydelig på
at vi burde ha 52 fly, kanskje bikket den mot at vi burde
ha flere. Det måtte vi avveie mot kostnadene for sam-
funnet. Min og andres konklusjon var at det ville bli be-
traktelig dyrere hvis vi ikke evnet å forsvare oss. Det var
et ganske tydelig signal i rapporten fra forsvarssjefen
om hvor mange fly vi trengte til sikkerhetssituasjonen
vi var i.

Ine Eriksen Søreide: Kan jeg få legge til noe der? Selv
om det var etter min tid, er det klart at man i antalls-
analysen – som ble oppdatert flere ganger og sa det sam-
me: inntil 52 fly – skal huske på at den var basert på både
at den ble laget i en fredssituasjon, og at den ble beholdt i
en situasjon med krig og konflikt. Det er klart at den ana-
lysen, som Frank også sier, bikket mer mot at man even-
tuelt trengte mer enn mindre.

Det man også skal huske på, er at man risikerer at
den operative evnen til kampflyene går veldig mye ned
ved å ikke bestille det antallet man har planlagt for. Det
vil si at det man da får, kan vise seg å ikke kunne brukes
på en god måte, og det er i verste fall en dårlig investe-
ring.

Hvis man f.eks. hadde landet på færre antall fly som
ikke kunne operere som forutsatt, i en situasjon med en
tilspisset sikkerhetspolitisk kontekst, så mener jeg det
ville vært veldig dyre penger, for å si det sånn, hvis man
da ikke hadde gjort den siste investeringen.

Audun Lysbakken (SV): Hvis jeg bare kan si at det
går jo inn i diskusjonen om det militærfaglige, det mer
politiske, men spørsmålet her er om de økonomiske
kalkylene som lå til grunn, var realistiske eller ikke.
Dere er i hvert fall et stykke på vei selv enig i at de ikke
var det.

Frank Bakke-Jensen: Nei, ikke langt på vei … Vi er
helt enige i at valutasituasjonen gjorde at prosjektet ble
dyrere i sin helhet. Sikkerhetssituasjonen gjorde at
kost-nytte også endret seg, sånn at i utgangspunktet var
det for veldig mange en god investering å investere i de
flyene vi trengte.

Ine Eriksen Søreide: Så gjorde vi en del tiltak un-
derveis også i min tid, hvor det ble åpnet for såkalt
«block buy». Det vil si at man kjøpte flere fly samtidig,
ikke bare seks og seks, men flere. Det ble gjort mellom
partnerlandene for å få prisen ned hos Lockheed Mar-
tin, og det lyktes. Hvis man igjen ser bort fra valutadi-
mensjonen, er dette kommet ut, jeg vil nødig kalle noe
billig i denne sammenheng, men rimeligere enn det
som opprinnelig var planlagt og kalkulert for. Noe av
årsaken til det var altså at enhetskostnaden på flyene
går ned etter hvert som en produserer flere og vinner
erfaring med det. Det andre var «block buy»-modellen,
som gjorde at vi kunne kjøpe flere fly og dermed til en
lavere enhetspris.

Møtelederen: Da har vi kommet til siste seanse,
som er muligheten for å si noen avsluttende ord hvis
det er ønskelig for de inviterte.

Ine Eriksen Søreide: Jeg har ikke mye å legge til. Jeg
tror vi kan stoppe der.

Frank Bakke-Jensen: Nei da, tusen takk for at dere
husket oss, det er hyggelig det. Så ses vi sikkert! Om
16 år sitter Carl I. Hagen der og stiller meg vanskelige
spørsmål.

Møtelederen: Å være forsvarsminister gir i hvert
fall evig abonnement på kontrollkomiteen.

Ine Eriksen Søreide: Det er en livslang forpliktelse,
det kan jeg love.

Møtelederen: Tusen takk for at dere stilte opp og
svarte på våre spørsmål. Komiteen tar pause frem til kl.
16.

Høringen ble avbrutt kl. 15.44

----

Høringen ble gjenopptatt kl. 16.00

Høring med tidligere forsvarsminister Grete Faremo, tid-
ligere forsvarsminister Espen Barth Eide og tidligere for-

svarsminister Anne-Grete Strøm Erichsen

Møtelederen: Da er klokken 16.00, og vi er klare til
å starte opp igjen høringen. På vegne av kontrollkomi-
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teen vil jeg ønske hjertelig velkommen til tre tidligere
forsvarsministere: Grete Faremo, Espen Barth Eide og
Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Espen Barth Eide har med seg tre bisittere. Det er po-
litisk rådgiver Milla Ødegaard, seniorrådgiver Anders
Ask, fra seksjon for sikkerhetspolitikk og Nord-Amerika
i Utenriksdepartementet, og oberst Geir Erik Moreite,
fra avdeling for forsvarsmarked og ressurspolitikk i For-
svarsdepartementet. Velkommen til dere også.

Dere kjenner antakelig opplegget det er lagt til rette
for. Det blir innledninger på 10 minutter hver, og så star-
ter komiteens utspørring. Så gir jeg for sikkerhets skyld
en påminnelse om at dette er en åpen høring, og hvis det
blir behov for å si graderte ting, må det gjøres i en sepa-
rat, lukket høring. Gi i så fall beskjed om det. Høringen
går på nett, så det er viktig å skru av og på mikrofoner.

Da tror jeg vi har vært gjennom alle formalitetene
og kan ønske velkommen. Vi starter med Grete Faremo,
som har 10 minutter til innledning. Vær så god, ordet er
ditt.

Grete Faremo: Takk, komitéleder og ærede komité.
Det er hyggelig å være tilbake i dette rommet. Jeg har
vært her før. Nå er det en stund siden, for ikke å overdri-
ve, jeg gikk av som forsvarsminister, så jeg gjør dette en-
kelt og sier at jeg ikke benytter retten til å holde et inn-
ledende innlegg, men selvsagt stiller jeg meg til rådig-
het for alle spørsmål dere måtte ha.

Møtelederen: Det er helt i orden. Da går ordet vide-
re til Espen Barth Eide, som har inntil 10 minutter. Vær
så god.

Espen Barth Eide: Tusen takk, komitéleder. Jeg skal
si noen innledende ord. Jeg tenker at min rolle i denne
høringen er å sette scenen litt for hvilket grunnlag Stor-
tinget fikk presentert. Da anskaffelsen ble godkjent
gjennom langtidsplanen, ble det lagt fram gjennom
Prop. 73 S for 2011–2012. Det var altså i min tid som for-
svarsminister. Jeg hadde også, under Anne-Grete
Strøm-Erichsens overordnede ledelse, det interdeparte-
mentale ansvaret som statssekretær da nedvalget ble
gjort i 2008, og også som statsråd da den endelige be-
slutningen om anskaffelse ble tatt i 2012. Så jeg fulgte
denne anskaffelsesprosessen veldig nøye og lenge.

Kampfly er et grunnleggende element i forsvars-
strukturen når det gjelder både kampkraft og økonomi.
Det var helt avgjørende å legge hovedelementene i den-
ne anskaffelsen på plass. Både typevalg og lokasjonsvalg
var tunge prosesser, men avgjørende for hele den videre
moderniseringen av Forsvaret som vi da sto overfor.
Kampflyanskaffelsen er en stor og viktig investering for
Norge.

Jeg er derfor glad for å konstatere at 46 av de bestilte
52 flyene er levert, at JSM, altså Joint Strike Missile, er ut-
viklet og snart ferdig integrert, at Luftforsvaret opererer
F-35 fra basen på Ørland og QRA fra Evenes, at andre vik-
tige elementer for forsvarsevnen også er i drift på disse
stedene, og at luftvern har fått et nytt kraftsenter på Ør-
land, akkurat som vi forutsatte i langtidsplanen jeg
nevnte, altså Prop. 73 S for 2011–2012.

Innen 2026 kan flyene føre alle våpen som er nød-
vendig for å oppfylle kampflyvåpenets operative roller.
Jeg vil mene at det er en ganske høy grad av suksess på
det som så langt er den største offentlige anskaffelsen i
Norges historie, der vi også gjorde et veldig klart valg om
å investere i et framtidsfly, altså et framtidsprosjekt, i og
for seg inspirert av tiden da man valgte F-16. Det var et
fly som da ennå ikke fullt ut eksisterte, men man gikk
inn i framtiden ved at man sammen med andre skulle
være med og utvikle det som skulle være framtidens
standard kampfly av sin art.

Det har ofte blitt understreket at F-35-anskaffelsen
ble gjort i et levetidsperspektiv. I dette ligger det at da
nedvalget ble gjort, var det ikke bare investeringskost-
naden som ble vurdert, men også hvilke driftskonse-
kvenser anskaffelsen ville få. Da mener jeg dette i et to-
talprosjektperspektiv. Det betyr at både personell, ut-
danning, bygg og anlegg var del av beslutningsgrunnla-
get.

Riksrevisjonen kritiserer at levetidskostnadene for
kampflyanskaffelsen var undervurdert. Det må jeg re-
spektfullt si at jeg ikke er enig i. Levetidsberegningene
ble gjort i tråd med god praksis for prosjektstyring i sta-
ten og har tatt inn i seg både anskaffelseskostnaden for
flyene med nødvendige tilleggsutstyr, tjenester og
kampflyrelaterte bygg og anlegg. I tillegg er kostnadene
for drift og opprettholdelse av disse regnet inn. Omfan-
get ble vurdert som riktig både av Forsvarets eksperter
og av ekstern kvalitetssikrer.

Valget av et så avansert system påvirker hvilke andre
valg vi gjør i hele Forsvaret, ikke minst fordi F-35 er et
multirollekampfly og i tillegg en viktig sensor- og beslut-
ningsstøtteplattform. Når man velger et så avansert fly,
får man også funksjoner som ellers måtte leveres av and-
re deler av Forsvaret, f.eks. artilleri. Det er viktig å skjøn-
ne at dette ikke bare er en anskaffelse for Luftforsvaret,
men en anskaffelse for hele Forsvaret. Valget av et så
avansert kampfly som F-35 ble gjort også med henblikk
på hva som ellers skulle skje andre steder i forsvarsstruk-
turen.

Før beslutningen ble tatt, gjennomgikk anskaffelsen
en optimalisering som bl.a. reduserte antall fly fra opp-
rinnelig 56 til 52, og som reduserte levetidskostnadene.
Ekstern kvalitetssikring, EKS, nummer to av program-
met ble også gjennomført.
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Kostnader både til anskaffelse og gjennom leveti-
den var i tråd med hva som ble lagt til grunn da F-35 ble
valgt og ambisjonen ble lagt helt tilbake i 2008. Stortin-
get besluttet så anskaffelse av inntil 52 fly med tilleggsut-
styr og tjenester. I dette lå det at det skulle gjennomføres
en særskilt vurdering av om de siste seks flyene skulle
anskaffes.

Anskaffelsen er som nevnt tidenes største investe-
ring i Fastlands-Norge. Det var derfor et mål å styre
stramt og holde prisen nede. Når jeg sier det, er det også
fordi det er klart at man godt kunne lagt inn flere ting
rundt denne anskaffelsen. Det er ikke vanskelig i ettertid
å komme på at man allerede da kunne bygd f.eks. enda
flere sheltere, men fordi man forvalter fellesskapets pen-
ger, var det faktisk et mål å ikke bruke mer av dem enn
nødvendig. Det er dyrt nok å kjøpe kampfly. Derfor var
jeg – og alle vi som sitter her, vil jeg si – veldig opptatt av
behovet for streng kostnadskontroll og disiplinert sty-
ring inn mot denne vurderingen. Vi vet fra tidligere an-
skaffelser at de ikke alltid har holdt seg helt innenfor
rammene. Både vi i politisk ledelse, de svært dyktige
menneskene som drev dette prosjektet i departemen-
tet, budsjettenheter og andre var svært opptatt av at vi
skulle ha streng disiplin og streng kontroll over denne
enormt store anskaffelsen. Derfor valgte vi også et for-
sterket oppfølgingsregime med årlige usikkerhetsanaly-
ser.

Industri var en viktig del av anskaffelsesbeslutnin-
gen. Vi vurderte at samlet industrielt potensial kom opp
mot 66–71 mrd. kr over produksjonstiden. Dette omfat-
tet både industriplanene til Lockheed Martin og Pratt &
Whitney og salgspotensialet for JSM og for ammuni-
sjonstypen APEX.

Mange norske bedrifter fikk mulighet til å konkur-
rere seg inn mot F-35-leveranser, og mange lyktes også
med det. Jeg konstaterer at de fleste av disse fortsatt leve-
rer på sine kontrakter og får gode tilbakemeldinger på
både pris og kvalitet, noe som jo skaper både kompetan-
se, verdiskaping og arbeidsplasser rundt omkring i Nor-
ge. Jeg registrerer at både JSM og APEX er solgt til andre
nasjoner. Sammen med industriplanene betyr dette at
industriambisjonen var realistisk og er blitt oppfylt.

For at kampflyvåpenet skulle kunne ivareta nasjo-
nale oppgaver i hele konfliktspennet, la Prop. 73 S for
2011–2012 til grunn at kampflyene skulle lokaliseres til
den basen som ga best mulig betingelser for daglig tren-
ing, og som samtidig muliggjorde iverksettelse av opera-
tive oppdrag. Det resulterte i valget av Ørland som
kampflybase, men med framskutt operasjonsbase på
Evenes. På den måten fikk Luftforsvaret en hovedbase
der både kampfly og luftvern i samspill kan skape et
godt grunnlag for trening og operasjoner. På bakgrunn
av statusen på basene medførte det også betydelige in-

vesteringsbehov, både for å kunne operere F-35 og for å
kunne fungere som Luftforsvarets nye hovedbase.

Jeg vil si at utfordringene innen personell og kom-
petanse var en viktig del av vurderingene. Ikke bare skul-
le det implementeres et nytt kampfly, det skulle bygges
opp en helt ny organisasjon med fornyet kompetanse
på en ny lokasjon. Ikke uventet har dette gitt utfordring-
er, men regjeringen tok utfordringene på alvor og iverk-
satte en rekke tiltak for å sikre god operativ evne. Det har
også blitt fulgt opp av senere regjeringer.

Jeg har lyst til å understreke at det både var et kjent
faktum og ble tydelig kommunisert også i 2012 at perso-
nell med riktig kompetanse var en betydelig utfordring.
Dette er en utfordring på tvers av Forsvaret, men egent-
lig også på tvers av det norske samfunn. Ofte er jo det vi
har minst av, folk med riktig kompetanse på rett tid og
på riktig sted. En del av funnene til Riksrevisjonen påpe-
ker svakheter i kompetanse, men det er viktig å si at vi
påpekte dette, og vi sa at vi trengte å ta særlige grep
rundt dette. Her er vi på en måte offer for at det har gått
så bra i Norge at det er krevende å holde på den kompe-
tansen som her trengs, for det er nettopp de som kan-
skje er mest attraktive i andre også godt betalte jobber.
Det er i hvert fall en kjent problemstilling, men det er
også blitt tatt grep for å ta høyde for det.

Det tror jeg konkluderer det jeg vil si innledningsvis,
og så er jeg selvfølgelig klar for å ta imot spørsmål.

Møtelederen: Tusen takk for det.
Da går ordet videre til Anne-Grete Strøm-Erichsen,

som også får mulighet til en 10 minutters innledning.

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Komitéleder, ærede
komité – jeg tror jeg skal avstå fra å holde et veldig langt
innlegg, for Espen Barth Eide har egentlig redegjort vel-
dig grundig for hele anskaffelsen og prosjektet.

Jeg har lyst til å si at grunnen til at jeg er innkalt her,
er at jeg var statsråd da den første proposisjonen om
nedvalget av kampfly ble lagt fram i 2008. Den het Nye
kampfly til Forsvaret, St.prp. nr. 36 for 2008–2009. Hvis
man går gjennom den, ser man at alle de temaene som
har vært diskutert i dag – også levetidskostnader – er
gjort rede for der, men også med de begrensningene
som var på det tidspunkt, bl.a. når det gjaldt lokalise-
ring. Det valget var ikke gjort, det ble gjort senere. Det
var derfor ikke mulig å gjøre de beregningene så tidlig.
Vi må også tenke på at dette var i et 30-årsperspektiv,
men det var gjort etter beste vurdering. Det var grundige
diskusjoner i Forsvarsdepartementet, på både levetids-
kostnader og valuta, for det var de to veldig krevende,
usikre faktorene.

Takk. Jeg er veldig klar for spørsmål.
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Møtelederen: Tusen takk – og spørsmål skal det bli,
for nå er det saksordfører Seher Aydar, som starter med
10 minutter til sine spørsmål.

Seher Aydar (R): Takk for at dere kom.
Først til Espen Barth Eide: Du var forsvarsminister

da regjeringen la fram anskaffelsen av 52 F-35 og etable-
ring av basestruktur på Ørland og Evenes. Når flyene
fortsatt ikke er fullt operative nå, noen av dem står i telt
på Ørland, det er kronisk mangel på flytimer og perso-
nell og også problematikk med reservedeler, betyr det at
forarbeidene Forsvarsdepartementet gjorde i din tid,
ikke var gode nok?

Espen Barth Eide: Nei, jeg mener forarbeidene var
gode. Vi skal huske på at vi på det tidspunktet vi gjorde
anskaffelsen, ikke hadde tenkt å bygge nye sheltere til
alle flyene. Jeg kan godt se at når man ser det bakover
fra 2025, virker det rart, men det var full åpenhet over-
for Stortinget. Det var jo med hensyn til kostnadskon-
troll, og fordi man på det tidspunkt ikke så for seg at vi
var i den type krigsnær tilstand vi er i nå – eller, hva skal
vi si, i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i nå – og
for øvrig at det var viktig å få flyene på plass.

Det var alltid klart at man kunne gjøre flere ting på
et senere tidspunkt. Det er i og for seg ikke overraskende
at man ikke har de shelterne man heller ikke planla for
å bygge, og som ikke ble lagt inn i kalkylene. Man har un-
der senere beslutninger funnet ut at dette skal utvikles
videre.

Når det gjelder mangel på personell, var det – som
jeg sa i innlegget mitt – en kjent utfordring. Vi visste at
det å få tilstrekkelig mange teknikere til en helt ny fly-
type til å bo og jobbe på Ørland, ikke var bare enkelt, og
man har forsøkt å ta grep for det.

Når det gjelder reservedeltilgang, er det en pro-
blemstilling som i og for seg er gjennomgående i system-
et. Dette gjelder ikke bare vårt land, men jeg mener at
man også har tatt mange grep for det. Når det gjelder
den sterke vektleggingen av at man ikke har full operativ
kapasitet i 2025, vil jeg si: Vel, vi har det i 2026, og vi er
veldig nære å ha det i 2025. Til å være en så stor investe-
ring i et framtidsprosjekt, mener jeg det er trygt innen-
for de feilmarginer man må kunne bevilge seg i denne
type anskaffelser. Man kunne selvfølgelig kjøpt noe som
var kjent fra før, ferdig lagde, velprøvde systemer. Da
hadde man fått betydelig dårligere militær evne, ikke
bare nå i 2025, men også i f.eks. 2035. Jeg mener at dette
alt i alt var en av de mer vellykkede anskaffelsene i mo-
derne historie.

Seher Aydar (R): Det kan de lærde strides om, men …

Espen Barth Eide: Det er mitt syn!

Seher Aydar (R): Ja, ikke sant.
Til neste spørsmål: Du var forsvarsminister da drifts-

organisasjonen for F-35 ble besluttet i 2012. Nå har både
Luftforsvaret og Joint Program Office bekreftet at de alle-
rede da sa fra at antall teknikere det ble lagt opp til, var
for lavt. Hvorfor la dere opp til så få teknikere?

Espen Barth Eide: Jeg tror alle som har vært borti
store anskaffelser i det offentlige og kanskje spesielt i
Forsvaret, alltid vil finne folk i bransjen som synes man
skal gjøre mer. Det tror jeg vi har opplevd alle sammen,
at det ikke er grenser for hvor mye penger man kunne
bruke på en forsvarsanskaffelse. Her var det et ønske
om å ha stram kontroll. Det var også en tro på at vi kun-
ne ha et omfattende internasjonalt samarbeid, og at vi
skulle ha en «lean» organisasjon for å få til dette.

Jeg opplever ikke at problemet er at man beregnet
for lavt, men at det har vært vanskelig å få det antallet
man ønsket seg. Det ble gjort avveininger her med hen-
syn til kostnader. Det er klart at enda mer penger ville
gitt enda mer av alt, men det var altså et forsøk på å op-
timere en så stor anskaffelse, fordi selv vi som har jobbet
i Forsvarsdepartementet, mener at man også skal bruke
noen av statens penger på f.eks. helse, skole og sånt.

Seher Aydar (R): Forstår jeg det riktig at du ikke ser
på problemet som at det var planlagt for få teknikere,
men at man ikke klarte å få tak i dem man hadde plan-
lagt for?

Espen Barth Eide: Først og fremst har det vært
vanskelig å få tak i tilstrekkelig mange teknikere med
den riktige kompetansen. Jeg er den første til å erkjenne
at man la opp til en organisasjon som skulle være god,
men relativt strengt dimensjonert med hensyn til kost-
nadskontroll.

Seher Aydar: Et siste spørsmål til Barth Eide: I en
rapport fra den amerikanske ambassaden i Oslo fra
16. desember 2008 som WikiLeaks har publisert, står
det at USA har lagt politisk press på norske myndighe-
ter for å velge F-35. I rapporten står det at USA måtte
unngå å gi inntrykk av press i offentligheten som ville
gitt inntrykk av at Norge ikke har hatt en selvstendig
beslutningsprosess, men at USA bak lukkede dører har
vært mye mer kraftfulle.

Møtet med deg er referert i den rapporten. Kan du
beskrive hva det politiske presset amerikanerne mener
de har hatt, besto i?

Espen Barth Eide: Det kan jeg i og for seg gjøre.
Svenske myndigheter mente veldig sterkt at vi burde
kjøpe Gripen-kampfly. Det var det ingen av oss som var
i tvil om. Ulike europeiske myndigheter mente svært
sterkt at vi burde kjøpe det felleseuropeiske Eurofight-
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er. Så lenge Rafale var i konkurransen, var det en sterk
interesse fra franske myndigheter om at vi skulle kjøpe
Rafale, og amerikanske myndigheter arbeidet for at vi
skulle kjøpe F-35 – eller Joint Strike Fighter, som vi opp-
rinnelig kalte det. Det er vi vant til.

Vi var veldig opptatt av at vi skulle ha en likestilt
konkurranse. Vi gjorde et spesielt poeng ut av at dette
ikke var et sikkerhetspolitisk valg, men at det var et valg
basert på hva Forsvaret trengte, kvalitet, pris og industri-
andel, og det holdt vi oss strengt til. Det var ikke noe mer
press enn det man normalt oppsetter, og det vil i og for
seg at vi, når vi driver næringsfremme i andre land, også
prøver å påvirke andre land.

Seher Aydar (R): Det USA beskriver, å ha vært mye
mer kraftfulle bak lukkede dører, var ikke annerledes
enn det svenskene var overfor norske myndigheter? Er
det slik å forstå?

Espen Barth Eide: Jeg har ikke noe behov for å sam-
menligne hva folk gjør bak lukkede dører, men jeg tror
vi som har vært inne i dette, vet at når det gjelder for-
svarsanskaffelser, er det et sterkt engasjement fra alle
berørte myndigheter, og det avviker ikke vesensfor-
skjellig. De fikk også klart svar på tiltale. Det jeg pleide å
si til alle dem vi snakker om her, enten det var svensker
eller amerikanere, var at hvis dere er sikre på at dere har
den beste kandidaten, er det jo ingenting å bekymre seg
for, for vi har en grundig og god prosess. Det syntes jeg
virket. Jeg tror en av grunnene til at vi fikk betydelige
industriandeler i dette prosjektet, var at vi hadde en re-
ell usikkerhet hos alle selgere om det ble dem eller
noen andre, og derfor ga de mer i f.eks. industrideltakel-
se. Så dette hadde 0,0 påvirkning på det endelige utfal-
let.

Seher Aydar (R): Jeg vil gå videre til Strøm-Erich-
sen. Holte Consulting utarbeidet i 2008 en modell for
levetidskostnader på oppdrag fra Forsvarsdepartemen-
tet under din ledelse. Forsvarsmateriell opplyser i Riks-
revisjonens rapport at kostnadselementene i modellen
mer eller mindre har vært de samme siden 2008. Var
det på den tiden meningen at kostnadsmodellen skulle
være lik nå, snart 17 år etter, eller skulle den oppdateres
løpende etter hvert som flere av de konkrete kostnad-
ene ble kjent?

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg kan egentlig bare
svare for de faktorene som ble tatt inn i levetidskostna-
dene i 2008, og som også ble presentert i den proposi-
sjonen som ble lagt frem for Stortinget. De kostnadene
som var kjent på det tidspunktet, var anskaffelseskost-
nader, beregning av fremtidige oppgraderinger, erstat-
ningsfly, reservedeler og så videre, som har vært nevnt.

Men en faktor som ikke var med, og det står også, er lo-
kaliseringen av kampflyvåpenet. Den var ikke kjent, så
EBA-kostnader var utenom.

Jeg må jo si at når man legger frem en proposisjon
med 30 års perspektiv, er det helt naturlig at det vil bli
justert og oppjustert etter hvert som tiden går. En faktor
som var veldig usikker, var bl.a. valuta. Det var jo noe
som ble diskutert veldig i prosjektet, hvordan man kun-
ne skulle legge seg opp med hensyn til valuta. Det var jo
også helt umulig å se det i et 30-årsperspektiv, og om vi
hadde gjort det, var det ingen som hadde gjettet hvor-
dan utviklingen ville blitt. Men det at man tar høyde for
at dette blir justert jevnlig, det er det jo helt naturlig at
man gjør.

Seher Aydar (R): Så det er riktig å forstå det slik at
det ikke var meningen at kostnadsmodellen skulle
være helt lik snart 17 år etter, når kostnadene ble mer
kjent? Det var meningen at det skulle bli oppdatert? Er
det riktig forstått?

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ja, det var jo mening-
en at det skulle bli oppjustert. Men jeg må jo si at kost-
nadene har stått seg veldig over tid, hvis man justerer
for valuta.

Espen Barth Eide: Når man korrigerer for valuta,
har dette prosjektet endt godt under opprinnelig pris,
ca. 15 mrd. kr under den antatte prisen, hvis vi ser på
helheten. Så er det ulike faktorer som har gått litt opp
og ned. Men det er jo ikke så verst for en såpass stor an-
skaffelse at man ligger 15 mrd. kr under.

Møtelederen: Da går vi videre til den partivise ut-
spørringen. Vi starter med Arbeiderpartiet og Kirsti
Leirtrø – 5 minutter.

Kirsti Leirtrø (A): Takk for redegjørelsene. Det be-
gynner å bli noen år, og mye har skjedd underveis. Jeg
husker et folkemøte i 2012 på Ørland, der daværende
forsvarsminister sa: Det kommer til å bli veldig mye
støy. Vi må passe på å være en god vertskommune, slå
sammen flere kommuner, fordi reguleringsplanarbei-
det vi skal gjennom, er voldsomt. Vi trenger kommuni-
kasjon og en flyrute til Bodø, for vi skal ta F-16-tekni-
kerne over på F-35. Det er viktig at dette henger sam-
men, og vi må ta godt vare på innbyggerne, for det blir
tøffe prosesser, med støyoppgjør.

Nå er vi gjennom det. Det gikk veldig lang tid fra en
startet. I 2008 ble det altså vedtatt nye fly, men langtids-
planen for basestruktur har gått i mange år. Har det vært
noen vurderinger fra denne tiden? Det jeg husker, er at
på Ørland skjedde det ingen investeringer i mange,
mange år før 2012. Når en er i en omstilling der en kan-
skje ser for seg at en blir lagt ned, stopper det opp, både
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i det sivile og også i Forsvaret, vil jeg anta. Kan dere ta
noen betraktninger rundt det, om det var en problem-
stilling som ble tatt opp, både i Bodø og alle steder dette
var et tema?

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg husker at dette var
en diskusjon allerede da jeg var forsvarsminister i min
første periode, frem til 2009, og da jeg var på besøk på
Ørland, var det en bekymring. Jeg skjønner veldig godt
at den bekymringen var der, men det var veldig lite som
kunne gjøres når det gjaldt å fremskynde den neste be-
slutningen for å skape den tryggheten som man selvføl-
gelig ønsket. Men forståelsen for det var veldig stor. Jeg
vet ikke om Grete Faremo vil utdype.

Grete Faremo: For mitt vedkommende har jeg ikke
noe å legge til det som Anne-Grete Strøm-Erichsen sier.
Jeg tror vi la vekt på å besøke Ørland og de andre alter-
native basene jevnlig for å bidra iallfall med så oppda-
tert informasjon som mulig.

Espen Barth Eide: Nettopp – jeg slutter meg til det.
Nedvalg av kampfly skjedde i 2008, men basevalget var
i 2012. Jeg husker veldig godt det folkemøtet på Ørland,
og jeg synes det var ganske godt sagt, det som ble gjen-
gitt her. Det var mange grunner til at det ble Ørland,
f.eks. som base for øvelser ligger det veldig bra. Men det
er klart at det ligger langt sør i Norge med tanke på en
del andre sikkerhetspolitiske hensyn. Det var grunnen
til at vi fikk Evenes i tillegg. Ved et annet flyvalg hadde
kanskje Bodø blitt videreført, men det var den ekstre-
me støyproblematikken rundt F-35, som vi var vel
kjent med, som gjorde at det rett og slett ikke var for-
svarlig, og knapt nok lovlig etter norske regler for HMS,
å videreføre hovedkampflybasen i Bodø, som jo var rett
ved siden av bebyggelsen, rett og slett. Så av mange fak-
torer var nettopp det med støy, og da ble det regnet inn
at det selvfølgelig ville bety at en del kostnader til
støyskjerming kom til på Ørland, men mye mindre enn
det som ville vært nødvendig i Bodø. Så skulle jo inves-
teringene følge i tråd med behovet for den EBA-en som
trengtes i flyene. Man skulle først begynne å få disse fly-
ene, flyene skulle bygges og så videre. Vi gikk jo av i
2013, så det er jo de som satt der sist, som har ansvaret
fra og med – hva er det – 17. oktober 2013 og framover.
Men planen var at det skulle være en slags samtidighet
mellom innfasing av nye fly og EBA, altså basestruktur
og personellinnfasing.

Kjersti Leirtrø: Jeg kan ta det neste i oppsummerin-
gen, jeg har kort tid igjen.

Møtelederen: Da går ordet videre til undertegnede,
som skal stille noen spørsmål fra Høyre, på 5 minutter.

Vi må gripe litt tak i denne store debatten som
egentlig har utviklet seg etter Riksrevisjonens rapport,
som går på grensedragningen mellom indirekte kostna-
der og direkte kostnader i beregningsgrunnlaget. En ve-
sentlig del av Riksrevisjonens kritikk er at det ikke ble
tatt inn relevante kostnader, indirekte kostnader, som
etter Riksrevisjonens syn hadde gitt Stortinget et bedre
grunnlag for å kunne beregne den reelle prisen. Så er det
ulike syn på dette. Riksrevisjonen har svart på spørsmål
fra kontrollkomiteen i brev. Jeg synes det kunne være in-
teressant å høre først med dere hvorvidt dette var et
stort tema, om dere diskuterte på ulike tidspunkt hvor
denne grensen mellom direkte og indirekte kostnader
skulle dras. Jeg tror jeg bare må dele opp spørsmålet.
Hvis vi kan starte med Strøm-Erichsen og så gå videre
nedover.

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg må bare si at det
snart er 20 år siden jeg ble forsvarsminister, og det er
18 år siden vi holdt på med denne proposisjonen. Like-
vel husker jeg jo veldig godt alle diskusjonene i forbin-
delse med kampflyprosjektet, for det var en veldig stor
sak som naturlig nok var oppe på agendaen hele tiden.
Jeg kan ikke huske spesifikt at vi snakket om direkte el-
ler indirekte kostnader, men det kan godt hende. Når vi
igjen leser proposisjonen, ser jeg bare hva som var tatt
med. Det var det vi den gangen mente å ha noenlunde
oversikt over.

Realiteten er at det skal noe til å sette i gang et 30-
årsprosjekt om et våpensystem som er under utvikling,
og så kunne forutse alle levetidskostnader i all fremtid.
Det vil jeg påstå nesten ikke er mulig. Da må man opere-
re med faktorer som man ikke kjenner til. Jeg kan bare si
at dette var veldig høyt oppe på agendaen; det var veldig
viktig for Forsvarsdepartementet og for kampflypro-
sjektet at det her skulle leveres realistiske tall, også i
sammenligning mellom de ulike leverandørene. Jeg me-
ner at det ble gjort etter beste skjønn, og per i dag kan
ikke jeg se at vi kunne ha gjort det så veldig mye anner-
ledes. Det høres kanskje spesielt ut, men jeg holder på
det.

Møtelederen: Tusen takk for svaret. – Faremo.

Grete Faremo: Ja, komitéleder, jeg husker det også
knapt, men det som gikk igjen, var kostnadselement-
ene. Det handlet mer om hvordan man skulle klare å se
modning i sammenheng med når man kunne kost-
nadsberegne de forskjellige elementene ordentlig. Det
jeg også husker best, er diskusjonen om valuta. Jeg sjek-
ket dollarkursen i dag, den sto vel i 11,45, og vi opererte
jo med verdi på dollaren fra 5 og oppover, så det er en
voldsom økning på valutasiden.
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Når det gjelder prisøkning, hadde jeg en diskusjon
med komiteen og Stortinget om det og om hvordan
man kunne kalkulere prisøkninger til forskjell fra end-
ringer i kostnader som følge av nye elementer – eller kall
det at man ikke har vært helt på plass når det gjelder å
kalkulere prosjektkostnadene.

Så tilbake til spørsmålet ditt er svaret: ikke som jeg
husker det spesifikt, på direkte og indirekte kostnader.

Møtelederen: Tusen takk. – Barth Eide.

Espen Barth Eide: Ikke akkurat den oppdelingen,
men til levetidskostnadene: Prosjektkostnadene, an-
skaffelse av selve flymaskinene, drift av flymaskinene
over 30 år, EBA, personellkostnader, alt som er direkte
knyttet til den anskaffelsen til forskjell fra ikke å gjøre
den anskaffelsen – det er det som er levetidskostnader,
og det er i og for seg ikke noe spesielt for dette prosjek-
tet. Dette er basert på prosjektstyringsmodeller o.l. som
på dette tidspunktet gjaldt i staten, og i nært samspill
med Finansdepartementet, som gjør dette. Det er ledet
av Forsvarsdepartementet, men det er hele tiden en
veldig tung involvering av Finansdepartementets fag-
ekspertise med hensyn til hvordan man skal gjøre sån-
ne ting, for så vidt inkludert valutaframskrivinger som
også fulgte noen valutastrengprinsipper som Norge
bruker ved slike store anskaffelser.

Norge er jo eksponert for dollar på mange måter.
Kampfly blir dyrere når dollaren går opp, men inntekt-
ene i Oljefondet blir betydelig høyere siden vi selger olje
i dollar. Det er altså ikke nødvendigvis alltid dumt for
Norge at dollaren er dyr, men det kan åpenbart være det
på prosjektnivå.

Jeg har lyst til å understreke noe som er viktig å forstå,
nemlig at når man velger kampfly til Forsvaret, er det ikke
slik at flyene lever et eget liv på siden av alt annet. Det har
konsekvenser for resten av strukturen. Man kan spare
andre elementer fordi et moderne kampfly som F-35 er et
våpensystem for luftherredømme, altså et jagerfly. Det er
i tillegg et jagerbombefly som kan levere på mål på bak-
ken. Det er en veldig avansert sensor med en superavan-
sert radar, bl.a., som også kan være sensor for andre deler
av Forsvaret, og det er en høyteknologisk beslutnings-
plattform. Det betyr at alle de funksjonene er pakket inn
i F-35 og muliggjør andre valg som man ellers kan ta.

Forsvarsbudsjettet i sin helhet er en struktur hvor
disse tingene er tatt inn. Det blir akkurat som når vi nå
snart skal i gang med nye fregattanskaffelser. Det hand-
ler ikke bare om at man bytter ut en gammel fregatt med
en ny, man får også veldig mange av disse systemene inn,
og det kan påvirke hva man ellers trenger i både Sjøfor-
svaret og andre steder i Forsvaret.

I den reelt eksisterende verden i Forsvarsdeparte-
mentet er det litt vanskelig å si akkurat hva kampflyan-

skaffelser har å si for forsvarsbudsjettets helhet, men
man gjør så godt man kan, og det faktum at vi tok litt
hardt i og at det ble billigere enn vi trodde, tenker jeg er
en makroindikasjon på at det ikke var helt på bærtur.

Møtelederen: Tusen takk.
Da går vi videre til Sara Hamre Sekkingstad –

5 minutter.

Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for det.
Berre for å følgje opp litt på det siste spørsmålet som

vart stilt her: Slik eg forstår det, er de altså ueinige i den
kritikken som er gjeve om at estimatet rundt levetids-
kostnaden er undervurdert. Eg stiller spørsmålet ein
gong til: De meiner altså at avgrensinga som er gjort
knytt til levetidskostnader, er godt gjennomarbeidd og
riktig vurdert – er det sånn å forstå?

Espen Barth Eide: Jeg mener ja. Det var godt gjen-
nomarbeidet og så riktig vurdert som man kunne få til.
Som Strøm-Erichsen sier: Man skal titte 30 år fram i tid,
minst, og ofte blir disse systemene enda eldre enn det
man beregner, fordi det er bra ting som kan oppdateres
lenge. Vi har jo nettopp avhendet F-16-fly til Ukraina,
og de er oppdatert og fortsatt svært avanserte fly, selv
om de er langt over den levetidsberegningen man gjor-
de da man anskaffet dem. Så svaret er: så godt som vi da
var i stand til, vil jeg si.

Jeg er ikke uenig – her snakker jeg for meg selv – med
alt som står i Riksrevisjonens rapport, på ingen måte,
men makrokonklusjonen tillater jeg meg respektfullt å
si meg uenig i. Noe ble dyrere, noe ble billigere, men alt
i alt gikk det altså litt under.

Når det gjelder dollar, tror jeg dollarkursen i 2012
var på i dag ufattelige 5,7. Vi la inn en mye høyere dollar-
pris og hadde stor usikkerhetsmargin begge veier. Jeg
husker ikke akkurat hva den var på, men …

Geir Erik Moreite: 6,47.

Espen Barth Eide: Ja, 6,47 la vi inn. Det høres lavt ut
nå, men i mediene ble det kritisert for å være urealistisk
høyt – nei, det blir ikke det, sa de, nå har vi jo hatt den
på 5,7 lenge. Likevel sa vi veldig tydelig at dette er noe
ikke vi rår over. Dollarkursen påvirker store deler av
norsk økonomi, den har jo løpt sin vei i en helt annen
retning enn man kunne beregne da. Men igjen: Ingen
forsvarsminister bestemte at det skulle være 6,47. Det
var altså basert på rådene man fikk fra Finansdeparte-
mentet og underliggende etater, som kom til at det var
riktig basert på de valutastrengene og beregningsmo-
dellene som de har utviklet over tid.

Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk.
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Det vart no, og for så vidt òg tidlegare i dag, sagt at
det var planlagt med marginal eller stram bemanning,
og så vart det sagt i innleiinga til Barth Eide at utfordrin-
gar innan personell var ein viktig del av vurderinga. Kan
de utdjupe dette litt?

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det var et vanskelig
spørsmål. Det også er jo egentlig omtalt i denne propo-
sisjonen fra 2008: hvordan man har beregnet antall per-
sonell, og også antall fly, teknikere og så videre. Igjen:
Det var ut fra det som det den gangen ble vurdert at vi
skulle klare oss med. Det var ikke noe spekulativt i det-
te, for vi var opptatt av å få frem alle forhold rundt det
man visste. Samtidig må man også tenke på at Norge
var veldig tidlig ute med å bestille disse flyene, så det
var ikke veldig mye erfaring å bygge planleggingen på.

Det har på ingen måte vært spekulert i at man skulle
ha for lite bemanning eller noe sånt. Kampflyprosjektet
gjorde dette ut fra beste skjønn og var opptatt av at det
skulle stå seg. Så ser vi jo diskusjonene som har vært i et-
tertid, men man må bare akseptere det. Det er også and-
re faktorer som kommer inn, og utvikling av hele syste-
met, med andre krav og behov.

Grete Faremo: Hvis jeg bare kan legge til noe her:
Dette var et prosjekt i utvikling, så det å planlegge for
dette helt detaljert når du ikke har valgt antall fly, og
heller ikke har avklart basestrukturen, ville være vans-
kelig. I disse årene var det flere elementer i flyt, noe som
selvsagt påvirker det spørsmålet.

Espen Barth Eide: Jeg slutter meg til alt det. Så vil
jeg bare si at etter min tid som forsvarsminister, og etter
vår tid i regjering, tenkte jeg ofte at vi fram til og med da
hadde gjort en rekke valg – vi hadde faset inn, vi hadde
et stort løft på hærsiden med nye kampvogner, nye Ar-
mored Personnel Carriers, altså pansrede personellkjø-
retøy, og en rekke andre ting, vi hadde kampfly, vi had-
de den gangen relativt nye fregatter – så neste kapittel
var egentlig å gå løs på personellproblematikken. Det er
ikke nødvendigvis noe du løser bare ved å kaste penger
etter det. Problemet er at det går godt i landet, og avan-
sert og utdannet personell er vanskelig å få tak i for alle
– bare spør folk i næringslivet. I forrige runde hørte jeg
at Eriksen Søreide nevnte det fra meldingen fra vår tid
som nettopp gikk på f.eks. ny struktur for å ha karriere-
veier i Forsvaret, som ikke forutsatte at du ble høyere
offiser, men at du kunne ha lang karriere med f.eks. tek-
nisk fagkompetanse. Det er jo nettopp forsøk på å ta tak
i denne kjente problemstillingen, som jeg vil si fortsatt
ikke er helt løst, fordi det fortsatt går ganske godt i lan-
det.

Møtelederen: Lynkjapt fra Strøm-Erichsen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Bare en saksopplys-
ning som er viktig for denne saken, og i tråd med det
som Espen Barth Eide sa nå. Vi la jo også frem en kom-
petansemelding som nettopp tok fatt i strukturen for å
kunne bygge opp et spesialistbefal, i forhold til det
gamle systemet som bare gjorde at du steg i gradene. Du
måtte gjerne sitte på kontor for å stige i gradene, men
nå skulle du også kunne gjøre det ved å være ute i felt.
Det var veldig tett knyttet opp til behovet som vi så,
både på kampflyprosjektet og på andre prosjekter.

Møtelederen: Da skal vi videre til Carl I. Hagen –
5 minutter.

Carl I. Hagen (FrP): Takk skal du ha, komitéleder.
Takk for at dere minner meg på 2008 igjen, hvor det

er litt forskjellige synspunkter. Eurofighter trakk seg jo
fordi de mente at det ikke var likebehandling av de for-
skjellige prosjektene, og til slutt sto det mellom JAS Gri-
pen og Joint Strike Fighter. Jeg kan bekrefte at jeg hadde
også, den gang, besøk av både den amerikanske og den
svenske ambassadøren, som gjorde hva de kunne. Så jeg
kan bekrefte det Barth Eide sier her om at det var press
fra alle sammen, på lik linje.

Når det gjelder JAS Gripen, så hevdet de, etter at av-
gjørelsen ble tatt, at de følte at de ikke var blitt behand-
let korrekt og på en fair måte, og at man på forhånd had-
de bestemt seg for det amerikanske. Så jeg er litt forbau-
set over at dere overhodet ikke vil innrømme at også
utenrikspolitikk – NATO-medlemskap, NATO-samar-
beidet – hørte med i vurderingen. Jeg vil gjerne høre
med Strøm-Erichsen: Var overhodet ikke sikkerhetspo-
litikk og det store samarbeidet vi da hadde med NATO-
medlemmet USA, med i betraktningen, eller vil du kun-
ne bekrefte at det var en helhetsvurdering – alle ting tatt
i betraktning – som ble avgjørende?

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Når det gjelder det
sikkerhetspolitiske, vil jeg bare støtte det som Espen
Barth Eide sa innledningsvis, at det var ulike modeller.
Det var det jo, for det var et europeisk alternativ, Euro-
fighter, det var det amerikanske alternativet, vår nær-
meste allierte gjennom lange tider, som var Joint Strike
Fighter, og så var det JAS Gripen, som tross alt er fra vårt
naboland, og som også på mange måter oppfylte en del
av de kravene som vi kunne akseptert på det sikker-
hetspolitiske området. Så, når prosjektet gikk nærmere
inn på de militærfaglige og andre typer vurderinger, var
det at det amerikanske flyet kom så mye bedre ut. Euro-
fighter trakk seg av seg selv. Jeg vet ikke hvorfor de følte
at de ikke var med i konkurransen, for det var de. Vi
snakket mange ganger om at det var tre interessante al-
ternativer med tanke på sikkerhetspolitikken, slik vi så
på det den gangen, ut fra den situasjonen som var da.
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Carl I. Hagen (FrP): Det var én ting i Barth Eides
oppramsing av de forskjellige tingene man la vekt på:
Jeg savnet at du nevnte industrisamarbeid, for det var
jo en stor sak. Særlig svenskene hadde mange planer for
engasjement langs kysten av Norge, og det var veldig
mye inn i den debatten. Du nevnte ikke det i det hele
tatt blant de tingene som du så på. Hva er årsaken til
det?

Espen Barth Eide: Jeg mener jeg gjorde det, men
hvis jeg ikke gjorde det, så understreker jeg det gjerne,
for det er et favorittema. Vi var svært opptatt av at det
skulle være en god industriandel. Forsvarets operative
krav må naturligvis fylles, det kommer øverst, men så
kommer pris, både på anskaffelsestidspunktet og lang-
tidskostnader, og industriandel. Og vi var enige om,
som Strøm-Erichsen veldig riktig presiserer, at alle kan-
didatene oppfylte de nødvendige sikkerhetspolitiske
forutsetninger. Etter det var det de andre kriteriene
som lå til grunn. Vi vurderte f.eks. ikke å kjøpe Sukhoj
fra Russland, selv om de også lager fly. Det er noen land
man kjøper fra, og noen land man ikke kjøper fra. In-
dustri var veldig viktig. Og så var industrikonseptene
veldig forskjellige.

Det er helt riktig: Gripen, eller Saab, la virkelig sjelen
sin inn i å komme med en rekke industriprosjekter
rundt i landet, ut fra et klassisk gjenkjøpskonsept, altså
at vi kjøper av dem, og de kjøper av oss, og de ville fått en
del industrietablering av det. I JSF-programmet var det
ikke et klassisk gjenkjøpsprinsipp, det var at du kunne
være med og by inn i et slags indre F-35-marked, men
som til gjengjeld ville være mye større. Alt tydet jo på at
det ville være mange flere som kjøpte, så det er ganske
attraktivt å komme inn der. Det er grunnen til at vi nå
har en hel stor fabrikk, den største som er bygd i nyere
tid i Norge, på Arsenalet i Kongsberg, som f.eks. lager
komposittdeler til alle F-35. Det er grunnen til at norsk-
utviklede JSM er integrert på flyet – ikke bare til oss, men
også til andre kjøpere – og at denne APEX-ammunisjo-
nen blir brukt der. Det er også mange flere ting. Det var
veldig mange industrikontrakter i titallsmilliardklassen
som ble til. Det var nødvendig for JSF-programmet at vi
også leverte på industri, for å kunne nå opp i konkurran-
sen, og det mener jeg at vi gjorde.

Carl I. Hagen (FrP): Jeg må bare legge til, til det siste:
Ja, vi har 15 mrd. kr, som er langt, langt unna det målet
som vi hadde som en opprinnelse, har vi fått bekreftet
her i dag. Men ellers er det helt korrekt.

Espen Barth Eide: Nå er vel programmet ikke over.
Det er jo stadig land som kjøper fly med norske kompo-
nenter.

Møtelederen: Da er det SV og Audun Lysbakken –
5 minutter.

Audun Lysbakken (SV): Takk for at dere er her. Jeg
tenker å følge opp litt på noen av de samme temaene
som Carl I. Hagen var inne på. Hvis vi går helt tilbake til
2008 og valg av fly, så var jo spørsmålet om levetids-
kostnader veldig avgjørende for den beslutningen som
ble tatt, og det var et helt avgjørende argument i den of-
fentlige debatten. Mange syntes det var underlig at det
mest avanserte og nyeste flyet skulle komme ut som det
billigste på levetidskostnader av de to alternativene. Så
sitter vi her i dag – og prislappen er blitt enormt mye
større. Kan dere i dag med sikkerhet si at det var riktig
at JSF var det billigste alternativet? Jeg må nesten spør-
re deg, Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ja, jeg mener at det
utsagnet står seg den dag i dag, at det var det. Det var
det den gangen på levetidskostnader – ikke på anskaf-
felse, men på levetidskostnader. Så jeg kan ikke speku-
lere i noe annet, og jeg mener at det står seg fremdeles.
Når det gjelder akkurat det som Carl I. Hagen tok opp,
med industrikontrakter og sånt, så var jo hele poenget
at dette skal være prosjekt som varer over 30 år, så man
har på en måte ikke sett den endelige store økonomien
i prosjektet, men også for Forsvaret mener vi at dette er
det beste. Jeg vet ikke om Espen Barth Eide vil utdype
det?

Espen Barth Eide: De alternative virkelighetene
som kunne ha vært, har vi ikke kunnet måle, som van-
lig, men det at den beslutningsrammen som til slutt ble
lagt fram, skjøt over mål, altså at den anslo et utfall som
var 15 mrd. kr dyrere, korrigert for valuta, antyder jo at
vi var inne på noe. Men det er klart at det er vanskelig å
si med sikkerhet hva som ville skjedd hvis helt andre
ting hadde … Det er jo f.eks. slik at valutautviklingen
mot svenske kroner har vært en helt annen enn mot
dollar. Derfor må man korrigere for dollarkurs, og jeg
mener at i hvert fall det som er lagt fram til beslutning i
Stortinget, står seg.

Audun Lysbakken (SV): En kan vel ikke si med sik-
kerhet i dag at en vet det – men ok.

Så til dette med industriambisjonen, for som Hagen
var inne på, fikk vi vite før i dag at 15 av 60 mrd. kr er
oppfylt, og selv om det gjenstår noe, er ikke det egentlig
langt bak skjemaet i forhold til det som var antydet den
gangen?

Espen Barth Eide: Jeg mener at det var i løpet av le-
vetiden, og stadig flere land, også Tyskland, som er en
av hovedprodusentene av Eurofighter, kjøper nå F-35.
Finland kjøper F-35. Det har blitt mer og mer det man
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nå går til, spesielt i den tiden vi nå lever i. Og jo mer
high end-evne man vil ha, altså for å kunne nå militære
mål i krevende kampsituasjoner, vil den type våpen-
systemer som f.eks. JSM bli aktuelt, og det er nå inte-
grert og tilgjengelig. Så er det opp til det enkelte kjøper-
land om man vil ha de våpensystemene, men hver gang
et land velger JSM, er det mange penger i inntekter til
Kongsberg og Nammo og sånn, som etter hvert blir
skatteinntekter til Norge.

Det er altså for tidlig å si hva verdiskapingen over le-
vetiden er. Jeg er ikke i stand til å beregne om vi er bak
skjema eller ikke, men jeg hørte heller ikke det som ble
sagt før i dag.

Audun Lysbakken (SV): Et siste spørsmål, enten til
Faremo eller Barth Eide: Dere har jo selv vært inne på at
personell var en kjent utfordring også i 2012. Vi har tid-
ligere i høringen også hørt at andre allierte på et tidlig-
ere tidspunkt opererte med høyere anslag for beman-
ningsbehov enn det Norge gjorde. Kan dere belyse det
på noen måte? Var det de vurderingene som forelå?
Hvordan endte Norge opp med å anta at det var lavere
behov for personell enn det andre kjøpere av flyet gjor-
de?

Grete Faremo: Ja, da kan jeg kanskje begynne litt,
for som jeg sa i sted: Antall fly og basestruktur var i min
tid ennå ikke fastlagt. Det betød også så tidlig i prosjek-
tet at så langt jeg husker, var det ingen strukturerte dis-
kusjoner mellom partene i programmet om det. Vi had-
de en ganske god diskusjon hvor det kom opp en be-
kreftelse fra amerikanerne om at de tok utviklingskost-
nadene i prosjektet. Det var en vesentlig
usikkerhetsfaktor som derfor ble tatt ut av kostnadene.

Jeg hadde også diskusjoner med ikke minst ameri-
kanerne om industrikjøp og en tett dialog om f.eks. JSM.
Det var viktig å få etablert forståelsen for forventning-
ene Norge hadde til nettopp den delen av programmet,
så tidlig som mulig i prosjektet.

Espen Barth Eide: Hvis jeg får lov, bare en tilleggs-
opplysning: Det jeg forstår nå, er at prognosen på verdi-
skaping på industri over perioden nå er på 50 mrd. kr –
det er en prognose – og så kommer da i tillegg inntekt-
ene fra JSM og APEX. De er da helt avhengige av hvilke
kjøpere som kjøper det. Så det er helt innenfor mulig-
hetsrommet at man når de målene som er satt, men det
er igjen avhengig av hva ulike kunder etter hvert velger.
Jeg mener likevel at den sikkerhetspolitiske utviklingen
går i retning av at vi i hvert fall vil mene at det er lurt å
velge de våpensystemene og ammunisjonssystemene
til F-35 som kommer til å bli solgt i mange år framover,
for det er et svært aktuelt fly.

Men som jeg sa til Carl I. Hagen tidligere: Det er altså
ikke et klassisk gjenkjøp med en garantert verdi. Det var
vi klar over. Det var beregninger. Man konkurrerer, man
går inn i et mye større marked, nemlig F-35-markedet,
men man får ikke masse gjenkjøp på andre ting. Det er
forskjellig fra det vi hadde fått med Gripen, det er det
viktig å være tydelig på.

Møtelederen: Da er det Grunde Almeland, som har
5 minutter.

Grunde Almeland (V): Jeg opplever at saken er
godt opplyst og har ingen tilleggsspørsmål.

Møtelederen: Da har vi kommet til – jeg skulle til å
si fritt fram-runden – en åpen spørsmålsrunde hvor alle
i komiteen kan tegne seg. Det har Carl I. Hagen gjort, så
vær så god!

Carl I. Hagen (FrP): Jeg har ett spørsmål. Barth Eide
sa at beslutningsgrunnlaget som ble fremlagt for Stor-
tinget, står seg. Hvis jeg husker riktig, var ikke det på
mer enn 7, 8, 9 sider. Det var en usedvanlig tynn propo-
sisjon når vi skulle velge JAS Gripen eller Joint Strike
Fighter, veldig tynn, og det var ikke mulig å kontrollere
levetidskostnadsutregningen. Det var liksom: Sånn er
det. Det var også det Stortinget la til grunn, men det var
ingen mulighet for Stortinget til å ettergå og undersøke
og vurdere om de utregningene var korrekte. Det er
også litt det vi nå drøfter: om levetidskostnadene har
vært korrekte.

Mener du fortsatt at den tynne proposisjonen står
seg som begrunnelse for den største anskaffelsen i For-
svarets historie?

Espen Barth Eide: Beslutningen ble ikke tatt i 2008,
men i 2012. Det er jo der, i forbindelse med den veldig
grundige behandlingen av Prop. 73 S for 2011–2012.

Carl I. Hagen (FrP): Valget mellom JAS Gripen eller
Joint Strike Fighter.

Espen Barth Eide: Da vil jeg vise til Strøm-Erichsen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det ble gjort i 2008.
Det er riktig at den proposisjonen er på 12 sider. Men
jeg vil hevde at hvis Stortinget hadde hatt andre spørs-
mål den gangen, hadde vi svart på alt det som eventuelt
måtte komme, hvis det ikke var tilstrekkelig grunnlag.
Det kan jeg i ettertid ikke se at det var noen som et-
terspurte. Den saken gjaldt et nedvalg, altså at vi valgte
JSF, og vi ba om Stortingets tilslutning til at vi kunne be-
gynne forhandlinger.

Møtelederen: Da er det Kirsti Leirtrø.
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Kirsti Leirtrø (A): Jeg har noen korte spørsmål. Det
ene er om dere er enig i den overordnede vurderingen
til Riksrevisjonen. Samtlige tidligere forsvarsministre
har vel sagt at de ikke er enig i dette at det ikke er til-
fredsstillende at levetidskostnadene for kampfly er un-
dervurdert. Det andre er at det er kritikkverdig at For-
svarsdepartementet i perioden 2012–2022 ikke har
budsjettert sånn at Stortingets mål for kampflyanskaf-
felser kan nås innen 2025.

Er dere enig i kritikken som Riksrevisjonen kommer
med, sett i lys av den historikken vi har – altså å ta beslut-
ning i fredstid om noe som også står seg i en mer urolig
tid?

Espen Barth Eide: Jeg kan svare for min del. Jeg er,
som jeg sa i innledningen min, respektfullt uenig i at
det er rimelig å si at dette er sterkt kritikkverdig. Vi har
fått praktisk talt alle flyene. De aller fleste er i Norge og i
veldig god skikk. De er mye mer kapable til svært mye
mer enn F-16 var. Full operativ kapasitet vil være fullt
ut på plass i 2026 og ikke i 2025, men det aller meste er
på plass allerede i år. Når man har et så langsiktig pro-
sjekt og en så stor anskaffelse i et framtidsprosjekt, hvor
veien blir til mens man går den, bør man kunne se at
det er innenfor det utfallsrommet man må kunne regne
med.

Vi må huske på at de scenarioene som gjorde at vi
gikk for 52 fly – vi gikk fra 56 til 52 fly – handlet om at
man skulle drive med fire forskjellige operasjoner samti-
dig i Norge, altså at man er tungt til stede i en internasjo-
nal operasjon samtidig som det nærmest er krig i Norge.
Hvis man skal være helt realistisk, tror jeg at man i en slik
situasjon nå ville prioritert å føre krigen i Norge. Og da er
vi over det antallet som er beregnet for de skarpeste
scenarioene hos oss. Så jeg mener det kanskje er å slå litt
for mye med slegge.

Til kostnadene: Hvis man korrigerer for valuta, tok
man jo godt i, og det ble litt rimeligere – hvis man kan
bruke det ordet om så mye penger – enn det som var an-
slått. Så der er jeg i hvert fall uenig. Det er mitt syn.

Kirsti Leirtrø (A): En oppfølging på det som egent-
lig er spørsmålet: Langtidsplanen vi har nå, ble for-
holdsvis enstemmig vedtatt. Kan vi som kontrollkomi-
té si at denne enstemmigheten og den økte prioriterin-
gen på 600 mrd. kr skyldes den urolige situasjonen i
verden, eller skyldes det at vi skal følge opp noe som
ikke er blitt fulgt opp med hensyn til vedtakene i 2008
og 2012?

Espen Barth Eide: Det kan jeg i hvert fall svare på,
for det omhandler den regjeringen jeg sitter i nå. Det er
på grunn av en mye mer urolig situasjon i verden. Når
det gjelder akkurat kampflyanskaffelsen, blir den – som

vi nå har dokumentert – fulgt opp innenfor eksis-
terende budsjettrammer. Vi er nesten i mål, med ett års
forsinkelse og litt under pris.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen har blitt veldig
mye verre – svært mye mer krevende. Vi har for alvor tatt
inn over oss at krig igjen er en mulighet i vårt land og i
våre nærområder. Det krever helt andre ting enn det vi
tenkte i 2012, altså for såpass kort tid siden. Det var en
veldig annerledes verden. Det synet delte vi med mange
av våre allierte.

Vår regjering begynte allerede i 2007/2008, med
nærområdeinitiativet, å snakke om at vi måtte hente
NATO mer hjem og fokusere mer på artikkel 5 og ikke
utelukke konflikter i våre nærområder – mens mange av
våre vestlige allierte var veldig opptatt av at det meste
skjedde i Afghanistan, Irak og slike steder. Så vi var inne
på den tanken, men selv om jeg har drevet mye med sik-
kerhetspolitikk, så jeg ikke for meg at vi skulle være der
vi er nå, i 2025. Det betyr f.eks. at vi trenger flere bombe-
sikre sheltere på Ørland enn vi så for oss den gangen.
Det er en praktisk konsekvens av det.

Møtelederen: Da har jeg notert meg selv og så Seher
Aydar, til en foreløpig slutt, i hvert fall.

Jeg vil takke for de grundige svarene dere ga i Høyres
5-minuttersrunde i sted. Det var nyttig å få avklart hvor-
dan diskusjonene rundt dette med direkte og indirekte
kostnader var. Jeg har lyst å følge opp med del to av det
spørsmålet, og det går til Espen Barth Eide.

Riksrevisjonen skriver – svart på hvitt – og går igjen-
nom at følgende kostnader skulle vært tatt inn i levetids-
kostnadene: vakthold og sikring, luftvern, basisutdan-
ning for teknikere, etablering og drift av IKT-infrastruk-
tur, støtte til allierte, drift av tankanlegg, kostnader til
etablering og drift av eiendom, bygg og anlegg. Jeg har
tolket dere alle dithen at dere er uenig i dette, at dette er
kostnader som naturlig påløper uansett, og at det ikke er
noe som burde ha vært inntatt i levetidskostnadsbereg-
ningene den gang da. Er det riktig oppfattet?

Espen Barth Eide: Det er en stund siden for meg og-
så, for å si det sånn, så akkurat hvilke av de elementene
som var inne eller ute – men jeg hører hva du sier. Jeg vil
vise tilbake til at Forsvaret er en organisk helhet. Når
man har et forsvarsanlegg, har man vakt og sikring. Det
er en veldig dårlig idé å ha et forsvarsanlegg uten vakt
og sikring. Det ligger i forsvarsstrukturen. Det er ikke
nødvendigvis knyttet til at man har et kampfly inne på
en base. Man har vakt og sikring fordi man har en base.
Luftvern er et tema som har kommet mye mer i det sis-
te. Behovet for luftvern i Norge, ikke bare deployert til
internasjonale operasjoner, er noe helt annet nå enn
det var i 2012.
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Jeg mener på en måte at man tar høyde for dette i et
forsvarsbudsjett, men ikke nødvendigvis knyttet til én
anskaffelse. Akkurat som at ikke alle kaianlegg bare la-
ges fordi man har en bestemt type fregatt. Håkonsvern
ligger i Bergen uansett hva fregatten heter, for å si det
slik. Hvor mye som skal tas inn i ett prosjektvalg innen-
for en helhet, kan man diskutere, men jeg føler vi står
ganske godt i dette. Det viktige er at det vi har lagt fram
for Stortinget, er så riktig som det kan bli. Vi inviterer
også Stortinget, ved neste korsvei, til å stille spørsmål
om man skal putte flere kostnader inn, og man får en ny
anledning til det ved snarlig fregattanskaffelse. Hvis
man vil ha det meste av det som skjer i Forsvaret, inn i
den, kan man jo foreslå det i stortingssalen.

Møtelederen: Tusen takk for grundig svar. Da er det
Seher Aydar, som er saksordfører og foreløpig den siste
inntegnede taler.

Seher Aydar (R): Jeg vil gjerne følge opp at du, Barth
Eide, har gjentatt at flyene kommer til å ha full operativ
evne neste år. Slik du ser det i dag, er det realistisk å få
løst problemene med personell og reservedeler tilstrek-
kelig til at man kan få full operativ evne neste år, eller
trengs det flere tiltak for å komme dit?

Espen Barth Eide: Jeg er utenriksminister i dag, ikke
forsvarsminister, men jeg går ut fra at vedkommende
som blir forsvarsminister i morgen, vil kunne stille For-
svarsdepartementet de spørsmålene. Forsvarsdeparte-
mentet, som alle som sitter her, har ledet, er en fascine-
rende og veldig kompetent etat. Alt endrer seg hele ti-
den i den bransjen, og jeg legger til grunn at man alltid
vil prøve å tette de hullene som oppstår, og at når nye
hull oppstår, vil man tette dem også. Jeg kan rett og slett
ikke svare på det spørsmålet, og jeg vet ikke om bisitte-
re vil fylle ut.

Seher Aydar (R): Jeg kan forklare hvorfor jeg stilte
dette spørsmålet. En del av kritikken handler om at
man ikke har oppnådd full operativ evne. Jeg opplevde
at det ble sagt at ett års forsinkelse ikke er så ille. Da blir
spørsmålet mitt: Tror du at det er realistisk å tro at de
faktisk er klare til neste år?

Espen Barth Eide: Jeg må basere meg på det For-
svarsdepartementet nå opplyser til meg, siden jeg sitter
i et annet departement, og jeg har full tillit til det de
kommer med. Vi når den definerte fulle operative ev-
nen i 2026. Det er svaret på det. Det jeg har sagt, er: Ja,
det er ikke 2025 – det hadde vært bedre om det var i
2025 – men det vi har i 2025, er ikke null operativ evne.
Det er en veldig høy operativ evne; den nærmer seg
100 pst., men er ikke der ennå. Den litt digitale «er det ja
eller nei?-tilnærmingen», som ikke representanten Ay-

dar legger til grunn, men som Riksrevisjonen noen gan-
ger legger til grunn, får det til å høres ut som om vi ikke
har operativ evne. Vi har betydelig operativ evne, men
den er ikke blitt 100 pst. For at den skal være 100 pst.,
må alle flyene være på plass, og de må ha all den bestyk-
ningen de skulle hatt. Nå har vi nesten alle flyene med
nesten all den bestykningen de skal ha. Da er det altså
ikke offisielt sett full operativ evne, men det er en luft-
kampkraft som Norge aldri har sett maken til.

Seher Aydar (R): Da får vi følge opp det med perso-
nell og reservedeler med den nye forsvarsministeren.

Et siste spørsmål til Anne-Grete Strøm-Erichsen:
Dere var litt inne på det sikkerhetspolitiske i dette, og at
det ikke var avgjørende. Jeg lurer på: Kunne Forsvarsde-
partementet helt fritt styre prosessen bak valg av kamp-
fly, eller kom det føringer fra Statsministerens kontor el-
ler Utenriksdepartementet som var basert på andre mo-
menter enn det militærfaglige?

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det var absolutt en
helt uavhengig beslutning som ble tatt.

Møtelederen: Svein Harberg har tegnet seg.

Svein Harberg (H): Ja, det gjorde jeg på bakgrunn
av noe som Espen Barth Eide sa, og som jeg lurte på om
jeg skulle spørre om – og nå gjør jeg det. Du hadde en
refleksjon om man skal bygge et forsvar for å bevare fre-
den eller for å være forberedt på krig. Så sa du at andre
land ville bevare freden, men at dere hadde noen tan-
ker om å være forberedt på krig også. Kan du si bittelitt
mer om det?

Espen Barth Eide: Det kan jeg med glede gjøre. Det
er et av mine favorittema.

Vi la fram to langtidsplaner – i 2008, under Strøm-
Erichsens ledelse, da jeg hadde gleden av å være stats-
sekretær i Forsvarsdepartementet, og i 2012, da jeg var
statsråd. Begge hadde et omfattende sikkerhetspolitisk
kapittel. I 2008 begynte vi å si, som et av de første land-
ene i Vest-Europa, at vi ikke kan utelukke at Russland
kan gå en annen vei enn det vi ser nå, vi kan ikke uteluk-
ke konflikter og krig i våre nærområder. Et tilsvarende
«White Paper» i Storbritannia sa omtrent det motsatte,
altså at alle kriger nå er asymmetriske, de er knyttet til
terrorister langt vekk, og man trenger ikke lenger å legge
til grunn at vi har de klassiske konfliktene.

I 2012 fulgte vi opp dette med å beskrive Forsvaret
som en krigsforebyggende terskel. Da vi definerte kon-
septene for hva slags kampfly vi trengte, eller fregatt el-
ler andre ting, la vi til grunn at de også må kunne fungere
i de situasjonene hvor man møter en industrielt avan-
sert motstander – altså ikke bare Al Qaida og Taliban på
steder langt vekk.
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Så jeg vil påstå – og det tror jeg er anerkjent av man-
ge – at i NATO var vi blant de første på den vestlige siden
som snakket om dette. Det var god respons fra amerika-
nerne, men mindre fra andre vestlige land, vil jeg si,
mens polakker, baltere, de nye medlemmene av NATO,
var helt enig med oss, for dette var jo grunnen til at de
hadde meldt seg inn i NATO i første omgang. De hadde
ikke søkt NATO-medlemskap for å få lov til å være med i
Afghanistan, de hadde søkt NATO-medlemskap for å bli
beskyttet mot Russland. Så jeg vil påstå at det var en tid-
lig tenkning rundt dette, som jeg er glad for at vi var med
på å dra i gang også i NATO, og det påvirket strukturval-
gene i Forsvaret.

Møtelederen: Takk. Vi er ferdig med de inntegnede
talerne, og vi skal over i den siste fasen, der det åpnes
for noen avsluttende ord til de inviterte som måtte øn-
ske det. Hele seansen er begrenset til 5 minutter – vær
så god.

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg takker for at jeg
ble invitert til høringen, og jeg takker for de spørsmål-
ene som har kommet. For mitt vedkommende har jeg i
alle fall prøvd å svare så godt jeg har kunnet. Jeg har
ikke så mye å føye til, for jeg tror det meste har vært sagt
i forbindelse med spørsmålene.

Grete Faremo: Jeg vil også takke for spørsmål.
Jeg har egentlig bare én refleksjon. Vi er blitt bedt

om å spekulere eller uttrykke hvorvidt vi er enig eller
uenig i ting som egentlig har skjedd såpass lenge etter at
vi satt med ansvaret. Jeg har heller lyst til å si at jeg legger
merke til at det kom en ny instruks for innkjøp i 2014. Så
vidt jeg skjønner, ble likevel ikke reglene som gjaldt ak-
kurat beregningen av levetidskostnadene, endret, og
Forsvarsdepartementet fortsatte med sin egen praksis.
Dette var jo en intern instruks, og det er nær sagt litt be-
merkelsesverdig at vi sitter i 2025 og diskuterer om den
endringen i 2014 ble hensyntatt på riktig måte i det de-
partementet som utferdiger reglene.

Ellers har jeg ikke noe mer å si, annet enn takk for
meg.

Espen Barth Eide: Jeg har lyst til å si takk for gode
spørsmål.

Så har jeg lyst til å si til slutt at selv om jeg har vært
blant dem som ikke har vært enig i hele hovedkonklu-
sjonen, er det en god del observasjoner som det er verdt
å ta med seg.

I de tider vi lever i, har jeg lyst til å uttrykke glede
over at vi har en uavhengig riksrevisjon som stiller kritis-
ke spørsmål, og en kontrollkomité som passer på dem
som til enhver tid sitter ved makten, for det er en veldig
viktig del av demokratiet. Kanskje er en av grunnene til

at man gjør sitt beste for å levere ordentlig på slike pro-
sjekter, nettopp at man vet det. Så det er en ekstremt vik-
tig del av både å ivareta et demokratisk samfunn og å
sørge for best mulig kontroll.

Jeg vil igjen understreke et av mine hovedpoeng, og
det er at det var et sterkt ønske om å holde god styring på
Forsvaret. Vi er veldig glad i etaten Forsvaret, men de står
ikke opp om morgenen først og fremst for å spare pen-
ger. Det skjønner jeg, for de står opp for å ivareta vår sik-
kerhet. Det er litt departementets og politisk ansattes
jobb å passe på en kontroll, og det har vi prøvd å gjøre et-
ter beste evne.

Men jeg tror vi står oss godt på å gå gjennom disse
tingene. Det er så langt den største anskaffelsen i Norges
historie. Det skulle bare mangle om vi ikke diskuterte
den i ettertid. Da kan vi både lære av hva som var riktig,
og eventuelt korrigere ting.

Møtelederen: Da vil jeg på vegne av hele kontroll-
komiteen takke hver og en av dere for at dere tok dere
tid til å komme. Dere har svart grundig og godt på våre
spørsmål.

Vi tar en pause fram til kl. 17.45.

Høringen ble avbrutt kl. 17.16.

-----

Høringen ble gjenopptatt kl. 17.45

Høring med forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Møtelederen: Da er klokken 17.45, og vi er klare til
å gjenoppta høringen. Vi er kommet til siste bolk for
dagen. Det er en glede å ønske velkommen til forsvars-
minister Bjørn Arild Gram. Du har med deg to bisittere.
Det er departementsråd Frede Hermansen, velkom-
men til deg, og oberst Geir Erik Moreite, velkommen til-
bake.

Du får 10 min til en innledning, og etter det starter
utspørringen. Så er det selvfølgelig helt overflødig å si at
konfidensielle opplysninger må tas i en lukket høring,
som da eventuelt holdes på et senere tidspunkt. Blir det
nødvendig, så sier du bare ifra om det. Denne høringen
går live på nett, så vi må huske å trykke på mikrofonen
osv.

Da gir jeg ordet til forsvarsministeren. Du har
10 minutter, ordet er ditt.

Statsråd Bjørn Arild Gram: Takk for det, leder. Nå
har komiteen vært gjennom en lang dag med budskap
og vurderinger om F-35. Da er jeg jo litt usikker på hvor
mye nytt jeg kan tilføre høringen, men la meg nå inn-
ledningsvis likevel slå fast at Norge er i ferd med å opp-
nå en betydelig militær slagkraft gjennom F-35-anskaf-
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felsen. Vi har mottatt 46 av 52 fly, og de resterende blir
mottatt før sommeren.

Så langt er de viktigste milepælene for F-35 opp-
nådd i tråd med planene. Initiell operativ evne ble nådd
i 2019, og QRA-oppdraget ble overtatt fra F-16 tidlig i
2022. F-35 opererer nå fra både Ørland og Evenes, og for
tiden i tillegg fra Polen for å beskytte NSATU-operasjo-
nen der, altså NATO-operasjonen til støtte for Ukraina.
Så vi opererer nå fra tre flyplasser samtidig.

Jeg skal komme tilbake til FOC – full operativ evne –
men vil her bemerke at selv om man ikke oppnår full
operativ evne innen fristen som ble satt, har man nå i
2025 en vesentlig styrket kampkraft gjennom de flyene
vi har mottatt, og de evnene de bringer med seg.

Økonomien i prosjektet ser også ut til å bli vellykket.
Investeringskostnadene holdes innenfor avsatt kost-
nadsramme, og analysene viser at levetidskostnadene,
gitt sammenlignbar kroneverdi og vekslingskurs, er re-
dusert med 15 mrd. kr fra 2012 til 2025.

Så vil jeg kommentere noen av de forholdene Riksre-
visjonen retter kritikk mot. Først til spørsmålet om leve-
tidskostnadene: Jeg mener at F-35-anskaffelsen har blitt
gjennomført i tråd med god praksis for prosjektstyring,
der man har tatt hensyn til både egenart, risiko og ve-
sentlighet. Levetidskostnadene er identifisert og vektlagt
i tråd med anskaffelsesreglementet i forsvarssektoren.
Det ble dessuten etablert en forsterket rutine for jevnlig
oppfølging i gjennomføringsfasen av F-35. Hvert år har
våre eksperter kommet opp med oppdaterte estimater
og risikobilde for anskaffelsen, en såkalt usikkerhetsana-
lyse. Resultatene brukes til intern styring, som grunnlag
for rapportering til Stortinget og som budsjettgrunnlag
for årlige budsjetter og langtidsplaner.

Riksrevisjonen gir kritikk for undervurdering av leve-
tidskostnadene og omfanget av beregningene i henhold
til hva anskaffelsesreglementet for forsvarssektoren kre-
ver. Dette er jeg uenig i. Anskaffelsesreglementet sier at
levetidskostnadene skal beregnes ved anskaffelse av var-
er og tjenester. Kostnadene må gjøres sammenlignbare
og være relatert til anskaffelsen for at man skal kunne gjø-
re kloke valg i et levetidsperspektiv.

Stortinget har blitt informert om kostnadsutviklin-
gen i kampflyprogrammet i forbindelse med årlige bud-
sjettproposisjoner. Som vi informerte om i budsjettpro-
posisjonen for 2025, er levetidskostnaden nå estimert til
394 mrd. kr med dagens kroneverdi og vekslingskurs.
Justert til samme kroneverdi og kurs som i 2012 er esti-
matet nå 15 mrd. kr lavere enn opprinnelig beregnet.
Det viser at anskaffelsen har vært godt styrt i et levetids-
perspektiv, men vi blir jo samtidig påminnet om hvor
følsomme vi er for valutaendringer.

Så vil jeg understreke at usikkerhetsanalyse er et
viktig verktøy. Jeg støtter Riksrevisjonens anbefaling om

at jevnlige beregninger av levetidskostnader bør gjen-
nomføres for fremtidige større materiellinvesterings-
prosjekter. Målet er primært forsterket oppfølging for
tidsnok å kunne sette inn tiltak for god styring og bud-
sjettering av anskaffelser.

Erfaringene fra kampflyanskaffelsen vil vi nyttiggjø-
re oss når vi nå skal gjennomføre forsvarsløftet.

Noe av det første regjeringen gjorde etter regjerings-
skiftet høsten 2021, var å gjøre opp status for gjennom-
føringen av langtidsplanen. Dette ble gjort i Meld. St. 10
for 2021–2022, som ble lagt fram for Stortinget våren
2022. Statusgjennomgangen synliggjorde et behov for
økt tilgjengelighet på kompetent personell, etablering
av infrastruktur og tilstrekkelig beskyttelse av kampfly-
ene. Jeg har i min tid i departementet lagt stor vekt på
nettopp å følge opp disse utfordringene.

Den største utfordringen har etter min vurdering
vært at man har undervurdert behovet for personell til å
understøtte flyene, og dermed ikke fått til det volumet
flytimer som har vært ønskelig.

Vi har de siste tre årene iverksatt en rekke tiltak som
skal bedre dette, både kortsiktige tiltak og tiltak som vil
virke mer etter hvert. Forsvarets logistikkorganisasjon
har fått tilført ekstra midler for å styrke bemanningen og
understøttelsen av F-35-systemet. Vi har også styrket
vedlikeholdskapasiteten på F-35 gjennom innleie av
teknisk personell fra Lockheed Martin og Kongsberg
Aviation Maintenance Services, KAMS. Forsvaret har
iverksatt flere tiltak innenfor sine rammer for å beholde
personellet og kompetansen som allerede er tilsatt i or-
ganisasjonen, og sett på hvordan man kan optimalisere
driften med det nåværende personellet og kompetan-
sen man har tilgjengelig.

Regjeringen har også forsterket vedlikehold, forny-
else og bygging av personellrelatert EBA, eiendom, bygg
og anlegg, på Ørland og Evenes. Dette har generelt vært
et nedprioritert område, og det utfordrer mulighetene
til å beholde og rekruttere personell rundt om på mange
av Forsvarets lokasjoner. Dette er nå snudd, men det tar
litt tid før alle behov er dekket.

Av litt mer langsiktige tiltak har regjeringen bidratt
til å etablere en ny flyfaglinje ved Fosen videregående
skole. Søkningen til linjen har vært svært god og vil over
litt tid bidra til å utdanne flere flyteknikere. Regjeringen
har også økt inntaket på Forsvarets høgskole og bidratt
til å etablere et flyingeniørstudium ved NTNU, også det
med svært god søkning.

De samlede tiltakene holder på å virke, selv om det
er en bit igjen. Flytimeproduksjonen har økt betydelig
de siste tre årene.

Materiell- og forsyningsberedskap for kampfly-
våpenet og støttesystem som baseforsvar og luftvern er
et premiss for høy forsvarsevne. Riksrevisjonens rapport
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påpeker kjente utfordringer innen området, og den er et
viktig bidrag i forbedringsarbeidet, som vi tar på alvor.

Det har vært utfordringer med den globale under-
støttelsesløsningen for kampflyene. F-35-programmet
har etablert en egen kampanje for å øke leveringssikker-
heten. Operativ bruk av F-35 har vist at programmet har
prioritetsmekanismer for forsyning som gir høy opera-
tiv tilgjengelighet når det kreves.

Jeg vil også si at forsyningsberedskapen har vært for
lav i Forsvaret over tid. Regjeringen har de siste årene
prioritert å løfte dette betydelig. I ny langtidsplan, som
vi jo er enige om her i Stortinget,·er det satt av betydelig
med ressurser for å styrke forsyningsberedskap og til-
gang på stridsavgjørende ammunisjon. I langtidsplanen
er også styrket luftvern en hovedprioritet, og fornyingen
og oppbyggingen av luftvernet er i full gang. Her spiller
Ørland en nøkkelrolle. Som nevnt er det også videre
framover prioritert en betydelig styrking av personell-
rettet EBA, eiendom, bygg og anlegg. Jeg vil dessuten leg-
ge til at det er satt av ytterligere ressurser til bygging av
beskyttende sheltere på Ørland i denne langtidsplanen.

Selv om vi har kommet svært langt i innføringen av
våre nye kampfly, har vi også slått fast at vi ikke når full
operativ evne som forutsatt i 2025. Vi antar at målet nås
til neste år. Hovedforklaringen på dette avviket er nå
manglende integrering av JSM-missilet på kampflyene.
Dette henger sammen med forsinkelser i den såkalte
TR3-oppgraderingen i USA. Det er først når JSM er ferdig-
integrert og operativ på F-35, at systemet vil kunne løse
alle planlagte roller. Å komme i mål med den operative
evnen avhenger nå altså av forhold vi ikke selv kan kon-
trollere, men vi har uansett kommet svært langt, også
med bestykning og ammunisjon knyttet til flyene. Den
planlagte personellopptrappingen og den styrkede for-
syningsberedskapen vil bidra til å styrke utholdenheten
og den operative evnen i årene framover. Riksrevisjo-
nens rapporter vil bidra i det videre arbeidet.

Med det er jeg klar for å svare på eventuelle spørs-
mål fra komiteen.

Møtelederen: Tusen takk for det. Da går vi rett til
saksordfører Seher Aydar, som har 10 minutter.

Seher Aydar (R): Takk for redegjørelsen. Det første
spørsmålet handler om det som bl.a. tidligere forsvars-
minister Espen Barth Eide var inne på, om at flyene
kommer til å nå full operativ evne i 2026. Jeg har et
spørsmål i lys av det og i lys av det regjeringen skriver i
budsjettproposisjonen for 2025, der det står:

«I samråd med Forsvaret har kravet til samtidig
oppdragsløsning blitt justert fra fire til tre steder.»
Betyr det at man oppnår full operativ evne fordi

man jenker på kravene, eller er det fordi man har landet
på at det er tilstrekkelig?

Statsråd Bjørn Arild Gram: Den endringen i defini-
sjonen av full operativ evne tar utgangspunkt i den sik-
kerhetspolitiske situasjonen og de oppdragene som F-35
er ment å løse. Da dette først ble definert for nokså man-
ge år siden, var vi en helt annen plass når det handler om
tanker om bruk av flyene våre og hvilke oppdrag som
skulle løses. Det var også slik at vi hadde ulike oppdrag
«out of area», knyttet til andre deler av verden, utover å
beskytte NATO-territoriet og det norske territoriet. Ver-
den ser nå helt annerledes ut, og det er en forsvarsfaglig
vurdering som ligger bak den definisjonen, av hvilke
oppdrag F-35 nå skal løse framover, så langt vi kan se.
Som jeg nevnte innledningsvis, er vi faktisk der nå at F-
35 opererer fra tre flybaser samtidig.

Seher Aydar (R): Men det som var utgangspunktet,
var fire samtidig, og nå er det tre. Det endrer ikke kon-
klusjonen om at man da har oppnådd full operativ ev-
ne? Forstår jeg det riktig?

Statsråd Bjørn Arild Gram: Det jeg prøvde å si, var
at slik vi vurderer det, er det nå den manglende integre-
ringen av JSM som i all hovedsak begrenser muligheten
til å nå full operativ evne. Men det er klart at det å ha
enda mer reservedeler, å ha enda mer dybde i ammuni-
sjonsbeholdning osv., vil gi en styrket utholdenhet og
en enda bedre evne til å løse oppdrag. På bakgrunn av
den informasjonen jeg får, også fra Forsvaret, er vurde-
ringen at det er den manglende integreringen av JSM
som nå er begrensningen for å nå den operative evnen
som vi mener det er rett at vi skal ha på flyene våre.

Seher Aydar (R): Det var egentlig ikke det som var
spørsmålet, men jeg bare går videre fordi jeg har flere
spørsmål.

En del av manglene har jo vært reservedelstilgan-
gen. Er det sånn at det er noe Forsvarsdepartementet
kan gjøre for å bedre reservedelstilgangen på F-35 i Nor-
ge, eller er vi på mange måter prisgitt valgene og priori-
teringene som gjøres i USA?

Statsråd Bjørn Arild Gram: Ja, vi er en del av et glo-
balt kampflyprogram, hvor mye av tilgjengelige reser-
vedeler også deles i det fellesskapet. Samtidig vil jeg si at
vi har lagt stor vekt på å styrke forsyningsberedskapen.
Hvert år de siste årene er det en betydelig økning av
midlene til forsyningsberedskap, til ammunisjon, reser-
vedeler, drivstoff og den typen ting, og så er det for-
svarssjefen som prioriterer bruken av de midlene der
han mener at det er mest behov. Dette er jo ting vi også
kan anskaffe selv, men det skjer altså etter en helhetlig
prioritering, og midlene til det har vært økende nå og
øker jo betydelig med ny langtidsplan.
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Seher Aydar (R): Det var egentlig ikke et spørsmål
om prioritering, men om tilgangen – selv om man øns-
ket å prioritere det, fikk man tak i det? Men jeg skjøn-
ner at jeg kanskje ikke får et helt konkret svar på det.

Statsråd Bjørn Arild Gram: Unnskyld?

Seher Aydar (R): Det var egentlig ikke et spørsmål
om hvordan man prioriterte i Forsvarsdepartementet,
men om tilgangen til disse reservedelene. Er det noe vi
kan gjøre for Norges del, eller er vi på en måte hundre
prosent avhengig av forsyninger fra USA?

Statsråd Bjørn Arild Gram: Det er jo å synliggjøre
våre behov, og så er det da en prioritering som skjer i
det programmet. Detaljene i hvordan det fungerer, kla-
rer jeg ikke å svare på, men kan jeg overlate ordet til
Moreite?

Seher Aydar (R): Ja, det kan du – i hvert fall for min
del.

Geir Erik Moreite: Det finnes en forsyningspriori-
tetsmekanisme i programmet som alle partnerne er
enige om. Den er altså ikke amerikanskstyrt. Når man
som Norge ligger der vi er, og har den type oppdrag vi
har, har vi relativt høy prioritet på den.

Seher Aydar (R): Så et spørsmål til det forsvarsmi-
nisteren sa om at vi skal ta med oss erfaringene vi har
gjort fra kampflyanskaffelsen og den prosessen inn i
nye anskaffelser i langtidsplanen. Betyr det at planen er
å tolke anskaffelsesreglementet likt og utelukke de
samme indirekte kostnadene som i F-35 i andre inves-
teringer i Forsvaret framover? Er det riktig forstått?

Statsråd Bjørn Arild Gram: Det er veldig viktig at vi,
særlig for de største prosjektene, får gode levetidskost-
nadsberegninger. Det er et grunnlag for å gjøre kloke
valg i anskaffelser og for å styre prosjektet videre. Den
metodikken mener jeg er veldig viktig å holde fast på.
Så må vi selvfølgelig, etter den diskusjonen som har
vært, se igjennom hvilke premisser man legger til grunn
for dette, men jeg mener at det vi her har lagt til grunn,
har vært hensiktsmessig. I prinsippet kan man inklude-
re en liten andel av enhver kostnad knyttet til forsvars-
sektorens arbeid som en indirekte kostnad, men vi har
jo kikket på hvilke relevante kostnader som følger spe-
sifikt av anskaffelser. Det tror jeg i stort er en god tilnær-
ming, for dette skal også være et hensiktsmessig red-
skap i oppfølgingen av prosjektet.

Seher Aydar (R): Jeg tror også at det er klokt å vur-
dere hva som skal med og ikke med, etter denne disku-
sjonen.

Jeg skal rekke gjennom to korte spørsmål: Hvorfor
vurderer Forsvarsdepartementet teltløsningen på Ør-
land som hensiktsmessig, til tross for at denne både gir
flyene mindre beskyttelse og ikke minst ytterligere for-
sterker en allerede presserende personellmangel, som
det var godt kjent at ville redusere sannsynligheten for å
oppnå full operativ evne innen 2025?

Statsråd Bjørn Arild Gram: Her har det vært utvik-
ling i de politiske beslutningene og vurderingene fra at
man skulle ha oppstillingsplasser til et antall fly med
værbeskyttelse, til at man for en del år tilbake så at sik-
kerhetssituasjonen endret seg, og man besluttet da å in-
vestere i beskyttelse av et antall fly. I 2022 kom en telt-
løsning som bidrar til at de er lettere å håndtere for per-
sonellet. I langtidsplanen har vi lagt inn anskaffelse av
ytterligere seks forsterkede shelter, som vil bidra ytter-
ligere. Men det er jo avhengig av prioriteringer. Isolert
kunne man selvsagt ønsket seg at alle hadde denne
shelter-løsningen, men da hadde det kanskje gått ut
over noen andre behov i Forsvaret som vurderes som
minst like viktige. Det er klart at i en alvorlig sikkerhets-
situasjon ville man jo vurdert ulike måter å beskytte fly-
ene på – spredningskonseptet osv.

Seher Aydar (R): Jeg skal stille et siste spørsmål, og
det er ganske åpent, så du må nesten vurdere hvordan
du vil angripe det selv.

Nå blir dette kanskje ditt siste møte med oss som
forsvarsminister. Vi behandler egentlig en ganske stor
sak innenfor Forsvaret, og vi ser mange av de samme
problemene fra forrige rapport, når det gjelder perso-
nellmangel, anskaffelsesutfordringer og andre materiel-
le investeringer, i denne rapporten. I etterpåklok-
skapens lys og med erfaringen fra rapportene: Hva er det
man kunne gjort annerledes for å komme bedre ut av
dette?

Statsråd Bjørn Arild Gram: Nå må jeg først og
fremst gi vurderinger av min tid i Forsvarsdepartemen-
tet, de siste snaut tre årene. Jeg la jo fram at vi har gjort
ganske mye for å imøtekomme det som har vært ut-
fordringer. Som jeg sa: Den største utfordringen har
vært teknikermangel og for lite støtteapparat. Det er en
erfaring, og jeg tror heller ikke det er noe uenighet om
det. Så kan man diskutere hvilke vurderinger man har
gjort tidligere. Man burde ha kommet i gang tidligere
med tiltak for å kompensere for de utfordringene. Det
må vi i det minste i etterpåklokskapens lys slå fast. Det
er jo bestandig lettere å være etterpåklok – men likevel.
Jeg har i hvert fall for min del nokså umiddelbart etter
at jeg ble forsvarsminister bidratt med en rekke tiltak
som vi nå ser holder på å gi effekt, men det er klart at ut-
danningen av flyteknikere, f.eks., skulle vi gjerne ha



2025 *71Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag den 3. februar – Dokument 3:9 (2023-2024)Riks-
revisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets etterlevelse av krav til levetidskostnader for F-35, og 

oppfølging av Dokument 3:11 (2018-2019)Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner 
for kampflyvåpenets operative evne

kommet i gang med litt tidligere, for det tar noen år før
vi har den kompetansen på plass. Men det er veldig gle-
delig at den er der nå, med rekordstor søknad.

Møtelederen: Da er det Arbeiderpartiet og Frode
Jacobsen.

Frode Jacobsen (A): Takk for god innledning, og
takk for en solid jobb som du har gjort som forsvarsmi-
nister.

Vi har i dag hatt besøk av alle dine forgjengere de
siste 20 årene, så det kan være at du må være åpen for å
møte her om 20 år også. Alle disse gir deg rett i din kom-
mentar overfor Riksrevisjonen og kritikken knyttet til
anskaffelsesreglene og måten dette er tolket på etter den
endringen som kom i 2014, som i hvert fall tidligere for-
svarsministre, og også du i ditt brev, sier at ikke forandret
noen ting. Siden vi nå har en høring og det kommer et
referat her: Kan du bare si kort hvorfor du mener Riksre-
visjonen tar feil?

Statsråd Bjørn Arild Gram: Som jeg tror jeg har
skrevet i svarbrevet, er dette en intern instruks i For-
svarsdepartementet, og Forsvarsdepartementet tolker
den som et redskap i sitt arbeid for å følge opp en stor
investering som dette. Da er hovedformålet med an-
skaffelsesreglementet for forsvarssektoren, ARF, å bidra
til å gjøre gode valg og å kunne styre prosjektet deretter.
Da er det selvfølgelig en avveining mellom hva en skal
inkludere og ikke inkludere. Jeg har en lang liste her
med avveininger som er gjort, og som jeg mener står seg
veldig godt. I prinsippet kunne man jo beregnet en liten
andel av min lønn og sagt at det kan vi henføre på F-35-
kampflyene, men det gir jo ingen hensiktsmessig hjelp
til å styre prosjektet. Det som har vært veldig viktig her,
er at det er konsistent. Det er kanskje det aller viktigste.
Man kan alltids diskutere hva som skal inn og ut, og på
marginene kan det sikkert være noen andre vurderin-
ger som kan gjøres, men man har prøvd å ta med alle
relevante kostnader og det som går direkte på kampfly-
anskaffelsen. Men hvis man begynner å endre premis-
sene underveis, slutter dette å fungere som et styrings-
redskap, så dit må vi ikke komme.

Frode Jacobsen (A): Så er det den andre saken, som
handler om den operative evnen. Der er du også uenig
med Riksrevisjonen, som på det punktet har fremmet
«sterkt kritikkverdig». Alle er jo enige om at vi ikke er
på 100 pst. Vi er ganske nære, men det blir 100 pst. nes-
te år. Kan du si noe om hvor overrasket du ble over at
Riksrevisjonen legger seg der? På en skala fra 0 til 100,
hvor 100 er neste år, hvor langt mener du vi er nå?

Statsråd Bjørn Arild Gram: Jeg skal ikke gi noen
prosentsats, men som jeg sa i innledningen min, mener

jeg at vi allerede har fått en betydelig forsterket kamp-
kraft gjennom de flyene vi har mottatt, og den måten
de nå opereres på, selv om vi har litt å gå på hva gjelder
flytimeproduksjon, og vi mangler ennå noen fly.

Vi når jo da ikke full operativ evne som forutsatt, i
2025. Det er et faktum, så sånn sett kan vi si at det er
grunnlag for kritikk. Men jeg var litt overrasket over at
man brukte den sterkeste kritikkformen, tross alt, når vi
har kommet så langt, og når vi ser hvilken kapasitet det-
te er. Selv om vi har hatt utfordringer med personellsitu-
asjonen, teknikertilgang, understøttelse av flyene, reser-
vedeler osv., så hviler nå utfordringene først og fremst på
at vi ikke får integrert det nye JSM-missilet, og det er det
ikke så mye vi kan gjøre med. Vel, man kan alltids disku-
tere, og jeg erkjenner at det kan være et tema, men jeg
var litt overrasket over doseringen når dette prosjektet i
stort framstår som så vellykket.

Frode Jacobsen (A): Du sa at i den første meldingen
du lagde, Meld. St. 10 for 2021–2022, om status for lang-
tidsplanen, var du overrasket over at dette som var
knyttet til personell var undervurdert. Når du da, ifølge
media, kanskje overlater stafettpinnen videre til noen
andre i morgen, vil du kunne si at det som er knyttet til
personell – som jo har vært et gjennomgående tema her
i hele dag – nå tas på et helt annet alvor, og at det ikke
bare tas på alvor, men at det gjøres noe med det, og at
det er lagt til grunn at man nå kommer til å ha personell
på kampfly, på helikoptre, på fregatter, på tanks, på cy-
ber og alt det der?

Statsråd Bjørn Arild Gram [18:09:45]: Jeg kan defi-
nitivt ikke sitte her og si at nå er alt greit for alle år fram-
over. Vi kommer helt sikkert til å manøvrere i landska-
per, og det er utfordringen, men vi har i hvert fall iverk-
satt en rekke tiltak. I langtidsplanen nå, på F-35 spesi-
fikt, er jo personellbanene lagt på et annet nivå, i tråd
med de behovsvurderingene som er gjort. Det som fort-
satt utfordrer oss, er å få tak i folkene. Vi er ikke der at vi
nødvendigvis får tak i alle folkene så fort som vi ønsker
oss. Det er tilgangen på folk som har begrenset dette,
faktisk mer enn de gamle personellbanene, og også mer
enn de budsjetterte midler. Vi har iverksatt en rekke til-
tak for lettere å få tak i de folkene, men det er en kamp
om arbeidskraften i samfunnet. Det er ulike deler av
Forsvaret som nå skal styrkes betydelig, og det er den
største utfordringen vi har når vi nå skal gjennomføre
et stort forsvarsløft.

Møtelederen: Da går ordet videre til Svein Harberg
fra Høyre – 5 minutter.

Svein Harberg (H): Jeg skal følge opp på det samme,
som gjelder personellmangel. Både statsråden, tidligere
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statsråder og også militæret har vært tydelige på at en
kanskje burde grepet fatt i dette tidligere, eller vært mer
i forkant, så hadde vi hatt en annen situasjon nå. Det er
sikkert mange elementer som har påvirket det.

Vi hørte bl.a. de tillitsvalgte her tidligere i dag, som
var veldig bekymret. Én ting er 100 pst. i 2026, men hva
med i 2030, fordi det er så mange godt voksne i Forsvar-
et? Siden dette er siste kveld med gjengen, skal jeg ikke
spørre hvordan statsråden vil følge det opp, men er
statsråden trygg på at en nå er i forkant, altså når det gjel-
der utdanning, og når det gjelder gode vilkår? Lønn og
økonomiske betingelser har jo noe å bety her. Vi har
hørt om fleksible ordninger for dem som pendler. Er det
nå lagt et løp som gjør at en skal få på plass det en tren-
ger framover?

Statsråd Bjørn Arild Gram: Vi tror jo at vi nå har
gode grep som er under gjennomføring, planlegging
osv. Det vil helt sikkert bli behov for å justere kursen,
gjøre tilpasninger og ta nye grep hvis vi ser at ting ikke
virker så godt som forutsatt. Men hvis vi tar hele det
store bildet nå, er det gjort svært mye de siste årene og
inn i ny langtidsplan, f.eks. når det gjelder utdanning av
folk, med et kraftig inntak på krigsskolene. Vi har tatt
inn så mange det er plass til, og nå planlegger vi ytterlig-
ere utvidelser, økning av befalsskoleopptakene i år, vi
har fått på plass utdanningstilbud spesifikt for teknike-
re og ingeniører på fly. Og så jobber vi med en rekke
ting: Pensjonssiden er en viktig del av diskusjonen om
personell i Forsvaret, nå er dette med pliktig fratreden
avklart, og så har vi dette med variabel lønn og å ha
gode nok pensjonsytelser i sektoren. Vi er fortsatt ikke i
mål med det, men jeg har god tro på at vi skal klare å
løse det. Vi har jobbet veldig godt med de ansattes orga-
nisasjoner de siste årene, i lønns- og insentivprosjektet,
for å se på en rekke sider ved dette.

Hvis jeg skal nevne et tema til, handler det om eien-
dom, bygg og anlegg. Som jeg sa, har det ikke vært prio-
ritert høyt nok, og det merker jeg. Det er det jeg møtes
mest med når jeg er rundt omkring i Forsvaret, at det bo-
tilbudet vi har, er av for dårlig kvalitet, og at vi har for li-
te. Det tar litt tid å komme etter, men gjennom det vi har
gjort, og i langtidsplanen, mener jeg vi svarer godt på det
også.

Svein Harberg (H): Bare en liten oppfølging: Jeg
mener det var Myrvoll i Fellesforbundet som nevnte at
mange av dem som har sluttet, nok kanskje kunne ten-
ke seg å gå inn igjen – på de rette betingelser. Har det
vært en del av engasjementet også fra politisk ledelse?

Statsråd Bjørn Arild Gram (Sp): Absolutt, og vi ser
jo det nå. Det er faktisk mange som banker på døra og
vil tilbake til Forsvaret. Vi har drevet og rigget et appa-

rat, FPVS – Forsvarets personell- og vernepliktssenter –
for å ta imot det. Det er fortsatt noe å gjøre for å få den-
ne flyten mellom sivil og militær sektor til å bli enda
bedre. Vi så det f.eks. når vi nå har begynt å oppbeman-
ne det nye heimevernsdistriktet på Sørlandet, i Agder,
HV-07. Der er de første ansatt nå, og nesten alle av dem
er rekruttert tilbake til Forsvaret, og dette har vi mange
eksempler på.

Svein Harberg (H): Det var en fin avslutning med
den fra Agder – takk til statsråden!

Statsråd Bjørn Arild Gram: Det passet godt i dag,
da!

Møtelederen: Da er det Sara Sekkingstad –
5 minutter.

Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for det, leiar.
Eg har òg notert meg eit spørsmål om personell. No

opplevde eg vel eigentleg at statsråden svarte på det i
førre spørsmål som her vart stilt, men eg stiller det, der-
som statsråden har noko meir å leggje til. Spørsmålet er
som følgjer: Det har vorte sagt tidlegare at det har vore
iverksett ei rekkje tiltak for å møte behovet for personell
og få tak i folk. Kan du utdjupe dei tiltaka som er gjort,
dersom du har meir å leggje til?

Statsråd Bjørn Arild Gram: Som jeg sa, la vi i revi-
dert budsjett våren 2023 fram en rekke tiltak, helt
umiddelbare tiltak. Vi ville ikke vente til ordinær bud-
sjettprosess. Det handlet både om å styrke FLO og om å
leie inn via KAMS og Lockheed Martin. Det har vært litt
vridning på sammensetningen der, men dette er jo til-
tak som er videreført, samtidig med at vi prøver å bygge
opp egen virksomhet. Vi har søkt løsninger der vi har
funnet dem, rett og slett, og vi ser at flytimeproduksjo-
nen har gått betydelig opp.

Så vil jeg nevne litt mer om personellrettet EBA, for
det er en stor utfordring. Vi har lansert helt spesifikke
både rehabiliteringsprosjekter og utbyggingsprosjekter
av ny kapasitet, både på Ørland og på Evenes. Det har
vært av de prioriterte områdene, i tillegg til Skjold og
Værnes. Tre av de fire ekstrasatsingene når det gjelder ny
kapasitet på EBA, har rettet seg mot Luftforsvaret. Det
tar jo litt tid å bygge og rehabilitere, men vi ser nå at vi får
mer kapasitet på Ørland, og det vil i nær framtid bli
fremmet nye prosjekter med betydelig økt kvarterkapa-
sitet på Ørland.

Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk. Eg har ingen
fleire spørsmål.

Møtelederen: Da er det Carl Ivar Hagen – 5 minutt-
er.
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Carl I. Hagen (FrP): Først til dette spørsmålet om
hvordan man skal beregne disse kostnadene, hvor Riks-
revisjonen mener at dere ikke har tatt med de reelle in-
direkte kostnadene, mens du fastholder at det har dere.
Det er altså en uenighet om definisjon, og din defini-
sjon er jo støttet av de tidligere forsvarsministrene.
Hvorledes mener du at dette bør løses? En kan jo ikke
fortsette også i tiden fremover å ha en vedvarende
uenighet, der dere skal fortsette å få kjeft ved å opprett-
holde den definisjonen dere bruker, og Riksrevisjonen
opprettholder sin. Vi må jo få en enighet om hvordan
dette skal defineres. Dersom denne komiteen og Stor-
tinget slår fast at vi vil ha Riksrevisjonens definisjon,
tror du det da vil være fornuftig av den kommende for-
svarsminister å være enig med Stortinget, eller synes du
at han eller hun skal fortsette å stå på sitt?

Statsråd Bjørn Arild Gram: Jeg tror definitivt at det
er lurt av en kommende forsvarsminister å være enig
med Stortinget. Det tror jeg, men da oppfordrer jeg
Stortinget til å tenke gjennom hvilket system vi vil ha.
Hvis Stortinget vil detaljert bestemme det som i dag er
en intern instruks i Forsvarsdepartementet for å følge
opp konkrete prosjekter, må man se litt på ansvarsfor-
delingen der mellom storting og regjering, vil jeg tro.

La meg gi noen vurderinger av hva som er gjort her:
Typeutdanning av flyvere og teknikere er inkludert i le-
vetidskostnadene, grunnleggende teknisk utdanning og
grunnleggende flyverutdanning er ikke inkludert, da de
er uendret. Våpen arvet fra F-16 er ikke inkludert, men
ombygging er inkludert. Suppleringsanskaffelser er in-
kludert. Perimetersikring av F-35-området på Ørland
som har særskilte sikkerhetsregler, er omfattet av leve-
tidskostnadene. Generell perimetersikring på Ørland er
ikke inkludert – osv., osv.

Noen avveininger må man foreta. Det viktigste er at
man er konsistent i oppfølgingen av det.

Carl I. Hagen (FrP): Jeg tror vi alle er enige om at å
få en omforent definisjon ville være fornuftig. Det er
klart at komiteen nå sannsynligvis vil avvente Riksrevi-
sjonens kommentarer til det som er fremkommet i hø-
ringen, før vi eventuelt treffer noen beslutninger.

Så var det dette med bemanningen. Du nevnte at
det er flere som gjerne vil komme tilbake. I hvilken grad
tror du at Forsvarets regler om tvungen permittering
kan gjøres endret? Der er det jo slik at hvis man går av
med pensjon og så allikevel vil fortsette, mister man den
vanlige pensjonen hvis man får en 80 pst. stilling. Det
vet jeg godt, for det er jeg rammet av. Kan man gjøre noe
med disse reglene? For det er vel slik at også teknikere
som kanskje fyller 70, 72, 74 år – kanskje helt opp til
80 år – kan fortsette å arbeide, rent fysisk? Da er det vel

egentlig uklokt å nekte dem det, når vi allikevel sliter
med mangel på personell.

Synes du det ville være fornuftig å endre en del av
reglene slik at alder i seg selv ikke er det som medfører at
folk slutter å jobbe som teknikere i Luftforsvaret?

Statsråd Bjørn Arild Gram: Svaret på det er ja, og vi
har jo faktisk gjort noe der. For militære stillinger er det
i dag pliktig fratreden når man er 60 år, enten man vil
jobbe eller ikke – man må slutte. Det er det nå enighet
med hovedsammenslutningene om å endre på, slik at
den regelen blir fjernet, og det vil om kort tid bli lagt
fram en sak for Stortinget for å gjøre de nødvendige lov-
endringene til det. Det er fortsatt mulig å slutte når man
oppnår den grensen, men man kan jobbe lenger hvis
man ønsker det. Dessuten blir det lagd nye regler slik at
man kan tjene atskillig mer enn man først tenkte, før
man får en avkorting, fra 1 G til 2,7 G. Det imøtekom-
mer det som Carl I. Hagen her tar opp.

Carl I. Hagen (FrP): Det har jeg ønsket og kjempet
for lenge. Det går også an å være stortingsrepresentant
når man er 80 år.

Ett siste spørsmål: Har dere i dag tabellen for hvor
mange som nå er under utdanning og antall utdan-
ningsplasser, og hvor mange dere har behov for 10–15–
20 år fremover, også tatt i betraktning dem som kom-
mer til å slutte? Vi håper jo at det blir færre som slutter
hvis dere får til de endringene som du nå antyder.

Statsråd Bjørn Arild Gram: Det har vært en sentral
premiss i arbeidet med den nye langtidsplanen å se på
hva som er status. Vi vet at mange fra de store offiser-
skullene fra 1980-tallet nå går mot pensjonsalder, og
det gjør at vi mister en del folk. Vi har også en del av-
gang før man når pensjonsalder, samtidig som Forsvar-
et skal vokse. Dette er kjerneområdet av de utfordring-
ene vi nå møter. Derfor øker vi utdanningskapasiteten
betydelig, og vi rekrutterer godt til Forsvaret, men vi må
bli enda bedre til å beholde folk og sørge for at de kan
stå lenger. Det er egentlig hovedmålet med arbeidet.

Carl I. Hagen (FrP): Takk.

Møtelederen: Da skal vi til Audun Lysbakken – vær
så god.

Audun Lysbakken (SV): Jeg vil også litt inn på noe
av kjernen her, altså hvilke kostnader en regner inn, og
hvilke kostnader en ikke regner inn. Det er relevant
både for Forsvarsdepartementets egen styring og for
hva slags informasjon som gis til Stortinget. Jeg vil bare
utfordre på det igjen. Det er åpenbart at statsrådens
lønn ikke er en viktig del av dette, men det er vanskelig-
ere å forstå at ikke de eksemplene Riksrevisjonen har



74* 2025Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag den 3. februar – Dokument 3:9 (2023-2024)Riks-
revisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets etterlevelse av krav til levetidskostnader for F-35, og 

oppfølging av Dokument 3:11 (2018-2019)Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner 
for kampflyvåpenets operative evne

listet opp i sin rapport, er veldig relevante. Det går på
tankanlegg, IT-infrastruktur, luftvern, vakthold osv. Det
må jo nødvendigvis være sånt som dimensjoneres opp
og ned i takt med dimensjonene på materiellanskaffel-
sen, og at det dermed også er en del av det å gi et riktig
kostnadsbilde, både til seg selv og til Stortinget.

Når du antydet her – nå blir det ikke du som skal føl-
ge opp, da – at det ville være klokt å se videre på dette,
ligger det vel også en erkjennelse der av at Riksrevisjo-
nen kan ha noen poenger her?

Statsråd Bjørn Arild Gram: Ja, det var jo ett konkret
forhold som Riksrevisjonen tok opp. Det var bl.a. noe
utvikling av ammunisjon – APEX, var det det? – som
ikke var med, og som jeg er enig i burde ha vært med.

Jeg vil bare si generelt at levetidskostnadene omfat-
ter både investeringskostnader og relaterte driftskost-
nader, og relaterte driftskostnader er kostnader som en-
ten oppstår grunnet investeringer, eller som endrer seg
basert på valg gjort i anskaffelsesfasen. De kostnadsdri-
verne som er tatt med, er vurdert både av egne fagfolk og
av Forsvarets forskningsinstitutt, og vi har dessuten hatt
ekstern kvalitetssikring. Det har altså et grunnlag.

Så gikk jeg gjennom en liste over ting som har vært
vurdert. Jeg nevner IKT, F-35-spesifikk IKT inkludert,
men generell utvikling av nasjonal IKT er f.eks. grunn-
leggende sett ikke omfattet. Jeg sier ikke at dette nød-
vendigvis er en helt eksakt vitenskap. På et punkt blir
det en skjønnsmessig avgjørelse, og det går sikkert an å
ha litt ulike vurderinger av det, så det er naturlig å se på.
Når diskusjonen har kommet opp, må vi jo tenke gjen-
nom det. Vi står framfor flere veldig store anskaffelser,
og da må jeg bare gjenta poenget med at vi må være kon-
sistente i oppfølgingen. Selvfølgelig bidrar det til å gi en
oversikt over hva dette koster å anskaffe, men det hånd-
terer vi jo i langtidsplanprosessene og budsjettene. Ho-
vedformålet her er å gjøre et valg mellom ulike leveran-
dører og å kunne ha god prosjektoppfølging og -styring
når beslutningen er tatt.

Audun Lysbakken (SV): Hvis jeg bare kan følge opp
det: Denne anskaffelsen er et eksempel på at valget har
handlet om mer enn det, for det har jo også underveis
gjennom mange prosesser i Stortinget handlet om di-
mensjoneringen på innkjøpene, altså om hvor mange
fly vi skal kjøpe. For å stille spørsmålet på en enda en-
klere måte: Er det ikke da både for sektorens egen sty-
ring og for Stortinget et naturlig prinsipp at alle de kost-
nader som vil øke på grunn av det valget man tar eller
ikke tar, er med i det bildet som gis, hvis en skal kunne
si at en har fullstendig overblikk over kostnadene?

Statsråd Bjørn Arild Gram: Ja, i det store bildet me-
ner jeg jo at det er det grunnprinsippet som ligger der:

Relaterte driftskostnader er kostnader som oppstår en-
ten grunnet investeringer, eller som endrer seg basert
på valg gjort i anskaffelsesprosessen. Samtidig kan det
fortsatt være et element av skjønn, og her er det – på Ør-
land spesifikt, med F-35 – prøvd å skille. Det er perime-
tersikring, som er usedvanlig dyrt, og det som er spesi-
fikt beskyttelsesbehov for F-35 er da inkludert, mens
den generelle sikringen av Ørland flystasjon og militær-
basen der ikke er inkludert. Så kan man diskutere nøy-
aktig hvor man trekke den grensen.

Audun Lysbakken (SV): Det er greit.

Møtelederen: Da har resten av listen meldt at de
ikke har spørsmål, så vi går til den åpne runden. Der har
ingen flere tegnet seg, så med mindre noen kaster seg
på … Unnskyld, det var en som har gjort det, og det er
Kirsti Leirtrø. – Vær så god.

Kirsti Leirtrø (A): Siden det er langt på dag, skal jeg
prøve å være litt kort. Statsråden har svart godt i selve
saksdokumentene til komiteen, men det er likevel fakt-
isk ett år og tre måneder siden det svaret. Tiden har
gått.

Egentlig dreier det seg bare om en bekreftelse. Er
statsråden fortsatt enig i at det er kritikkverdig at beho-
vet for bemanning i kampflyorganisasjonen var under-
vurdert i perioden 2012–2022, og at det ikke var satt av
tilstrekkelige midler til kampflyrelatert eiendom, bygg
og anlegg? Nå har vi jo fått en langtidsplan etter dette, og
de øvrige tidligere forsvarsministerne har pekt på det
endrede verdensbildet som en del av argumentet. Kun-
ne du ha sagt litt kort om utviklingen? Hva var det som
manglet da du gikk på som forsvarsminister, som er ret-
tet på? Og hva er det som er det endrede verdensbildet?

Tidligere hadde jeg også et spørsmål om utdan-
ningssystemet. I høringssvarene og det kommisjonsar-
beidet som er gjort med tanke på langtidsplanen, er det
en del som har pekt på at denne utdanningsreformen
som befalsutdanningen var gjennom i 2018, ikke var
heldig for rekrutteringen til Forsvaret – og de endring-
ene som er i den nye langtidsplanen på det.

Statsråd Bjørn Arild Gram: Mitt utgangspunkt var
det jeg sa angående Meld. St. 10. Det var min forgjenger
som la fram den i mars 2022, og jeg overtok få dager et-
ter at den ble lagt fram. Den stortingsmeldingen gjorde
en statusgjennomgang. Den var selvfølgelig preget av
utviklingen i den sikkerhetspolitiske situasjonen – det-
te var veldig kort tid etter at angrepet på Ukraina hadde
skjedd i februar 2022 – og den pekte særlig på utfordrin-
gen når det gjaldt personell og teknikertilgang, og EBA-
utfordringen på Ørland. Det er jo det vi de siste årene
har jobbet med for å kunne svare enda bedre på. Vi
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gjorde en del ganske umiddelbare grep da, også på EBA-
siden, for å få inn nok teknikerkompetanse.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen har ikke vært i
positiv utvikling, det må vi si, og det er bakteppet for at
vi har lagt fram et veldig ambisiøst forsvarsløft. Alle par-
tiene i Stortinget er nå blitt enige om behovet for å be-
skytte Norge bedre.
Jeg vil si at vi har det travelt, men vi må samtidig gjøre
det skikkelig. Her er det avveininger. Vi har laget en
plan, og den skal operasjonaliseres. Det er ikke enkelt.
Det vil være endrede forutsetninger hele veien, men vi
har nå laget oss et system for å kunne balansere dette
mer løpende og med mer oversikt – på en annen måte,
mener jeg, enn vi har hatt før – noe som gjør det lettere
for oss å vite hva som er status, og på det grunnlaget gjø-
re bedre prioriteringer. Men det er ingen tvil om at med
den retningen verden nå har utviklet seg, er dette utrolig
viktig. Jeg vil si at vi nå sitter med et kampflyvåpen som
er formidabelt. Jeg er ingen ekspert på det faglige her,
men tilbakemeldingene er at potensialet og mulighet-
ene med F-35 er enda større enn man så for seg den gan-
gen man anskaffet det. Så integrerer vi dette systemet,
ulike våpenplattformer og ulike våpengrener, i det nor-
ske forsvaret og med nære allierte. I sum gir dette store
muligheter for å styrke forsvaret av Norge og alliansen.

Utdanningsreformen er jeg egentlig ikke forberedt
på å gå mye inn i nå. Jeg har jo registrert den diskusjon-
en. Vi har hatt evalueringen av utdanningsreformen og
ordningen med militært tilsatte. Dette henger jo litt
sammen. Det er sterke meninger her, og det har vært
store endringer. Jeg holdt på å si at jeg får komme tilbake
– jeg får ta med meg en annen perm, og så får vi ta en ny
runde senere.

Møtelederen: Tusen takk. Carl I. Hagen, din tur.

Carl I. Hagen: Så vidt jeg har forstått, er man ikke
fullt operativ før neste år på grunn av JSM, integrering
fullt ut. Det at det ikke kommer før, skyldes det mangel
på penger, eller skyldes det mangel på kapasitet i inte-
greringen og antall JSM man kan få tak i? Og er det noe

som vi har ansvaret for, eller er det arbeidet i den grup-
pen, JPO, som er utfordringen?

Statsråd Bjørn Arild Gram: Dette er ikke knyttet til
tilgangen på missiler, men det handler om den tekniske
oppgraderingen av F-35-flyene som foregår i USA, hvor
det har vært forsinkelser. Hvis du, Moreite, kan utdype
det, hadde det vært fint.

Geir Erik Moreite: Det kan jeg gjøre. Integrasjonen
av JSM på F-35 har kanskje den høyeste prioriteten det
er mulig å få, og det er veldig fint. Den må bygge på hva
som er i flyet. Der har man gjort en hovedoppgradering,
altså veldig enkelt sagt så har man byttet hovedcompu-
teren og en del andre ting i flyet. Det å få den stabil har
vist seg å være betydelig mer utfordrende enn jeg tror
noen hadde sett for seg. Dette er primært en sak mel-
lom programkontoret og Lockheed Martin som leve-
randør. Det er det som forsinker integrasjonen.

Møtelederen: Da tror jeg vi har kommet til veis
ende med alle spørsmålene. Da gjenstår det bare å tak-
ke på vegne av komiteen for at dere tok dere tid til å
komme hit og har svart grundig på spørsmålene, og
hvis jeg kan si det mer «on a personal note», så vil jeg
takke så veldig for den innsatsen du har gjort, hardt ar-
beid, samvittighetsfullt og godt levert.

– Og ja, du har 5 min til avslutning! Jeg hoppet litt
fort, men hvis det ikke er ønskelig, så …

Statsråd Bjørn Arild Gram: Det er helt greit, jeg har
ingenting. Jeg benytter bare anledningen til å takke for
samarbeidet med komiteen. Vi har jo hatt noen treff-
punkter. Sånn er det. Jeg setter veldig pris på det arbei-
det som komiteen har gjort. Den jobben som Riksrevi-
sjonen gjør, er veldig viktig. Den hjelper til med forbed-
ringer hele veien. Selv om vi ikke trenger å være enige
om alt bestandig, er dette et veldig viktig arbeid. Tusen
takk skal dere ha. Så kan jeg takke for meg.

Møtelederen: Du vet at du alltid er hjertelig vel-
kommen tilbake igjen. (munterhet i salen).

Høringen slutt kl. 18.34.
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	Så til tilstrekkelig bemanning: Der har vi mye igjen. Ikke minst har det en økonomisk konsekvens, men det har også pågått en dragkamp mellom å gjøre det «in-house» med egne ansatte og å outsource det til industrien. Vi er klare på at hoved...
	Dette er de to områdene jeg mener det haster mest med å komme til nye erkjennelser, og så må vi fullføre mye av det som er startet opp i sektoren de siste to-tre årene.
	Møtelederen: Tusen takk. Da går ordet til slutt til medlem av Fellesforbundets representantskap Sigurd Myrvoll, som også har 5 minutter til innledning.
	Sigurd Myrvoll: Takk for invitasjonen. Da sikkerhetssituasjonen i verden er slik den er, har Fellesforbundet prioritert å fokusere på hva som må på plass for å lykkes med å oppnå full operativ evne, FOC, på F-35, noe som også vil gi økte levet
	Vi starter med punktet EBA. F-35-organisasjonen fikk sterke føringer før lokal behandling ble utført på vedlikeholdsbygget på F-35. Høye krav om nøkternhet ble stilt, og det ble innfridd av de lokale partene. Til tross for nøkternhet fikk man...
	Det er viktig at det bygges et nytt bygg i nærheten av eksisterende vedlikeholdsbygg. Et slikt bygg må inneholde fire vedlikeholdsdokker med tilhørende verksteder. Det er også behov for et bygg som rommer vedlikehold og lagring av AME-utstyr. Til...
	F-35 mangler også deployerte løsninger for flyet – flyttbar verkstedhall, containere for logistikk, kontorer og verksteder. Med bakgrunn i veksten som skal foregå på Ørland, må det bygges tilstrekkelig kvarter, da utover det som er planlagt. ...
	Så til deleleveranser av F-35. Det er utfordringer med leveranse av deler til F-35. Leveransene på delene til F-35 tar altfor lang tid, og det er en sammensatt utfordring. Forbrukslagrene vi hadde for F-16 i sin tid, har vi ikke fått mulighet til ...
	Nå til årsverksstyring og stillingsramme til F-35-organisasjonen: I de første årene av levetiden til F-35 var det sterk styring på årsverk. Den har lettet litt, men følgeeffektene ser vi fremdeles. Det er marginalt med årsverk og ansatte i he...
	Både økt lønn, arbeidstidsordninger og andre passende insentiver må få større fokus. Det kan også sies at personellflukten man ser, stort sett omfatter militære teknikere, mens sivile fagarbeidere ansatt på verkstedoverenskomsten for Forsvar...
	Avklaringer rundt bruk av sivilt overenskomstlønnet personell i krise og krig må komme på plass. Det krever endring i forsvarsloven. Denne personellgruppen utgjør ca. en tredjedel av det tekniske personellet på F-35. Vi må ha på plass årsverk...
	Så om øving og trening av personellet. Skal F-35 oppnå status FOC innen rimelig tid, må det bevilges tilstrekkelig økonomi til øving og trening allerede i 2025. De ansatte på F-35 har levd med underfinansiering, underbemanning og ikke minst et...
	Vi har også et punkt om våpen og ammunisjon. Det ønsker vi ikke å gå inn på, for det må tas i en lukket høring.
	Videre til indirekte kostnader: Fellesforbundet er uenig i at luftvern skal ses på som en kostnad relatert til F-35. Det er et eget system, som vi har sett viktigheten av i senere tid, eksempelvis i Ukraina. Luftvernet må styrkes kraftig i tiden so...
	Vi har et siste punkt, som er medbestemmelse. Om en vil oppnå FOC på F-35 tidligere, må Forsvarsdepartementet med underliggende etater få medbestemmelse til å fungere bedre.
	Alle punktene jeg har referert til i innledningen, mener vi er punkter som man ikke nødvendigvis har tatt inn over seg i regnskapet når man har sett på kostnadene med F-35. Det er punkter som beskriver ting som burde ha vært gjort, og som etter v...
	Møtelederen: Tusen takk. Da starter vi komiteens utspørring. Vi starter med saksordfører Seher Aydar, fra Rødt, som har 10 minutter til sine spørsmål.
	Bare for at dere skal være litt forberedt: Hvis dere opplever å bli avbrutt, er det ikke vondt ment, men noen ganger må vi skjære gjennom for å komme til kjernen av spørsmålet, i og med at det er begrenset tid for komiteens medlemmer. Da er de...
	Seher Aydar (R): Tusen takk for at dere kom, og først og fremst takk for veldig mye interessant informasjon. Det er riktig at jeg nå har veldig mange flere spørsmål enn jeg hadde til å begynne med, og en del god informasjon, så jeg skal gå rett p
	Første spørsmål er til FFI og gjelder det som dere skriver på egne nettsider og også beskriver her i dag, om at dere var viktige rådgivere da Lockheed Martins F-35 ble valgt. Advarte dere på noe tidspunkt om at planforutsetningene i kampflyans...
	Arne Petter Bartholsen: Det var vel ikke en del av vårt oppdrag å gjøre akkurat de tingene. Vi forholdt oss til de konkrete oppdragene vi fikk fra oppdragsgiver.
	Cecilie Sendstad: Jeg vil føye til noe. Vi bistår under de årlige usikkerhetsanalysene, der vi også tok for oss planforutsetningene og hva som kunne skje i både beste og verste fall. Det kan skje med mange av de ulike planforutsetningene, så forve
	Seher Aydar (R): Takk. For å gå litt videre: Ga dere på noe tidspunkt innspill til Forsvarsdepartementet om hvilke elementer som bør inngå i levetidskostnadene, som ikke ble tatt til følge?
	Cecilie Sendstad: Som Sjøvik innledet med, er vi enige med statsråden om at levetidskostnadene for F- 35 er i henhold til det som ble besluttet i 2012, og som ble vurdert av en ekstern kvalitetssikrer som dekkende. Det er selvfølgelig andre avgrensni
	Seher Aydar (R): Forstår jeg det riktig at dere ikke har kommet med råd om at andre elementer bør være med i levetidskostnadene, som ikke har blitt tatt til følge?
	Cecilie Sendstad: Ikke som jeg kan minnes.
	Seher Aydar (R): Takk. Så har jeg et spørsmål til dere tillitsvalgte, og jeg håper dere alle vil svare på det. Dere var bl.a. inne på at grunnleggende militærfaglige vurderinger ikke har blitt hørt, og medbestemmelse og naivitet. Jeg lurer på o
	Sigurd Myrvoll: Jeg vil gjerne si noe om bemanning. I 2012, 2013 og 2014 satt jeg som klubbleder på Bodø og HTV, hovedtillitsvalgt, i Luftforsvaret. Den gangen ble det sagt at suksessfaktor nummer én i omstillingen fra F-16-kampfly over til F-35 var 
	Dette har vært flagget av oss fra Fellesforbundets side, gang på gang på gang, inn i Stortinget. Vi har hatt møter med tidligere forsvarsministre, vi er ikke blitt hørt, og den situasjonen vi ser i dag når det gjelder personell innenfor F-35, k...
	Torbjørn Bongo: Jeg skal bare supplere. Vi var nok ganske mange som sa fra i 2012 om hva vi mente manglet. Det gjorde man nok også ute i det offentlige rom, også i dette huset, eller på høringen om langtidsplanen, for å si det sånn.
	Når det gjelder hvem som fikk rett til slutt, mener vi akkurat nå at det å bygge en kampflybase uten sheltere var en feil. Jeg skal ikke nødvendigvis være altfor hard i kritikken mot dem som fattet den beslutningen, men la oss lære av det. Det ...
	Lars Ullensvang: Jeg tror nok vi har en ganske felles opplevelse fra de organisertes side her. Det handler nok ikke om ikke å ha sagt ifra, men for fagforeninger er det gjerne sånn at når man sier fra, kan det lett tolkes som om man gråter litt for 
	Seher Aydar (R): Takk skal dere ha. Jeg noterer at dere ikke ble hørt, og vil følge opp litt videre. Opplever dere i dag at Forsvarsdepartementet er i rute med å løse mangelen på personell, og egentlig også det med underinvesteringer i eiendom, by
	Og spesielt til Myrvoll: Du har uttalt deg i mediene om innleie og kalt det en fallitterklæring. Sa tillitsvalgte fra til Forsvarsdepartementet eller etater under Forsvarsdepartementet at forutsetningene for kampflyprogrammet var urealistiske? Det h...
	Sigurd Myrvoll: Vi har nok en bedre dialog i dag med departementet og forsvarsstaben om hvordan vi skal klare å bemanne opp. Jeg satt selv og satte opp OPL-en – som vi kaller det, altså oppsettingsplanen – for F-35 i min rolle som HTV på Rygge i 
	Torbjørn Bongo: 2019-rapporten konkluderer vel med at vi mangler folk, at det er planlagt med for få. Min opplevelse er at vi per dags dato ikke er enig om hvor mange vi trenger, og ei heller har vi en plan for hvordan vi skal skaffe oss dem. Det er s
	Samtidig ser jeg at det har pågått en dragkamp, og det er mange ulike aktører her. Hvordan skal vi løse denne utfordringen: ved å ha egne ansatte eller ved å outsource alt til industrien? Den dragkampen har bidratt til at avgjørelser ikke er f...
	Seher Aydar (R): Takk for det.
	Jeg må bare løpe videre til et siste spørsmål. Jeg ser at dere ønsker å snakke, og det er til dere, så da tar jeg det bare veldig raskt. Om vilkårene har dere sagt at en absolutt forutsetning for valg av et nytt kampfly må være «at vi kan ...
	Øyvind Sjøvik: Det er en utfordrende verdenssituasjon med tanke på leveranser. Vi vet at det gjøres store tiltak nå for å inngå samarbeidsavtaler med internasjonale partnere for å sikre tilgangen, men det er utfordrende. Min forståelse er at my
	Møtelederen: Takk til saksordføreren. Da er det Arbeiderpartiet, og det er Kirsti Leirtrø som får 5 minutter til sine spørsmål.
	Kirsti Leirtrø (A): Nå er det 17 år siden vedtaket om F-35, så det har gått veldig lang tid, og mye har skjedd i mellomtiden. Likevel: Det som ombudsnemnda for Forsvaret peker på, er nettopp det dere sier om nok ansatte, mangel på boliger, kommun
	Så må jeg bare si at jeg kommer fra Ørland, så jeg kjenner jo dette godt i utgangspunktet.
	Øyvind Sjøvik: Jeg er litt usikker på definisjonen av omstillingskravene du nevner, men vi på FFI har kommentert behov for både EBA og personell i våre forsvarsanalyser. Det er generelle behov vi skisserer der, og det dreier seg ikke direkte om F-
	Vår forståelse er at langtidsplanen og implementasjonen av den som vi ser nå, tar tak i mange av de tingene som er påpekt der. Det er litt for tidlig å evaluere hva som kommer ut av det, men vi har en forståelse av at det tas gode grep nå. Om ...
	Torbjørn Bongo: Omstillingskravene har jeg omtalt som Løwer-effekten. Daværende forsvarsminister Løwer rullet ut en lang rull med en liste over omstillingstiltak som ikke var evnet gjennomført. Det er vel over 20 år siden. Etter den gang har det v
	Samtidig har jeg de siste årene opplevd at den mentaliteten har skiftet litt. Noen har skjønt at det viktigste ikke er å gjennomføre omstilling, men faktisk å få ting til å funke. Likevel: At det har vært med på å gjøre at vi har havnet de...
	Kirsti Leirtrø (A): Det er full enighet om den langtidsplanen som vi har vedtatt, men jeg vil tilbake til dette med ombudsnemnda. De er bekymret for rekrutteringen som sådan. Føler dere at det er mulig å nå målet om 4 800 nye ansatte, som langtids
	Sigurd Myrvoll: Fra Fellesforbundets side vil jeg si at ambisjonen er der, om 4 800 nye ansatte innen 2036, er det vel. Vi skal også ha med oss at i denne tiden kommer det til å gå av utrolig mye folk, så vi må sannsynligvis erstatte alt teknisk pe
	Vi må i gang. I utgangspunktet er vi altfor sent ute. Det kan sies at på overenskomsten, som jeg representerer her, er vi 1 032 ansatte. Av dem er ca. 140 stykker i Luftforsvaret. 80 pst. av dem har 28-årstillegg. Bare det tilsier at de kommer til...
	Torbjørn Bongo: Ja, det er mulig, men vi må gjøre de rette grepene, og ett av de grepene bør være å reetablere en teknisk grunnutdanning i Forsvaret.
	Kenneth Ruud: Nå gjøres det jo en hel del grep i gjennomføringsplanen med å se på nettopp det med å øke utdanningskapasiteten. Forsvarets høgskole har jo et samarbeid med NTNU. Forsvarssektorens forskere skal i større grad bidra inn i utdanning
	Møtelederen: Takk, da går vi videre til undertegnede, som skal stille spørsmål fra Høyre.
	Jeg starter med FFI, som i innledningen var innom det store spørsmålet om dette med direkte og indirekte kostnader. Det har jo blitt en veldig stor del av denne rapporten og kritikken, nemlig synet på hvordan dette skal beregnes: hva som skal inkl...
	Jeg oppfattet det du sa om Riksrevisjonens innstilling, at dere har stilt dere noe undrende eller noe spørrende, eller noe i den duren. Da vil jeg først invitere deg til å utbrodere litt om hvorfor.
	Øyvind Sjøvik: Undringen gikk på luftvern og en del av de store kostnadene. Vi ser på det som egne systemer, egne prosjekter, som vi opererer uavhengig av F-35. Så vi mener at det ikke er riktig å inkludere bl.a. luftvern og andre våpensystemer s
	I utgangspunktet synes vi at kampflyanskaffelsen skal omfatte direkte kostnader, men i den grad det er snakk om indirekte kostnader, tenker vi at EBA med tilhørende drift kan være en sånn type kostnad – som i dag ligger inne som direkte kostnad,...
	Møtelederen: Ok.
	For å være helt konkret: De består av vakthold og sikring, luftvern, basisutdanning for teknikere, etablering og drift, IKT-infrastruktur, støtte til allierte, drift av tankanlegg, kostnader til etablering og drift av eiendom og bygg, osv. Jeg sp...
	Torbjørn Bongo: Disse indirekte kostnadene må med på en eller annen måte. Skal vi etablere større tilstedeværelse f.eks. på GP, må vi ha det som trengs av boliger, velferd og alt dette. De må altså være med, de må ligge i planene. Om de skal
	Samtidig opplever jeg at den gjennomføringsplanen som ble utarbeidet i løpet av 2024, hensyntar disse dimensjonene. Da er spørsmålet: Skal det i en sekkepost, eller skal det knyttes opp mot et kampsystem? Det skal jeg kanskje ikke ha altfor sterk...
	Møtelederen: Takk.
	Vær så god, Ullensvang.
	Lars Ullensvang: Når det gjelder spørsmålet om disse kostnadene hører til systemet F-35 eller ikke, kan det være klokt å tilnærme seg det at kampflyene trenger en kampbase å operere ut fra, så kostnadene som blir nevnt her, er kostnader som er 
	Kenneth Ruud: Det Sjøvik sa når det gjelder hva vi betrakter som indirekte kostnader osv., står vi fast ved, men jeg vil bare bekrefte det Bongo sier, at langtidsplanen og gjennomføringen av langtidsplanen slik den er organisert, nettopp er satt opp
	Møtelederen: Takk, da har jeg ikke flere spørsmål.
	Vi går til Senterpartiet og Sara Hamre Sekkingstad, som har 5 minutter.
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for det.
	Spørsmålet mitt går til Myrvoll. Det vart her stilt spørsmål om ein opplever at Forsvaret er i rute, og det vart svart med at det er betre dialog med departementet og forsvarsstaben i dag. Ein har vore litt inne på det, men du nemnde i innleiin...
	Sigurd Myrvoll: Jeg tror du misforsto litt. Det jeg sa, er at vi har ganske mange sivile overenskomstlønnede fagarbeidere ute innenfor teknisk vedlikehold. Dette er gjerne personell som står fra de begynner i Forsvaret, til de går av med pensjon. Så
	Torbjørn er neppe enig med meg, men vi har vært uenige før, så det skal vi vel klare å ta denne gangen også!
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for oppklaringa. Eg har ingen fleire spørsmål.
	Møtelederen: Da går vi videre til Fremskrittspartiet og Carl I. Hagen, som har 5 minutter.
	Carl I. Hagen (FrP): Takk skal du ha, og takk for gode innspill.
	Det var én ting Bongo nevnte som jeg kunne tenke meg å spørre litt om. Du sa at prestisje og mange ledd er en viktig, om vi skal kalle det, hindring, og at også forsvarsministeren har problemer med å trenge gjennom det. Kan du utdype det? Betyr ...
	Torbjørn Bongo: Det er min opplevelse at det har vært vanskelig – også for skiftende ministre – på en måte å komme gjennom ting. Ta den rapporten vi har på bordet nå, knyttet til F-35 og bemanning der: Som sagt opplever jeg at det har vært 
	Vi så det samme på NH90, hvor vi også hadde underestimert. Da var det noen andre statsråder enn dagens som hadde ansvaret. Jeg opplevde at daværende statsråd ga relativt klar beskjed om at dette må vi rydde opp i. Min opplevelse er at det skje...
	Så ja, det er min opplevelse.
	Carl I. Hagen (FrP): Da har jeg et oppfølgingsspørsmål om det til Myrvoll og Bongo. Foreligger det i dag planer for dimensjoneringen av utdanningen som samsvarer med den målsetting man har om bemanning en del år frem i tid? Dere har jo snakket om 2
	Sigurd Myrvoll: Nå har vi opprettet en femte flyfaglinje på Ørland bl.a., som var oppe og gikk i fjor høst. Der vil vi nok få ut en god del lokale elever både innenfor flymekanikk og avionikk, altså flyelektronikk. Forhåpentligvis kommer disse t
	Så til den planen – jeg vil ikke si vi har en plan om hvordan vi skal klare å få tilstrekkelig antall personell til å serve F-35. Mitt tips, min tro på dette, er at vi kommer til å være avhengige av innleie av personell i ganske mange år fr...
	Carl I. Hagen (FrP): La meg føye til et spørsmål om vedlikehold, som er veldig viktig. Det er greit å ha fine fly, men hvis de ikke er kapable til å bli brukt, hjelper det ikke. Angående det reelle behovet for vedlikehold – hvor langt unna er vi
	Sigurd Myrvoll: Jeg har ikke lyst til å svare på det, for nå begynner vi å bevege oss inn på noe som ikke jeg har lyst til å prate om i åpen høring.
	Carl I. Hagen (FrP): Ok.
	Torbjørn Bongo: Vi har hatt prosesser mot Luftforsvaret og Forsvarsstaben siste året for å definere behovet for vedlikehold. F-35 er bare ett av systemene våre. Min opplevelse er at vi ikke er enige om måltallet. Min opplevelse er at det ikke finne
	Carl I. Hagen (FrP): Et siste spørsmål.
	Vi har snakket mye om vedlikehold, teknisk personell. Flyene trenger også piloter – det er ganske avgjørende. Har dere noen oversikt over om vi har tilstrekkelig med piloter, utdanner nok piloter, til alle disse nye flyene?
	Torbjørn Bongo: Jeg har i hvert fall ingen røde flagg på det området.
	Møtelederen: Da går vi videre til SV og Audun Lysbakken, som har 5 minutter.
	Audun Lysbakken (SV): Jeg begynner hos FFI.
	Det er vel riktig å si at FFIs analyser har vært en viktig del av beslutningsgrunnlaget underveis i prosessen, f.eks. for diskusjonen om antall fly. Opplever FFI Riksrevisjonens kritikk også som kritikk av FFIs egne analyser?
	Øyvind Sjøvik: I utgangspunktet ikke. Vi har, som jeg sa innledningsvis, fokusert veldig mye på usikkerhetsanalysen, og der ser vi vel egentlig kommentarene fra Riksrevisjonen tvert imot som at de reflekterer de risikofaktorene som ligger i driftsfas
	Audun Lysbakken (SV): Men i spørsmålet om hva som skal regnes som direkte og indirekte kostnader, er det en faglig uenighet. Riksrevisjonen er opptatt av mest mulig klarhet for Stortinget, som skal være beslutningstaker i disse spørsmålene, at en s
	Øyvind Sjøvik: Jo, spørsmålet var i hvilken grad det er gjort i henhold til forutsetningene i starten. Vi mener den analysen som ble gjort da, var riktig, med de rette kostnadene. Vi mener også at den eksterne kvalitetssikreren, som var involvert i
	Audun Lysbakken (SV): Men hva tenker dere om disse forutsetningene, gitt at vi nå sitter med et kostnadsbilde som er annerledes enn det Stortinget har fått seg forelagt og lagt til grunn? Det må jo bety at Riksrevisjonen har et poeng i kritikken av d
	Øyvind Sjøvik: Spørsmålet er: Hva ble sagt i starten? Og vi tenker at i starten …
	Audun Lysbakken (SV): Det skjønner jeg, men uavhengig av det – hvis vi skal se tilbake nå: Er det grunnlag for å si at en burde regnet på en annen måte?
	Øyvind Sjøvik: De avgrensingene koblet til indirekte kostnader kunne helt opplagt vært gjort på ulike måter. Da kunne vi diskutert de ulike inndekte kostnader vi snakker om her, bl.a. luftvern, baser, piloter, APEX – alle de tingene som er nevnt 
	Så er det helt opplagt – vi sitter jo her fordi det var en manglende felles forståelse av hva som skulle være kostnader knyttet til kampflyanskaffelsen i tidlig fase.
	Audun Lysbakken (SV): Det sentrale politiske spørsmålet de siste 15 årene har vært antall fly. Det er åpenbart at hadde man gått for et noe lavere antall fly, hadde de problemene vi diskuterer nå, vært mindre. Tenker dere i dag at FFI har tatt f
	Øyvind Sjøvik: Når det gjelder helt konkret knyttet til antallet fly, er det koblet opp mot scenarioer og de utfordringer som kampflyene skal løse. Det forutsetter egentlig at alle kostnader knyttet til å ha de 52 flyene med samtidighet er til sted
	Audun Lysbakken (SV): Men er ikke realismen i budsjetteringen en helt avgjørende forutsetning? Det er akkurat det vi står oppe i her, antallet fly spiller ingen rolle hvis man ikke kan operere alle flyene.
	Øyvind Sjøvik: Ja, de input-ene som ble gjort til budsjettprosessen, har opplagt vært mangelfulle.
	Audun Lysbakken (SV): Takk.
	Jeg har et spørsmål til Fellesforbundet til slutt. Du tok kort opp medbestemmelse. Og jeg vil gjerne egentlig høre deg utdype litt om hva som ble gjort for å sikre medbestemmelse bedre, og hva du tror kunne vært resultatet av det.
	Tomas Flønes: Vi har hatt flere prosesser når det gjelder medbestemmelse. Vi hadde bortsettingen av F-35 til Rygge. Arbeidsgiver jobbet ensidig i ett og et halvt år før de tok de tillitsvalgte inn. Vi var egentlig veldig snille, vi, da vi slapp gjen
	Audun Lysbakken (SV): Det virket som om det nå ble aktivitet på FFI-benken, så jeg kan tillate et innlegg til hvis det er behov for det!
	Øyvind Sjøvik: Bare en kort replikk til det vi snakket om i stad: Når det gjelder ambisjonsnivået for kampfly, er det et politisk bestemt ambisjonsnivå. Så antall kampfly er da regnet ut på bakgrunn av det politisk bestemte ambisjonsnivået.
	Audun Lysbakken (SV): Det er riktig. Og så la du analyser til grunn for den diskusjonen, ikke sant? Det var mitt spørsmål, for det er grunnlaget for det som er et poeng å se tilbake på i dag.
	Øyvind Sjøvik: Ja, unnskyld, det er riktig. Vi kan redusere antall kampfly, men det forutsetter jo at den politiske ambisjonen reduseres tilsvarende.
	Møtelederen: Da gir jeg ordet til Grunde Almeland, fra Venstre, som har 5 minutter.
	Grunde Almeland (V): Jeg har et spørsmål til FFI. Under spørsmålet fra Leirtrø kom det fra Ruud noen eksempler på utdanningsgrep som er tatt. Jeg lurte på om du bare kunne gjenta dem, kanskje utdype det litt, si hvilke av de utdanningsgrepene som
	Kenneth Ruud: Tidslinjen kan jeg ikke nødvendigvis ta i detalj her, for det er ikke nødvendigvis FFI som styrer den.
	Det jobbes ved Forsvarets høgskole med å se på utdanningsløpene, bl.a. også å se på nye studieprogram, herunder knyttet til militære ingeniørfag. I langtidsplanen er det indikert at de forskerne som finnes i forsvarssektoren, i større grad ...
	Det var noen andre tiltak som var nevnt av Fellesforbundet, som jeg ikke er så kjent med, når det gjelder fagskoler osv.
	Grunde Almeland (V): Takk – da har jeg ikke flere spørsmål.
	Møtelederen: Da har vi kommet til den åpne runden fra komiteen. Jeg har notert saksordfører Aydar og deretter Kari Henriksen.
	Saksordfører, vær så god.
	Seher Aydar (R): Jeg har noen nye spørsmål til FFI, konkret to, som går på det samme. Tolkes ARF likt for kampflyanskaffelse som andre materielle anskaffelsesprosjekter i Forsvaret? Bare for å gi et eksempel: Budsjetteres det med flere indirekte ko
	Så lurer jeg på om du kan utdype videre det dere nevnte om at dere mener at analysen som ble gjort med hensyn til kostnader da flyene skulle skaffes, var riktig. Mener dere det var riktig ikke å oppdatere modellen med nye kostnader i alle årene s...
	Øyvind Sjøvik: Bare først, når det gjelder om ARF- en tolkes likt: Jeg kjenner ikke til alle prosjektene i Forsvaret, hvilke av dem det brukes til, men jeg har i utgangspunktet ikke noen grunn til å tro noe annet. Fregatten pågår nå. Der har jeg
	Analysen var riktig – kan du bare gjenta det spørsmålet, nummer to?
	Seher Aydar (R): På svar på spørsmål fra Lysbakken påpekte du at hva vi beregnet i kostnadsrammen, analysen av det, var riktig i starten. Det svarte dere for så vidt til meg også. Da er spørsmålet mitt: Var det også riktig aldri å oppdatere d
	Øyvind Sjøvik: Ja, hvis vi ser på ARF-en og den diskusjonen omkring om den var endret i 2014, er vi enig i statsrådens kommentar om at den endringen som kom i 2014, ikke la grunnlaget for at metodikken skulle endres på bakgrunn av det.
	Møtelederen: Da er det Kari Henriksen, fra Arbeiderpartiet.
	Kari Henriksen (A): Takk for gode innlegg.
	Jeg har et spørsmål til tillitsvalgte i første rekke, men FFI kan også svare hvis de har noe svar. Dere nevnte så vidt ABE-kuttene i innledningen deres. Jeg har tre spørsmål knyttet til det.
	Hvilken effekt hadde disse, som pågikk i seks–åtte år, for kontinuiteten i planleggingen? Fikk det betydning for bestemte satsinger? Ga dere tilbakemeldinger om eventuelle konsekvenser til politisk ledelse i departementet?
	Vær så god, tillitsvalgte.
	Torbjørn Bongo: Forsvarsdepartementet: Da vi hadde disse omtalte ABE-kuttene, hadde vi egentlig dobbelt opp med interne effektiviseringskrav. Vi hadde de generelle kuttene, som traff all offentlig virksomhet, og så hadde vi det som lå som forutsetnin
	Det er ingen tvil om at – eller, jeg skal omformulere: Det er i hvert fall vår vurdering at de interneffektiviseringskravene har medført ganske mange av de problemene vi i dag står i, som Forsvarskommisjonen belyste, som FMR belyste, og som gjor...
	Sigurd Myrvoll: Jeg synes Torbjørn oppsummerte det veldig bra. Fra vår side har jeg ikke mer å tilføre der, jeg støtter NOF fullt ut i det som blir sagt. Jeg synes det var bra oppsummert på spørsmålene.
	Lars Ullensvang: Til spørsmålet om hva slags effekt disse kuttene har hatt: Disse kuttene har egentlig vært rene ostehøvelkutt, der man altså har skåret ned jevnt og trutt. Vi har endt opp med en del fagmiljøer som har blitt såkalt «One Man Dee
	Møtelederen: Da er det Frode Jacobsen.
	Frode Jacobsen (A): Jeg har i og for seg et spørsmål jeg gjerne vil at alle skal kommentere på. Jeg synes det var interessant dialog mellom Lysbakken og FFI om de forutsetningene som lå til grunn for anskaffelsen i sin tid, f.eks. det med garasjepla
	Det jeg vil ha en kommentar på, er at det for meg kan synes som om man ved starten av dette prosjektet – bevisst eller ubevisst, men fordi man ønsket å holde kostnadene så lave som mulig – lot være å ta inn f.eks. det som i dag kanskje syne...
	Det andre spørsmålet, som kanskje er mer interessant, er: Mener dere at det har skjedd en forandring? Vi skal nå ha store materiellanskaffelser i framtiden, som fregatter, tanks, helikoptre – det skal skje mye. Gjør man dette på en bedre måte...
	Kenneth Ruud: Jeg kan ta del to først: Gjennomføringsplanen er basert på en totalramme på 1 635 mrd. kr. Der skal vi optimalisere og inkludere alle kostnader. Det betyr også at når det skjer endringer som følge av at vi ser det kommer nye behov e
	Det jobbes på en annen måte, vil jeg si, enn det gjorde før. Igjen: Vi kan sikkert sitte på enkeltprosjekter og se ting, men helheten i vår evne til å levere forsvarsevne skal vi kunne ivareta gjennom måten vi jobber med langtidsplanen på, he...
	Øystein Sjøvik: Til del én av spørsmålet ditt, når det gjelder om ting er underbudsjettert: Det er forskjell på budsjett og levetidskostnader. Vi har primært vært involvert i metodikken for å holde oversikt over kostnadene og levetidskostnadsb
	Torbjørn Bongo: Det er nok min opplevelse at det foregikk en underbudsjettering 10–15 år tilbake i tid. Det er flere grunner, f.eks. F-35, der det var en lokaliseringsdebatt om hvor de skulle være. I den debatten var det nok – etter min opplevels
	Når det gjelder om det er bedre nå: Ja, jeg tror at det i sektoren, inklusive departement og sånn, har seget inn en erkjennelse av at sånn kan vi ikke holde på. Den erkjennelsen satt langt inne, men jeg tror den er i ferd med å komme.
	Thomas Flønes: Jeg tror det er veldig viktig framover. Vedlikehold er store kostnader på et system. Da må vi stille de rette spørsmålene med hensyn til vedlikeholdskravene. Selgere av store forsvarssystem er profesjonelle, de snakker det ned. Da m
	Lars Ullensvang: Til det siste som ble sagt, er det åpenbart at både for å selge inn et prosjekt politisk og for en leverandør som har lyst til å selge et system, ønsker man selvfølgelig at dette skal være så gunstig som mulig. Så akkurat den 
	Så er det også å ta med seg om F-35-prosjektet og at vi nevnte 2001: Det betyr at eldre prosjekter og gjennomføringen av store militære investeringsprosjekter tar mange år. Det betyr at selv om vi gjør jobben i dag, er det prosjekter som komme...
	Øyvind Sjøvik: En kommentar knyttet til fregatt: Jeg kjenner ikke til detaljene om budsjetteringen på fregatten, og det er vel ingen som har full oversikt over det akkurat nå. Men det jeg vet, er at våre personer som jobber i fregattmiljøet, bruke
	Møtelederen: Audun Lysbakken, vær så god.
	Audun Lysbakken (SV): Et siste spørsmål til FFI: Hvis du ser tilbake på dette, kan det jo se ut som en i valg av antall fly har dimensjonert kampflykjøpet i forhold til en mulig framtid med skarpere internasjonale motsetninger. Men så ser det ut so
	Cecilie Sendstad: Det var vel i beslutningen fra Stortinget tilbake i 2012 besluttet at dette skulle være på en fredstidsbase, så det lå i en beslutning fra politisk nivå. Så vil det være å klargjøre en tydelig forskjell – hva som er forskjel
	Møtelederen: Da er det Carl I. Hagen.
	Carl I. Hagen (FrP): Takk. Jeg vil tilbake til noe som ble sagt om at da man diskuterte og til slutt fastsatte Ørland som base, var det en suksessfaktor hvor mange av teknikerne som flyttet med.
	Undersøkte man ikke hos teknikerne i Bodø hva de mente, før det ble besluttet å flytte til Ørland? Hvis svaret er ja – og man visste at veldig få ville flytte, det var vel bare fem som gjorde det – var det da mer en distriktspolitisk beslut...
	Sigurd Myrvoll: Hadde jeg hatt en time, skulle jeg tatt historien her, men det skal jeg ikke gjøre, for det har jeg ikke.
	Det var sagt ifra: Suksessfaktor én, som det har vært referert her, var at teknisk personell på Bodø valgte å flytte med til Ørland i overgangen fra F-16 til F-35. Suksessfaktor én røyk ganske tidlig i prosessen. Vi var i en av omstillingssam...
	Luftforsvaret står de neste årene i en kjempeutfordring med å få tak i kvalifisert teknisk personell. Det håper jeg noen snart tar skikkelig inn over seg, for ellers står vi i en krise i 2030/2031 – rett og slett en krise. Det var det jeg pra...
	Møtelederen: Da er vi ferdige med den åpne spørsmålsrunden fra komiteen. Det er gitt anledning til noen avsluttende kommentarer fra de inviterte, hvis det er ønskelig. Det er satt av inntil 5 minutter til det. Hvis noen ønsker ordet, vær så god,
	Øyvind Sjøvik: Veldig kort fra FFI: FFIs støtte til kampflyanskaffelsen har favnet bredt og pågått systematisk og målbevisst over mange år. Viktige arbeidsoppgaver for FFI har vært analyser av kampflyvåpenets levetidskostnader, tilgjengelighet,
	Møtelederen: Tusen hjertelig takk.
	Sigurd Myrvoll: Jeg tenker på dette med utdanning, som vi nettopp har vært inne på at kommer til å bli veldig viktig framover – å sørge for tilstrekkelig utdanning. Det er også dette med å ta inn nok antall lærlinger, for det er lærlingene v
	Så er det utrolig viktig: Vi har jo dette lønns- og insentivprosjektet gående for tiden. Vi er ikke helt i mål for å kunne se hva som kommer ut av det, men vi må altså sørge for at vi beholder det personellet vi har inne. Mange av dem slutter...
	Møtelederen: Vær så god.
	Lars Ullensvang: Det har vært sagt mye om utdanning. En av de tingene vi har vært innom, har vært at Forsvaret har avviklet egen utdanning – altså egen produksjon i forhold til egne, styrte behov – og baserer seg på konkurranse om utdanning som
	Møtelederen: Vær så god.
	Torbjørn Bongo: Først litt fakta: Når vi skal utdanne en ny teknisk ansatt, i hvert fall militært ansatt, må vedkommende først ta den grunnleggende tekniske utdanningen på en av de fem landslinjene vi nå har. Når det er gjennomført, og vedkomm
	Når det gjelder det Myrvoll sier om vi skal ha sivilt ansatte eller militært ansatte, er det en egen og lang debatt. Jeg skal ikke ta den nå, men jeg skal ta kortversjonen og bare si at vi heller vil ha sivilt ansatte i Forsvaret, inklusive dem p...
	Samtidig, når det gjelder de store spørsmålene, mener jeg at det som går på F24, er riktig medisin for mange av de rapportene Riksrevisjonen har laget de siste årene. Det som haster nå med hensyn til dagens rapporter, er å fastslå at vi tren...
	Møtelederen: Da gjenstår det bare for meg på vegne av kontrollkomiteen å takke hver og en av dere for at dere stilte opp og svarte godt på våre spørsmål.
	Komiteen tar pause fram til kl. 10.40.
	Høringen ble avbrutt kl. 10.22.
	-----
	Høringen ble gjenopptatt kl. 10.40.

	Møtelederen: Da er klokken 10.40, og komiteen gjenopptar høringen.
	Vi er kommet til neste bolk, og det er en glede å få ønske velkommen til direktør for Forsvarsmateriell, Gro Jære. Du har med deg en bisitter – brigader Jarle Nergård. Velkommen til deg også. Så vil jeg ønske velkommen til direktør for Fo...
	Dere kjenner opplegget. Dere får 10 minutter til en innledning. Etter det begynner komiteens utspørring. Jeg gjentar det som ble sagt tidligere om at dette er en åpen høring. Hvis det er behov for å komme med opplysninger som er gradert, må det...
	Denne høringen sendes på luften, så det er alltid viktig å huske på at mikrofoner slås av og på.
	Da tror jeg vi går rett på. Jeg gir ordet til direktør for Forsvarsmateriell, Gro Jære. Vær så god, du har 10 minutter.
	Gro Jære: Takk til komitélederen, saksordføreren og komitémedlemmene for invitasjonen til å delta i høringen. Takk også til Riksrevisjonen for en grundig undersøkelse.
	Forsvarsmateriell ble etablert i 2016 og er på samme måte som Forsvaret, Forsvarsbygg og Forsvarets forskningsinstitutt direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Vi har bl.a. ansvar for å anskaffe alt materiell til Forsvaret. Kampflyprogrammet repr...
	Vi har nå mottatt 46 av de 52 F-35-flyene vi har bestilt. De 37 første ble levert fra 2015 til 2022, i henhold til opprinnelig plan. For de resterende flyene har det vært noen forsinkelser. De siste seks flyene som etter planen skulle vært levert...
	For problemstillingene som ifølge invitasjonen omhandles i dagens høring, er det spesielt hva de totale kostnadene som er lagt til grunn ved kampflyanskaffelsene, omfatter, som det er naturlig å adressere for oss i Forsvarsmateriell, og videre de ...
	Den første vurderingen av levetidskostnadene for kampflyanskaffelsen ble gjort i 2008. Den ble gjort i nåverdi, og ble gjort for å kunne sammenlikne de to kandidatene som da var til vurdering. Dagens levetidskostnader, i såkalt reelle kroner, har...
	Omfanget som er inkludert i disse estimatene, er utarbeidet i samarbeid med både Forsvarets forskningsinstitutt og ekstern kvalitetssikrer. Kostnadene er delt inn i tre hovedområder: investering, drift og avhending.
	På investeringssiden omfatter estimatene naturlig nok prisen for selve flyet. I tillegg kommer støtteutstyr og åtte simulatorer. Estimatene omfatter en våpenpakke, inkludert våpenutvikling, og all EBA – eiendom, bygg og anlegg – som er direk...
	Forsvarsmateriell gjennomfører i samarbeid med Forsvarsdepartementet, Forsvaret, Forsvarsbygg og Forsvarets forskningsinstitutt årlig en oppdatering av levetidskostnadene gjennom en egen usikkerhetsanalyse. Usikkerhetsanalysen gjennomføres for å ...
	Grunnlaget for beregningene har blitt oppdatert og forbedret underveis, både for å videreutvikle metoden og for å fange opp endringer i omfanget. Det gjelder f.eks. både våpenutvikling og våpenanskaffelse og flyttbar EBA for operasjoner. I sist...
	Vi har merket oss at Riksrevisjonen har kommet fram til at estimatet for levetidskostnadene er undervurdert, og at det primært skyldes at indirekte kostnader ikke inngår i levetidskostnadene. Når det gjelder omfanget for estimatene og hva som skal...
	Eksempler som illustrerer grensegangen vi har gjort mellom hva som er inkludert og ikke, er at våpen arvet fra F-16 ikke er inkludert, mens kostnader til ombygging og suppleringsanskaffelser er inkludert. IKT spesifikt for F-35 er inkludert, mens ge...
	Når programmet i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt og ekstern kvalitetssikrer satte opp beregningene på den måten, var det for å inkludere de relevante elementene for å vurdere ulike alternativer opp mot hverandre før en beslutning. ...
	Vi anser også at gjennomføring av kampflyanskaffelsen har fulgt de retningslinjene som skisseres i anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren, både for gjennomføring av selve anskaffelsen og for estimering av levetidskostnadene.
	Som sagt: Hvis vi ser bort fra valutaendringene, er kostnadsestimatene for både anskaffelse og levetid flere milliarder kroner lavere i dag enn i 2012.
	I de kommende årene skal vi gjennomføre betydelige anskaffelser. Da tar vi med oss læringen vi har fra kampflyprogrammet, bl.a. erfaringene fra prosessen med de årlige usikkerhetsanalysene.
	Takk for oppmerksomheten.
	Møtelederen: Tusen takk skal du ha. Da går vi videre til direktør for Forsvarsbygg, Thorbjørn Thoresen, som også har 10 minutter til sin innledning.
	Thorbjørn Thoresen: Forsvarsbygg er en av etatene som er underlagt Forsvarsdepartementet, og inngår i forsvarssektoren. Vårt oppdrag er å framskaffe og forvalte eiendom, bygg og anlegg til understøttelse av Forsvaret og de andre etatene i fred, kri
	Vår opplevelse er at anskaffelsen av F-35, med støttesystemer, har vært en suksess – et program som har gått over veldig mange år, og hvor innfasing av den nye kapasiteten foregikk samtidig som vi i Forsvarsbygg også understøttet pågående ...
	Jeg har noen innledende betraktninger når det gjelder eiendom, bygg og anlegg. Det opprinnelige programmet, som ble utarbeidet av kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet, var basert på helt andre forutsetninger og et helt annet verdensbilde enn d...
	Vår vurdering var imidlertid at dette ikke ville være mulig å gjennomføre i flere byggetrinn, og i dialog med Forsvaret og Forsvarsdepartementet spilte vi inn forslag til tiltak vi mente var nødvendige å inkludere allerede i første byggetrinn,...
	I det justerte omfanget til programmet var det kun én befalskaserne som var tildelt midler til fornyelse, men fra starten i 2012/2013 og fram til i dag er det gjennomført en rekke byggeprosjekter forbundet med det vi kaller personellrelatert EBA. D...
	Ideelt sett burde Forsvarsbygg vært delaktig i arbeidet med det opprinnelige plangrunnlaget fram til 2012. Plangrunnlaget ble den gang utarbeidet av Forsvarsdepartementet og kampflyprogrammet. Da Forsvarsbygg ble gitt i oppdrag å gjennomføre utbyg...
	Det opprinnelige programmet for F-35-kampfly ble satt til 5,1 mrd. kr i 2014, noe oppjustert fra 4,8 mrd. kr i 2012. Dette omfatter også tiltak forbundet med den framskutte operasjonsbasen på Evenes flystasjon med tilstedevaktsbygg og tilpasninger ...
	Som følge av andre planforutsetninger i det opprinnelige omfanget av kampflyprogrammet måtte vi bl.a. korrigere både kvadratmeterpriser, kategori eller type EBA, og arealberegninger, forholdet mellom bruttoareal og funksjonsareal. I det opprinneli...
	De samlede kostnadene forbundet med støytiltak på Ørland ble langt større enn opprinnelig antatt. I sum beløp det seg til nesten det dobbelte, ca. 1,6 mrd. kr, sett opp mot ca. 800 mill. kr i det opprinnelige plangrunnlaget. I prosessen med inns...
	På bakgrunn av dette måtte vi tilføres mer prosjektmidler for å etablere øvrige kapasiteter, og per januar 2025 utgjør dette nå til sammen ca. 9,7 mrd. kr for kampflybase. Av dette utgjør kostnader for den framskutte operasjonsbasen på Evene...
	Det er ikke foretatt en fullverdig nåverdiberegning av alle kostnader fra 2012 og fram til i dag, men ut fra anslått sluttkostnad for henholdsvis kampflybase og ordinær EBA-portefølje på Ørland utgjør dette ca. 17,3 mrd. kr totalt. All EBA dir...
	Videre er det vår opplevelse at samarbeidet mellom aktørene i sektoren har vært tett og godt hele veien, og Forsvarsbygg har vært godt representert i alle beslutningsfora.
	Takk for oppmerksomheten.
	Møtelederen: Da går ordet videre til sjef for Norges delegasjon ved F-35s programkontor, oberst Egil Sørstrønen, som har 5 minutter til en innledning.
	Egil Sørstrønen: Komitéleder, jeg har blitt informert om at jeg har 10 minutter.
	Møtelederen: Da er det ikke utenkelig at det er en trykkfeil i mitt program, og som den mektige komiteen vi er, kan vi innvilge 10 minutter uansett.
	Egil Sørstrønen: Takk for det, og takk for invitasjonen.
	Mitt navn er Egil Sørstrønen, og jeg er Norway National Deputy i F-35 Joint Program Office i USA. Programkontoret omtales forkortet som JPO.
	Min rolle som National Deputy er å være øverste norske representant i JPO, og jeg er overordnet ansvarlig for det norske arbeidet med F-35 i USA. Jeg kan etter fullmakt signere avtaler og forplikte midler til kontrakter i det flernasjonale partner...
	Jeg er den sjette norske National Deputy i programmet siden 1997. Stillingen har jeg innehatt i seks år, og jeg returnerer til Norge i august inneværende år.
	Det norske teamet i JPO har i oppdrag å ivareta norske krav og interesser vedrørende leveranser av fly og annet materiell, våpenintegrasjon i fly, videreutvikling av F- 35, understøttelse av F-35-operasjoner samt støtte til norsk industri vedrø...
	Videre støtter vi den norske avdelingen ved Luke Air Force Base i Arizona, som utdanner F-35-piloter til Luftforsvaret, og den norske avdelingen i Norway Italy Reprogramming Lab ved Eglin Air Force Base i Florida, som leverer operativ programvare ti...
	Jeg har i mitt team for tiden tjue stillingshjemler, og vi har personell i Arlington, Virginia, i Fort Worth, Texas og i Dayton, Ohio. Dette personellet gjør en utmerket innsats med å opprettholde det gode omdømmet Norge har hatt i JPO i en årrekke.
	Internasjonalt samarbeid og relasjonsbygging er en svært viktig del av jobben til alle oss som er ansatt i JPO. Dette er alliert forsvars- og sikkerhetssamarbeid i praksis og resulterer også i at vi framstår som en høyt verdsatt partner.
	I mitt daglige virke ivaretar jeg grensesnittet mellom F-35-ledelsen i Norge og JPO. Jeg er kommandomessig underlagt Forsvarsstaben, men kan som stedlig norsk representant i JPO føre en direkte dialog med alle de andre aktørene i forsvarssektoren, ...
	En viktig del av mitt ansvar er å formidle føringer og forventninger fra norske myndigheter til den internasjonale programorganisasjonen samt bistå med F-35- programmets framdrift på områdene ytelse, tid og kostnad både i et norsk perspektiv og...
	JPO leder utvikling og produksjon av de tre variantene av F-35 samt utvikling og etablering av F-35 global drifts- og vedlikeholdsløsning. F-35-programmet består av åtte partnere og tolv såkalte Foreign Military Sales Customers, totalt tjue nasjo...
	Styringsstrukturen i det flernasjonale F-35-programmet er etablert med et styre, Joint Strike Fighter Executive Steering Board, og med underliggende grupper. Her deltar Norge basert på etablerte prosedyrer nedfelt i den til enhver tid gjeldende «me...
	Forsvarsstaben, Forsvarsmateriell og Luftforsvaret deltar på koordineringen av innspill før møtene og all relatert aktivitet knyttet til anskaffelsen av F-35. På den måten sikrer vi god samordning i oppfølgingen av prosjektet innenfor hele fors...
	Kontinuerlig kapabilitetsutvikling er fundamentalt for opprettholdelse av F-35s operative relevans. For å muliggjøre implementering av nødvendige framtidige kapabilitetsleveranser leder JPO for tiden et stort oppgraderingsarbeid som bl.a. gir flye...
	Dette er et svært avansert og komplekst arbeid. Tekniske problemer medførte pause i flyleveransene fra sommeren 2023 til sommeren 2024. Flyleveransene er nå gjenopptatt, og de siste norske flyene vil bli levert innen sommeren 2025, ca. fem månede...
	Videreutvikling av den globale drifts- og vedlikeholdsløsningen Global Support Solution, forkortet til og omtalt som GSS, er et annet viktig satsingsområde i JPO. Styrking av reservedelsnivåer og global vedlikeholdskapasitet er spesielt viktig for...
	Jeg vil også nevne JPOs innsats for å redusere kostnader. Det er etablert strukturerte mekanismer for kostnadskontroll, og det arbeides kontinuerlig med en rekke konkrete kostnadsreduserende tiltak innen produksjon, utvikling og drift og vedlikehol...
	Et annet viktig kostnadsaspekt er at F-35-partnerskapet kontinuerlig tilstreber størst mulig grad av felles løsninger for kapabilitetsutvikling og produksjon. Dette bidrar til stor grad av felles konfigurasjoner og optimalisering av levetidskostnad...
	Jeg vil avslutte med å framheve at F-35 er et svært avansert våpensystem og en sentral militær kapabilitet for mange nasjoner. JPO får kontinuerlig tilbakemeldinger fra ulike nasjoners forsvarsgrener, som gir uttrykk for kampflyets imponerende y...
	Takk for oppmerksomheten.
	Møtelederen: Selv takk.
	Da starter utspørringen fra komiteen. Vi begynner med saksordfører Seher Aydar fra Rødt, som får 10 minutter til sine spørsmål.
	Seher Aydar (R): Takk skal dere ha for innleggene.
	Jeg har noen spørsmål. Det første er til Forsvarsmateriell.
	I Riksrevisjonens rapport kan vi lese at Forsvarsmateriell vurderer at indirekte kostnader skal inngå i levetidskostnadene. Kan dere si noe om hvorfor ikke indirekte kostnader som EBA og utdanning inngår i Forsvarsdepartementets levetidskostnader f...
	Gro Jære: Som jeg sa innledningsvis: Når det gjelder indirekte kostnader, er det en diskusjon hva som skal inkluderes og ikke. Det du refererer til, er vel en erkjennelse av at det kunne vært inkludert mer av indirekte kostnader. Vi mener at den grun
	Seher Aydar (R): For å følge opp det videre: Er det sånn at dette, ARF og indirekte kostnader osv., tolkes likt for kampflyanskaffelsen som for andre materielle anskaffelser i Forsvaret? Jeg brukte tidligere et eksempel på kampfly versus fregatter. 
	Gro Jære: Vi har en metodikk for hvordan vi skal beregne kostnadene. Det er basert på investeringskostnader, driftskostnader og avhendingskostnader. Når man skal avgrense dette, vil det være en diskusjon fra gang til gang hva som er hensiktsmessig 
	Det vi gjør nå når vi skal gjennomføre vedtatt langtidsplan, er at vi nettopp ser på helheten i langtidsplanen, sånn at vi sikrer at personell og eiendom, bygg og anlegg og materiell henger sammen for det enkelte effektmål. Der er det en annen...
	Vi må ta læring fra kampflyprogrammet, og vi må være spesielt nøye med de store anskaffelsene vi gjør, for der er det høye kostnader, både direkte og indirekte.
	Seher Aydar (R): Takk skal du ha. Dette med kostnadene er viktig for at Stortinget skal ha et riktig bilde av hva det koster til slutt.
	Jeg vil gjerne fortsette med Forsvarsbygg. Hvem sitt ansvar er det å gi et realistisk bilde av kostnadene knyttet til eiendom, bygg og anlegg i kampflyprosjektet? Er det deres?
	Thorbjørn Thoresen: Ja, det er vi som lager anslagene og setter opp beregningene i forkant.
	Seher Aydar (R): De tolv faste flyklargjøringsplassene som gjenstår, er jo ikke med i prosjektets levetidskostnader. Når Forsvarsdepartementet kun lar godkjente og planlagte prosjekter få bli med i kostnadsestimatet til kampflyprosjektet, betyr det 
	Thorbjørn Thoresen: Nå er det jo ikke vi som beslutter det, så det er litt vanskelig for meg å svare veldig konkret og klart på det.
	Seher Aydar (R): Takk skal du ha.
	Da ønsker jeg også å stille spørsmål til programkomiteen. I Riksrevisjonens rapport står det at programkomiteen
	«sender årlig ut en oppdatering av kostnadsestimat for hele programmet og for hver partnernasjon. Dette inkluderer estimater for anskaffelse, drift og utvikling av våpensystemet F-35.»

	Luftforsvarsstaben forteller at Norge har budsjettert med færre teknikere enn både USA, Nederland og Storbritannia. Når ble programkomiteen klar over at Norge budsjetterte med så få teknikere, og advarte kontoret på noe tidspunkt Forsvarsdepart...
	Egil Sørstrønen: Når det gjelder den norske bemanningen i Luftforsvaret, har vi i programmet vært kjent med at den er lavere enn for de andre nasjonene som opererer F-35 i dag. Det har vært en kjent situasjon at vi har hatt den profilen. Derfor er 
	Seher Aydar (R): Jeg ønsker å stille spørsmål om reservedeler. Det er egentlig til både programkomiteen og Forsvarsmateriell.
	Har noen fra norsk hold formidlet til programkontoret eller andre at mangel på reservedeler via Global Support Solution gjør at Stortingets mål med anskaffelser av F-35 ikke vil bli nådd?
	Jeg tar med et spørsmål til Forsvarsmateriell også, så kan dere svare på rekke og rad. Riksrevisjonen fant i 2019 at mangel på reservedeler gjorde at det ble gjennomført betydelig færre flytimer enn planlagt. Er tilgangen på reservedeler lø...
	Gro Jære: Reservedeler har vært en utfordring i programmet. Der har det vært en dialog på alle nivåer, mot JPO og også mellom myndigheter, for å bedre den situasjonen.
	Når det gjelder flytimer, er det opp til Forsvaret å kommentere på det, men det har jo økt år for år. Det har vært en god dialog, og jeg opplever at det er et godt samarbeid om å løse opp i den utfordringen, men det var undervurdert i progra...
	Seher Aydar (R): Takk. Bare så jeg forstår deg klart: Er det løst i dag?
	Gro Jære: Nei, reservedelene er ikke endelig løst, og det er et kontinuerlig arbeid for å bedre og styrke den situasjonen. Vi har reservedeler for daglig drift i Norge, som er komplett i henhold til definisjonen, og vi har også reservedeler for å d
	Egil Sørstrønen: Det er riktig. JPO jobber med å styrke reservedelsnivåene. I utgangspunktet er det sånn at alle nasjonene melder inn sitt behov, på hvilke operative nivåer de skal ha, og så lager vi drifts- og vedlikeholdskontrakter. Ut fra det
	Seher Aydar (R): Takk. Nå hopper jeg litt fram og tilbake mellom dere, men jeg skal tilbake til Forsvarsmateriell. Dere er med og utarbeider den årlige usikkerhetsanalysen som ligger til grunn for budsjettforslagene for F-35. Har dere på noe tidspunk
	Gro Jære: Når jeg har gått gjennom dette i forberedelsene mine, oppfatter jeg ikke at det har vært noen føringer på hva som skal inngå eller ikke. Jeg oppfatter at det har vært gode diskusjoner og gode prosesser, sammen med både Forsvarets Fors
	Seher Aydar (R): Takk. Da har jeg et spørsmål til Forsvarsbygg. Det kan hende du ikke har de detaljene jeg skal etterspørre nå, men vi vil gjerne få det ettersendt, hvis det er mulig.
	Forsvarsstaben forteller Riksrevisjonen at for å nå full operativ evne innen 2025 må det investeres 2,5 mrd. kr ekstra i personellrelatert EBA. Hvor mye høyere blir kostnadene dersom man hadde inkludert alle investeringsbehovene i EBA, f.eks. fly...
	Thorbjørn Thoresen: Jeg vet ikke om jeg forsto spørsmålet fullt ut, men du tenker altså på hva det totale beløpet for all EBA ville vært? Det er jo den avgrensningen igjen: Hva er knyttet til F-35, og hva er annen ordinær utvikling av basen som 
	Seher Aydar (R): Takk.
	Da rekker jeg et siste spørsmål, og det går til programkontoret. Forsvarsmateriell forteller, ifølge Riksrevisjonen, at de henter inn kostnadsdata fra dere, som de så tilpasser til norske forhold. Det er ganske logisk. Er det andre tilfeller enn...
	Egil Sørstrønen: Vi har veldig godt samarbeid med Forsvarsmateriell på kostnadsanalyser, og vi holder dem hele tiden informert om det som er estimatene i JPO. Min vurdering er at Forsvarsmateriell gjør de riktige vurderingene ut fra de kostnadsdatae
	Seher Aydar (R): Ja, det var spørsmålet. Takk skal dere ha.
	Møtelederen: Da går vi til Arbeiderpartiet og Kirsti Leirtrø, som har 5 minutter.
	Kirsti Leirtrø (A): Mitt første spørsmål går til Forsvarsbygg. I 2012 ble Ørland valgt til kampflybase. Det skulle komme 1 500 nye stillinger. Da ble det sagt hele veien at det som er avgjørende, er å hindre avbøtende tiltak på grunn av flyst
	Hvordan har Forsvarsbygg jobbet opp mot det politiske nivået med dette? Gjennom media er vi kjent med at det lenge var snakk om å leie gjennom en langtidsavtale med private, men det skjedde jo ikke. Det andre spørsmålet er: Hvem er det som har an...
	Thorbjørn Thoresen: Til det siste, altså kommunikasjon: Tenker du da på transportkapasitet for ansatte?
	Kirsti Leirtrø (A): Ja.
	Thorbjørn Thoresen: Det har ikke vi noe forhold til. Det er det ikke vi som styrer.
	Når det gjelder det andre, er det ingen tvil om at det i hele forsvarssektoren har vært både et stort vedlikeholdsetterslep og også for sakte utbygging av boliger og kvarter. Nå er det jo et kjempeløft som er i gang. Det skal brukes nesten 150 ...
	Når det gjelder F-35, som du var inne på, har selvfølgelig EBA alltid vært prioritert. Det har vært knyttet til selve programmet, utbyggingen der. Det er også slik at EBA på mange måter kommer både først og sist. Det tar tid. Når personall...
	Kirsti Leirtrø (A): Takk for svar.
	Mitt neste spørsmål går til Forsvarsmateriell. Er vurderingen i den beskrivelsen som ble gitt, at en der fikk et godt nok beslutningsgrunnlag til å ta det riktige valget når det gjelder valg av type kampfly?
	Gro Jære: Ja. Vi har ikke funnet noe som tilsier noe annet, når vi har gått tilbake og sett. Det var også en grundig prosess som lå til grunn for det, med mange involverte. Så er det viktig at når man skal ta nye beslutninger, må man ta den situ
	Kirsti Leirtrø (A): Takk.
	Jeg rekker kanskje ett spørsmål til, til JPO. Kunne vi fått en kort, rask vurdering av valget av F-35 og Norges rolle opp mot NATO og de øvrige NATO-landene?
	Egil Sørstrønen: Det kan jeg kommentere på. Som jeg også var inne på i innledningen, er dette et veldig godt forsvars- og sikkerhetssamarbeid i praksis. Vi er i et partnerskap med mange viktige allierte. Slik sett er det, i et alliertperspektiv, ma
	Møtelederen: Fint, da går vi videre til undertegnede, som skal stille spørsmål på vegne av Høyre.
	Jeg kommer til å prøve å løfte blikket litt for å få noen litt enkle avklaringer – litt sånn ja- og nei-spørsmål. Jeg vil gå tilbake til utgangspunktet for hele høringen, og et av de sentrale spørsmålene er: Er dette til syvende og sis...
	Gro Jære: Det korte svaret er ja. Vi mener at de prosessene som har vært, både ved beslutninger og underveis, har vært gode og dekkende. Så erkjenner vi at indirekte kostnader er en diskusjon, og der er det ingen fasit.
	Møtelederen: Det var aldri noe tidspunkt da dere slo alarm og mente at Stortinget nå ikke fikk det fulle og hele bildet, og at dere var nødt til å endre prognosene og endre beregningene? Var dette aldri noen tematikk i den lange perioden vi nå har 
	Gro Jære: Jeg har ikke klart å finne at det har vært det på noe tidspunkt, nei.
	Møtelederen: Da går samme spørsmål til Forsvarsbygg.
	Thorbjørn Thoresen: Det korte svaret er ja. Som jeg var inne på tidligere, har det selvfølgelig, i det EBA-perspektivet vi sitter med, vært endringer både når det gjelder bemanning og drift av basen totalt sett, ikke bare når det gjelder F-35. De
	Møtelederen: Når vi da har kommet så langt i prosjektet som vi har, og når vi har de erfaringene vi har, og når det har kommet en riksrevisjonsrapport som er tydelig på dette med direkte og indirekte kostnader og slikt, er det enkle spørsmålet: 
	Gro Jære: Vi må bruke de innspillene vi har fått fra Riksrevisjonen og de erfaringene vi har nå, sammen med den situasjonen vi står i, når vi skal beregne kostnadene ved framtidige anskaffelser. Jeg tror det er viktig at vi skiller mellom den enke
	Vi må ha med oss at det er viktig å bruke dette som et styringsverktøy for den enkelte anskaffelse. Hvis det blir for mange indirekte kostnader i anskaffelsene, kan det gjøre det vanskeligere å følge opp den enkelte. Dette er en diskusjon vi m...
	Møtelederen: Et annet sentralt spørsmål for denne høringen er Forsvarsdepartementets internkontroll og rutinene for det. Jeg har lyst å høre noen korte refleksjoner om dere synes den alt i alt har vært god, eller om det har vært behov for juster
	Gro Jære: Det er litt vanskelig å kommentere på. Jeg har ikke vært i dette så lenge, men ut fra den undersøkelsen vi har gjort i forkant av dette, og ut fra min kjennskap til programmet, har dette vært et program som har hatt en god programorgani
	Møtelederen: Takk. Samme spørsmål går til Forsvarsbygg.
	Thorbjørn Thoresen: Det er også min opplevelse. Jeg ble involvert i dette fra 2016, og da lå det fortsatt i departementet, som Jære var inne på. Jeg opplevde at det var tett og god styring hele veien, og at det var god involvering av alle de berør
	Møtelederen: Tusen takk.
	Da har jeg ikke flere spørsmål, og vi går videre til Senterpartiet og Sara Hamre Sekkingstad, som får 5 minutter.
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Spørsmålet mitt går til Forsvarsmateriell. I innleiinga var det til slutt sagt at ein tek med seg læringa ein har frå kampflyprogrammet. Du har vore litt inne på det i svara dine, men kan du utdjupe dette litt meir?
	Gro Jære: Det går helt konkret på å gå inn på de innspillene Riksrevisjonen har gitt oss. Vi har en metodikk for usikkerhetsanalyser, der vi ser på både investering, drift og avhendingskostnader. Og når vi skal gjennomføre de store anskaffelse
	Det som har vært gjort, spesielt med kampflyanskaffelsen, og som er veldig viktig, er fokuset på valutaendringene. Det har vært brukt mye ressurser på å holde den røde tråden i anskaffelsen. Det er veldig viktig, for det betyr at vi kan svare ...
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for det. I eit tidlegare svar frå Forsvarsmateriell om dette vart det sagt – om eg har oppfatta det rett – at heilskapen er viktig når vi skal sjå på levetidskostnadene og kostnadene. Dette spørsmålet kan for 
	Gro Jære: Jeg vil si at den nye langtidsplanen egentlig er svaret på det. Vi har kampflyanskaffelsen, som går sin gang, og så har vi en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon, som jeg oppfatter at politikerne har tatt inn over seg, og vi har nå en ny
	Thorbjørn Thoresen: Det slutter også vi oss helt til. Jeg ser ikke noe annet enn at den langtidsplanen som nå er lagt foran oss, vil løse det gjenstående som eventuelt ligger her.
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for svara. Då har eg ikkje fleire spørsmål.
	Møtelederen: Da går vi videre til Fremskrittspartiet og Carl I. Hagen. Du har 5 minutter.
	Carl I. Hagen (Frp): Til JPO: Så vidt jeg har sett fra papirene, var det også ment at vi skulle få en del leveranser fra Norge – ikke med det gamle systemet, med gjenkjøp krone for krone, men basert på konkurranse. Har dette gått etter planen? H
	Egil Sørstrønen: Ambisjonsnivået i programmet har vært at vi skulle ha norsk industri involvert tilsvarende flyanskaffelsen. Den gangen var det ca. 60 mrd. kr. Ambisjonen er fortsatt den samme, og det vil vare i årene framover. Så langt – per n
	Carl I. Hagen (Frp): 15 mrd. kr av de 60 mrd. kr?
	Egil Sørstrønen: Så langt, ja.
	Carl I. Hagen (Frp): Og man håper at man skal få de resterende i hele levetidsperioden?
	Egil Sørstrønen: Vi har fortsatt en målsetting om å jobbe i den retningen. Vi har god dialog i JPO med både Lockheed Martin og Pratt & Whitney. De amerikanske industriaktørene er i dialog med norsk industri for å se på nye muligheter nå for tid
	Carl I. Hagen (Frp): Til temaet reservedeler, som også har vært diskutert: Er grunnen til at vi ikke har nok reservedeler, mangel på penger eller mangel på produksjonskapasitet hos dem som produserer reservedelene?
	Egil Sørstrønen: Det vi har en vurdering om nå, er at det er behov for mer midler. Partnernasjonene er også kjent med at vi må styrke reservedelsbeholdningen mer.
	Carl I. Hagen (Frp): Det er penger?
	Egil Sørstrønen: Det er det, på reservedeler. Det er klart at produksjonskapasitet også er noe vi må jobbe kontinuerlig med, men det som har vært diskutert i partnerskapet nå, er behovet for styrking av midler til økte reservedelsnivåer.
	Hvis jeg bare kort kan legge til om det med norsk industri: Jeg vil også si at det er store muligheter for at vi vil få tildelt flere kontrakter til dem i tiden framover, spesielt fordi norsk industri leverer god kvalitet. Jeg får jevnlig kommenta...
	Carl I. Hagen (FrP): Er det der også snakk om ammunisjon, JSM?
	Egil Sørstrønen: Våpen går utenom JPO, så da vil jeg henvise til Forsvarsmateriell.
	Carl I. Hagen (FrP): Ok, da kan jeg ta med det også til Forsvarsmateriell.
	Du har nå mange ganger sagt at det er en diskusjon når det gjelder EBA og hva som skal tas med og ikke tas med. Når tas det en beslutning? Det er jo ulike synspunkter fra ulike. Riksrevisjonen mener noe, andre har et annet syn. Her må det tas en ...
	Gro Jære: Vårt syn er at det vi har lagt til grunn i beregningene, er en dekkende og riktig måte å gjøre det på. Så er det også den årlige prosessen, der vi ser om det er endringer i kostnadene som skal inkluderes.
	Når det gjelder norsk industri, er det jo andre nasjoner som anskaffer JSM, så det har store ringvirkninger. Også bremseskjermen som er utviklet til F-35, er det andre nasjoner som har anskaffet.
	Carl I. Hagen (FrP): Kan jeg da ta et siste spørsmål?
	Når det gjelder JSM, har vi det som er planlagt for å ha, allerede nå? Eller har vi fly som ikke har ammunisjon?
	Gro Jære: Når det gjelder JSM på kampfly, er det den tekniske oppgraderingen som Sørstrønen redegjorde for, som er forsinket, og som må på plass før vi kan integrere JSM fullt ut. Etter planen skal det skje i 2026, og så er det en usikkerhet ru
	Carl I. Hagen (FrP): Så det er utsatt fra 2025, slik det lå i opprinnelige planer, til 2026. Betyr det at flyene per dags dato ikke har noe å skyte med?
	Gro Jære: Det er levert en våpenpakke til de flyene. Det er JSM-integrasjonen, som er det våpenet som lå til grunn for det som kalles FOC, som er forsinket.
	Møtelederen: Da er det Audun Lysbakken fra SV. Du har 5 minutter.
	Audun Lysbakken (SV): Hvis jeg skal prøve å oppsummere her, har vi en situasjon med et program som blir betydelig dyrere enn forutsatt, som ikke når alle forutsatte mål, og som har pådratt seg kritikk fra Riksrevisjonen. Men jeg opplever egentlig a
	Et åpent spørsmål: Er det noen som har noe som helst dere har behov for å ta selvkritikk for?
	Gro Jære: Det er klart at jeg forstår spørsmålet. De innspillene som kommer fra Riksrevisjonen, er relevante, men vi mener faktisk at dette programmet, som er et stort, komplekst og internasjonalt program, har gått bra i stort. Så er det klart at 
	Når man ser bort fra valutaendringene, ser vi at kostnadene i driftsfasen har gått ned, på grunn av økt bruk av simulator, og at kostnadene i produksjonen har gått ned, som Sørstrønen redegjorde for, også fordi det er flere partnere. Men det ...
	Audun Lysbakken (SV): Hvis jeg kan følge opp det: Det jeg oppfatter er avgjørende for Riksrevisjonen og selvfølgelig for Stortinget, er at Stortinget har mest mulig realistiske forutsetninger for de budsjettvedtak som gjøres. Da opplever jeg diskusj
	Gro Jære: Selvfølgelig må vi få til det. Da er det kombinasjonen av den enkelte anskaffelse, det enkelte prosjekt, og helheten i langtidsplanen som sammen må gi Stortinget det grunnlaget, sånn at Stortinget kan fatte gode beslutninger. Det mener j
	Audun Lysbakken (SV): Et spørsmål knyttet til de årlige usikkerhetsanalysene som du nevnte, som Forsvarsmateriell gjør: Gitt dem og det at vi nå har fått disse betydelig økte kostnadene i sum, hvorfor har ikke Forsvarsmateriell fanget opp den utv
	Gro Jære: Jeg oppfatter ikke at vi har unnlatt å orientere om noe i de usikkerhetsanalysene vi har gjort for F-35-programmet. Man har diskutert avgrensninger for de kostnadene som har kommet. Valuta har jo ligget der, så det har heller ikke vært noe
	Så er det helheten i hele gjennomføringen av langtidsplanen, som adresserer strukturen i Forsvaret og sektoren som helhet. Du må ha begge deler.
	Audun Lysbakken (SV): Et spørsmål til Sørstrønen: Saksordføreren var så vidt inne på at fra din posisjon må du ha godt innblikk i hvordan andre land disponerer og budsjetterer. Hvis vi sammenlikner de beregnede personellkostnadene som Forsvarsma
	Egil Sørstrønen: Jeg har ikke direkte innsikt i personellkostnadene som budsjetteres i de andre nasjonene, men jeg har innsikt i bemanningsnivåene. Alle de F-35- partnernasjonene som opererer F-35 i dag, har et høyere bemanningsnivå enn det Norge h
	Audun Lysbakken (SV): Finnes det noe militærfaglig som skulle kunne tilsi at Norge kunne operere med lavere bemanningsgrad enn andre land?
	Egil Sørstrønen: Når det gjelder de vurderingene som er gjort i Forsvaret, kommer kanskje sjef Luftforsvaret inn på det. Men det er litt ulikt i de ulike nasjonene når det gjelder hvordan en dimensjonerer, hvordan en organiserer vedlikeholdet, type
	Møtelederen: Takk. Da er det Grunde Almeland fra Venstre, som har 5 minutter.
	Grunde Almeland (V): Jeg fortsetter der vi sluttet, om bemanningsnivået. Sørstrønen nevnte innledningsvis at det som går på bemanningssituasjonen, har vært velkjent over tid, altså bemanningssituasjonen i Norge sammenliknet med andre land. Har de
	Egil Sørstrønen: Vi har hatt god dialog mellom JPO og Norge hele veien rundt bemanning. Det har å gjøre med takten Luftforsvaret har valgt med tanke på å styrke bemanningen. Vi har i noen perioder sett at vi har hatt behov for å leie inn personel
	Grunde Almeland (V): Har det også vært en diskusjon rundt takten i oppbemanning? Igjen nevnes det som nå gjøres, men nå er vi i 2025, og 2025 skulle være det året da dette mer eller mindre skulle være klart. Egentlig er spørsmålet: Har man hat
	Egil Sørstrønen: Jeg vil heller si at vi har hatt god dialog hele veien. Vi som har vært i JPO, og for så vidt Lockheed Martin, har vært med på å rådgi og støtte Luftforsvaret i den oppbyggingen de gjør. Så er det bra at vi nå øker takten p
	Grunde Almeland (V): Da har jeg ikke flere spørsmål.
	Møtelederen: Da har vi vært gjennom den første runden med spørsmål. Nå er det åpen runde med inntil 15 minutter taletid. Vi starter med Frode Jacobsen i Arbeiderpartiet og deretter Svein Harberg.
	Frode Jacobsen (A): Jeg har to spørsmål til dere alle.
	Vi har Riksrevisjonens rapport som ligger til grunn for vår behandling, og som på en del områder kommer med en del kritikk mot prosjektet og mot det som er gjort. Kan dere kort si hva dere synes om kritikken fra Riksrevisjonen? Har dere noen komme...
	Det andre er: Hva er de viktigste læringspunktene som dere tar med dere fra denne rapporten fra Riksrevisjonen?
	Gro Jære: Med fare for å gjenta synes jeg Riksrevisjonen har gjort en veldig grundig jobb. Det er et veldig stort program, og de har belyst sider spesielt rundt kostnadsberegningene som er relevante for oss. Så tror jeg at jeg har kommentert på det 
	Jeg har også merket meg at Riksrevisjonen sier at vi har god kontroll på direktekostnader i programmet, og slik sett god kostnadskontroll.
	Hva var det andre spørsmålet?
	Frode Jacobsen (A): Det var om læringspunkter.
	Gro Jære: Læringspunktene rundt dette må være at vi er eksplisitt åpne og tydelige på hvilke vurderinger som gjøres, slik at avgrensningene og de vurderingene som er gjort der, kanskje er enda tydeligere.
	Thorbjørn Thoresen: Det er klart at man skal ta den kritikken som kommer, på alvor. Det er også den beste måten å kunne bli bedre på. For vår egen del har det vært rettet kritikk mot vår rådgiverrolle. Vi opplever å ha blitt godt involvert he
	Egil Sørstrønen: Min vurdering er at det har vært gjort gode vurderinger av levetidskostnadene. Vi er også, som kjent, under kostnadsrammen til Stortinget på prosjektet per i dag. Levetidskostnadene og analysene, spesielt usikkerhetsanalysene, som 
	Når det gjelder operativ evne, støtter jeg vurderingen om at det er behov for å styrke bemanningen.
	Møtelederen: Da er det Svein Harberg fra Høyre.
	Svein Harberg (H): Jeg har et spørsmål til Egil Sørstrønen, og det gjelder at vi her har relativt omfattende diskusjoner om direkte og indirekte kostnader, hva som skal være med og ikke, og bemanning. Kjenner du igjen disse diskusjonene fra andre p
	Egil Sørstrønen: Jeg kjenner til at det er ulike diskusjoner om hvor mye som skal inkluderes. Jeg kan ta USA som et eksempel. USA har f.eks. hatt en tradisjon for å inkludere indirekte kostnader når de regner på flytimepriser og kostnader per fly p
	Når det gjelder bemanning, har de partnernasjonene som opererer F-35 i dag, lagt opp til et høyere bemanningsnivå enn det Norge har gjort.
	Møtelederen: Da er det Seher Aydar fra Rødt.
	Seher Aydar (R): Jeg noterte meg det Forsvarsmateriell sa, om at det har gått bra i stort. Jeg synes ikke det jeg leser i rapporten og det vi hørte fra de tillitsvalgte, om advarslene som ikke ble hørt, og det jeg hører her nå, stemmer overens. Det
	Da Stortinget skulle vedta dette, var poenget med levetidskostnader, og at de skulle være lave, et viktig argument for å velge akkurat dette flyet. For oss i kontrollkomiteen er hele poenget med om vi har hatt riktig informasjon hele veien, og om v...
	Til Forsvarsbygg, og det gjelder det tallet som ble nevnt, jeg tror du sa det var 17,3 mrd. kr: Gjelder det kun planlagte og godkjente prosjekter, eller er det alt som dere antar skal komme? Da refererer jeg til at det står i rapporten at f.eks. fly...
	Thorbjørn Thoresen: Det er med alt sammen – jeg sa 17,9 mrd. kr i stad, men det er 17,3 mrd. kr som er riktig. Det skal være det komplette bildet, ja.
	Gro Jære: Jeg kan kanskje starte med å presisere rollen til Forsvarsmateriell, sånn at svarene mine også blir tolket i lys av det. Vår rolle i programmet er å lede gjennomføringen av disse usikkerhetsanalysene som er gjort år for år. I tillegg 
	I dagens situasjon er det ikke bra at man ikke når full operativ evne som planlagt. Samtidig er det viktig å understreke at de siste seks kampflyene kommer, de har våpen, og antall flytimer har gått opp år for år. Man har også redusert behovet...
	Det begynner å bli mange år siden disse vurderingene ble gjort, og det var et veldig grundig arbeid som ble lagt til grunn før beslutningen, med både ekstern kvalitetssikring, Forsvarets forskningsinstitutt og eksperter hos oss og de andre etaten...
	Møtelederen: Da er det Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet.
	Kari Henriksen (A): Takk for det.
	Først til Thoresen i Forsvarsbygg: Jeg har bare et spørsmål om utdyping. Du har nevnt flere ganger at det har vært endringer i personell og struktur. Jeg bare lurer på om du kan si litt mer om hva som var årsaken til de endringene, og hvor de s...
	Det andre spørsmålet jeg har, går til alle. Fikk de ABE-kuttene som kom på toppen av andre kutt, følger for deres arbeid med hensyn til planlegging og gjennomføring av de opprinnelige planene dere hadde?
	Thorbjørn Thoresen: Først, når det gjelder personalløpet i Luftforsvaret, tenker jeg det er best at Luftforsvaret svarer på det – både hvorfor og hva som var tanken bak det. Det vil selvfølgelig alltid ha betydning for oss, det personalløpet s
	Kari Henriksen (A): Jeg spurte også om konsekvensene av ABE-kuttene med tanke på planlegging og framdrift. Kunne dere si noe om det?
	Gro Jære: Når det gjelder selve programorganiseringen, har ikke de kostnadene hatt noen konsekvens. For drift er det andre som må svare.
	Egil Sørstrønen: For vår del i programkontoret har det ikke hatt noen konsekvenser. Vi har hatt den leveransetakten på flymateriell som vi har planlagt.
	Møtelederen: Da er det Carl I. Hagen fra Fremskrittspartiet.
	Carl I. Hagen (FrP): Takk, komitéleder.
	Jeg vil gjerne tilbake til bemanningen. Når man planlegger for en bemanning, kan man ha to utgangspunkt: tilgjengelige penger til å lønne eller tilgang på personell. Jeg vil gjerne vite hva som var problemet med bemanningen. Når vi ligger lavere...
	Egil Sørstrønen: Nå har de tillitsvalgte vært her og gitt sitt syn på det. Når det gjelder Luftforsvarets ledelse og sjef Luftforsvaret, tenker jeg at han må redegjøre for vurderingene av tildelinger totalt sett, og hvordan de disponeres. Når d
	Møtelederen: Da er det Audun Lysbakken fra SV.
	Audun Lysbakken (SV): Jeg har bare et oppfølgingsspørsmål til Forsvarsmateriell om det med usikkerhetsanalysen. Forsto jeg deg riktig når du sa at Forsvarsmateriell gjør en usikkerhetsanalyse, men at bemanningsbehovet er gitt, for det er det Forsva
	Gro Jære: Vi leder usikkerhetsanalysen og gjør den i samarbeid med både Forsvaret, departementet, Forsvarsbygg og de andre. Selve behovet for bemanning er det likevel Forsvaret som må ta seg av. Det har ikke vi kompetanse til å gjøre, men det er k
	I forbindelse med de bemanningsspørsmålene er det også viktig å få med at det i usikkerhetsanalysen nå er tatt inn en større driftsorganisasjon enn det som har vært gjort tidligere. Jeg oppfatter altså at det har vært en erkjennelse av at d...
	Møtelederen: Da har vi vært gjennom spørsmålslisten, så vidt jeg har sett. Det er ingen flere inntegnede.
	Da går vi inn i siste del, som rett og slett er en anledning for de inviterte til å si noe, hvis det er ønskelig. Den seansen er begrenset til 5 minutter. Hvis noen ønsker å ta ordet, så vær så god.
	Gro Jære: Poenget med at en større driftsorganisasjon er tatt inn i siste usikkerhetsanalyse, fikk jeg anledning til å ta for meg nå. Det tror jeg er viktig å få med. Det var også snakk om økning i driftskostnadene, og da har også valutaendring
	Som sagt representerer kampflyanskaffelsen det største programmet i forsvarssektoren, og vi registrerer at Riksrevisjonen vurderer at vi har hatt god oversikt over påløpte direkte kostnader. Vi vil ta med oss innspillene med tanke på framtidige p...
	Vi mener at de estimatene som ble utarbeidet innledningsvis, i sin tid ga et godt grunnlag for å ta beslutninger. Så har vi prioritert at usikkerhetsanalysen i etterkant skal bidra til god risikostyring og god kostnadskontroll for prosjektet, og vi...
	Videre er kampflyprogrammet et høyteknologisk og omfattende internasjonalt program. De 37 første flyene ble levert i henhold til opprinnelig plan, og vi har mottatt 46 av de 52 F-35-flyene vi har bestilt. De siste seks flyene som etter planen skull...
	Vi i Forsvarsmateriell eksisterer for å utruste Forsvaret, og vi vil ta med oss læringen fra kampflyprogrammet når vi sammen med resten av sektoren skal realisere ambisjonene i den nye langtidsplanen og gjennomføre betydelige og store anskaffelse...
	Thorbjørn Thoresen: Igjen takk for muligheten til å kunne klargjøre noen av forholdene rundt EBA. Det er helt riktig som det også blir sagt her, at dette i stort har gått veldig bra. Det er ekstremt komplisert, og det har vært mange ting som skull
	Vi tar med oss at Riksrevisjonen bl.a. peker på dette med vår rådgiverrolle, og at den kanskje skulle ha vært tydeligere på et tidligere tidspunkt. Vår opplevelse er at vi spesielt de siste årene har vært godt integrert i alle prosessene som ...
	Møtelederen: Tusen takk skal dere ha.
	Da er vi kommet til veis ende for denne bolken. Komiteen tar en pause fram til kl. 12.50.
	Høringen ble avbrutt kl. 12.00.
	-----
	Høringen ble gjenopptatt kl. 12.50.

	Møtelederen: Da er klokken 12.50, og komiteen er klar til å starte opp igjen høringen. Vi har gleden av å ønske velkommen forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen, som har med seg brigader Sigurd Fongen som bisitter. Velkommen til deg også. Jeg v
	Dere får 10 minutter til en innledning, og så starter utspørringen etter det.
	Veldig kort, for ordens skyld: Dette er en åpen høring. Hvis det er behov for å gi gradert informasjon, gir dere beskjed om det, og så vil det gjøres i en eventuell senere lukket høring.
	Denne høringen går på luften, så alle må huske å trykke mikrofoner av og på, sånn at vi får systemet til å virke.
	Med det tror jeg at vi går rett på sak. Ordet går til general Eirik Kristoffersen, som har inntil 10 minutter til sin innledning. Vær så god!
	Eirik Kristoffersen: Takk, komitéleder.
	La meg innledningsvis få lov til å takke Riksrevisjonen for den jobben de har gjort i forbindelse med revidering av anskaffelsen av kampflyet F-35.
	F-35 er en viktig anskaffelse, for både Forsvaret og hele Norge. I forbindelse med en så stor anskaffelse ønsker vi å være så åpne og konkrete som mulig. Samtidig, som også er påpekt, er det enkelte forhold som i kampflyprogrammet må holdes...
	F-35 er verdens mest avanserte kampfly. Det har vært viktig for oss å få det beste og mest oppdaterte flyet, med de beste og mest oppdaterte våpnene. Vi har nå mottatt 46 F-35 av totalt 52 bestilte fly. Resten av flyene er planlagt levert før s...
	Alle våpen som var planlagt anskaffet innenfor rammen av kampflyprosjektet, er bestilt, og flere av våpnene er enten levert eller er under levering. I Forsvaret har vi også iverksatt anskaffelser av flere våpen til flyene som ytterligere styrker ...
	Jeg vil starte med litt historikk. Rapportene fra Riksrevisjonen omhandler to sentrale temaer: levetidskostnadene og understøttelsen av den operative evnen. Men før jeg kommenterer på det, vil jeg si litt om historien.
	Kampflyanskaffelsen startet formelt i 2001. Det ble på bakgrunn av en innstilling fra Stortinget gjennomført en konseptfase som konkluderte med at det ikke var aktuelt å foreta en ytterligere oppgradering av våre F-16- fly. Norge skulle derfor an...
	Ved behandlingen av langtidsproposisjonen for Forsvaret sommeren 2012 besluttet Stortinget å gå til anskaffelse av inntil 52 F-35 kampfly. Ved behandling av investeringsproposisjonen våren 2013 sluttet Stortinget seg til anskaffelsen av de første...
	De første flyene vi mottok i Norge, landet på Ørland i 2017. Initiell operativ evne for kampflyene ble nådd i november 2019. Flyene overtok F-16-oppdragene, altså NATO-oppdragene til F-16, i 2022, og vi planla med å nå full operativ evne i lø...
	Så litt om partnerskapet: I september 1995 fikk Norge tilbud om å delta da USA startet kravprosessen knyttet til Joint Strike Fighter. Dette ble vurdert som så interessant at Forsvarsdepartementet i juli 1996 søkte om å få delta i dette samarbe...
	Siden har partnerskapet endret seg, og totalt er det i dag 20 land som har eller vil få F-35. Romania er nå det siste landet som har bestemt seg. Så bare i Europa er det forventet at i løpet av de neste ti årene vil det være en operativ flåte ...
	F-35 er et svært kapabelt fly og utgjør et helt sentralt element i forsvaret av landet vårt. Derfor er det viktig å bli ettergått i den jobben vi har blitt satt til å gjøre: å få mest mulig operativ effekt ut av våre kampfly.
	Så om levetidskostnadene: Den ene rapporten fra Riksrevisjonen omhandler levetidskostnader for F-35. Hvert år siden 2012 har kampflyprosjektet gjennomført en usikkerhetsanalyse. Denne analysen ledes på en eksemplarisk måte av Forsvarsmateriell o...
	Kostnadsrammen for F-35-prosjektet er i dag på 104,8 mrd. kr. Prosjektet ligger i den siste analysen an til å ende om lag 800 mill. kr under den godkjente kostnadsrammen fra Stortinget. Sett bort fra valutakostnadene viste fjorårets usikkerhetsana...
	Ser vi på de totale levetidskostnadene for kampflyanskaffelsen, har disse økt til om lag 394 mrd. kr. Merkostnaden av valutaeffekten slår også ut på levetidskostnadene og er estimert til nærmere 123 mrd. kr i levetiden. Korrigert for valuta ser...
	Så til operativ evne: Luftforsvaret leverer i dag en betydelig operativ evne. Riksrevisjonen påpeker imidlertid flere utfordringer i sin rapport om infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne. Målet med undersøkelsen ha...
	Utfordringen med å produsere nok flytilgjengelighet er kjent. Med hjelp fra både vårt eget personell og ansatte i sivil industri har vi heldigvis greid å snu utviklingen. Flytimeproduksjonen har nå steget jevnt de siste tre årene, og Forsvaret ...
	I den nye langtidsplanen som vi nå er inne i, er det satt av en betydelig styrking av personellbanene på teknisk side i Luftforsvaret. Luftforsvaret på sin side ser på tiltak som kan sikre at vi rekrutterer, utdanner og ikke minst beholder det pe...
	I tillegg til den interne vedlikeholdskapasiteten som vi bygger opp i Forsvaret, er det også viktig å framheve den økte støtten vi anskaffer fra sivil industri. Spesielt vil jeg trekke fram etableringen av et verksted for skrogvedlikehold på Ryg...
	Innenfor rammene til kampflyprosjektet har vi også utviklet bremseskjerm og missilet Joint Strike Missile, som jeg nevnte, og vi utvikler en ny type kanonammunisjon. Vi ser i dag stor interesse for disse produktene blant våre partnernasjoner, spesi...
	Oppsummert er det først og fremst valutakostnadene som gjør at denne anskaffelsen blir dyrere både i selve anskaffelsen og i levetidskostnadene. I tillegg har vi også erkjent at de personellbanene som ble lagt til grunn i 2012, ikke er tilstrekke...
	Takk!
	Møtelederen: Tusen takk.
	Da fortsetter vi med sjef Luftforsvaret, generalmajor Øivind Gunnerud.
	Øivind Gunnerud: La meg først si at jeg er svært stolt over hva Luftforsvaret og forsvarssektoren har fått til siden de første F-35 landet på norsk jord 10. november 2017. De samme menneskene har faset ut F-16 og faset inn systemet F-35. Det er vi
	Kampfly er avgjørende for vår suverenitetshevdelse og forsvaret av Norge og allierte. Det var derfor veldig viktig i overgangen fra F-16 til F-35 ikke å gå for langt ned på kampflykapasitet. Vi laget derfor en plan om hva som skulle være minste...
	Siden forsvarssjefen har trukket opp de store linjer også tilbake i tid, tenkte jeg hovedsakelig å si litt om hva som har skjedd siden Riksrevisjonen la fram sin siste rapport. Jeg håper gjennom det å kunne gi dere litt overordnet status på hvor...
	Som forsvarssjefen sa, har vi nå 46 fly, hvorav 6 av flyene brukes til utdanning i Arizona, USA. Det viktige for meg er at alle flyene blir satt i drift og ikke blir stående på bakken grunnet mangelen på personell, utstyr eller EBA. Det er noe me...
	Opprinnelig plan, lagt tilbake i 2011–2012, var at alle flyene skulle bli levert i løpet av 2024. Nå kommer de siste ca. et halvt år forsinket, men sett at vi har vært gjennom en pandemi, en verden med økte råvarepriser og et F-35-program som...
	Siden vi fikk flyene, har vi erfart at det trengs mer personell innenfor flere kompetanseområder enn det vi hadde med F-16. Dette gjelder spesielt teknisk, operativ og logistisk støtte, F-35-sikkerhet og IKT-understøttelse. Dette er grunnen til at...
	Dette har gitt resultater: Vi fløy mer i 2024 enn vi fløy i 2023, og vi fløy mer i 2023 enn vi gjorde i 2022. Våre flyvere har blitt mer kampklare nå enn det de var for noen år siden. I tillegg bruker vi simulatorene mer enn opprinnelig planlag...
	Luftforsvaret har opplevd at driftsbanene, altså de økonomiske ressursene som må til for å drifte systemet, har økt i takt med planene. Det ligger inne i levetidskostnadene, som dere er informert om.
	Kravene til EBA har endret seg siden kampflyanskaffelsen ble godkjent i Stortinget. Den sikkerhetspolitiske utviklingen medførte eksempelvis at hangarene til flyene ble bygget sterkere. Av ulike grunner, bl.a. økonomi og kostnader, var det ikke nok...
	Det har siden Riksrevisjonens siste undersøkelser vært renovert og bygget mye nytt, spesielt på Evenes og Ørland. Dette er av stor betydning for basen og derav fly og bakkeaktiviteten vi bedriver. Dette er EBA-tiltak som ikke er en del av kampfly...
	Mange av våre flystasjoner er bygget på 1950-tallet, og med regelmessige tidsintervaller – vi snakker da om flere tiår imellom – må de operative flatene renoveres. Det er også gjort, i tillegg til det som er direkte og indirekte F-35- eller ...
	Det er bygget F-35-relatert EBA på Evenes i en kombinasjon av gjenbruk og nybygg. Jeg kan nå rapportere at vi er i stabil drift med NATO-beredskapen ut fra Evenes flystasjon.
	Når det gjelder personellrelatert EBA, er det også mye positivt som har skjedd. Forsvarsbygg har redegjort for dette, men jeg kan eksempelvis nevne at en rekke eldre leilighetskomplekser på Ørland er pusset opp. På kort sikt gir det kanskje ikke...
	Det er helt klart at vi tidlig i F-35-anskaffelsen undervurderte personelldimensjonen, noe som gjør at vi hele tiden har vært på etterskudd i å bygge nok personellrelatert EBA. Det klargjøres nå også EBA for den framtidige satsingen beskrevet ...
	Riksrevisjonen peker på at det også er mangler innenfor luftvern og baseforsvar. Ja, vi har ikke mye luftvern, selv om det luftvernet vi har, er bra. Det er også grunnen til at dette er et satsingsområde i den nye langtidsplanen. Siden Riksrevisj...
	Baseforsvarskapasiteten er også omtalt i Riksrevisjonens rapport. F-35 utgjør en av USAs og flere andre partnerlands største militære kapasitet. Å beskytte denne teknologien, som er høyt gradert, er helt avgjørende. Siden vi etter hvert erfart...
	Baseforsvaret er økt, men det er fortsatt mangler både innenfor utstyr og i mengden personell. Luftforsvaret hadde medberegnet å benytte utstyr og personell fra Andøya i den planlagte oppbyggingen på Evenes og andre steder. Andøya ble ikke lagt...
	Avslutningsvis vil jeg si at vi er blitt bedre og mer erfarne på å deployere og operere med F-35 både nasjonalt og internasjonalt. Vi gjennomførte i fjor våpeninstruktørutdanning med Nederland for andre gang. Dette er vår «Top Gun»-skole, so...
	Det er mye bra som har skjedd, og det er mye som er forbedret siden Riksrevisjonen skrev sin rapport – både med F-35 og rundt F-35. Ja, vi har utfordringer vi jobber med både nasjonalt og internasjonalt i F-35-partnerskapet. Ja, jeg har noen beky...
	Takk.
	Møtelederen: Da går vi til saksordfører Seher Aydar, fra Rødt, som har 10 minutter til sine spørsmål.
	Seher Aydar (R): Takk skal dere ha for gjennomgangen. Jeg har en del spørsmål til begge, og jeg starter med forsvarssjefen. Kan du si noe om hva konsekvensene for rikets sikkerhet er av at Norge ikke har fullt operative kampfly og ikke vil få det i 2
	Eirik Kristoffersen: Hvis du ser på situasjonen rundt oss, vil jeg si at det er en akseptabel risiko å vente på at JSM skal bli fullt integrert i 2026. Vi har for så vidt heller ikke noe valg, men vi skulle gjerne vært klar i løpet av den tiden so
	Så har det vært påpekt av meg mange ganger at vi også må ha bedre utholdenhet. En av bekymringene vi har rundt F-35, er nettopp mengden våpen på lager i forhold til mengden våpen som kan leveres kontinuerlig. Så en av bekymringene både jeg ...
	Seher Aydar (R): Takk. Forsvarsdepartementet sier, eller innrømmer – man kan kanskje bruke det begrepet – at de har mottatt bekymringer om bemanningssituasjonen siden 2012, men at det har vært uenighet om hvordan dette skulle håndteres mellom par
	Forsvarsministeren sier også til Riksrevisjonen at Forsvaret har handlingsrom til å omfordele de årsverkene du har fått tildelt. Er det sånn at dere har blitt tvunget til å flytte folk bort fra andre deler av Forsvaret og over til kampflyene, o...
	Eirik Kristoffersen: For det første er folk det viktigste i Forsvaret. Det er ikke noen tvil om at F-35-programmet undervurderte antall teknikere som måtte til for å holde flyene operative fra første stund. Dette er blitt påpekt lenge, og vi har og
	Med den nye langtidsplanen er det erkjent at etterslepet på det Forsvaret vi har, altså uten å kjøpe noe nytt, er på rundt 70 mrd. kr. Noe av det er rett og slett flere folk. Så vi har nå en plan for å lukke disse gapene ved å produsere fler...
	Seher Aydar (R): Forstår jeg det riktig at dere ikke har blitt nødt til å ta store kapasiteter fra andre deler av Forsvaret, som da har gått ut over forsvarsevnen ellers?
	Eirik Kristoffersen: Jeg vil si at mange av ekstrakostnadene som er kommet med F-35, ikke er penger som er tryllet fram. Det er klart at etterslepet på eiendom, bygg og anlegg ikke er noe mindre i Hæren eller Sjøforsvaret enn det er på Ørland, men 
	Øivind Gunnerud: Jeg kan knytte en kommentar til det siste. Internt i Luftforsvaret har vi i perioden fra 2019 og framover forsøkt å omprioritere ca. 70 årsverk inn mot F-35, innenfor det handlingsrommet vi i Luftforsvaret har hatt. Det har ikke gå
	Seher Aydar (R): Takk for det. Jeg kan egentlig fortsette litt i sporet med personell til sjef Luftforsvaret. Riksrevisjonen finner at Forsvarsdepartementet har undervurdert behovet for personell i kampflyorganisasjonen. Det får vi egentlig også bekre
	Øivind Gunnerud: Den gangen vi forsøkte å anta hvordan en organisasjon burde være for F-35 – det var altså tilbake i 2012 – og hvordan den skulle se ut i 2025, hadde vi egentlig lite empiri, vil jeg si. Vi hadde anbefalinger fra produsenten om 
	Etter hvert som Luftforsvaret begynte å bruke flyene i USA i 2015, vi tok dem imot i november 2017, og vi ble initielt operative, og spesielt etter at vi hadde den første deployeringen til Island i januar/februar 2020, begynte vi å få såpass mye...
	Seher Aydar (R): Takk for et grundig svar. Dere har da varslet Forsvarsdepartementet om at mangler i EBA gjør at dere ikke får tak i nok personell, og at mangel på personell utfordrer målet om full operativ evne på F-35.
	Hva tenker du om at Forsvarsdepartementet forteller til Riksrevisjonen at F-35 kan bli fullt operative, til tross for underdekning av boliger? Er det fra deres perspektiv realistisk, slik de svarer?
	Øivind Gunnerud: Jeg klarer nok ikke å svare helt konkret på det, men det jeg kan si, er at det har vært bygd mye ute på Ørland, både inne og en del som har vært renovert ute, som jeg nevnte et eksempel på i min innledning. Det som har vært en
	Jeg vil si det dithen at det har medført at noen kanskje har valgt å pendle, f.eks. å bosette seg i Trondheim i stedet for å bosette seg på Ørland, på grunn av mangel på leiligheter, men jeg vil ikke si det har vært negativt avgjørende for ...
	Seher Aydar (R): Da skal jeg prøve å snike inn et raskt spørsmål til forsvarssjefen helt på tampen. Har du eller Forsvaret på noe tidspunkt advart Forsvarsdepartementet om at urealistiske forutsetninger eller uløste problemer med F-35 ville gi ko
	Eirik Kristoffersen: Det viktigste vi har gjort, er denne årlige usikkerhetsanalysen som jeg refererte til, som er tilgjengelig, og som har vært gitt til Forsvarsdepartementet, der vi hvert år påpeker usikkerheten rundt F-35. Så jeg opplever at rap
	Møtelederen: Takk. Da går vi videre til spørsmål fra Arbeiderpartiet – Frode Jacobsen har 5 minutter.
	Frode Jacobsen (A): Takk for gode innledninger og gode svar.
	Det første spørsmålet mitt går til forsvarssjefen. Vi har hørt om undervurdering av behov for kompetanse og bemanning, og vi har lest at tolv fly skulle sove i telt og ikke under sheltere – selv om vi ikke akkurat snakker om Lars Monsen-telt. ...
	Eirik Kristoffersen: Det blir jo litt å spekulere, men jeg mener at det er mange ting vi gjorde i Norge i 2012, som vi ikke hadde gjort i dag. Senest i 2017 besøkte jeg garnisonen i Porsanger, og der var det seks eller sju personer fra Hæren og et al
	Når det gjelder F-35, har vi kommet opp med løsninger som har vært midlertidige, f.eks. teltløsninger, men det er klart at det beste for å ha full operativ evne er at vi har gode hangarløsninger, som det er på de shelterne vi har til de flyene...
	Jeg tenker at det var en annen tid – 2012 var en annen tid enn 2025. Verden har gått i feil retning, og det preger også beslutninger som er tatt gjennom disse årene, både når det gjelder utvikling av Forsvaret generelt, og også når det gjeld...
	Frode Jacobsen (A): Da vil jeg gå over til læring. Det som er viktigst med tanke på både rapporten fra Riksrevisjonen og sånn som verden ser ut i 2025, er: Hva har dere lært? Nå skal det anskaffes nye fartøy på havet, og det skal anskaffes nye 
	Eirik Kristoffersen: Det viktigste tiltaket som er gjort, mener jeg er opprydning i ansvar og myndighet internt i forsvarssektoren. Det ansvaret jeg har fått for å planlegge helhetlig for personell, materiell, IKT, for å bruke det begrepet, og eiendo
	Så må jeg si at F-35-programmet er et program som jeg bruker litt som mal, fordi det faktisk er både tenkt på levetidskostnader og tenkt litt mer helhetlig enn i veldig mange andre prosjekter tilbake i tid som jeg har gått inn i og sett på. Så...
	Frode Jacobsen (A): Kan du nevne noen? (Munterhet i salen.)
	Eirik Kristoffersen: Jeg skal ikke gjøre det.
	Møtelederen: Da er turen kommet til undertegnede, som skal stille noen spørsmål fra Høyre på 5 minutter.
	Jeg går rett til generalmajor Gunnerud, som sa at det hadde vært flere konkrete forbedringer og endringer etter Riksrevisjonens siste rapport for ca. to år siden. Jeg tror det kan være greit for komiteen å få konkretisert litt hvilke endringer ...
	Øivind Gunnerud: Ja, det kan jeg godt gjøre. Vi kan dele det litt opp.
	Med hensyn til eiendom, bygg og anlegg, som vi forkorter til EBA, nevnte jo Forsvarsbygg tidligere i dag en del rundt det. Jeg kan selvfølgelig konkretisere de tingene. Det er ferdigstilt en rekke bygg på Ørland, eksempelvis nytt bygg for vakthold...
	I tillegg: Når det gjelder eksempelvis hele perimeteren rundt flystasjonen – det samme på Evenes, men på Evenes er det ferdigstilt – så lukker vi nå igjen den siste biten. Den har blitt noe forsinket fordi vi for noen år tilbake fant noen a...
	Vi har i tillegg ferdigstilt en kennel, så vi har altså Norges nest største kennel på Ørland, når det gjelder hundetjenesten i Luftforsvaret.
	Så nevnte jeg litt om personellrelatert EBA. Det er kommet mye mer på plass, og det er bra. Vel så viktig er det at det er lagt et grunnlag for den videre satsingen. Som et eksempel: Der det til neste år kommer opp én ekstra forlegning for ansat...
	På IKT-siden vil jeg si det slik at det systemet som understøtter F-35, som har forkortelsen Alis, ikke har vært helt optimalt. Der er det nå en overgang til et nytt system – dvs. egentlig en videreutvikling av det gamle systemet – som vi kal...
	Når det gjelder personell, er det slik at vi har klart å utdanne flere flyvere siden sist, men vi har nå også beredt grunnen for å øke flyverproduksjonen. Det er viktig å understreke. Flyvere er det dessverre ekstremt kostbart å utdanne. Det ...
	På teknikersiden, og for så vidt også innen de andre personellkategoriene, har vi økt rekrutteringen og ikke minst økt inntaket av lærlinger. Bare for å nevne noen tall som jeg har med meg her: For en stund tilbake hadde vi eksempelvis på Ør...
	Vi har også sett at innenfor personelldimensjonen er det bedre hvis det er færre som sitter og bestemmer over menneskene. Tidligere var det ansvaret til Cyberforsvaret å drifte en del av våre IKT-systemer, men det personellet er nå overført til...
	Det er også en ting i det forsvarssjefen nevnte. Med det nye styringsskiftet og tillitsreformen som kommer, vil Luftforsvaret i løpet av det neste halvåret få overført en del enheter fra det som i dag heter Forsvarsmateriell luftkapasiteter, som...
	Dette er 10–12 eksempler på at mye har skjedd de siste to årene. Jeg ønsker å understreke at selv om vi nå skrur opp produksjonen, med eksempelvis utdanning og rerekruttering av teknisk personell, så er ledetidene ganske lange.
	Møtelederen: Veldig kort til oppfølging: Situasjonen med teknikerne, som vi håper å få løst – når denne planen er gjennomført, vil vi da havne på et akseptabelt nivå sammenlignet med de andre partnernasjonene? Vi fikk høre tidligere i dag a
	Øivind Gunnerud: Med de planene vi har, og de ressursene som er allokert i langtidsplanen, vil vi over tid komme opp på et nivå som vi mener tilfredsstiller det som var planlagt i 2012 – full operativ evne. Det ivaretar en samtidighet på fire sted
	Møtelederen: Tusen takk. Da er det Senterpartiet med Sara Hamre Sekkingstad. 5 minutter – vær så god.
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for det. Mitt første spørsmål går til forsvarssjefen. Noko av kritikken har vore at estimatet rundt levetidskostnadene er undervurdert. Meiner dokker at avgrensinga som er gjort knytt til levetidskostnadene, er godt
	Eirik Kristoffersen: Det er et kjempegodt spørsmål. Det som er poenget, er at det vi har gjort i kampflyprogrammet, er å holde oss til de avgrensingene som gjaldt tilbake i 2012. Det har gjort at det er mye lettere å følge kostnadsbanene framover. 
	Når vi først har valgt den modellen, er det veldig bra at vi kan sammenligne kostnadene gjennom faktisk hele kampflyets levetid. Da snakker vi om de samme tingene – vi snakker ikke om epler og pærer, men om epler og epler. Det har vært veldig n...
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for det. Eg vil følgje opp litt det svaret som vart gjeve. I etterpåklokskapens namn vart det sagt at ein ville ha inkludert meir – det handlar òg om læring. Kan du utdjupa det litt meir?
	Eirik Kristoffersen: Vi skal være forsiktige med å ta med alt, men det er klart at det er en del kostnader som går veldig direkte inn på F-35, som f.eks. utvidelsene av shelterne, som ikke lå inne opprinnelig. Om vi tenkte oss nøye nok om eller ik
	Det er garantert andre ting i framtidige prosjekter som jeg vil inkludere i anbefalingene til Stortinget på Kategori 1-prosjekter, der vi må ta med oss mer av det totale kostnadsbildet. Det gjelder spesielt levetid, oppgraderinger og antall våpen ...
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for det. Det vart sagt i eit tidlegare svar at ein no planlegg meir heilskapleg, og eg har igjen eit spørsmål til forsvarssjefen. Meiner de at heilskapen er godt vareteken i kampflyprogrammet sånn det er i dag?
	Eirik Kristoffersen: Hvis vi ser bort fra de tingene som vi selv tar kritikk for, inkludert antall teknikere per fly, som vi mener var estimert altfor lavt, vil jeg si at helheten i kampflyprogrammet er godt ivaretatt. Men så har verden endret seg, noe
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for det. Til slutt har eg eit spørsmål til sjef Luftforsvaret. Det vart sagt i eit svar at ein hadde lite empiri i 2012 knytt til bemanning, at ein rapporterte på underbemanning og at ein i 2020 kunne verte meir konk
	Øivind Gunnerud: Vi startet et større arbeid etter vi hadde deployert utenlands med flyene for første gang. På det tidspunktet var jeg selv sjef for Ørland og Bodø flystasjoner. Etter oppdrag i alle disse koordineringsforumene vi hadde opp mot for
	Møtelederen: Da er det Fremskrittspartiet og Carl I. Hagen.
	Carl I. Hagen (FrP): Takk, komitéleder. Jeg skal begynne med et prinsipielt spørsmål ved å lese av det som står i Riksrevisjonens konklusjon:
	«Det er kritikkverdig at Forsvarsdepartementet, i perioden 2012 til 2022, ikke har budsjettert slik at Stortingets mål for kampflyanskaffelsen kan nås innen 2025.
	Forsvarsdepartementet har vesentlig undervurdert behovet for bemanning i kampflyorganisasjonen.»

	Da er mitt første spørsmål: Har Forsvaret og tidligere forsvarssjefer sagt fra til offentligheten og Stortinget at det ikke er samsvar mellom det man ønsker, og det som det budsjetteres med? Med andre ord: Bemanner man og lager planer basert på ...
	Eirik Kristoffersen: Jeg vil si at vi gjør begge deler. Først kommer vi med anbefalinger til hva vi trenger, f.eks. gjennom usikkerhetsanalysen, som gjøres årlig og rapporteres på som en del av budsjettinnspillet. Så får vi budsjettet og lager pl
	Jeg vil også ta kritikk for at Forsvaret ikke var tydelig nok på at teknikerløsningen som ble valgt for F-35, var for optimistisk tilbake i tid. Jeg mener vi gjorde tydelige valg – det blir rett å si fra 2019 – der vi begynte å øke utdannin...
	Carl I. Hagen (FrP): Da er jeg glad for at du bekrefter begge deler. Det er litt av det som er avgjørende. Jeg husker – langt tilbake – en strid som regjeringen og delvis Stortinget hadde med forsvarssjefen. De mente han uttalte seg for friskt, og 
	Eirik Kristoffersen: La meg si til Stortinget at jeg føler at jeg har full frihet til å si det jeg mener. Det vil jeg være overtydelig på. Det er ingen grunn til at jeg ikke skal gjøre det, og jeg mener at jeg gjorde det i fagmilitært råd. Jeg me
	Carl I. Hagen (FrP): Kan jeg legge til at det jeg sa den gangen, var at forsvarssjefen skal ikke bare kunne si det han vil – han skal ha en plikt til faktisk å si det, slik at også offentligheten er kjent med det.
	La meg så gå tilbake til bemanningen, som har vært et vedvarende problem, og der vi skjønner at man relativt tidlig, etter 2012, visste at de fleste fra Bodø ikke ville flytte til Ørland. Foretok da Forsvaret noen vurderinger og eventuelt forsl...
	Eirik Kristoffersen: Først vil jeg bare si at F-35 er et formidabelt kampfly, men også et kampfly som støyer. Så det å ha en F-35-base i Bodø vil jeg si at jeg i ettertid er skeptisk til. Det var lurt å legge det til et annet sted, rett og slett 
	Når det gjelder personellsituasjonen, så kan sjef Luftforsvaret fortelle litt om hva som skjedde med alle de teknikerne som var i Bodø, for man fant også løsninger der – hvis du vil utdype det?
	Øivind Gunnerud: Ja, jeg kan si litt om det. Det er klart, det lå inne i planene våre at vi skulle forsøke å få med oss et godt antall av de teknikerne som var på F-16 i Bodø, og som hadde vært der i mange år. Hvis vi går noen tiår tilbake, 
	I omstillingen av Bodø og nedleggelsen av Bodø flystasjon er jeg egentlig ganske fornøyd med at vi ikke måtte si opp en eneste person. Vi fant løsninger for de aller fleste. Det var en del som gikk av med pensjon. Det var kun noen håndfuller so...
	Møtelederen: Da går vi til Audun Lysbakken, som har 5 minutter.
	Audun Lysbakken (SV): Takk skal du ha.
	Først til forsvarssjefen, siden du gikk helt tilbake til valget mellom flytypene i 2008: Jeg har lyst til å spørre deg – fordi levetidskostnader var helt sentralt i argumentasjonen den gangen – om vi i dag kan si at F-35 var det billigste alte...
	Eirik Kristoffersen: Det er uten tvil det beste alternativet, og …
	Audun Lysbakken (SV): Men det var ikke det jeg spurte om. Jeg spurte om det var det billigste alternativet, for det var helt sentralt i debatten den gangen.
	Eirik Kristoffersen: Mellom F-35 og Gripen?
	Audun Lysbakken (SV): Ja.
	Eirik Kristoffersen: Da må jeg nesten spørre Sigurd Fongen om støtte.
	Sigurd Fongen: Det var det tallene viste i 2008. Så har usikkerhetsanalysen for kampflyprogrammet vært videreført hvert eneste år siden 2008, og den siste usikkerhetsanalysen viser at hvis du ser bort fra valuta, ligger levetidskostnadene noe under 
	Audun Lysbakken (SV): Men gitt at valuta er en så stor del av kostnadene, som forsvarssjefen sa i stad, så kan vi ikke se bort fra valuta, kan vi det?
	Eirik Kristoffersen: Det er jo det som er poenget med F-35, at flyet har blitt billigere enn det som lå til grunn, både i …
	Audun Lysbakken (SV): Mitt poeng er bare at man har visst om valutarisikoen hele tiden, ikke sant, så den er jo en del av bildet, men ok, la oss gå videre.
	Eirik Kristoffersen: Det som ble lagt til grunn, var jo en valutakurs fra ekstern kvalitetssikring som er langt under det som er prisen i dag.
	Audun Lysbakken (SV): En svært lav dollarkurs – men la det ligge.
	Fortsatt til forsvarssjefen: Tidligere i høringen har vi fått høre fra Forsvarsmateriell at de har lagt til grunn Forsvarets tall for bemanningsbehov i usikkerhetsanalysene. Fra JPO har vi hørt at det lenge har vært klart at andre land la et hø...
	Eirik Kristoffersen: Fram til 2019 lå hele F-35-programmet i Forsvarsdepartementet. Fra 2019 ble forsvarssjefen prosjekteier, og da jeg gikk på i 2020, var jeg prosjekteier for F-35-programmet. Vi la til grunn de innspillene vi fikk fra Luftforsvaret,
	Så må jeg også si at det er gjort mange erfaringer med F-35. Norge var en av de første nasjonene som fikk den, og vi blir stadig klokere. F-35 kommer aldri til å bli ferdig. Det er et kampfly som kommer til å ha en helt annen kapasitet i 2040, ...
	Vil du legge til noe der, sjef Luftforsvaret?
	Øivind Gunnerud: Ja, på det tidspunktet, i 2012, jobbet jeg et helt annet sted i hierarkiet og var fagsjef for kampfly lokalisert på Rygge. Diskusjoner rundt hva som er den riktige bemanningen, var krevende. Som jeg nevnte her tidligere: Vi hadde tal
	Så må man nesten rette spørsmålet til dem som jobbet i departementet den gangen, om hvorvidt det ble gjort. Men en av grunnene til at det ikke ble gjort regelmessig, eller at det ikke medførte et resultat, var at vi i Forsvaret også hadde probl...
	Møtelederen: Da går vi til Grunde Almeland fra Venstre, som har 5 minutter.
	Grunde Almeland (V): Jeg fortsetter på det som går på bemanning. Dere har svart omfattende på det allerede, men jeg lurer på det som tidligere ble nevnt om 2015, erfaringene man gjorde seg fra den gang, da man etter hvert også så hva behovet var,
	Øivind Gunnerud: Vi må ikke glemme at Norge var ganske tidlig ute med F-35 i forhold til en del av våre naboland – Danmark og Nederland for å nevne to av de nærmeste. Vi hadde, som sagt, ingen erfaring med det den gang, men vi hadde erfaring med 
	Grunde Almeland (V): Bare så jeg forstår deg riktig: Du sier altså at sett bort fra de anbefalingene som lå til grunn før man faktisk dannet seg erfaringer med selve bruken, var Norge såpass tidlig ute at det egentlig ikke var erfaringer å hente 
	Eirik Kristoffersen: Jeg vil si at det var todelt. Det ene er at vi var tidlig ute og dermed måtte gjøre våre egne erfaringer. Det andre er at vi er veldig effektive i Norge. Det er ikke én person til én jobb. Det er én person som gjør flere ting
	Grunde Almeland (V): Jeg slenger på et siste spørsmål. Når man innså at mye av det personellet man kanskje hadde regnet med eller ønsket at skulle flytte over fra Bodø til Ørland, ikke gjorde det, er opplevelsen at man gjorde tilstrekkelig med t
	Eirik Kristoffersen: Jeg vil si at tiltakene ikke ble gjort tidlig nok. Derfor er vi i den situasjonen vi er i nå. Men tiltakene er nå gjort, og med både flyfaglinjene, økt antall lærlinger og også styrking av Luftforsvarets tekniske skolesenter s
	Grunde Almeland (V): Betydde det at man innså for sent at færre ønsket å flytte over fra Bodø til Ørland, eller holdt man håpet oppe for lenge for å prøve å få dem over? Hvor i prosessen burde man egentlig sett det?
	Eirik Kristoffersen: Jeg vil si at det vi bommet på, var å ikke øke utdanningen tidlig nok. Det at folk heller valgte å pendle til Evenes, tenker jeg var fint for den enkelte og også fint for innføringen av det maritime overvåkingsflyet. Det er h
	Jeg vet ikke om du vil legge til noe på det, Øivind?
	Øivind Gunnerud: Vi forsøkte å gjøre en del grep på utdanningssiden, men det er klart at vi hadde også noen forhold som gjorde det krevende for oss å komme ordentlig i gang, som forsvarssjefen var inne på. Nedleggelsen av Kjevik og etablering av
	Det er også det at vi dessverre har en alderssammensetting i personellet i Luftforsvaret som er ganske krevende. Det ble på 1980-tallet ansatt store kull som nå kan gå av med alderspensjon, noe som gjør at selv om vi klarer å skru opp produksjo...
	Møtelederen: Da går vi over på den åpne spørsmålsrunden – Kirsti Leirtrø fra Arbeiderpartiet først.
	Kirsti Leirtrø (A): Tusen hjertelig takk for gode redegjørelser. Som ørlending går det fantastisk fint å pendle til Oslo.
	Da forsvarsministeren i 2012 var på Ørland og sa at Ørland var valgt, var det nettopp på grunn av flystøy og nærhet til treningsområdet. Utfordringen var nettopp det dere pekte på –kommunikasjon. Det var en forutsetning at det skulle være ...
	Eirik Kristoffersen: Det som har skjedd de siste årene, er at jeg som forsvarssjef har fått et mye mer helhetlig ansvar for å legge fram prioriteringer også for hva Forsvarsbygg skal investere i, og for hva Forsvarsmateriell skal anskaffe. Det er de
	Så er det hele tiden en prioritering. Vi må huske at Forsvarsbygg sannsynligvis har et etterslep på tilstandsgraden for Forsvarets boliger på over 0,5 mrd. kr i året, over veldig, veldig mange år. Det etterslepet skal tas igjen, og det kommer t...
	Samtidig har Ørland prioritet. F-35 er, som jeg også sa i innledningen min, noe av det viktigste vi anskaffer for forsvaret av Norge og landet vårt, så det kommer til å ha prioritet framover også. Vi ser nå at de planene som er lagt for å utb...
	Når det gjelder utdanning, opplever jeg at det som er gjort de siste årene, dekker mye av det behovet som vi har påpekt der, også innenfor ordningene på skolesystemet, inkludert flyfaglinjen ute på Fosen. Det vil hjelpe.
	Vil du legge til noe til det?
	Øivind Gunnerud: Jeg kan knytte et par tilleggskommentarer til det. Når det gjelder samarbeidet med Forsvarsbygg på lokalt nivå, er det kjempebra. Det er utrolig bra, det de prosjekterer for oss og får bygd ferdig. Spesielt må jeg få berømme det
	Også denne styringsendringen som skjer, som også forsvarssjefen var inne på, gjør at jeg som sjef Luftforsvaret kan prioritere mindre prosjekter og slipper å måtte sende dem til godkjenning helt opp til departementet, sånn som det var før. De...
	Jeg har også registrert der jeg jobber at i flere av EBA- prosjektene som vi foreslår, synes jeg grunnarbeidet og papirarbeidet som må gjøres for til slutt å få saken opp i Stortinget, til dere, har skjedd raskere i de senere årene, hvilket je...
	Til spørsmålet ditt om flyrute: Ja, jeg vil si at hvis vi får på plass en fast flyrute – akkurat nå er det Forsvaret som har avtaler og jobber med det – også på de distansene hvor Luftforsvaret er lokalisert, vil det skape en sikkerhet. De...
	Møtelederen: Da må vi gå videre til saksordfører Aydar – vær så god.
	Seher Aydar (R): Takk skal du ha.
	Jeg har et spørsmål til sjef Luftforsvaret om samtidighetskravet. I regjeringens budsjettforslag for 2025 står det:
	«I samråd med Forsvaret har kravet til samtidig oppdragsløsning blitt justert fra fire til tre steder.»

	Jeg hadde egentlig tenkt å spørre deg hva det innebærer, og så noterte jeg meg – hvis jeg noterte riktig – at du sa at dere regner med å komme opp i fire oppdrag samtidig i løpet av langtidsplanen. Da lurer jeg på: Når regner dere med at ...
	Øivind Gunnerud: I Prop. 73 S for 2011–2012 og Prop. 151 S for 2015–2016, fra henholdsvis 2012 og 2016, står ambisjonsnivået beskrevet. Det inneholder en samtidighet på fire ting – man skal altså operere F-35 på fire steder samtidig. Mangele
	I erkjennelsen av det, pluss mangelen på personell, har vi fått en forståelse for at vi klarer å dekke en samtidighet på tre oppdrag nå. Det skjer i dag. Vi er i dag på beredskap på Evenes, vi opererer, trener og øver på Ørland, og vi stå...
	Samtidig: Den operative evnen man trenger, den ambisjonen som bør være der, er selvfølgelig avhengig av den sikkerhetspolitiske situasjonen. Vi ønsker også nå å se på dette igjen, på hva det bør være, slik at vi utvikler oss i riktig retni...
	Tilbake til det som har vært nevnt tidligere: Ved at dette viktige missilet JSM kommer inn i våpenarsenalet vårt i løpet av ca. to år, vil vi – for å bruke Sigurd Fongens narrativ tidligere her – ha bredden og dybden i vår verktøykasse so...
	Men jeg tror at med den oppbyggingsplanen vi har nå, vil vi kunne klare å være på fire steder og operere noe over tid, i løpet av ca. to år, omtrent når JSM integreres.
	Møtelederen: Tusen takk.
	Da er det Carl I. Hagen.
	Carl I. Hagen (FrP): Vi har snakket mye om oppgaver kontra kostnader, og nå lurer jeg på om du kan gi en vurdering. Er det samsvar mellom den nåværende langtidsplanen og de økonomiske rammer, eller er det flere tiltak i planene enn det er budsjettr
	Jeg har også et annet spørsmål, til Luftforsvaret. Jeg har skjønt at det har vært mye snakk om problematikken rundt pendling. Har man diskutert, og har man inngått, fleksible turnusordninger, altså mer av typen langtidsturnusordninger som man ...
	Møtelederen: Jeg må be om korte svar nå, for vi begynner å gå tom for tid.
	Eirik Kristoffersen: Ja, langtidsplanen dekker de gapene som jeg påpekte i fagmilitært råd. Samtidig tar jeg forbehold om usikkerheten rundt kostnadsøkning på militært materiell, som vi ser er høy. Det andre er Forsvarets evne til å omstille seg
	Øivind Gunnerud: Så tilbake til det med pendling og turnusordninger: Ja, det er nettopp det en del av det personellet som har sluttet, har etterlyst. Hvis en skal komme tilbake igjen til Luftforsvaret, må noe av det som var der da en dro, ha endret s
	Svaret på det er et ja. Vi driver nå og drøfter og utarbeider en turnusordning som gjør at en kan reise til Ørland, jobbe der i en uke til ti dager og ta tilsvarende fri. Samtidig: Å få til det krever naturligvis en viss mengde personell, men ...
	Møtelederen: Takk.
	Da er det siste spørsmålet fra Audun Lysbakken.
	Audun Lysbakken (SV): Jeg har to spørsmål hvis det blir tid til det. Det første er til forsvarssjefen, ut fra det jeg oppfattet at du sa til sist innledningsvis. Kostnadene til F-35 har selvfølgelig noe å si for resten av Forsvaret, og dette prosje
	Eirik Kristoffersen: Det er også et godt spørsmål. Hva er rett? Jeg mener det rette er at når man først investerer i noe, må man ha det antallet som man klarer å operere og utruste med våpen og god understøttelse, og så gjør vi noen ting for 
	Jeg må også si at veldig mange land har økt antall kampfly siden 2012, og det siste nå i Norden er at Finland har bestemt seg for å kjøpe 64 F-35. Det blir en formidabel kampflyflåte i Norden, med rundt 140 F-35 i Norge, Danmark og Finland, og...
	Audun Lysbakken (SV): Jeg har et siste spørsmål. Du sa at en skulle ha inkludert flere estimater fra starten, og det er vel et tydelig inntrykk etter denne runden at du særlig skulle hatt mer realistiske anslag på bemanning tidligere. Det viktige me
	Eirik Kristoffersen: Ja, det er jeg sikker på. Det er nettopp den måten vi har tatt den nye langtidsplanen på. Vi har bare tatt den rett inn i forsvarssektoren og satt oss sammen i alle forsvarsgrenene – men også på tvers av alle etatene – og b
	Møtelederen: Vi er kommet til siste del, hvor det er mulighet for en veldig kort avslutning fra de inviterte, hvis det er ønskelig. Vi har veldig knapt med tid nå, men hvis dere har noe på hjertet og ønsker å si det helt på tampen, vær så god.
	Eirik Kristoffersen: Jeg skal være veldig kort og har bare en oppsummering.
	Innen sommeren 2025 forventer vi å få levert alle de 52 F-35 kampflyene. Disse kampflyene er et viktig bidrag for Forsvaret, og de gir oss en formidabel operativ evne. Hele Forsvaret, men spesielt Luftforsvaret, jobber nå med tiltak for å nå det...
	Det er også usikkerhet knyttet til en fullverdig integrasjon av det norske missilet på flyet, Joint Strike Missile. Vårt mål er å få dette gjennomført innen utgangen av neste år. Det er det missilet som er best egnet mot sjømål. Derfor er d...
	Ser vi bort fra den svært negative utviklingen for valuta- og vekslingskursen mellom norske kroner og amerikanske dollar, ligger kostnaden for kampflyanskaffelsen under Stortingets godkjente kostnadsramme, både i anskaffelsen og i levetiden. Da ser...
	Takk for muligheten til å komme og forklare situasjonen i Forsvaret.
	Møtelederen: På vegne av komiteen ønsker jeg å si tusen takk til dere alle tre for at dere tok dere tid til å stille her i dag.
	Vi tar nå en pause fram til kl. 14.25.
	Høringen ble avbrutt kl. 14.15.
	-----
	Høringen ble gjenopptatt kl. 14.25.

	Møtelederen: Da er klokken 14.25, og det er på tide å starte opp igjen høringen.
	Det er en glede å ønske velkommen til to tidligere forsvarsministre – Ine Eriksen Søreide og Frank Bakke- Jensen. Hver får 10 minutter til sin innledning.
	Dere er jo godt kjent med at dette er en åpen høring, og at konfidensielle opplysninger må gis i en lukket høring på et senere tidspunkt. Dere kjenner også til lydanlegg og diverse herligheter etter hvert, så jeg tror vi rett og slett bare sie...
	Ine Eriksen Søreide: Takk for det, komitéleder og gode kollegaer. Takk for invitasjonen til høringen og til å kunne belyse de delene av Riksrevisjonens rapporter som relaterer seg til min tid som forsvarsminister, fra 2013 til 2017. Jeg vil også gj
	Nå er dette tematikk som til dels ligger relativt langt tilbake i tid, så det vil nok være noen deler jeg ikke husker like nøyaktig som andre deler, men det får dere bare bære over med.
	Etter min vurdering har kampflyanskaffelsen totalt sett gått bra. Vi har et godt kampflyvåpen som leverer operativ evne for Norge og NATO, men det vil åpenbart alltid være utfordringer. Det var det i min tid i departementet, og det var det garant...
	Det som da er poenget, er å forsøke å iverksette tiltak ut fra de forutsetningene som gjelder på det tidspunktet, og også etter så grundige analyser man kan av en situasjon som endrer seg. Det å planlegge i forsvarssektoren skiller seg delvis ...
	La meg først knytte noen kommentarer til spørsmålet om levetidskostnader. Jeg mener at kravene til oppstilling av levetidskostnader er gjort i tråd med det Anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren sier, altså ARF-en, som flere har vært inne...
	Jeg deler den beskrivelsen og mener at det ARF gir anvisning på, er en beregning av levetidskostnader som må kunne relateres til en anskaffelse og omfatte kostnader som er relevante følgekostnader av den anskaffelsen. Det vil si at det er en god d...
	Det er også viktig – og det har vært framhevet av flere her – at man gjør beregninger og vurderinger som kan sammenlignes over tid. Hvis man skulle gjøre endring i beregningene, eller hvis man legger inn for mye informasjon, er det risiko for...
	Alle kostnadene er vurdert underveis og framlagt for Stortinget. Som flere har vært inne på, ble det gjort en avgrensning i 2012, og den har stått seg i perioden etterpå.
	Det er også viktig å understreke noe som står i en annen bestemmelse i ARF enn den Riksrevisjonen har trukket fram, og det er § 10-5 andre ledd. I likhet med resten av ARF ble denne revidert i 2014, men med nøyaktig samme ordlyd som den som var ...
	I Norge har vi et system med langtidsplaner, som trekker opp rammene for det som skal investeres og gjøres i forsvarssektoren over et gitt antall år, vi har i tillegg de årlige budsjettene, og på toppen av det har vi årlige investeringsproposisj...
	Da valget av hovedbase på Ørland og framskutt base på Evenes ble tatt i 2012, ble det valgt et konsept om at dette skulle være fredstidsbaser, som skulle kunne operere i krise og krig først etter at man hadde en oppbyggingsperiode mot bedre bere...
	Så kom Russlands anneksjon av Krim i 2014. Det ble nødvendig å snu tankegangen helt rundt og tenke helt nytt rundt hvordan man skulle beskytte basen og flyene, for forutsetningen om varslingstid og mulighet for oppbygging var ikke lenger gyldige, ...
	Å bytte hovedkampsystem er alltid krevende, og det har alltid risiko. I forbindelse med skiftet fra F-16 til F-35 ble Stortinget allerede fra 2011 gjort oppmerksom på at det ville bli en reduksjon i operativ evne når man skulle fase ut F-16 og fas...
	Et forhold som var spesielt viktig, var hvordan vi på best mulig måte i et så komplekst system skulle ivareta behovet for tilstrekkelig personell og kompetanse. Teknikere og piloter skulle konverteres fra ett system til et annet mens det gamle sys...
	I 2014 justerte regjeringa tidslinjen for to vedtak. Det ene var beslutningen fra 2012 om å flytte Quick Reaction Alert, QRA, fra Bodø til Evenes med F-16, som da skulle vare i 2–3 år før F-35 skulle overta. I stedet valgte vi å la F-16 håndt...
	Det er på mange måter, som sjef Luftforsvaret og forsvarssjefen har vært inne på, naturlig at man ikke kunne beregne personellbehovet før senere. Man måtte vinne erfaring med dette systemet. Det gjorde man etter hvert, og da kom også behovene ...
	Vi gjorde også omfattende endringer når det gjaldt støytiltak, innløsning osv., av boliger i både gul og rød sone. Dette vil sikkert enkelte av komiteens medlemmer kjenne godt til. Det var også helt nødvendig for å komme i havn med oppbyggin...
	Møtelederen: Tusen takk skal du ha. Da fortsetter vi med Frank Bakke-Jensen, som også har 10 minutter til sin innledning – vær så god.
	Frank Bakke-Jensen: Tusen hjertelig takk. Takk for invitasjonen, komitéleder og medlemmer.
	La meg innlede med å si at jeg mener at kampflyanskaffelsen er et prosjekt som fra start av har båret preg av god styring. Den innledende studien fra FFI ga oss en god modell for å organisere prosjektet. Prosjektet er kjørt i en egen organisasjon...
	La meg sitere fra rapporten:
	«For å sikre mest mulig konsistens i analysene fra år til år er kampflyavdelingen nøye med at usikkerhetsanalysene i all hovedsak skal inneholde samme kostnadselementer med tilhørende omfang fra år til annet. Dette har vært praktisert siden 2...

	Videre:
	«Det er en egen prosess for estimatet for investeringer i eiendom, bygg og anlegg i usikkerhetsanalysen. For EBA-investeringer benyttes et kostnadsanslag som er utarbeidet av Forsvarsdepartementet.»

	Her er mitt poeng at jeg er skeptisk til det formålstjenlige i Riksrevisjonens forståelse av anskaffelsesreglementet for Forsvaret. Jeg mener også at all den tid det er en intern instruks, må man forstå det slik at det er opp til Forsvaret og Fo...
	Det er litt overraskende at Riksrevisjonen peker på årstallet 2014 og mener at det kommer et nytt vedtak og en ny definisjon av instruksen inn da, all den tid ordlyden er lik, også i årene før. Mitt poeng her er ikke at hva som skal være tatt m...
	La meg bruke noen få ord til for å forsøke å forklare litt av det: At USA, Nederland og Storbritannia har en annen avgrensning av levetidskostnadene, handler bare om deres og om våre valg. Her er det ikke problematisk at disse avviker, og for an...
	Et annet moment er at dette med EBA og indirekte kostnader i stor grad kan endre seg raskt og uavhengig av kampflyprosjektet. At Ørland startet som en fredsbase, men nå fortifiseres for en helt annen beredskap, er et poeng.
	Økt alliert aktivitet gjør at vi må se på all infrastruktur i lys av høyere beredskap. Da snakker vi om mange flere lufthavner, mer beskyttelse og mer infrastruktur med det til formål å bruke våre kampfly sammen med andre allierte. Dette er k...
	Ett eksempel er Evenes. Et av argumentene for å samle både QRA og P-8 på Evenes var at vi da samlet begge operasjonene under én luftvernparaply. Her ser jeg det som unødig kompliserende om hele basen skal legges inn i levetidskostnadene til henh...
	Den til enhver tid gjeldende langtidsplanen, i tillegg til den årlige investeringsproposisjonen, er godt egnet for å gi Stortinget oversikt over kommende års kostnader for EBA og sikringstiltak.
	Jeg mener det er tre viktige poeng med den modellen man har valgt. Den er konsistent over tid, den er oversiktlig også når ting endrer seg, og det gir lys av god prosjektstyring å avgrense dette til de enkelte programmene. Kort oppsummert er jeg u...
	Så til det med personell: Det er alltid en diskusjon om dette med personell. Jeg hørte på arbeidstakerorganisasjonene tidligere i dag – og det var ikke ukjente synspunkter. Vi er et lite land med større og større knapphet på fagpersonell, og ...
	Når det gjelder piloter i F-35-programmet, fylte vi hele den kvoten som programmet hadde tildelt oss, og i de prognosene som forelå da, skulle vi klare å få tilstrekkelig med piloter framover.
	Så vil jeg bruke mer tid på det med teknikere og kanskje belyse en litt annen side av den problematikken. Under oppseilingen til den første deployeringen til Island signaliserte man fra Luftforsvaret at det å deployere med F-35 nok var mye, mye m...
	Vi startet da et arbeid med å kartlegge behovet for teknikere nasjonalt. Forsvarsdepartementet finansierte en studie som ble utført av Sopra Steria. Bakgrunnen var at Luftforsvaret opplevde utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig antall kvalif...
	Landslinje for flyfag er en sivil utdanning, og man hadde dialog med både Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Faglig råd for elektro og datateknologi for å diskutere hvem som har utredningsansvar vedrørende behovet for denne flytekn...
	Den 27. oktober 2020 startet Sopra Steria en utredning om hvordan Luftforsvaret kan sikre seg tilstrekkelig flyteknisk kompetanse i samarbeid med relevante nasjonale aktører. Aktører på både tilbuds- og etterspørselssiden med tilknytning til fly...
	1. Det er klare indikasjoner på at tilbudet av kompetanse som tilbys av flyfaglinjene, i begrenset grad er tilstrekkelig for å dekke kvaliteten og antallet som Luftforsvaret etterspør.
	2. Det er kartlagt et økende behov i markedet for kvalifiserte lærlinger. Dette gjelder både sivile og militære lærlinger.
	3. Det er klare indikasjoner på at lokalisering av dagens videregående skole med flyfaglinje i liten grad samsvarer med Luftforsvarets økende behov i trøndelagsregionen.
	4. Luftforsvaret, som største bruker av lærlinger fra flyfag, er i begrenset grad formelt involvert i den gjeldende styringsmodellen.
	5. Til slutt pekes det på et uutnyttet potensial for å skape synergier mellom aktørene gjennom å bygge opp regionale økosystem, slik som samarbeidet på Bardufoss mellom Kongsberg Defence & Aerospace, Luftforsvaret og Bardufoss videregående sko...

	Sopra Steria definerte et mulighetsrom med følgende anbefalinger:
	– på kapasitet at man vurderer å etablere en flyfaglinje i Trøndelag for å sikre tilstrekkelig tilfang av flyteknisk kompetanse i regionen
	– at den totale elevkapasiteten ved Bardufoss videregående skole opprettes og vurderes økt fra 2021 for å sikre tilstrekkelig tilfang av flyteknisk kompetanse i et geografisk område med økt behov for flyteknikere
	– på samarbeid at man forsterker innsatsen i å legge forholdene til rette for å bygge økosystem i de geografiske områdene det satses på, for å underbygge bærekraft
	– på styringsmodellen at Forsvarsdepartementet og Forsvaret kommer i sterkere inngrep med eksisterende styringsmodell og bidrar til å videreutvikle den – styringsmodellen innenfor dette fagområdet går på tvers av både forvaltningsnivå og s...
	– at det i lys av anbefalte tiltak i denne utredningen foretas en samlet vurdering av den totale skolestrukturen for i sum å sikre en bærekraftig produksjon av lærekandidater

	Avslutningsvis vil jeg si litt om styringsmodellen. Rapporten anbefaler at forsvarssektoren i større grad kommer formelt i inngrep med både premissleverandører som Kunnskapsdepartementet, leverandører i form av skoleeiere i fylkeskommunene og and...
	Møtelederen: Takk for det. Da går ordet til saksordfører Seher Aydar, som har 10 min til spørsmål.
	Seher Aydar (R): Takk, og takk for at dere kom på høring. Jeg har et spørsmål til dere begge til å begynne med. I gjennomføringsoppdraget for anskaffelsen av F-35 står det at planen for personellstrukturen skulle oppdateres som en del av årlige 
	Ine Eriksen Søreide: Jeg kan begynne å svare. Veldig mye av svaret ligger egentlig i det som sjef Luftforsvaret og forsvarssjefen snakket om i stad, at prognosene for hva Norge trengte av personell, ikke var gode nok på det tidspunktet. Man kunne gj
	Så er det et poeng, som flere har vært inne på, at vi har et litt annet bemanningskonsept enn mange andre land, og det spilte nok også inn på at behovet ikke ble ansett for å være større på det tidspunktet.
	Seher Aydar (R): Før jeg gir ordet videre, la meg bare følge opp med et kort spørsmål til. Betyr det at du ga godkjenning for å kjøpe nye fly uten at personellstrukturen hadde blitt oppdatert? Da spør jeg ikke om hva man visste helt fra starten, 
	Ine Eriksen Søreide: Det var jo de vurderingene Luftforsvaret til enhver tid ga, som lå til grunn for vurderingene vi gjorde da vi ga godkjenning til videre kjøp av fly. Men de analysene og kalkylene var, som vi har vært inne på, ikke klare eller m
	Seher Aydar (R): Jeg vet ikke om jeg var klar i spørsmålet mitt. I det gjennomføringsoppdraget skulle dere oppdatere personellstrukturen som en del av årlig godkjenning for kjøp av fly, men det ble ikke gjort fra 2012 til 2020. Det er det som er sp
	Ine Eriksen Søreide: Som sjef Luftforsvaret var inne på, kom ikke den samlede og helhetlige behovsanalysen fra Luftforsvaret før i 2021. Det betyr at fram til da, i hvert fall i min tid, baserte vi oss på de analysene Luftforsvaret meldte inn, de an
	Frank Bakke-Jensen: Ja, som sjef Luftforsvaret også sa: 2019/2020 er et viktig tidspunkt. Man deployerte til Island i opparbeidingen og forberedelsene til den deployeringen, og under den deployeringen lærte man veldig mye om hvor krevende det var bema
	Seher Aydar (R): Søreide, du snakket litt om ukjente kostnader i ditt innlegg, men noen kostnader var kjent. En av dem var behovet for tolv ekstra flyklargjøringsplasser på Ørland, som Forsvaret har sagt fra om siden 2016. Hvorfor la du ingen planer
	Ine Eriksen Søreide: Det vi gjorde, var å legge planer for å fortifisere hangarløsningen som var valgt, slik at vi fikk en trygg plass til 24 fly i doble hangarer – der man også kan drive ammunisjonsopplasting og lett vedlikehold, og der det er g
	Seher Aydar (R): Med den informasjonen du har i dag, skulle du ønske at du faktisk handlet konkret på dette?
	Ine Eriksen Søreide: Jeg ser ikke helt hvordan vi kunne ha gjort det på så veldig mange andre måter, for vi hadde altså en betydelig portefølje, som jeg nevnte i innledningen min også, av EBA-prosjekter for å gjøre basen klar samtidig som vi sk
	Seher Aydar (R): Til Bakke-Jensen: Du var forsvarsminister da Riksrevisjonen la fram sin rapport forrige gang. På den tiden sluttet Stortinget seg til Riksrevisjonens anbefalinger. Hvorfor tror du at Riksrevisjonen igjen finner – punkt for punkt – 
	Frank Bakke-Jensen: La meg først åpne med at jeg har stor respekt for Riksrevisjonen. Jeg mener det er et av de viktigste verktøyene vi har for å holde kontroll på utgiftssiden i offentlig sektor.
	En av grunnene til at man etter noen få år kan komme tilbake og si at disse punktene finner man igjen, er at det tar tid å utbedre punkter. Og jeg synes både forsvarssjefen og sjef Luftforsvaret var forbilledlig på de punktene man har tatt tak i...
	Ine Eriksen Søreide: Kan jeg få legge til én ting som jeg glemte å si i stad: Det er viktig å huske på at den anbefalingen som vi fikk fra ekstern kvalitetssikrer, var å bygge seks + seks hangarløsninger. Men jeg mente at det ikke ville være ti
	Seher Aydar (R): Jeg går videre til et litt annerledes tema nå – også til Bakke-Jensen: Formidlet du noen gang til enten amerikanske myndigheter eller Joint Program Office at problemer med deres reserveløsninger skapte risiko for at Stortingets m
	Frank Bakke-Jensen: Nei, det gjorde jeg nok ikke. I mine møter med amerikanske forsvarsministre diskuterte vi nok en del andre ting. Signalene fra Norge har vært kommunisert tydelig gjennom programmet og de kanalene vi jobbet med der.
	Seher Aydar (R): Bare et siste spørsmål. Jeg lurer på hvordan dere ser på forholdet mellom Stortinget og regjeringen. Når det gjelder levetidskostnader, er det en del tekniske spørsmål om hva som skulle være med, og hva som ikke skulle være med
	Ine Eriksen Søreide: Jeg ser det behovet godt. Og det er etter min oppfatning også godt ivaretatt gjennom den plan- og budsjetteringsmåten vi jobber på mellom storting og regjering. Og det betyr at både langtidsplanene, som setter de store rammene 
	Frank Bakke-Jensen: Jeg tenker at noe av det viktigste er å forsøke å ta bort usikkerhet, finne usikkerhet i prosesser. Det første grepet som ble tatt under Solberg-regjeringen, var at i budsjetteringen for Forsvaret begynte man å bruke den sære f
	Det andre vi gjorde, var å innføre valutakompensasjon for prosjektene. Det handlet om å ta bort usikkerhet både i budsjettering og i utføring av prosjektene. Det gjør at man også tar ned levetidskostnadene, mener jeg. For som valutasituasjonen...
	Møtelederen: Da går vi videre til Arbeiderpartiet og Frode Jacobsen, som har 5 minutter.
	Frode Jacobsen (A): Jeg starter med spørsmål til dere begge. Dere har begge to kommentert brevet fra dagens forsvarsminister og hans kommentarer til Riksrevisjonen. Forstår jeg det rett at dere deler dagens forsvarsministers innvendinger og uenighet 
	Ine Eriksen Søreide: Jeg deler hans vurderinger av hva ARF er og hva det legger til grunn.
	Frode Jacobsen (A): Nå er det lenge siden dere ble forsvarsministre – åtte år siden for en og enda lenger siden for Søreide. Når dere ser Riksrevisjonen og dere har hørt diskusjonen her i dag, er det noe dere i dag ser at dere burde gjort annerl
	Ine Eriksen Søreide: Jeg skulle nok ønsket at det hadde vært mulig på et tidligere tidspunkt å få en bedre oversikt over personellbehovet. Det viste seg veldig vanskelig av de årsakene som har vært nevnt, men det ville ha vært et veldig viktig 
	Og det er en del valg som vi nesten var nødt til å ta på grunn av den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen, som gjorde at det på noen områder ble en del fordyrelser med tanke på sikring av baser, hangarløsning, støy osv. Man skulle kanskje...
	Frank Bakke-Jensen: Jeg håper jeg får holde meg til prosjektet F-35, og ikke hele min tid.
	Vektleggingen og behovet for luftvern kunne jeg godt tenkt meg at jeg traff bedre på. Tidligere forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen var tydelig på at han ville vekte det tyngre enn jeg ville, men med en bred portefølje i langtidsplanen som skulle fo...
	Frode Jacobsen (A): Søreide, du var selv inne på den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen som kom etter 2014 og Krim, og at du da gjorde endringer også på dette prosjektet med å bygge sheltere for 24 fly.
	Vi hørte sjef Luftforsvaret før i dag snakke om at nå gjøres de tingene som handlet om perimeter, sikring av hangarer og slikt. Det virker på meg som om det du snakker om, noe av det i alle fall, tok veldig lang tid før det ble iverksatt – hv...
	Ine Eriksen Søreide: Til det første: Jeg opplevde vel at det sjef Luftforsvaret sa, var at nå lukkes den siste delen av perimetersikringen. Det har jo vært jobbet med dette kontinuerlig fra byggeprosjektene ble satt i gang, etter at de var vedtatt i
	Når det gjelder spørsmålet om vurderinger knyttet til hangaretter og fortifisering av dem, kan jeg egentlig bare snakke for den perioden jeg var forsvarsminister. Da mener jeg at vi, ut fra de vurderingene som lå da, prioriterte å gjøre det på...
	Frode Jacobsen (A): Du overtok i 2017, Bakke-Jensen. Gjorde du noen nærmere vurdering av om man skulle bygge ytterligere sikringer?
	Frank Bakke-Jensen: Ja, det gjorde jeg. Men jeg tror ikke vi skal undervurdere den endringen det er å gå fra et fredsbasekonsept på Ørland til en fullt beskyttet kampflybase. Det er et formidabelt steg. Samtidig skulle vi ha et kampflyvåpen som sku
	Møtelederen: Da går turen videre til Høyre og Svein Harberg, som har 5 minutter.
	Svein Harberg (H): Takk skal dere ha for innledning og svar så langt.
	I de forskjellige svarene eller innleggene som har vært her i dag, har vi fått litt ulik forståelse av dette med grenseoppgangen mellom direkte og indirekte kostnader. Hvordan opplevde dere det i deres tid – begge to? Var det enighet mellom akt...
	Ine Eriksen Søreide: Jeg kan gjerne begynne. Jeg opplevde ikke at det var noe uenighet. Dette grensesnittet ble satt i 2012 i forbindelse med investeringen. Jeg opplevde ikke at det var noe diskusjon rundt det. Det jeg var mest opptatt av, var at vi so
	Det som preget min periode i departementet, var nettopp endringen i den sikkerhetspolitiske situasjonen, som gjorde at vi måtte snu opp ned på en god del. Da var det viktig å holde Stortinget godt informert, gjennom både formelle dokumenter, årl...
	Frank Bakke-Jensen: Nei, det var ikke noe diskusjon rundt hva som skulle med i det. Jeg registrerte at direktøren for Forsvarsmateriell i dag sa at kanskje kunne man, kanskje kunne man. Det er en reell diskusjon, men jeg mener det er en reell diskusjon
	Svein Harberg (H): Riksrevisjonen påpeker at hvis dette hadde vært gjort annerledes, slik de kommenterer, hadde det gitt Stortinget et bedre grunnlag for vedtak om kjøp og oppfølging i budsjetter. Hva tenker dere om det?
	Frank Bakke-Jensen: Det er i stort et program som har fulgt budsjettene. Altså: Det man trodde det skulle koste da, er omtrent det det koster nå. Det er sånn at valuta er vanskelig – hvis jeg i 2012 hadde kunnet spå nåværende valutasituasjon, ha
	Vi må også huske på at her spiller ganske mange andre ting inn. Vi samarbeider med andre nasjoner i partnerskapet om digitale løsninger, om våpen, om sånne ting. I stort er vi kommet godt i hop. Så påpeker Riksrevisjonen en del av de utfordri...
	Ine Eriksen Søreide: Jeg er enig i det. Jeg tror det aller viktigste har vært å holde seg til samme parameter hele veien så man sammenligner de samme tingene og samtidig bruke de styringsverktøyene vi har i Norge knyttet til budsjettproposisjoner, 
	Svein Harberg (H): Et siste spørsmål: Gro Jære i Forsvarsmateriell sa at reservedeler var en undervurdert faktor fra starten av. Har dere noen kommentar til den uttalelsen?
	Frank Bakke-Jensen: Nei, jeg har ingen informasjon om at reservedeler var undervurdert fra starten av. Det som har ligget i min tid, er at programmet jobbet med det. Det var utfordringer med det av og til, men at det har vært undervurdert fra begynnels
	Ine Eriksen Søreide: Nei, jeg kan heller ikke huske at det var en stor tematikk, men det hadde sannsynligvis å gjøre med at flyene ikke kom til Norge før etter at jeg hadde overlatt roret til Frank Bakke-Jensen. Det var jo først da man så mer av d
	Møtelederen: Da er det Sekkingstad fra Senterpartiet, som har 5 minutter.
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Søreide sa i eit svar til komiteen her tidlegare at ein skulle ønskje at det var mogleg å få oversikt over personellbehov tidlegare. Så høyrde vi òg at sjef Luftforsvaret tidlegare i dag – og det er for så vidt òg
	Ine Eriksen Søreide: Etter som jeg forstår, lå det allerede i 2011/2012 inne i konseptene at det var en marginal bemanning, som jeg var inne på i stad, men at det var veldig usikre anslag og for tidlig å definere både volumet man trengte, og hvilk
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Så eit litt ope og overordna spørsmål: Er det nokre fleire læringspunkt som de ser no i ettertid, som ein kan ta med seg vidare?
	Frank Bakke-Jensen: Jeg mener faktisk at det er en konstruktiv diskusjon om den rapporten vi diskuterer nå. Jeg mener det er et konstruktivt spørsmål hvordan man skal ramme inn levetidskostnader. Det er et helt sentralt spørsmål i store prosjekter.
	Ine Eriksen Søreide: Hvis jeg skal våge meg på et par, tror jeg nok at man egentlig kan være enda mer framoverlent, selv om man ikke har alle prognosene – og utdanne heller litt for mange enn litt for få – for det gjør at man kommer i gang tid
	Det andre er at man – uansett hvordan den sikkerhetspolitiske situasjonen skulle utvikle seg – ikke igjen må komme i en situasjon hvor man planlegger noe, eller tenker å bygge noe, som skal fungere bare i fredstid og bygges opp til en krisesitu...
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Då har eg ikkje fleire spørsmål.
	Møtelederen: Da går vi videre til Carl I. Hagen fra Fremskrittspartiet.
	Carl I. Hagen (FrP): Så vidt jeg skjønner, har dere fulgt med litt på hva som har skjedd tidligere i dag. Da var det organisasjonene Norges offisers- og spesialistforbund med Torbjørn Bongo og Sigurd Myrvoll fra Fellesforbundet, og særlig Torbjørn
	Ine Eriksen Søreide: Jeg vil si at jeg ikke opplevde den problemstillingen at det skulle være prestisje i noen av vurderingene. Så er det også slik at selv om en situasjon endrer seg, kan det av og til ha større konsekvenser å gå tilbake på det 
	Frank Bakke-Jensen: Jeg opplevde ikke prestisje. Akkurat når det gjelder dette med rekruttering og opplæring, er det to skoler. Veldig mange vil gjerne at Forsvaret skal ta den delen selv, militære fagskoler – da skal vi bruke det vi har. Når jeg 
	Carl I. Hagen (FrP): Jeg leser på nytt fra Riksrevisjonen:
	«Det er kritikkverdig at Forsvarsdepartementet, i perioden 2012 til 2022, ikke har budsjettert slik at Stortingets mål for kampflyanskaffelsen kan nås innen 2025.»

	Er dere enig i dette, og tar dere selvkritikk for at dere ikke har sørget for høye nok budsjetter til Forsvaret, som Riksrevisjonen her påstår? Skyldes det at de budsjettrammene dere fikk fra regjeringskonferansens budsjettmøter og fra finansmin...
	Ine Eriksen Søreide: Hvis jeg kan begynne, vil jeg peke på et par ting. Det ene er at grunnen til at FOC ikke nås i 2025, er som vi har hørt her, sammensatt. Det dreier seg også om integrasjon av missilet JSM. Vi brukte mye penger på å videreutvi
	Vi kom fra en situasjon – ikke bare i Norge, men i hele Europa – hvor forsvarsbudsjettene var blitt nedprioritert i mange år. I perioden fra 2005 til 2013 var det en realnedgang på 4,9 pst. I vår periode fra 2013 til 2021 var det en økning p...
	Carl I. Hagen (FrP): Så det betyr at du ikke tar noen selvkritikk med tanke på for lave budsjetter, slik Riksrevisjonen sier er kritikkverdig?
	Ine Eriksen Søreide: Jeg vil nok si at vi gjorde mye for å øke budsjettene, og de økte også betydelig, som jeg sa. Og så vil man alltid kunne si at man skulle brukt enda mer midler. Men jeg vil nok si at ut fra det vi i hvert fall i min periode s
	Frank Bakke-Jensen: Få det man har til å virke – da jeg ga forsvarssjefen rammen for hans fagmilitære råd i oppspillet til langtidsplanen jeg skulle levere, fikk han en bunnlinje. Det var der vi lå fra forrige langtidsplan, pluss de kostnadene so
	Jeg mener at det tar tid å mentalt omstille seg til å bruke – jeg er ikke så sikker på at om vi hadde pøst inn ubegrenset med penger, hadde det løst det, men vi startet en veldig god prosess.
	Carl I. Hagen (FrP): Da har jeg et spørsmål til, til Frank Bakke-Jensen. I 2019 fikk man beskjed om at bemanningsplanene var for dårlige. Er du fornøyd med de tiltakene du redegjorde for i din innledning, var de tilstrekkelige til å kunne møte det
	Frank Bakke-Jensen: Jeg er fornøyd med de tiltakene vi fikk satt i gang, for vi fikk kandidater til å utdanne teknikere til flyene.
	Møtelederen: Da går vi videre til Audun Lysbakken, som har 5 minutter.
	Audun Lysbakken (SV): Jeg vil følge opp et par ting som har vært tema før. Jeg legger merke til at dere nærmest sier at Riksrevisjonen har invitert til en interessant diskusjon om hvilke kostnader som skal regnes inn og regnes ut. Men det er ikke de
	Frank Bakke-Jensen: Det Riksrevisjonen sier, er at i utgangspunktet var de rammene for levetidskostnader som ble lagt i 2012, feil. Det som er mitt poeng, er at Riksrevisjonen ikke sier det, de sier at det i 2014 kom en annen regel. Vi klarer ikke å fi
	Så blir det alltid en diskusjon om hva som skal inkluderes i levetidskostnader, og hva som ikke skal inkluderes. Mitt poeng er at hvis man går for de rammene, må man holde seg til dem, for da klarer man å holde oversikt over hvordan levetidskostn...
	Audun Lysbakken (SV): Jeg regner dere som et team her. Når det gjelder bemanning, har vi hørt fra de tillitsvalgte at de tok opp bemanningsspørsmålet fra 2012. Vi har hørt fra JPO at det var åpenbart fra et tidlig tidspunkt at allierte la til grun
	Ine Eriksen Søreide: Jeg kan begynne.
	Det jeg opplever har blitt sagt også fra Forsvarets side i dag, er at det ikke var grunnlag for å inngi en helhetlig vurdering av det samlede behovet på noe tidligere tidspunkt enn det som ble gjort. Underveis verserte det selvfølgelig mange vurd...
	Det har også mye å gjøre med det operative konseptet vi velger, som kan skille seg fra det andre land velger. Det handler både om at vi har personell som gjør flere oppgaver, og det handler om hvordan man drifter flyene, hvordan man opererer, os...
	Så to ting til det første spørsmålet Lysbakken stilte: Jeg opplever at de som har snakket på høringen i dag, ikke har et veldig svart-hvitt forhold til hva som skal være med og ikke. Det er heller ikke i ARF-en oppstilt klare krav om hva som s...
	Det siste poenget er at jeg mener denne analysen suppleres godt med de andre proposisjonene og annen informasjon som kommer. Jeg la også merke til at Riksrevisjonen sier at budsjettunderlagene er tilstrekkelige, og det tenker jeg er en viktig beskjed.
	Audun Lysbakken (SV): Du sier at bemanningsanslagene var marginale, eller på marginen. Mener du beslutningsgrunnlaget ble tydelig kommunisert til Stortinget? Gjennom disse årene ble det gjort en rekke stortingsvedtak fordi flyene ble anskaffet i mange
	Ine Eriksen Søreide: Ja, jeg mener det ble ganske tydelig kommunisert. Noe av det var selvfølgelig gradert informasjon, som ble gjort i de årlige vurderingene av operativ evne som forsvarsministeren har med komiteen. Noe kom også fram i de diskusjon
	Møtelederen: Da er det Grunde Almeland, som har 5 minutter. Vær så god.
	Grunde Almeland (V): Takk skal du ha.
	Jeg regner med at målet også for en statsråd i et sånt prosjekt er å prøve å eliminere usikkerhetene som er der. For å prøve å ta oss litt tilbake i tid og få en forståelse av hvordan særlig det med bemanning ble opplevd, er spørsmålet...
	Ine Eriksen Søreide: Jeg kan godt begynne.
	Jeg vil si at det var en usikkerhet som lå der, i den forstand at man på et eller annet tidspunkt måtte finne ut hvordan man skulle kalibrere organisasjonen for at det skulle være tilstrekkelig. Men før man kom så langt, handlet mye om utdannin...
	Personell var helt åpenbart noe av det som var med i diskusjonen hele veien, men den ble jo også en funksjon av de diskusjonene som da etter hvert kom: Kunne de operative konseptene fungere som man hadde tenkt? Hvordan skulle man klare å gjøre om...
	Frank Bakke-Jensen: Ja, det var stor usikkerhet. Tiden min var også preget av at vi plutselig kom inn i en pandemi. Vi valgte å fortsette med unge mennesker som var inne til førstegangstjeneste, til tross for at det var pandemi – et fantastisk pros
	Ett grep som var tatt tidligere, var at man i utgangspunktet hadde tatt ned på støttepersonell i Sjøforsvaret. Nå oppdaget man at man sto litt tynt når man også kastet inn faktoren med pandemien, så det kom kunnskap til underveis for mange av ...
	Grunde Almeland (V): Men når personellsituasjonen altså utgjør en stor del av usikkerheten, ble det tatt noen initiativer for å prøve å høste erfaringer fra andre land, som står i samme situasjon, parallelt, for egentlig å prøve å se hva som 
	Ine Eriksen Søreide: Det var litt tidlig i min periode, for vi var jo blant de første som fikk fly, og vi fikk det i november 2017. Det nærmeste man kom, var det som sjef Luftforsvaret sa, produsentens egen vurdering og det norske piloter under opptr
	Frank Bakke-Jensen: Ja, det er det. Det var diskutert i forkant av deployeringen til Island. Italia deployerte før oss, og det var en del erfaring å hente fra det de gjorde, men langt fra alt. Vi opererer i arktisk klima med flyene, og det er på helt
	Møtelederen: Da er vi gjennom spørsmålene fra partiene, og vi går over til åpen spørsmålsrunde. Der har jeg først notert Kirsti Leirtrø fra Arbeiderpartiet.
	Kirsti Leirtrø (A): Takk for redegjørelser.
	Riksrevisjonen sier egentlig «for lite, for sent» i alt og peker spesielt på dette med bemanning som veldig kritisk. Da har jeg to spørsmål. Det ene er: I 2018 igangsatte dere en utdanningsreform for Forsvaret. Nå har både forsvarskommisjonen ...
	Så var det den kritiske fasen med overgangen mellom Bodø og Ørland, og som dere kjenner til, er jeg jo fra Ørland og kjenner til de utfordringene de har hatt der. Det de hele veien har sagt, er: Hvorfor ble det ikke etablert en flyrute mellom Bod...
	Ine Eriksen Søreide: Jeg kan begynne.
	Til det siste: Det er kanskje bedre at Frank svarer på det, for vi beholdt som sagt F-16 i Bodø så lenge de skulle ha QRA- rollen, og så flyttet vi QRA over til Evenes etter hvert.
	Når det gjelder utdanningsreformen, ble det allerede i kompetansemeldingen og kompetansereformen, som jeg tror det var Anne-Grete Strøm-Erichsen eller Espen Barth Eide som la fram for Stortinget, varslet at det var behov for å gjøre endringer i u...
	Vi hadde også et veldig fragmentert utdanningssystem som heller ikke hadde spesielt sterke fagmiljøer. Man kan litt overordnet si at der man i sivil sektor eller høyere utdanningsinstitusjoner har ca. ti personer i et fagmiljø, var det én–to p...
	Det er klart at det alltid er justeringer som kan gjøres i en så stor reform, men jeg vil likevel holde fast ved at hvis vi ikke hadde gjort endringer i utdanningsreformen, betyr ikke det at situasjonen hadde vært bedre, snarere tvert imot. Det er...
	Møtelederen: Da er det Carl I. Hagen.
	Carl I. Hagen (FrP): Vi har hørt i dag at valutaendringer har fått en betydelig betydning for kostnadene. Var det under den tiden dere satt i regjering, på tale å slå fast en regel om at store innkjøp fra utlandet automatisk skulle tilleggsbevilge
	Frank Bakke-Jensen: Det ble innført under oss. I 2021 innførte vi valutakompensasjon. Det var en voldsom krig – her må jeg også få lov til å takke representanten Lysbakken for gode debatter i Stortinget, sånn at jeg hadde et godt saksgrunnlag o
	Ine Eriksen Søreide: Som jeg var litt inne på i sted, gjennomførte vi også i min tid at de årlige kostnadene til kampflyanskaffelsen ble direkte konsekvensjustert i budsjettene, sånn at det ikke skulle gå på bekostning av andre ting.
	Møtelederen: Da er det Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet.
	Kari Henriksen (A): Jeg har tre forholdsvis enkle spørsmål: Vokste eller sank etterslepet i de åtte årene dere styrte? Når du peker på satsingen i departementet, er ABE-kuttene tatt med, eller er de utenfor den satsingen? Det tredje spørsmålet e
	Ine Eriksen Søreide: Da vi overtok regjeringsmakt i 2013, var det et betydelig etterslep på veldig mange ting – reservedeler, vedlikehold, beredskap, personell – i så å si alle kategorier, så vi var nødt til å begynne en veldig stor snuoperas
	ABE-kuttene er med i regnestykket, selvfølgelig, men det man i stedet bevilget av ekstra midler til Forsvaret, var betydelig større. Jeg mener det er helt riktig at Forsvaret også i den perioden skulle sørge for mest mulig effektiv drift. Det vi ...
	Så til spørsmålet om personell. Som jeg var litt inne på, var det kjent at bemanningen som var satt opp i 2012, var marginal. Som jeg sa, vil det i en slik prosess komme innspill om at det er noe vi bør gjøre noe med, eller at vi har for lite e...
	Møtelederen: Da skal vi til saksordfører, Seher Aydar.
	Seher Aydar (R): Takk. Hvis jeg hørte riktig, sa Søreide at det var først i 2020 at Forsvarsdepartementet fikk klarhet i hvor mange teknikere som krevdes. Hvis vi ser på Riksrevisjonens rapport fra 2019, altså året før, er en av hovedfunnene at p
	Frank Bakke-Jensen: Som jeg sa i sted: I oppspillet til at vi skulle deployere på Island, kom det signaler om at dette var mer personellkrevende enn det hadde vært. Det har, som Søreide sa, fra 2012 og framover vært marginalt bemannet, men da kom de
	Ine Eriksen Søreide: Sjef Luftforsvaret var også inne på den samme tidslinja, at det var da de hadde den samlede og helhetlige analysen av hva som var personellbehovet.
	Møtelederen: Da går vi til Audun Lysbakken.
	Audun Lysbakken (SV): Jeg vil kort til slutt innom dette med valuta, som Bakke-Jensen var inne på. Vi har hatt noen runder på det tidligere. Du sa at du ikke var valutaspåmann, og det er det ingen som noen gang har krevd av deg, men i tiden du var fo
	Spørsmålet er derfor: Gjennom disse årene hvor det ble tydeligere og tydeligere at valutarisikoen var stor, og mer og mer av usikkerhetsavsetningen ble spist opp, tok ikke du en veldig stor økonomisk risiko ved likevel å gå for maksimalt antall...
	Frank Bakke-Jensen: Jo, men jeg tok bort den risikoen da jeg fikk valutakompensasjon.
	Audun Lysbakken (SV): Men ikke for fellesskapet?
	Frank Bakke-Jensen: Nei, men det blir en avveining. Vi hadde en analyse av behovet for kampflykraft i lys av den nye sikkerhetssituasjonen. Den var tydelig på at vi burde ha 52 fly, kanskje bikket den mot at vi burde ha flere. Det måtte vi avveie mot 
	Ine Eriksen Søreide: Kan jeg få legge til noe der? Selv om det var etter min tid, er det klart at man i antallsanalysen – som ble oppdatert flere ganger og sa det samme: inntil 52 fly – skal huske på at den var basert på både at den ble laget i
	Det man også skal huske på, er at man risikerer at den operative evnen til kampflyene går veldig mye ned ved å ikke bestille det antallet man har planlagt for. Det vil si at det man da får, kan vise seg å ikke kunne brukes på en god måte, og ...
	Hvis man f.eks. hadde landet på færre antall fly som ikke kunne operere som forutsatt, i en situasjon med en tilspisset sikkerhetspolitisk kontekst, så mener jeg det ville vært veldig dyre penger, for å si det sånn, hvis man da ikke hadde gjort...
	Audun Lysbakken (SV): Hvis jeg bare kan si at det går jo inn i diskusjonen om det militærfaglige, det mer politiske, men spørsmålet her er om de økonomiske kalkylene som lå til grunn, var realistiske eller ikke. Dere er i hvert fall et stykke på 
	Frank Bakke-Jensen: Nei, ikke langt på vei … Vi er helt enige i at valutasituasjonen gjorde at prosjektet ble dyrere i sin helhet. Sikkerhetssituasjonen gjorde at kost-nytte også endret seg, sånn at i utgangspunktet var det for veldig mange en god 
	Ine Eriksen Søreide: Så gjorde vi en del tiltak underveis også i min tid, hvor det ble åpnet for såkalt «block buy». Det vil si at man kjøpte flere fly samtidig, ikke bare seks og seks, men flere. Det ble gjort mellom partnerlandene for å få p
	Møtelederen: Da har vi kommet til siste seanse, som er muligheten for å si noen avsluttende ord hvis det er ønskelig for de inviterte.
	Ine Eriksen Søreide: Jeg har ikke mye å legge til. Jeg tror vi kan stoppe der.
	Frank Bakke-Jensen: Nei da, tusen takk for at dere husket oss, det er hyggelig det. Så ses vi sikkert! Om 16 år sitter Carl I. Hagen der og stiller meg vanskelige spørsmål.
	Møtelederen: Å være forsvarsminister gir i hvert fall evig abonnement på kontrollkomiteen.
	Ine Eriksen Søreide: Det er en livslang forpliktelse, det kan jeg love.
	Møtelederen: Tusen takk for at dere stilte opp og svarte på våre spørsmål. Komiteen tar pause frem til kl. 16.
	Høringen ble avbrutt kl. 15.44
	----
	Høringen ble gjenopptatt kl. 16.00

	Møtelederen: Da er klokken 16.00, og vi er klare til å starte opp igjen høringen. På vegne av kontrollkomiteen vil jeg ønske hjertelig velkommen til tre tidligere forsvarsministere: Grete Faremo, Espen Barth Eide og Anne-Grete Strøm-Erichsen.
	Espen Barth Eide har med seg tre bisittere. Det er politisk rådgiver Milla Ødegaard, seniorrådgiver Anders Ask, fra seksjon for sikkerhetspolitikk og Nord-Amerika i Utenriksdepartementet, og oberst Geir Erik Moreite, fra avdeling for forsvarsmarke...
	Dere kjenner antakelig opplegget det er lagt til rette for. Det blir innledninger på 10 minutter hver, og så starter komiteens utspørring. Så gir jeg for sikkerhets skyld en påminnelse om at dette er en åpen høring, og hvis det blir behov for ...
	Da tror jeg vi har vært gjennom alle formalitetene og kan ønske velkommen. Vi starter med Grete Faremo, som har 10 minutter til innledning. Vær så god, ordet er ditt.
	Grete Faremo: Takk, komitéleder og ærede komité. Det er hyggelig å være tilbake i dette rommet. Jeg har vært her før. Nå er det en stund siden, for ikke å overdrive, jeg gikk av som forsvarsminister, så jeg gjør dette enkelt og sier at jeg ik
	Møtelederen: Det er helt i orden. Da går ordet videre til Espen Barth Eide, som har inntil 10 minutter. Vær så god.
	Espen Barth Eide: Tusen takk, komitéleder. Jeg skal si noen innledende ord. Jeg tenker at min rolle i denne høringen er å sette scenen litt for hvilket grunnlag Stortinget fikk presentert. Da anskaffelsen ble godkjent gjennom langtidsplanen, ble det 
	Kampfly er et grunnleggende element i forsvarsstrukturen når det gjelder både kampkraft og økonomi. Det var helt avgjørende å legge hovedelementene i denne anskaffelsen på plass. Både typevalg og lokasjonsvalg var tunge prosesser, men avgjøre...
	Jeg er derfor glad for å konstatere at 46 av de bestilte 52 flyene er levert, at JSM, altså Joint Strike Missile, er utviklet og snart ferdig integrert, at Luftforsvaret opererer F-35 fra basen på Ørland og QRA fra Evenes, at andre viktige elemen...
	Innen 2026 kan flyene føre alle våpen som er nødvendig for å oppfylle kampflyvåpenets operative roller. Jeg vil mene at det er en ganske høy grad av suksess på det som så langt er den største offentlige anskaffelsen i Norges historie, der vi...
	Det har ofte blitt understreket at F-35-anskaffelsen ble gjort i et levetidsperspektiv. I dette ligger det at da nedvalget ble gjort, var det ikke bare investeringskostnaden som ble vurdert, men også hvilke driftskonsekvenser anskaffelsen ville få....
	Riksrevisjonen kritiserer at levetidskostnadene for kampflyanskaffelsen var undervurdert. Det må jeg respektfullt si at jeg ikke er enig i. Levetidsberegningene ble gjort i tråd med god praksis for prosjektstyring i staten og har tatt inn i seg bå...
	Valget av et så avansert system påvirker hvilke andre valg vi gjør i hele Forsvaret, ikke minst fordi F-35 er et multirollekampfly og i tillegg en viktig sensor- og beslutningsstøtteplattform. Når man velger et så avansert fly, får man også f...
	Før beslutningen ble tatt, gjennomgikk anskaffelsen en optimalisering som bl.a. reduserte antall fly fra opprinnelig 56 til 52, og som reduserte levetidskostnadene. Ekstern kvalitetssikring, EKS, nummer to av programmet ble også gjennomført.
	Kostnader både til anskaffelse og gjennom levetiden var i tråd med hva som ble lagt til grunn da F-35 ble valgt og ambisjonen ble lagt helt tilbake i 2008. Stortinget besluttet så anskaffelse av inntil 52 fly med tilleggsutstyr og tjenester. I det...
	Anskaffelsen er som nevnt tidenes største investering i Fastlands-Norge. Det var derfor et mål å styre stramt og holde prisen nede. Når jeg sier det, er det også fordi det er klart at man godt kunne lagt inn flere ting rundt denne anskaffelsen. ...
	Industri var en viktig del av anskaffelsesbeslutningen. Vi vurderte at samlet industrielt potensial kom opp mot 66–71 mrd. kr over produksjonstiden. Dette omfattet både industriplanene til Lockheed Martin og Pratt & Whitney og salgspotensialet for...
	Mange norske bedrifter fikk mulighet til å konkurrere seg inn mot F-35-leveranser, og mange lyktes også med det. Jeg konstaterer at de fleste av disse fortsatt leverer på sine kontrakter og får gode tilbakemeldinger på både pris og kvalitet, no...
	For at kampflyvåpenet skulle kunne ivareta nasjonale oppgaver i hele konfliktspennet, la Prop. 73 S for 2011–2012 til grunn at kampflyene skulle lokaliseres til den basen som ga best mulig betingelser for daglig trening, og som samtidig muliggjord...
	Jeg vil si at utfordringene innen personell og kompetanse var en viktig del av vurderingene. Ikke bare skulle det implementeres et nytt kampfly, det skulle bygges opp en helt ny organisasjon med fornyet kompetanse på en ny lokasjon. Ikke uventet har...
	Jeg har lyst til å understreke at det både var et kjent faktum og ble tydelig kommunisert også i 2012 at personell med riktig kompetanse var en betydelig utfordring. Dette er en utfordring på tvers av Forsvaret, men egentlig også på tvers av de...
	Det tror jeg konkluderer det jeg vil si innledningsvis, og så er jeg selvfølgelig klar for å ta imot spørsmål.
	Møtelederen: Tusen takk for det.
	Da går ordet videre til Anne-Grete Strøm-Erichsen, som også får mulighet til en 10 minutters innledning.
	Anne-Grete Strøm-Erichsen: Komitéleder, ærede komité – jeg tror jeg skal avstå fra å holde et veldig langt innlegg, for Espen Barth Eide har egentlig redegjort veldig grundig for hele anskaffelsen og prosjektet.
	Jeg har lyst til å si at grunnen til at jeg er innkalt her, er at jeg var statsråd da den første proposisjonen om nedvalget av kampfly ble lagt fram i 2008. Den het Nye kampfly til Forsvaret, St.prp. nr. 36 for 2008–2009. Hvis man går gjennom d...
	Takk. Jeg er veldig klar for spørsmål.
	Møtelederen: Tusen takk – og spørsmål skal det bli, for nå er det saksordfører Seher Aydar, som starter med 10 minutter til sine spørsmål.
	Seher Aydar (R): Takk for at dere kom.
	Først til Espen Barth Eide: Du var forsvarsminister da regjeringen la fram anskaffelsen av 52 F-35 og etablering av basestruktur på Ørland og Evenes. Når flyene fortsatt ikke er fullt operative nå, noen av dem står i telt på Ørland, det er kr...
	Espen Barth Eide: Nei, jeg mener forarbeidene var gode. Vi skal huske på at vi på det tidspunktet vi gjorde anskaffelsen, ikke hadde tenkt å bygge nye sheltere til alle flyene. Jeg kan godt se at når man ser det bakover fra 2025, virker det rart, me
	Det var alltid klart at man kunne gjøre flere ting på et senere tidspunkt. Det er i og for seg ikke overraskende at man ikke har de shelterne man heller ikke planla for å bygge, og som ikke ble lagt inn i kalkylene. Man har under senere beslutning...
	Når det gjelder mangel på personell, var det – som jeg sa i innlegget mitt – en kjent utfordring. Vi visste at det å få tilstrekkelig mange teknikere til en helt ny flytype til å bo og jobbe på Ørland, ikke var bare enkelt, og man har fors...
	Når det gjelder reservedeltilgang, er det en problemstilling som i og for seg er gjennomgående i systemet. Dette gjelder ikke bare vårt land, men jeg mener at man også har tatt mange grep for det. Når det gjelder den sterke vektleggingen av at m...
	Seher Aydar (R): Det kan de lærde strides om, men …
	Espen Barth Eide: Det er mitt syn!
	Seher Aydar (R): Ja, ikke sant.
	Til neste spørsmål: Du var forsvarsminister da driftsorganisasjonen for F-35 ble besluttet i 2012. Nå har både Luftforsvaret og Joint Program Office bekreftet at de allerede da sa fra at antall teknikere det ble lagt opp til, var for lavt. Hvorfo...
	Espen Barth Eide: Jeg tror alle som har vært borti store anskaffelser i det offentlige og kanskje spesielt i Forsvaret, alltid vil finne folk i bransjen som synes man skal gjøre mer. Det tror jeg vi har opplevd alle sammen, at det ikke er grenser for 
	Jeg opplever ikke at problemet er at man beregnet for lavt, men at det har vært vanskelig å få det antallet man ønsket seg. Det ble gjort avveininger her med hensyn til kostnader. Det er klart at enda mer penger ville gitt enda mer av alt, men de...
	Seher Aydar (R): Forstår jeg det riktig at du ikke ser på problemet som at det var planlagt for få teknikere, men at man ikke klarte å få tak i dem man hadde planlagt for?
	Espen Barth Eide: Først og fremst har det vært vanskelig å få tak i tilstrekkelig mange teknikere med den riktige kompetansen. Jeg er den første til å erkjenne at man la opp til en organisasjon som skulle være god, men relativt strengt dimensjone
	Seher Aydar: Et siste spørsmål til Barth Eide: I en rapport fra den amerikanske ambassaden i Oslo fra 16. desember 2008 som WikiLeaks har publisert, står det at USA har lagt politisk press på norske myndigheter for å velge F-35. I rapporten står d
	Møtet med deg er referert i den rapporten. Kan du beskrive hva det politiske presset amerikanerne mener de har hatt, besto i?
	Espen Barth Eide: Det kan jeg i og for seg gjøre. Svenske myndigheter mente veldig sterkt at vi burde kjøpe Gripen-kampfly. Det var det ingen av oss som var i tvil om. Ulike europeiske myndigheter mente svært sterkt at vi burde kjøpe det felleseurop
	Vi var veldig opptatt av at vi skulle ha en likestilt konkurranse. Vi gjorde et spesielt poeng ut av at dette ikke var et sikkerhetspolitisk valg, men at det var et valg basert på hva Forsvaret trengte, kvalitet, pris og industriandel, og det holdt ...
	Seher Aydar (R): Det USA beskriver, å ha vært mye mer kraftfulle bak lukkede dører, var ikke annerledes enn det svenskene var overfor norske myndigheter? Er det slik å forstå?
	Espen Barth Eide: Jeg har ikke noe behov for å sammenligne hva folk gjør bak lukkede dører, men jeg tror vi som har vært inne i dette, vet at når det gjelder forsvarsanskaffelser, er det et sterkt engasjement fra alle berørte myndigheter, og det a
	Seher Aydar (R): Jeg vil gå videre til Strøm-Erichsen. Holte Consulting utarbeidet i 2008 en modell for levetidskostnader på oppdrag fra Forsvarsdepartementet under din ledelse. Forsvarsmateriell opplyser i Riksrevisjonens rapport at kostnadselemente
	Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg kan egentlig bare svare for de faktorene som ble tatt inn i levetidskostnadene i 2008, og som også ble presentert i den proposisjonen som ble lagt frem for Stortinget. De kostnadene som var kjent på det tidspunktet, var
	Jeg må jo si at når man legger frem en proposisjon med 30 års perspektiv, er det helt naturlig at det vil bli justert og oppjustert etter hvert som tiden går. En faktor som var veldig usikker, var bl.a. valuta. Det var jo noe som ble diskutert ve...
	Seher Aydar (R): Så det er riktig å forstå det slik at det ikke var meningen at kostnadsmodellen skulle være helt lik snart 17 år etter, når kostnadene ble mer kjent? Det var meningen at det skulle bli oppdatert? Er det riktig forstått?
	Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ja, det var jo meningen at det skulle bli oppjustert. Men jeg må jo si at kostnadene har stått seg veldig over tid, hvis man justerer for valuta.
	Espen Barth Eide: Når man korrigerer for valuta, har dette prosjektet endt godt under opprinnelig pris, ca. 15 mrd. kr under den antatte prisen, hvis vi ser på helheten. Så er det ulike faktorer som har gått litt opp og ned. Men det er jo ikke så v
	Møtelederen: Da går vi videre til den partivise utspørringen. Vi starter med Arbeiderpartiet og Kirsti Leirtrø – 5 minutter.
	Kirsti Leirtrø (A): Takk for redegjørelsene. Det begynner å bli noen år, og mye har skjedd underveis. Jeg husker et folkemøte i 2012 på Ørland, der daværende forsvarsminister sa: Det kommer til å bli veldig mye støy. Vi må passe på å være 
	Nå er vi gjennom det. Det gikk veldig lang tid fra en startet. I 2008 ble det altså vedtatt nye fly, men langtidsplanen for basestruktur har gått i mange år. Har det vært noen vurderinger fra denne tiden? Det jeg husker, er at på Ørland skjedd...
	Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg husker at dette var en diskusjon allerede da jeg var forsvarsminister i min første periode, frem til 2009, og da jeg var på besøk på Ørland, var det en bekymring. Jeg skjønner veldig godt at den bekymringen var der,
	Grete Faremo: For mitt vedkommende har jeg ikke noe å legge til det som Anne-Grete Strøm-Erichsen sier. Jeg tror vi la vekt på å besøke Ørland og de andre alternative basene jevnlig for å bidra iallfall med så oppdatert informasjon som mulig.
	Espen Barth Eide: Nettopp – jeg slutter meg til det. Nedvalg av kampfly skjedde i 2008, men basevalget var i 2012. Jeg husker veldig godt det folkemøtet på Ørland, og jeg synes det var ganske godt sagt, det som ble gjengitt her. Det var mange grunn
	Kjersti Leirtrø: Jeg kan ta det neste i oppsummeringen, jeg har kort tid igjen.
	Møtelederen: Da går ordet videre til undertegnede, som skal stille noen spørsmål fra Høyre, på 5 minutter.
	Vi må gripe litt tak i denne store debatten som egentlig har utviklet seg etter Riksrevisjonens rapport, som går på grensedragningen mellom indirekte kostnader og direkte kostnader i beregningsgrunnlaget. En vesentlig del av Riksrevisjonens kritik...
	Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg må bare si at det snart er 20 år siden jeg ble forsvarsminister, og det er 18 år siden vi holdt på med denne proposisjonen. Likevel husker jeg jo veldig godt alle diskusjonene i forbindelse med kampflyprosjektet, for 
	Realiteten er at det skal noe til å sette i gang et 30- årsprosjekt om et våpensystem som er under utvikling, og så kunne forutse alle levetidskostnader i all fremtid. Det vil jeg påstå nesten ikke er mulig. Da må man operere med faktorer som ...
	Møtelederen: Tusen takk for svaret. – Faremo.
	Grete Faremo: Ja, komitéleder, jeg husker det også knapt, men det som gikk igjen, var kostnadselementene. Det handlet mer om hvordan man skulle klare å se modning i sammenheng med når man kunne kostnadsberegne de forskjellige elementene ordentlig. D
	Når det gjelder prisøkning, hadde jeg en diskusjon med komiteen og Stortinget om det og om hvordan man kunne kalkulere prisøkninger til forskjell fra endringer i kostnader som følge av nye elementer – eller kall det at man ikke har vært helt p...
	Så tilbake til spørsmålet ditt er svaret: ikke som jeg husker det spesifikt, på direkte og indirekte kostnader.
	Møtelederen: Tusen takk. – Barth Eide.
	Espen Barth Eide: Ikke akkurat den oppdelingen, men til levetidskostnadene: Prosjektkostnadene, anskaffelse av selve flymaskinene, drift av flymaskinene over 30 år, EBA, personellkostnader, alt som er direkte knyttet til den anskaffelsen til forskjell 
	Norge er jo eksponert for dollar på mange måter. Kampfly blir dyrere når dollaren går opp, men inntektene i Oljefondet blir betydelig høyere siden vi selger olje i dollar. Det er altså ikke nødvendigvis alltid dumt for Norge at dollaren er dyr...
	Jeg har lyst til å understreke noe som er viktig å forstå, nemlig at når man velger kampfly til Forsvaret, er det ikke slik at flyene lever et eget liv på siden av alt annet. Det har konsekvenser for resten av strukturen. Man kan spare andre ele...
	Forsvarsbudsjettet i sin helhet er en struktur hvor disse tingene er tatt inn. Det blir akkurat som når vi nå snart skal i gang med nye fregattanskaffelser. Det handler ikke bare om at man bytter ut en gammel fregatt med en ny, man får også veldi...
	I den reelt eksisterende verden i Forsvarsdepartementet er det litt vanskelig å si akkurat hva kampflyanskaffelser har å si for forsvarsbudsjettets helhet, men man gjør så godt man kan, og det faktum at vi tok litt hardt i og at det ble billigere...
	Møtelederen: Tusen takk.
	Da går vi videre til Sara Hamre Sekkingstad – 5 minutter.
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for det.
	Berre for å følgje opp litt på det siste spørsmålet som vart stilt her: Slik eg forstår det, er de altså ueinige i den kritikken som er gjeve om at estimatet rundt levetidskostnaden er undervurdert. Eg stiller spørsmålet ein gong til: De mei...
	Espen Barth Eide: Jeg mener ja. Det var godt gjennomarbeidet og så riktig vurdert som man kunne få til. Som Strøm-Erichsen sier: Man skal titte 30 år fram i tid, minst, og ofte blir disse systemene enda eldre enn det man beregner, fordi det er bra t
	Jeg er ikke uenig – her snakker jeg for meg selv – med alt som står i Riksrevisjonens rapport, på ingen måte, men makrokonklusjonen tillater jeg meg respektfullt å si meg uenig i. Noe ble dyrere, noe ble billigere, men alt i alt gikk det alts...
	Når det gjelder dollar, tror jeg dollarkursen i 2012 var på i dag ufattelige 5,7. Vi la inn en mye høyere dollarpris og hadde stor usikkerhetsmargin begge veier. Jeg husker ikke akkurat hva den var på, men …
	Geir Erik Moreite: 6,47.
	Espen Barth Eide: Ja, 6,47 la vi inn. Det høres lavt ut nå, men i mediene ble det kritisert for å være urealistisk høyt – nei, det blir ikke det, sa de, nå har vi jo hatt den på 5,7 lenge. Likevel sa vi veldig tydelig at dette er noe ikke vi r
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk.
	Det vart no, og for så vidt òg tidlegare i dag, sagt at det var planlagt med marginal eller stram bemanning, og så vart det sagt i innleiinga til Barth Eide at utfordringar innan personell var ein viktig del av vurderinga. Kan de utdjupe dette litt?
	Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det var et vanskelig spørsmål. Det også er jo egentlig omtalt i denne proposisjonen fra 2008: hvordan man har beregnet antall personell, og også antall fly, teknikere og så videre. Igjen: Det var ut fra det som det den g
	Det har på ingen måte vært spekulert i at man skulle ha for lite bemanning eller noe sånt. Kampflyprosjektet gjorde dette ut fra beste skjønn og var opptatt av at det skulle stå seg. Så ser vi jo diskusjonene som har vært i ettertid, men man ...
	Grete Faremo: Hvis jeg bare kan legge til noe her: Dette var et prosjekt i utvikling, så det å planlegge for dette helt detaljert når du ikke har valgt antall fly, og heller ikke har avklart basestrukturen, ville være vanskelig. I disse årene var d
	Espen Barth Eide: Jeg slutter meg til alt det. Så vil jeg bare si at etter min tid som forsvarsminister, og etter vår tid i regjering, tenkte jeg ofte at vi fram til og med da hadde gjort en rekke valg – vi hadde faset inn, vi hadde et stort løft p
	Møtelederen: Lynkjapt fra Strøm-Erichsen.
	Anne-Grete Strøm-Erichsen: Bare en saksopplysning som er viktig for denne saken, og i tråd med det som Espen Barth Eide sa nå. Vi la jo også frem en kompetansemelding som nettopp tok fatt i strukturen for å kunne bygge opp et spesialistbefal, i for
	Møtelederen: Da skal vi videre til Carl I. Hagen – 5 minutter.
	Carl I. Hagen (FrP): Takk skal du ha, komitéleder.
	Takk for at dere minner meg på 2008 igjen, hvor det er litt forskjellige synspunkter. Eurofighter trakk seg jo fordi de mente at det ikke var likebehandling av de forskjellige prosjektene, og til slutt sto det mellom JAS Gripen og Joint Strike Fight...
	Når det gjelder JAS Gripen, så hevdet de, etter at avgjørelsen ble tatt, at de følte at de ikke var blitt behandlet korrekt og på en fair måte, og at man på forhånd hadde bestemt seg for det amerikanske. Så jeg er litt forbauset over at dere...
	Anne-Grete Strøm-Erichsen: Når det gjelder det sikkerhetspolitiske, vil jeg bare støtte det som Espen Barth Eide sa innledningsvis, at det var ulike modeller. Det var det jo, for det var et europeisk alternativ, Eurofighter, det var det amerikanske a
	Carl I. Hagen (FrP): Det var én ting i Barth Eides oppramsing av de forskjellige tingene man la vekt på: Jeg savnet at du nevnte industrisamarbeid, for det var jo en stor sak. Særlig svenskene hadde mange planer for engasjement langs kysten av Norge,
	Espen Barth Eide: Jeg mener jeg gjorde det, men hvis jeg ikke gjorde det, så understreker jeg det gjerne, for det er et favorittema. Vi var svært opptatt av at det skulle være en god industriandel. Forsvarets operative krav må naturligvis fylles, de
	Det er helt riktig: Gripen, eller Saab, la virkelig sjelen sin inn i å komme med en rekke industriprosjekter rundt i landet, ut fra et klassisk gjenkjøpskonsept, altså at vi kjøper av dem, og de kjøper av oss, og de ville fått en del industriet...
	Carl I. Hagen (FrP): Jeg må bare legge til, til det siste: Ja, vi har 15 mrd. kr, som er langt, langt unna det målet som vi hadde som en opprinnelse, har vi fått bekreftet her i dag. Men ellers er det helt korrekt.
	Espen Barth Eide: Nå er vel programmet ikke over. Det er jo stadig land som kjøper fly med norske komponenter.
	Møtelederen: Da er det SV og Audun Lysbakken – 5 minutter.
	Audun Lysbakken (SV): Takk for at dere er her. Jeg tenker å følge opp litt på noen av de samme temaene som Carl I. Hagen var inne på. Hvis vi går helt tilbake til 2008 og valg av fly, så var jo spørsmålet om levetidskostnader veldig avgjørende 
	Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ja, jeg mener at det utsagnet står seg den dag i dag, at det var det. Det var det den gangen på levetidskostnader – ikke på anskaffelse, men på levetidskostnader. Så jeg kan ikke spekulere i noe annet, og jeg mener at 
	Espen Barth Eide: De alternative virkelighetene som kunne ha vært, har vi ikke kunnet måle, som vanlig, men det at den beslutningsrammen som til slutt ble lagt fram, skjøt over mål, altså at den anslo et utfall som var 15 mrd. kr dyrere, korrigert 
	Audun Lysbakken (SV): En kan vel ikke si med sikkerhet i dag at en vet det – men ok.
	Så til dette med industriambisjonen, for som Hagen var inne på, fikk vi vite før i dag at 15 av 60 mrd. kr er oppfylt, og selv om det gjenstår noe, er ikke det egentlig langt bak skjemaet i forhold til det som var antydet den gangen?
	Espen Barth Eide: Jeg mener at det var i løpet av levetiden, og stadig flere land, også Tyskland, som er en av hovedprodusentene av Eurofighter, kjøper nå F-35. Finland kjøper F-35. Det har blitt mer og mer det man nå går til, spesielt i den tide
	Det er altså for tidlig å si hva verdiskapingen over levetiden er. Jeg er ikke i stand til å beregne om vi er bak skjema eller ikke, men jeg hørte heller ikke det som ble sagt før i dag.
	Audun Lysbakken (SV): Et siste spørsmål, enten til Faremo eller Barth Eide: Dere har jo selv vært inne på at personell var en kjent utfordring også i 2012. Vi har tidligere i høringen også hørt at andre allierte på et tidligere tidspunkt operer
	Grete Faremo: Ja, da kan jeg kanskje begynne litt, for som jeg sa i sted: Antall fly og basestruktur var i min tid ennå ikke fastlagt. Det betød også så tidlig i prosjektet at så langt jeg husker, var det ingen strukturerte diskusjoner mellom parte
	Jeg hadde også diskusjoner med ikke minst amerikanerne om industrikjøp og en tett dialog om f.eks. JSM. Det var viktig å få etablert forståelsen for forventningene Norge hadde til nettopp den delen av programmet, så tidlig som mulig i prosjektet.
	Espen Barth Eide: Hvis jeg får lov, bare en tilleggsopplysning: Det jeg forstår nå, er at prognosen på verdiskaping på industri over perioden nå er på 50 mrd. kr – det er en prognose – og så kommer da i tillegg inntektene fra JSM og APEX. De
	Men som jeg sa til Carl I. Hagen tidligere: Det er altså ikke et klassisk gjenkjøp med en garantert verdi. Det var vi klar over. Det var beregninger. Man konkurrerer, man går inn i et mye større marked, nemlig F-35-markedet, men man får ikke mas...
	Møtelederen: Da er det Grunde Almeland, som har 5 minutter.
	Grunde Almeland (V): Jeg opplever at saken er godt opplyst og har ingen tilleggsspørsmål.
	Møtelederen: Da har vi kommet til – jeg skulle til å si fritt fram-runden – en åpen spørsmålsrunde hvor alle i komiteen kan tegne seg. Det har Carl I. Hagen gjort, så vær så god!
	Carl I. Hagen (FrP): Jeg har ett spørsmål. Barth Eide sa at beslutningsgrunnlaget som ble fremlagt for Stortinget, står seg. Hvis jeg husker riktig, var ikke det på mer enn 7, 8, 9 sider. Det var en usedvanlig tynn proposisjon når vi skulle velge J
	Mener du fortsatt at den tynne proposisjonen står seg som begrunnelse for den største anskaffelsen i Forsvarets historie?
	Espen Barth Eide: Beslutningen ble ikke tatt i 2008, men i 2012. Det er jo der, i forbindelse med den veldig grundige behandlingen av Prop. 73 S for 2011–2012.
	Carl I. Hagen (FrP): Valget mellom JAS Gripen eller Joint Strike Fighter.
	Espen Barth Eide: Da vil jeg vise til Strøm-Erichsen.
	Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det ble gjort i 2008. Det er riktig at den proposisjonen er på 12 sider. Men jeg vil hevde at hvis Stortinget hadde hatt andre spørsmål den gangen, hadde vi svart på alt det som eventuelt måtte komme, hvis det ikke var t
	Møtelederen: Da er det Kirsti Leirtrø.
	Kirsti Leirtrø (A): Jeg har noen korte spørsmål. Det ene er om dere er enig i den overordnede vurderingen til Riksrevisjonen. Samtlige tidligere forsvarsministre har vel sagt at de ikke er enig i dette at det ikke er tilfredsstillende at levetidskost
	Er dere enig i kritikken som Riksrevisjonen kommer med, sett i lys av den historikken vi har – altså å ta beslutning i fredstid om noe som også står seg i en mer urolig tid?
	Espen Barth Eide: Jeg kan svare for min del. Jeg er, som jeg sa i innledningen min, respektfullt uenig i at det er rimelig å si at dette er sterkt kritikkverdig. Vi har fått praktisk talt alle flyene. De aller fleste er i Norge og i veldig god skikk. 
	Vi må huske på at de scenarioene som gjorde at vi gikk for 52 fly – vi gikk fra 56 til 52 fly – handlet om at man skulle drive med fire forskjellige operasjoner samtidig i Norge, altså at man er tungt til stede i en internasjonal operasjon sam...
	Til kostnadene: Hvis man korrigerer for valuta, tok man jo godt i, og det ble litt rimeligere – hvis man kan bruke det ordet om så mye penger – enn det som var anslått. Så der er jeg i hvert fall uenig. Det er mitt syn.
	Kirsti Leirtrø (A): En oppfølging på det som egentlig er spørsmålet: Langtidsplanen vi har nå, ble forholdsvis enstemmig vedtatt. Kan vi som kontrollkomité si at denne enstemmigheten og den økte prioriteringen på 600 mrd. kr skyldes den urolige
	Espen Barth Eide: Det kan jeg i hvert fall svare på, for det omhandler den regjeringen jeg sitter i nå. Det er på grunn av en mye mer urolig situasjon i verden. Når det gjelder akkurat kampflyanskaffelsen, blir den – som vi nå har dokumentert –
	Den sikkerhetspolitiske situasjonen har blitt veldig mye verre – svært mye mer krevende. Vi har for alvor tatt inn over oss at krig igjen er en mulighet i vårt land og i våre nærområder. Det krever helt andre ting enn det vi tenkte i 2012, alt...
	Vår regjering begynte allerede i 2007/2008, med nærområdeinitiativet, å snakke om at vi måtte hente NATO mer hjem og fokusere mer på artikkel 5 og ikke utelukke konflikter i våre nærområder – mens mange av våre vestlige allierte var veldi...
	Møtelederen: Da har jeg notert meg selv og så Seher Aydar, til en foreløpig slutt, i hvert fall.
	Jeg vil takke for de grundige svarene dere ga i Høyres 5-minuttersrunde i sted. Det var nyttig å få avklart hvordan diskusjonene rundt dette med direkte og indirekte kostnader var. Jeg har lyst å følge opp med del to av det spørsmålet, og det ...
	Riksrevisjonen skriver – svart på hvitt – og går igjennom at følgende kostnader skulle vært tatt inn i levetidskostnadene: vakthold og sikring, luftvern, basisutdanning for teknikere, etablering og drift av IKT-infrastruktur, støtte til alli...
	Espen Barth Eide: Det er en stund siden for meg også, for å si det sånn, så akkurat hvilke av de elementene som var inne eller ute – men jeg hører hva du sier. Jeg vil vise tilbake til at Forsvaret er en organisk helhet. Når man har et forsvarsa
	Jeg mener på en måte at man tar høyde for dette i et forsvarsbudsjett, men ikke nødvendigvis knyttet til én anskaffelse. Akkurat som at ikke alle kaianlegg bare lages fordi man har en bestemt type fregatt. Håkonsvern ligger i Bergen uansett hva...
	Møtelederen: Tusen takk for grundig svar. Da er det Seher Aydar, som er saksordfører og foreløpig den siste inntegnede taler.
	Seher Aydar (R): Jeg vil gjerne følge opp at du, Barth Eide, har gjentatt at flyene kommer til å ha full operativ evne neste år. Slik du ser det i dag, er det realistisk å få løst problemene med personell og reservedeler tilstrekkelig til at man k
	Espen Barth Eide: Jeg er utenriksminister i dag, ikke forsvarsminister, men jeg går ut fra at vedkommende som blir forsvarsminister i morgen, vil kunne stille Forsvarsdepartementet de spørsmålene. Forsvarsdepartementet, som alle som sitter her, har l
	Seher Aydar (R): Jeg kan forklare hvorfor jeg stilte dette spørsmålet. En del av kritikken handler om at man ikke har oppnådd full operativ evne. Jeg opplevde at det ble sagt at ett års forsinkelse ikke er så ille. Da blir spørsmålet mitt: Tror d
	Espen Barth Eide: Jeg må basere meg på det Forsvarsdepartementet nå opplyser til meg, siden jeg sitter i et annet departement, og jeg har full tillit til det de kommer med. Vi når den definerte fulle operative evnen i 2026. Det er svaret på det. De
	Seher Aydar (R): Da får vi følge opp det med personell og reservedeler med den nye forsvarsministeren.
	Et siste spørsmål til Anne-Grete Strøm-Erichsen: Dere var litt inne på det sikkerhetspolitiske i dette, og at det ikke var avgjørende. Jeg lurer på: Kunne Forsvarsdepartementet helt fritt styre prosessen bak valg av kampfly, eller kom det føri...
	Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det var absolutt en helt uavhengig beslutning som ble tatt.
	Møtelederen: Svein Harberg har tegnet seg.
	Svein Harberg (H): Ja, det gjorde jeg på bakgrunn av noe som Espen Barth Eide sa, og som jeg lurte på om jeg skulle spørre om – og nå gjør jeg det. Du hadde en refleksjon om man skal bygge et forsvar for å bevare freden eller for å være forber
	Espen Barth Eide: Det kan jeg med glede gjøre. Det er et av mine favorittema.
	Vi la fram to langtidsplaner – i 2008, under Strøm- Erichsens ledelse, da jeg hadde gleden av å være statssekretær i Forsvarsdepartementet, og i 2012, da jeg var statsråd. Begge hadde et omfattende sikkerhetspolitisk kapittel. I 2008 begynte v...
	I 2012 fulgte vi opp dette med å beskrive Forsvaret som en krigsforebyggende terskel. Da vi definerte konseptene for hva slags kampfly vi trengte, eller fregatt eller andre ting, la vi til grunn at de også må kunne fungere i de situasjonene hvor m...
	Så jeg vil påstå – og det tror jeg er anerkjent av mange – at i NATO var vi blant de første på den vestlige siden som snakket om dette. Det var god respons fra amerikanerne, men mindre fra andre vestlige land, vil jeg si, mens polakker, balt...
	Møtelederen: Takk. Vi er ferdig med de inntegnede talerne, og vi skal over i den siste fasen, der det åpnes for noen avsluttende ord til de inviterte som måtte ønske det. Hele seansen er begrenset til 5 minutter – vær så god.
	Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg takker for at jeg ble invitert til høringen, og jeg takker for de spørsmålene som har kommet. For mitt vedkommende har jeg i alle fall prøvd å svare så godt jeg har kunnet. Jeg har ikke så mye å føye til, for jeg
	Grete Faremo: Jeg vil også takke for spørsmål.
	Jeg har egentlig bare én refleksjon. Vi er blitt bedt om å spekulere eller uttrykke hvorvidt vi er enig eller uenig i ting som egentlig har skjedd såpass lenge etter at vi satt med ansvaret. Jeg har heller lyst til å si at jeg legger merke til at...
	Ellers har jeg ikke noe mer å si, annet enn takk for meg.
	Espen Barth Eide: Jeg har lyst til å si takk for gode spørsmål.
	Så har jeg lyst til å si til slutt at selv om jeg har vært blant dem som ikke har vært enig i hele hovedkonklusjonen, er det en god del observasjoner som det er verdt å ta med seg.
	I de tider vi lever i, har jeg lyst til å uttrykke glede over at vi har en uavhengig riksrevisjon som stiller kritiske spørsmål, og en kontrollkomité som passer på dem som til enhver tid sitter ved makten, for det er en veldig viktig del av demo...
	Jeg vil igjen understreke et av mine hovedpoeng, og det er at det var et sterkt ønske om å holde god styring på Forsvaret. Vi er veldig glad i etaten Forsvaret, men de står ikke opp om morgenen først og fremst for å spare penger. Det skjønner ...
	Men jeg tror vi står oss godt på å gå gjennom disse tingene. Det er så langt den største anskaffelsen i Norges historie. Det skulle bare mangle om vi ikke diskuterte den i ettertid. Da kan vi både lære av hva som var riktig, og eventuelt korr...
	Møtelederen: Da vil jeg på vegne av hele kontrollkomiteen takke hver og en av dere for at dere tok dere tid til å komme. Dere har svart grundig og godt på våre spørsmål.
	Vi tar en pause fram til kl. 17.45.
	Høringen ble avbrutt kl. 17.16.
	-----
	Høringen ble gjenopptatt kl. 17.45

	Møtelederen: Da er klokken 17.45, og vi er klare til å gjenoppta høringen. Vi er kommet til siste bolk for dagen. Det er en glede å ønske velkommen til forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Du har med deg to bisittere. Det er departementsråd Frede H
	Du får 10 min til en innledning, og etter det starter utspørringen. Så er det selvfølgelig helt overflødig å si at konfidensielle opplysninger må tas i en lukket høring, som da eventuelt holdes på et senere tidspunkt. Blir det nødvendig, s...
	Da gir jeg ordet til forsvarsministeren. Du har 10 minutter, ordet er ditt.
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Takk for det, leder. Nå har komiteen vært gjennom en lang dag med budskap og vurderinger om F-35. Da er jeg jo litt usikker på hvor mye nytt jeg kan tilføre høringen, men la meg nå innledningsvis likevel slå fast at N
	Så langt er de viktigste milepælene for F-35 oppnådd i tråd med planene. Initiell operativ evne ble nådd i 2019, og QRA-oppdraget ble overtatt fra F-16 tidlig i 2022. F-35 opererer nå fra både Ørland og Evenes, og for tiden i tillegg fra Pole...
	Jeg skal komme tilbake til FOC – full operativ evne – men vil her bemerke at selv om man ikke oppnår full operativ evne innen fristen som ble satt, har man nå i 2025 en vesentlig styrket kampkraft gjennom de flyene vi har mottatt, og de evnene ...
	Økonomien i prosjektet ser også ut til å bli vellykket. Investeringskostnadene holdes innenfor avsatt kostnadsramme, og analysene viser at levetidskostnadene, gitt sammenlignbar kroneverdi og vekslingskurs, er redusert med 15 mrd. kr fra 2012 til ...
	Så vil jeg kommentere noen av de forholdene Riksrevisjonen retter kritikk mot. Først til spørsmålet om levetidskostnadene: Jeg mener at F-35-anskaffelsen har blitt gjennomført i tråd med god praksis for prosjektstyring, der man har tatt hensyn ...
	Riksrevisjonen gir kritikk for undervurdering av levetidskostnadene og omfanget av beregningene i henhold til hva anskaffelsesreglementet for forsvarssektoren krever. Dette er jeg uenig i. Anskaffelsesreglementet sier at levetidskostnadene skal bereg...
	Stortinget har blitt informert om kostnadsutviklingen i kampflyprogrammet i forbindelse med årlige budsjettproposisjoner. Som vi informerte om i budsjettproposisjonen for 2025, er levetidskostnaden nå estimert til 394 mrd. kr med dagens kroneverdi ...
	Så vil jeg understreke at usikkerhetsanalyse er et viktig verktøy. Jeg støtter Riksrevisjonens anbefaling om at jevnlige beregninger av levetidskostnader bør gjennomføres for fremtidige større materiellinvesteringsprosjekter. Målet er primært...
	Erfaringene fra kampflyanskaffelsen vil vi nyttiggjøre oss når vi nå skal gjennomføre forsvarsløftet.
	Noe av det første regjeringen gjorde etter regjeringsskiftet høsten 2021, var å gjøre opp status for gjennomføringen av langtidsplanen. Dette ble gjort i Meld. St. 10 for 2021–2022, som ble lagt fram for Stortinget våren 2022. Statusgjennomga...
	Den største utfordringen har etter min vurdering vært at man har undervurdert behovet for personell til å understøtte flyene, og dermed ikke fått til det volumet flytimer som har vært ønskelig.
	Vi har de siste tre årene iverksatt en rekke tiltak som skal bedre dette, både kortsiktige tiltak og tiltak som vil virke mer etter hvert. Forsvarets logistikkorganisasjon har fått tilført ekstra midler for å styrke bemanningen og understøttels...
	Regjeringen har også forsterket vedlikehold, fornyelse og bygging av personellrelatert EBA, eiendom, bygg og anlegg, på Ørland og Evenes. Dette har generelt vært et nedprioritert område, og det utfordrer mulighetene til å beholde og rekruttere ...
	Av litt mer langsiktige tiltak har regjeringen bidratt til å etablere en ny flyfaglinje ved Fosen videregående skole. Søkningen til linjen har vært svært god og vil over litt tid bidra til å utdanne flere flyteknikere. Regjeringen har også øk...
	De samlede tiltakene holder på å virke, selv om det er en bit igjen. Flytimeproduksjonen har økt betydelig de siste tre årene.
	Materiell- og forsyningsberedskap for kampflyvåpenet og støttesystem som baseforsvar og luftvern er et premiss for høy forsvarsevne. Riksrevisjonens rapport påpeker kjente utfordringer innen området, og den er et viktig bidrag i forbedringsarbei...
	Det har vært utfordringer med den globale understøttelsesløsningen for kampflyene. F-35-programmet har etablert en egen kampanje for å øke leveringssikkerheten. Operativ bruk av F-35 har vist at programmet har prioritetsmekanismer for forsyning ...
	Jeg vil også si at forsyningsberedskapen har vært for lav i Forsvaret over tid. Regjeringen har de siste årene prioritert å løfte dette betydelig. I ny langtidsplan, som vi jo er enige om her i Stortinget,·er det satt av betydelig med ressurser...
	Selv om vi har kommet svært langt i innføringen av våre nye kampfly, har vi også slått fast at vi ikke når full operativ evne som forutsatt i 2025. Vi antar at målet nås til neste år. Hovedforklaringen på dette avviket er nå manglende inte...
	Med det er jeg klar for å svare på eventuelle spørsmål fra komiteen.
	Møtelederen: Tusen takk for det. Da går vi rett til saksordfører Seher Aydar, som har 10 minutter.
	Seher Aydar (R): Takk for redegjørelsen. Det første spørsmålet handler om det som bl.a. tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide var inne på, om at flyene kommer til å nå full operativ evne i 2026. Jeg har et spørsmål i lys av det og i lys a
	«I samråd med Forsvaret har kravet til samtidig oppdragsløsning blitt justert fra fire til tre steder.»

	Betyr det at man oppnår full operativ evne fordi man jenker på kravene, eller er det fordi man har landet på at det er tilstrekkelig?
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Den endringen i definisjonen av full operativ evne tar utgangspunkt i den sikkerhetspolitiske situasjonen og de oppdragene som F-35 er ment å løse. Da dette først ble definert for nokså mange år siden, var vi en helt an
	Seher Aydar (R): Men det som var utgangspunktet, var fire samtidig, og nå er det tre. Det endrer ikke konklusjonen om at man da har oppnådd full operativ evne? Forstår jeg det riktig?
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Det jeg prøvde å si, var at slik vi vurderer det, er det nå den manglende integreringen av JSM som i all hovedsak begrenser muligheten til å nå full operativ evne. Men det er klart at det å ha enda mer reservedeler, å
	Seher Aydar (R): Det var egentlig ikke det som var spørsmålet, men jeg bare går videre fordi jeg har flere spørsmål.
	En del av manglene har jo vært reservedelstilgangen. Er det sånn at det er noe Forsvarsdepartementet kan gjøre for å bedre reservedelstilgangen på F-35 i Norge, eller er vi på mange måter prisgitt valgene og prioriteringene som gjøres i USA?
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Ja, vi er en del av et globalt kampflyprogram, hvor mye av tilgjengelige reservedeler også deles i det fellesskapet. Samtidig vil jeg si at vi har lagt stor vekt på å styrke forsyningsberedskapen. Hvert år de siste åren
	Seher Aydar (R): Det var egentlig ikke et spørsmål om prioritering, men om tilgangen – selv om man ønsket å prioritere det, fikk man tak i det? Men jeg skjønner at jeg kanskje ikke får et helt konkret svar på det.
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Unnskyld?
	Seher Aydar (R): Det var egentlig ikke et spørsmål om hvordan man prioriterte i Forsvarsdepartementet, men om tilgangen til disse reservedelene. Er det noe vi kan gjøre for Norges del, eller er vi på en måte hundre prosent avhengig av forsyninger f
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Det er jo å synliggjøre våre behov, og så er det da en prioritering som skjer i det programmet. Detaljene i hvordan det fungerer, klarer jeg ikke å svare på, men kan jeg overlate ordet til Moreite?
	Seher Aydar (R): Ja, det kan du – i hvert fall for min del.
	Geir Erik Moreite: Det finnes en forsyningsprioritetsmekanisme i programmet som alle partnerne er enige om. Den er altså ikke amerikanskstyrt. Når man som Norge ligger der vi er, og har den type oppdrag vi har, har vi relativt høy prioritet på den.
	Seher Aydar (R): Så et spørsmål til det forsvarsministeren sa om at vi skal ta med oss erfaringene vi har gjort fra kampflyanskaffelsen og den prosessen inn i nye anskaffelser i langtidsplanen. Betyr det at planen er å tolke anskaffelsesreglementet 
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Det er veldig viktig at vi, særlig for de største prosjektene, får gode levetidskostnadsberegninger. Det er et grunnlag for å gjøre kloke valg i anskaffelser og for å styre prosjektet videre. Den metodikken mener jeg e
	Seher Aydar (R): Jeg tror også at det er klokt å vurdere hva som skal med og ikke med, etter denne diskusjonen.
	Jeg skal rekke gjennom to korte spørsmål: Hvorfor vurderer Forsvarsdepartementet teltløsningen på Ørland som hensiktsmessig, til tross for at denne både gir flyene mindre beskyttelse og ikke minst ytterligere forsterker en allerede presserende ...
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Her har det vært utvikling i de politiske beslutningene og vurderingene fra at man skulle ha oppstillingsplasser til et antall fly med værbeskyttelse, til at man for en del år tilbake så at sikkerhetssituasjonen endret s
	Seher Aydar (R): Jeg skal stille et siste spørsmål, og det er ganske åpent, så du må nesten vurdere hvordan du vil angripe det selv.
	Nå blir dette kanskje ditt siste møte med oss som forsvarsminister. Vi behandler egentlig en ganske stor sak innenfor Forsvaret, og vi ser mange av de samme problemene fra forrige rapport, når det gjelder personellmangel, anskaffelsesutfordringer ...
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Nå må jeg først og fremst gi vurderinger av min tid i Forsvarsdepartementet, de siste snaut tre årene. Jeg la jo fram at vi har gjort ganske mye for å imøtekomme det som har vært utfordringer. Som jeg sa: Den største
	Møtelederen: Da er det Arbeiderpartiet og Frode Jacobsen.
	Frode Jacobsen (A): Takk for god innledning, og takk for en solid jobb som du har gjort som forsvarsminister.
	Vi har i dag hatt besøk av alle dine forgjengere de siste 20 årene, så det kan være at du må være åpen for å møte her om 20 år også. Alle disse gir deg rett i din kommentar overfor Riksrevisjonen og kritikken knyttet til anskaffelsesreglen...
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Som jeg tror jeg har skrevet i svarbrevet, er dette en intern instruks i Forsvarsdepartementet, og Forsvarsdepartementet tolker den som et redskap i sitt arbeid for å følge opp en stor investering som dette. Da er hovedfor
	Frode Jacobsen (A): Så er det den andre saken, som handler om den operative evnen. Der er du også uenig med Riksrevisjonen, som på det punktet har fremmet «sterkt kritikkverdig». Alle er jo enige om at vi ikke er på 100 pst. Vi er ganske nære, me
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Jeg skal ikke gi noen prosentsats, men som jeg sa i innledningen min, mener jeg at vi allerede har fått en betydelig forsterket kampkraft gjennom de flyene vi har mottatt, og den måten de nå opereres på, selv om vi har l
	Vi når jo da ikke full operativ evne som forutsatt, i 2025. Det er et faktum, så sånn sett kan vi si at det er grunnlag for kritikk. Men jeg var litt overrasket over at man brukte den sterkeste kritikkformen, tross alt, når vi har kommet så lang...
	Frode Jacobsen (A): Du sa at i den første meldingen du lagde, Meld. St. 10 for 2021–2022, om status for langtidsplanen, var du overrasket over at dette som var knyttet til personell var undervurdert. Når du da, ifølge media, kanskje overlater stafe
	Statsråd Bjørn Arild Gram [18:09:45]: Jeg kan definitivt ikke sitte her og si at nå er alt greit for alle år framover. Vi kommer helt sikkert til å manøvrere i landskaper, og det er utfordringen, men vi har i hvert fall iverksatt en rekke tiltak. 
	Møtelederen: Da går ordet videre til Svein Harberg fra Høyre – 5 minutter.
	Svein Harberg (H): Jeg skal følge opp på det samme, som gjelder personellmangel. Både statsråden, tidligere statsråder og også militæret har vært tydelige på at en kanskje burde grepet fatt i dette tidligere, eller vært mer i forkant, så hadd
	Vi hørte bl.a. de tillitsvalgte her tidligere i dag, som var veldig bekymret. Én ting er 100 pst. i 2026, men hva med i 2030, fordi det er så mange godt voksne i Forsvaret? Siden dette er siste kveld med gjengen, skal jeg ikke spørre hvordan stat...
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Vi tror jo at vi nå har gode grep som er under gjennomføring, planlegging osv. Det vil helt sikkert bli behov for å justere kursen, gjøre tilpasninger og ta nye grep hvis vi ser at ting ikke virker så godt som forutsatt
	Hvis jeg skal nevne et tema til, handler det om eiendom, bygg og anlegg. Som jeg sa, har det ikke vært prioritert høyt nok, og det merker jeg. Det er det jeg møtes mest med når jeg er rundt omkring i Forsvaret, at det botilbudet vi har, er av for...
	Svein Harberg (H): Bare en liten oppfølging: Jeg mener det var Myrvoll i Fellesforbundet som nevnte at mange av dem som har sluttet, nok kanskje kunne tenke seg å gå inn igjen – på de rette betingelser. Har det vært en del av engasjementet også 
	Statsråd Bjørn Arild Gram (Sp): Absolutt, og vi ser jo det nå. Det er faktisk mange som banker på døra og vil tilbake til Forsvaret. Vi har drevet og rigget et apparat, FPVS – Forsvarets personell- og vernepliktssenter – for å ta imot det. Det
	Svein Harberg (H): Det var en fin avslutning med den fra Agder – takk til statsråden!
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Det passet godt i dag, da!
	Møtelederen: Da er det Sara Sekkingstad – 5 minutter.
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for det, leiar.
	Eg har òg notert meg eit spørsmål om personell. No opplevde eg vel eigentleg at statsråden svarte på det i førre spørsmål som her vart stilt, men eg stiller det, dersom statsråden har noko meir å leggje til. Spørsmålet er som følgjer: De...
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Som jeg sa, la vi i revidert budsjett våren 2023 fram en rekke tiltak, helt umiddelbare tiltak. Vi ville ikke vente til ordinær budsjettprosess. Det handlet både om å styrke FLO og om å leie inn via KAMS og Lockheed Mar
	Så vil jeg nevne litt mer om personellrettet EBA, for det er en stor utfordring. Vi har lansert helt spesifikke både rehabiliteringsprosjekter og utbyggingsprosjekter av ny kapasitet, både på Ørland og på Evenes. Det har vært av de prioriterte...
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk. Eg har ingen fleire spørsmål.
	Møtelederen: Da er det Carl Ivar Hagen – 5 minutter.
	Carl I. Hagen (FrP): Først til dette spørsmålet om hvordan man skal beregne disse kostnadene, hvor Riksrevisjonen mener at dere ikke har tatt med de reelle indirekte kostnadene, mens du fastholder at det har dere. Det er altså en uenighet om definis
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Jeg tror definitivt at det er lurt av en kommende forsvarsminister å være enig med Stortinget. Det tror jeg, men da oppfordrer jeg Stortinget til å tenke gjennom hvilket system vi vil ha. Hvis Stortinget vil detaljert bes
	La meg gi noen vurderinger av hva som er gjort her: Typeutdanning av flyvere og teknikere er inkludert i levetidskostnadene, grunnleggende teknisk utdanning og grunnleggende flyverutdanning er ikke inkludert, da de er uendret. Våpen arvet fra F-16 e...
	Noen avveininger må man foreta. Det viktigste er at man er konsistent i oppfølgingen av det.
	Carl I. Hagen (FrP): Jeg tror vi alle er enige om at å få en omforent definisjon ville være fornuftig. Det er klart at komiteen nå sannsynligvis vil avvente Riksrevisjonens kommentarer til det som er fremkommet i høringen, før vi eventuelt treffer
	Så var det dette med bemanningen. Du nevnte at det er flere som gjerne vil komme tilbake. I hvilken grad tror du at Forsvarets regler om tvungen permittering kan gjøres endret? Der er det jo slik at hvis man går av med pensjon og så allikevel vil...
	Synes du det ville være fornuftig å endre en del av reglene slik at alder i seg selv ikke er det som medfører at folk slutter å jobbe som teknikere i Luftforsvaret?
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Svaret på det er ja, og vi har jo faktisk gjort noe der. For militære stillinger er det i dag pliktig fratreden når man er 60 år, enten man vil jobbe eller ikke – man må slutte. Det er det nå enighet med hovedsammens
	Carl I. Hagen (FrP): Det har jeg ønsket og kjempet for lenge. Det går også an å være stortingsrepresentant når man er 80 år.
	Ett siste spørsmål: Har dere i dag tabellen for hvor mange som nå er under utdanning og antall utdanningsplasser, og hvor mange dere har behov for 10–15– 20 år fremover, også tatt i betraktning dem som kommer til å slutte? Vi håper jo at d...
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Det har vært en sentral premiss i arbeidet med den nye langtidsplanen å se på hva som er status. Vi vet at mange fra de store offiserskullene fra 1980-tallet nå går mot pensjonsalder, og det gjør at vi mister en del fo
	Carl I. Hagen (FrP): Takk.
	Møtelederen: Da skal vi til Audun Lysbakken – vær så god.
	Audun Lysbakken (SV): Jeg vil også litt inn på noe av kjernen her, altså hvilke kostnader en regner inn, og hvilke kostnader en ikke regner inn. Det er relevant både for Forsvarsdepartementets egen styring og for hva slags informasjon som gis til St
	Når du antydet her – nå blir det ikke du som skal følge opp, da – at det ville være klokt å se videre på dette, ligger det vel også en erkjennelse der av at Riksrevisjonen kan ha noen poenger her?
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Ja, det var jo ett konkret forhold som Riksrevisjonen tok opp. Det var bl.a. noe utvikling av ammunisjon – APEX, var det det? – som ikke var med, og som jeg er enig i burde ha vært med.
	Jeg vil bare si generelt at levetidskostnadene omfatter både investeringskostnader og relaterte driftskostnader, og relaterte driftskostnader er kostnader som enten oppstår grunnet investeringer, eller som endrer seg basert på valg gjort i anskaff...
	Så gikk jeg gjennom en liste over ting som har vært vurdert. Jeg nevner IKT, F-35-spesifikk IKT inkludert, men generell utvikling av nasjonal IKT er f.eks. grunnleggende sett ikke omfattet. Jeg sier ikke at dette nødvendigvis er en helt eksakt vit...
	Audun Lysbakken (SV): Hvis jeg bare kan følge opp det: Denne anskaffelsen er et eksempel på at valget har handlet om mer enn det, for det har jo også underveis gjennom mange prosesser i Stortinget handlet om dimensjoneringen på innkjøpene, altså o
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Ja, i det store bildet mener jeg jo at det er det grunnprinsippet som ligger der: Relaterte driftskostnader er kostnader som oppstår enten grunnet investeringer, eller som endrer seg basert på valg gjort i anskaffelsespros
	Audun Lysbakken (SV): Det er greit.
	Møtelederen: Da har resten av listen meldt at de ikke har spørsmål, så vi går til den åpne runden. Der har ingen flere tegnet seg, så med mindre noen kaster seg på … Unnskyld, det var en som har gjort det, og det er Kirsti Leirtrø. – Vær s
	Kirsti Leirtrø (A): Siden det er langt på dag, skal jeg prøve å være litt kort. Statsråden har svart godt i selve saksdokumentene til komiteen, men det er likevel faktisk ett år og tre måneder siden det svaret. Tiden har gått.
	Egentlig dreier det seg bare om en bekreftelse. Er statsråden fortsatt enig i at det er kritikkverdig at behovet for bemanning i kampflyorganisasjonen var undervurdert i perioden 2012–2022, og at det ikke var satt av tilstrekkelige midler til kamp...
	Tidligere hadde jeg også et spørsmål om utdanningssystemet. I høringssvarene og det kommisjonsarbeidet som er gjort med tanke på langtidsplanen, er det en del som har pekt på at denne utdanningsreformen som befalsutdanningen var gjennom i 2018,...
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Mitt utgangspunkt var det jeg sa angående Meld. St. 10. Det var min forgjenger som la fram den i mars 2022, og jeg overtok få dager etter at den ble lagt fram. Den stortingsmeldingen gjorde en statusgjennomgang. Den var se
	Den sikkerhetspolitiske situasjonen har ikke vært i positiv utvikling, det må vi si, og det er bakteppet for at vi har lagt fram et veldig ambisiøst forsvarsløft. Alle partiene i Stortinget er nå blitt enige om behovet for å beskytte Norge bedre.
	Jeg vil si at vi har det travelt, men vi må samtidig gjøre det skikkelig. Her er det avveininger. Vi har laget en plan, og den skal operasjonaliseres. Det er ikke enkelt. Det vil være endrede forutsetninger hele veien, men vi har nå laget oss et ...
	Utdanningsreformen er jeg egentlig ikke forberedt på å gå mye inn i nå. Jeg har jo registrert den diskusjonen. Vi har hatt evalueringen av utdanningsreformen og ordningen med militært tilsatte. Dette henger jo litt sammen. Det er sterke meninger...
	Møtelederen: Tusen takk. Carl I. Hagen, din tur.
	Carl I. Hagen: Så vidt jeg har forstått, er man ikke fullt operativ før neste år på grunn av JSM, integrering fullt ut. Det at det ikke kommer før, skyldes det mangel på penger, eller skyldes det mangel på kapasitet i integreringen og antall JSM
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Dette er ikke knyttet til tilgangen på missiler, men det handler om den tekniske oppgraderingen av F-35-flyene som foregår i USA, hvor det har vært forsinkelser. Hvis du, Moreite, kan utdype det, hadde det vært fint.
	Geir Erik Moreite: Det kan jeg gjøre. Integrasjonen av JSM på F-35 har kanskje den høyeste prioriteten det er mulig å få, og det er veldig fint. Den må bygge på hva som er i flyet. Der har man gjort en hovedoppgradering, altså veldig enkelt sagt
	Møtelederen: Da tror jeg vi har kommet til veis ende med alle spørsmålene. Da gjenstår det bare å takke på vegne av komiteen for at dere tok dere tid til å komme hit og har svart grundig på spørsmålene, og hvis jeg kan si det mer «on a person
	– Og ja, du har 5 min til avslutning! Jeg hoppet litt fort, men hvis det ikke er ønskelig, så …
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Det er helt greit, jeg har ingenting. Jeg benytter bare anledningen til å takke for samarbeidet med komiteen. Vi har jo hatt noen treffpunkter. Sånn er det. Jeg setter veldig pris på det arbeidet som komiteen har gjort. D
	Møtelederen: Du vet at du alltid er hjertelig velkommen tilbake igjen. (munterhet i salen).
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	refh-202425-02-03.pdf
	Møteleder: Peter Frølich (H) (komiteens leder)
	Sak:
	Dokument 3:9 (2023-2024)Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets etterlevelse av krav til levetidskostnader for F-35, og oppfølging av Dokument 3:11 (2018-2019)Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for ka...
	Møtelederen: Da er klokken 9, og det er en glede på vegne av kontroll- og konstitusjonskomiteen å ønske velkommen til denne høringen, som er ledd i komiteens behandling av Dokument 3:9 for 2023–2024 om F-35. Dokumentet fra Riksrevisjonen innehold
	Riksrevisjonen har rapportert disse to undersøkelsene samlet for å gi Stortinget mulighet til å se levetidskostnadene til F-35 og arbeidet for å nå Stortingets ambisjoner for kampflyvåpenet i sammenheng og dermed gi en helhetlig oversikt over i...
	Vi skal bare gå gjennom noen formaliteter i forbindelse med høringen.
	Sak 1 er i sin helhet ugradert. Den fullstendige versjonen av sak 2 er gradert begrenset. Riksrevisjonen har i dialog med Forsvarsdepartementet, FD, utarbeidet et ugradert dokument som er så fullstendig som mulig. Dokumentet er delvis basert på kil...
	Forsvarsdepartementet vurderer at dette dokumentet ikke inneholder gradert informasjon, og at det i sin helhet er ugradert. Det er derfor dette ugraderte dokumentet som er grunnlaget for den åpne kontrollhøringen i dag.
	Komiteen har besluttet at høringen skal omhandle, men ikke begrense seg til, følgende problemstillinger:
	– Er levetidskostnadene for F-35-anskaffelsen i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger?
	– Hva omfatter de totale kostnadene ved kampflyanskaffelsen som er lagt til grunn av Stortinget?
	– Er levetidskostnadene realistisk budsjettert?
	– Er Forsvarsdepartementets internkontroll i samsvar med krav?
	– Er funn og anbefalinger i undersøkelsen fra 2019 i tilstrekkelig grad fulgt opp av Forsvarsdepartementet og underliggende etater?
	– Har Stortinget løpende fått korrekt informasjon om status i kampflyanskaffelsen?

	Følgende vil møte til høringen i dag: forsvarsminister Bjørn Arild Gram, tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide, tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen, tidligere forsvarsminister Grete Faremo, tidligere forsvarsminister Fran...
	Det er komiteens håp at denne høringen skal gi nyttig tilleggsinformasjon i saken, som bakgrunn for de konklusjoner som komiteen skal treffe i sin innstilling til Stortinget.
	Jeg skal opplyse om de prosedyrene som er fastsatt i Reglement for kontrollhøringer, vil bli fulgt. Så minner jeg igjen om at dette er en åpen høring, og hvis det er behov for å gi taushetsbelagt informasjon, må det opplyses om, og så må det ...
	Det vil bli tatt stenografisk referat fra høringen, og referatet vil følge som vedlegg til komiteens innstilling i saken. For at komitémedlemmene skal få stilt alle spørsmål som er nødvendige, vil vi be om at svarene blir så korte og konsise ...
	Møtelederen: Da er vi klare til å starte, og jeg ønsker velkommen til forskningsdirektør i FFI Øyvind Sjøvik. Du har med deg tre bisittere fra FFI. Det er administrerende direktør Kenneth Ruud, forskningssjef Arne Petter Bartholsen og sjefsforske
	Jeg vil videre ønske velkommen til nestleder for Befalets Fellesorganisasjon, Lars Ullensvang, og du har med deg en bisitter som er hovedtillitsvalgt i Luftforsvaret, Nicolai Valvik.
	Jeg vil også ønske velkommen til leder av Norges offisers- og spesialistforbund, Torbjørn Bongo.
	Til sist vil jeg også få ønske velkommen til medlem av Fellesforbundets representantskap Sigurd Myrvoll, og du har med deg en bisitter som er hovedtillitsvalgt fra Fellesforbundet i Luftforsvaret, Tomas Flønes.
	Velkommen til dere alle, og det er virkelig mange. Jeg tror det er ny rekord i komiteen.
	Hver av dere vil først få inntil 5 minutter til en innledning, og etter innledningen starter utspørringen. Dette er en høring som går i eteren, så det er viktig at man husker mikrofoner som må skrus av og på. Da tror jeg vi skal sette i gang.
	Ordet går først til forskningsdirektør i FFI Øyvind Sjøvik. Vær så god. Du har 5 minutter.
	Øyvind Sjøvik: God morgen. På vegne av FFI vil jeg takke for invitasjonen til å gi vårt syn i denne høringen.
	FFI er forsvarssektorens egen forskningsinstitusjon. Med vår teknologiske kompetanse og militære og politiske innsikt bidrar vi til Forsvarets operative evne og til Forsvarets langtidsplanlegging så vel som til norsk forsvarsindustris konkurransek...
	FFI har støttet kampflyanskaffelsen siden tidlig konseptuell fase i 2003. Denne støtten har vært organisert på ulike måter siden oppstart, men FFIs kampflyprosjekter har i hovedsak arbeidet på oppdrag og finansiering fra Forsvarsdepartementets,...
	En av delaktivitetene våre har vært kostnadsanalyser og usikkerhetsvurderinger. Der har vårt oppdrag vært å analysere forhold og faktorer som har konsekvenser for investerings- og driftskostnader. Spesielt lå fokuset på å sikre kontinuitet og...
	Andre sentrale delaktiviteter har vært analyse av styrkeproduksjon og operasjoner med fokus på norske behov.
	I sak 1 konkluderer Riksrevisjonen med at det er kritikkverdig at FD ikke har budsjettert slik at Stortingets mål for kampflyanskaffelsen kan nås innen 2025. Dette skyldes undervurdering av bemanningsbehov og utilstrekkelige midler til kampflyrelat...
	Dernest konkluderer Riksrevisjonen med at det ikke er tilfredsstillende at levetidskostnadene er undervurdert, og at estimatet ikke er beregnet i tråd med Anskaffelsesreglementet for forsvarssektoren, ARF, utgitt i 2014. Statsråden skriver i sitt s...
	Med tanke på at metoden ble godkjent av ekstern kvalitetssikrer, det ikke ble innført nye krav i 2014, og metoden har blitt videreført gjennom prosjektløpet, mener FFI at levetidskostnadene er i tråd med forutsetningene som Stortinget la til gru...
	Riksrevisjonen peker på at de indirekte kostnadene ikke i tilstrekkelig grad er inkludert i kostnadsestimatene. Dette gjaldt spesielt EBA med flere brukere og framtidig EBA. Her støttet Forsvarsbygg Kampflyprogrammet, og det ble ikke gjort egne vur...
	Riksrevisjonen sier at flere kostnader burde vært inkludert som en del av de indirekte kostnadene for kampfly, deriblant luftvern og luftromsovervåking. FFI stiller seg noe spørrende til denne konklusjonen, siden disse systemene trengs i Forsvaret...
	Når det gjelder sak 2, var FFI ikke involvert i undersøkelsen fra 2019. Riksrevisjonen peker på en rekke forhold vedrørende personell og kompetanse og materiellberedskap. Jeg vil kommentere noen av disse forholdene med kobling til operativ evne.
	Et viktig arbeid for FFI har vært definisjon og forankring av ambisjonsnivåene for kampflyvåpenet. Ambisjonsnivået er sammensatt av flere dimensjoner – samtidighet, kraftsamling og styrkeproduksjon i fredstid – og er hva kampflyvåpenet skal ...
	FFI har ikke vært involvert i å evaluere hvorvidt Luftforsvaret har bemannet opp med tilstrekkelig personell og kompetanse sett opp mot ambisjonsnivåene og kravene for FOC i 2025. FFI har bl.a. gjennom forsvarsanalysene i flere år påpekt at Fors...
	Integrasjonen av JSM – Joint Strike Missile – på F-35 er en del av ambisjonsnivået og FOC. I forsvarsbudsjettet i inneværende periode, Prop. 1 S 2024–2025, står det at
	«integrasjonen av Joint Strike Missile (JSM) på F-35 kampflyet sannsynligvis ikke fullføres i 2025 som planlagt. Forsinkelsen vil i så fall ha som konsekvens at F-35 først kan oppfylle alle sine roller når integrasjonen er fullført».

	FFI er enig i vurderingene om JSM i Prop. 1 S.
	Takk.
	Møtelederen: Forbilledlig på tid – takk skal du ha.
	Da fortsetter vi med nestleder for Befalets Fellesorganisasjon, Lars Ullensvang, som også har 5 minutter til sin innledning.
	Lars Ullensvang: God morgen og takk for invitasjonen.
	Innledningsvis må Befalets Fellesorganisasjon – BFO – som arbeidstakerorganisasjon ta et lite forbehold om at vi kanskje ikke har detaljkunnskap om alle forhold i problemstillingene som komiteen har lagt til grunn i invitasjonen, men vi er imidl...
	Levetidskostnader er ikke statiske, men utvikles og påvirkes av valg underveis i strukturelementers levetid. Bak komplekse strukturer og systemer som F-35 finnes avanserte regnestykker. For å oppnå full operativ evne til fastsatt tid må – gjenn...
	Stortinget gjorde i 2001 vedtak om forberedelser for kjøp av nye kampfly. Tidspunktet sammenfaller med store endringer i forsvarssektoren. Forsvaret ble eksponert for kraftig omstilling og levde lenge med en dobbel ubalanse mellom oppgaver og ressur...
	Riksrevisjonen har redegjort for mangler i tilretteleggingen med hensyn til personell, materiell og EBA. Dette gjelder ikke bare tilrettelegging for strukturelementet F- 35, men også for kapasiteter som luftvern, baseforsvar, kommando og kontroll. M...
	Fagmilitært råd anslo kostnadene for å få det Forsvaret vi har, til å virke, til ca. 80 mrd. kr alene – gitt at alle behov er identifisert og kostnadsmessig riktig vurdert. Hvorvidt tilsvarende mangler også gjør seg gjeldende i pågående og...
	Med utgangspunkt i at personellmessig underdekning var påtalt som optimistisk allerede i 2012, har Forsvarsdepartementet uttrykt at Forsvaret selv kan gjøre prioriteringer og disponeringer innenfor disponibel stillingsramme. Dette sammenfaller med ...
	Dette har resultert i innsparingstiltak. Eksempelvis er stab og støttefunksjoner redusert, og man har avviklet eller redusert Forsvarets egen utdanning – og argumentert for at kompetansen kan rekrutteres fra det sivile markedet. Påstanden er for ...
	Forsvarets ansatte strekker seg langt for å løse oppdrag innenfor gitte rammer, men strikken synes å ha vært tøyd for langt. FFI har forsket på sluttårsaker i Forsvaret, dog ikke avgrenset til F-35, men det er stor gjenkjennbarhet mellom funne...
	Beslutningen om å forlate konseptet med spredte betongsheltere for beskyttelse av kampfly og å garasjere F-35 i telt vitner om at grunnleggende militære vurderinger ikke har nådd igjennom. Det er tydeligvis behov for mer enn dyre konsulenter, øk...
	BFO vurderer at flere av forholdene som er påtalt av Riksrevisjonen, ikke kun gjelder kampflyanskaffelsen, men at disse bør ses i sammenheng med hvordan forsvarssektoren har vært styrt gjennom tiår. Langtidsplanen, vedtatt i 2024, har viktige pri...
	Læring defineres som relativt varig endring av adferd. Dersom vi skal lære av historien, må vi faktisk vise at vi ikke gjentar de samme feilene. Vi kan altså ikke ta oss råd til ikke å lære.
	Takk.
	Møtelederen: Tusen takk.
	Ordet går videre til leder av Norges offisers- og spesialistforbund, Torbjørn Bongo, som har 5 minutter til en innledning.
	Torbjørn Bongo: Gode komité.
	I Norges offisers- og spesialistforbund, NOF, støtter vi i stort de beskrivelsene og vurderingene som Riksrevisjonen har gjort. Vi har noen teorier om hvorfor vi havnet der vi havnet. Vi er ikke helt beroliget av statsrådens svar om levetidskostnad...
	Det var oppsummeringen – og så skal jeg utdype.
	Riksrevisjonen treffer – så skal jeg ikke begrunne det mer, for å si det sånn. Men spørsmålet er: Hvorfor havnet vi der med de problemene vi har? Da skal jeg ta noen stikkord.
	For det første opplever jeg en stor grad av prestisje fra ulike beslutningstakere på ulike nivåer som det har vært vanskelig å trenge igjennom de siste ti årene. Det er dermed også en manglende vilje til å gjøre justeringer underveis – den...
	Så har det også vært sånn at omstillingsoppdragene har vært gitt fra toppen – FD, forsvarsstaben og videre nedover. Når innsigelsene kommer lenger ned, har det vært liten vilje til å justere – ja, men vi har fått et oppdrag, har det blit...
	Så til et sentralt spørsmål fra Riksrevisjonen. Hvorfor har vi ikke allerede ryddet opp i det, det er tross altså noen år siden 2019? Her har jeg nok litt forståelse for at ting tar tid. Først: Vi må begynne med å erkjenne problemet. Her ska...
	Så litt om svarene fra statsråden. Når vi sier at vi ikke er helt fornøyd med svarene i forbindelse med levetidskostnadene, går det på de indirekte kostnadene. Det blir ingen fly i lufta hvis man ikke har noen plass å bo. Helheten må være p...
	Så er vi mer trygge på det som går på operativ evne. Nøkkelen i statsrådens svar er F24 – det er omstillingsprosjektet som skal delegere myndighet fra Forsvarsdepartementet og videre nedover til forsvarssjefen og de andre etatene. Der tror vi...
	Så til tilstrekkelig bemanning: Der har vi mye igjen. Ikke minst har det en økonomisk konsekvens, men det har også pågått en dragkamp mellom å gjøre det «in-house» med egne ansatte og å outsource det til industrien. Vi er klare på at hoved...
	Dette er de to områdene jeg mener det haster mest med å komme til nye erkjennelser, og så må vi fullføre mye av det som er startet opp i sektoren de siste to-tre årene.
	Møtelederen: Tusen takk. Da går ordet til slutt til medlem av Fellesforbundets representantskap Sigurd Myrvoll, som også har 5 minutter til innledning.
	Sigurd Myrvoll: Takk for invitasjonen. Da sikkerhetssituasjonen i verden er slik den er, har Fellesforbundet prioritert å fokusere på hva som må på plass for å lykkes med å oppnå full operativ evne, FOC, på F-35, noe som også vil gi økte levet
	Vi starter med punktet EBA. F-35-organisasjonen fikk sterke føringer før lokal behandling ble utført på vedlikeholdsbygget på F-35. Høye krav om nøkternhet ble stilt, og det ble innfridd av de lokale partene. Til tross for nøkternhet fikk man...
	Det er viktig at det bygges et nytt bygg i nærheten av eksisterende vedlikeholdsbygg. Et slikt bygg må inneholde fire vedlikeholdsdokker med tilhørende verksteder. Det er også behov for et bygg som rommer vedlikehold og lagring av AME-utstyr. Til...
	F-35 mangler også deployerte løsninger for flyet – flyttbar verkstedhall, containere for logistikk, kontorer og verksteder. Med bakgrunn i veksten som skal foregå på Ørland, må det bygges tilstrekkelig kvarter, da utover det som er planlagt. ...
	Så til deleleveranser av F-35. Det er utfordringer med leveranse av deler til F-35. Leveransene på delene til F-35 tar altfor lang tid, og det er en sammensatt utfordring. Forbrukslagrene vi hadde for F-16 i sin tid, har vi ikke fått mulighet til ...
	Nå til årsverksstyring og stillingsramme til F-35-organisasjonen: I de første årene av levetiden til F-35 var det sterk styring på årsverk. Den har lettet litt, men følgeeffektene ser vi fremdeles. Det er marginalt med årsverk og ansatte i he...
	Både økt lønn, arbeidstidsordninger og andre passende insentiver må få større fokus. Det kan også sies at personellflukten man ser, stort sett omfatter militære teknikere, mens sivile fagarbeidere ansatt på verkstedoverenskomsten for Forsvar...
	Avklaringer rundt bruk av sivilt overenskomstlønnet personell i krise og krig må komme på plass. Det krever endring i forsvarsloven. Denne personellgruppen utgjør ca. en tredjedel av det tekniske personellet på F-35. Vi må ha på plass årsverk...
	Så om øving og trening av personellet. Skal F-35 oppnå status FOC innen rimelig tid, må det bevilges tilstrekkelig økonomi til øving og trening allerede i 2025. De ansatte på F-35 har levd med underfinansiering, underbemanning og ikke minst et...
	Vi har også et punkt om våpen og ammunisjon. Det ønsker vi ikke å gå inn på, for det må tas i en lukket høring.
	Videre til indirekte kostnader: Fellesforbundet er uenig i at luftvern skal ses på som en kostnad relatert til F-35. Det er et eget system, som vi har sett viktigheten av i senere tid, eksempelvis i Ukraina. Luftvernet må styrkes kraftig i tiden so...
	Vi har et siste punkt, som er medbestemmelse. Om en vil oppnå FOC på F-35 tidligere, må Forsvarsdepartementet med underliggende etater få medbestemmelse til å fungere bedre.
	Alle punktene jeg har referert til i innledningen, mener vi er punkter som man ikke nødvendigvis har tatt inn over seg i regnskapet når man har sett på kostnadene med F-35. Det er punkter som beskriver ting som burde ha vært gjort, og som etter v...
	Møtelederen: Tusen takk. Da starter vi komiteens utspørring. Vi starter med saksordfører Seher Aydar, fra Rødt, som har 10 minutter til sine spørsmål.
	Bare for at dere skal være litt forberedt: Hvis dere opplever å bli avbrutt, er det ikke vondt ment, men noen ganger må vi skjære gjennom for å komme til kjernen av spørsmålet, i og med at det er begrenset tid for komiteens medlemmer. Da er de...
	Seher Aydar (R): Tusen takk for at dere kom, og først og fremst takk for veldig mye interessant informasjon. Det er riktig at jeg nå har veldig mange flere spørsmål enn jeg hadde til å begynne med, og en del god informasjon, så jeg skal gå rett p
	Første spørsmål er til FFI og gjelder det som dere skriver på egne nettsider og også beskriver her i dag, om at dere var viktige rådgivere da Lockheed Martins F-35 ble valgt. Advarte dere på noe tidspunkt om at planforutsetningene i kampflyans...
	Arne Petter Bartholsen: Det var vel ikke en del av vårt oppdrag å gjøre akkurat de tingene. Vi forholdt oss til de konkrete oppdragene vi fikk fra oppdragsgiver.
	Cecilie Sendstad: Jeg vil føye til noe. Vi bistår under de årlige usikkerhetsanalysene, der vi også tok for oss planforutsetningene og hva som kunne skje i både beste og verste fall. Det kan skje med mange av de ulike planforutsetningene, så forve
	Seher Aydar (R): Takk. For å gå litt videre: Ga dere på noe tidspunkt innspill til Forsvarsdepartementet om hvilke elementer som bør inngå i levetidskostnadene, som ikke ble tatt til følge?
	Cecilie Sendstad: Som Sjøvik innledet med, er vi enige med statsråden om at levetidskostnadene for F- 35 er i henhold til det som ble besluttet i 2012, og som ble vurdert av en ekstern kvalitetssikrer som dekkende. Det er selvfølgelig andre avgrensni
	Seher Aydar (R): Forstår jeg det riktig at dere ikke har kommet med råd om at andre elementer bør være med i levetidskostnadene, som ikke har blitt tatt til følge?
	Cecilie Sendstad: Ikke som jeg kan minnes.
	Seher Aydar (R): Takk. Så har jeg et spørsmål til dere tillitsvalgte, og jeg håper dere alle vil svare på det. Dere var bl.a. inne på at grunnleggende militærfaglige vurderinger ikke har blitt hørt, og medbestemmelse og naivitet. Jeg lurer på o
	Sigurd Myrvoll: Jeg vil gjerne si noe om bemanning. I 2012, 2013 og 2014 satt jeg som klubbleder på Bodø og HTV, hovedtillitsvalgt, i Luftforsvaret. Den gangen ble det sagt at suksessfaktor nummer én i omstillingen fra F-16-kampfly over til F-35 var 
	Dette har vært flagget av oss fra Fellesforbundets side, gang på gang på gang, inn i Stortinget. Vi har hatt møter med tidligere forsvarsministre, vi er ikke blitt hørt, og den situasjonen vi ser i dag når det gjelder personell innenfor F-35, k...
	Torbjørn Bongo: Jeg skal bare supplere. Vi var nok ganske mange som sa fra i 2012 om hva vi mente manglet. Det gjorde man nok også ute i det offentlige rom, også i dette huset, eller på høringen om langtidsplanen, for å si det sånn.
	Når det gjelder hvem som fikk rett til slutt, mener vi akkurat nå at det å bygge en kampflybase uten sheltere var en feil. Jeg skal ikke nødvendigvis være altfor hard i kritikken mot dem som fattet den beslutningen, men la oss lære av det. Det ...
	Lars Ullensvang: Jeg tror nok vi har en ganske felles opplevelse fra de organisertes side her. Det handler nok ikke om ikke å ha sagt ifra, men for fagforeninger er det gjerne sånn at når man sier fra, kan det lett tolkes som om man gråter litt for 
	Seher Aydar (R): Takk skal dere ha. Jeg noterer at dere ikke ble hørt, og vil følge opp litt videre. Opplever dere i dag at Forsvarsdepartementet er i rute med å løse mangelen på personell, og egentlig også det med underinvesteringer i eiendom, by
	Og spesielt til Myrvoll: Du har uttalt deg i mediene om innleie og kalt det en fallitterklæring. Sa tillitsvalgte fra til Forsvarsdepartementet eller etater under Forsvarsdepartementet at forutsetningene for kampflyprogrammet var urealistiske? Det h...
	Sigurd Myrvoll: Vi har nok en bedre dialog i dag med departementet og forsvarsstaben om hvordan vi skal klare å bemanne opp. Jeg satt selv og satte opp OPL-en – som vi kaller det, altså oppsettingsplanen – for F-35 i min rolle som HTV på Rygge i 
	Torbjørn Bongo: 2019-rapporten konkluderer vel med at vi mangler folk, at det er planlagt med for få. Min opplevelse er at vi per dags dato ikke er enig om hvor mange vi trenger, og ei heller har vi en plan for hvordan vi skal skaffe oss dem. Det er s
	Samtidig ser jeg at det har pågått en dragkamp, og det er mange ulike aktører her. Hvordan skal vi løse denne utfordringen: ved å ha egne ansatte eller ved å outsource alt til industrien? Den dragkampen har bidratt til at avgjørelser ikke er f...
	Seher Aydar (R): Takk for det.
	Jeg må bare løpe videre til et siste spørsmål. Jeg ser at dere ønsker å snakke, og det er til dere, så da tar jeg det bare veldig raskt. Om vilkårene har dere sagt at en absolutt forutsetning for valg av et nytt kampfly må være «at vi kan ...
	Øyvind Sjøvik: Det er en utfordrende verdenssituasjon med tanke på leveranser. Vi vet at det gjøres store tiltak nå for å inngå samarbeidsavtaler med internasjonale partnere for å sikre tilgangen, men det er utfordrende. Min forståelse er at my
	Møtelederen: Takk til saksordføreren. Da er det Arbeiderpartiet, og det er Kirsti Leirtrø som får 5 minutter til sine spørsmål.
	Kirsti Leirtrø (A): Nå er det 17 år siden vedtaket om F-35, så det har gått veldig lang tid, og mye har skjedd i mellomtiden. Likevel: Det som ombudsnemnda for Forsvaret peker på, er nettopp det dere sier om nok ansatte, mangel på boliger, kommun
	Så må jeg bare si at jeg kommer fra Ørland, så jeg kjenner jo dette godt i utgangspunktet.
	Øyvind Sjøvik: Jeg er litt usikker på definisjonen av omstillingskravene du nevner, men vi på FFI har kommentert behov for både EBA og personell i våre forsvarsanalyser. Det er generelle behov vi skisserer der, og det dreier seg ikke direkte om F-
	Vår forståelse er at langtidsplanen og implementasjonen av den som vi ser nå, tar tak i mange av de tingene som er påpekt der. Det er litt for tidlig å evaluere hva som kommer ut av det, men vi har en forståelse av at det tas gode grep nå. Om ...
	Torbjørn Bongo: Omstillingskravene har jeg omtalt som Løwer-effekten. Daværende forsvarsminister Løwer rullet ut en lang rull med en liste over omstillingstiltak som ikke var evnet gjennomført. Det er vel over 20 år siden. Etter den gang har det v
	Samtidig har jeg de siste årene opplevd at den mentaliteten har skiftet litt. Noen har skjønt at det viktigste ikke er å gjennomføre omstilling, men faktisk å få ting til å funke. Likevel: At det har vært med på å gjøre at vi har havnet de...
	Kirsti Leirtrø (A): Det er full enighet om den langtidsplanen som vi har vedtatt, men jeg vil tilbake til dette med ombudsnemnda. De er bekymret for rekrutteringen som sådan. Føler dere at det er mulig å nå målet om 4 800 nye ansatte, som langtids
	Sigurd Myrvoll: Fra Fellesforbundets side vil jeg si at ambisjonen er der, om 4 800 nye ansatte innen 2036, er det vel. Vi skal også ha med oss at i denne tiden kommer det til å gå av utrolig mye folk, så vi må sannsynligvis erstatte alt teknisk pe
	Vi må i gang. I utgangspunktet er vi altfor sent ute. Det kan sies at på overenskomsten, som jeg representerer her, er vi 1 032 ansatte. Av dem er ca. 140 stykker i Luftforsvaret. 80 pst. av dem har 28-årstillegg. Bare det tilsier at de kommer til...
	Torbjørn Bongo: Ja, det er mulig, men vi må gjøre de rette grepene, og ett av de grepene bør være å reetablere en teknisk grunnutdanning i Forsvaret.
	Kenneth Ruud: Nå gjøres det jo en hel del grep i gjennomføringsplanen med å se på nettopp det med å øke utdanningskapasiteten. Forsvarets høgskole har jo et samarbeid med NTNU. Forsvarssektorens forskere skal i større grad bidra inn i utdanning
	Møtelederen: Takk, da går vi videre til undertegnede, som skal stille spørsmål fra Høyre.
	Jeg starter med FFI, som i innledningen var innom det store spørsmålet om dette med direkte og indirekte kostnader. Det har jo blitt en veldig stor del av denne rapporten og kritikken, nemlig synet på hvordan dette skal beregnes: hva som skal inkl...
	Jeg oppfattet det du sa om Riksrevisjonens innstilling, at dere har stilt dere noe undrende eller noe spørrende, eller noe i den duren. Da vil jeg først invitere deg til å utbrodere litt om hvorfor.
	Øyvind Sjøvik: Undringen gikk på luftvern og en del av de store kostnadene. Vi ser på det som egne systemer, egne prosjekter, som vi opererer uavhengig av F-35. Så vi mener at det ikke er riktig å inkludere bl.a. luftvern og andre våpensystemer s
	I utgangspunktet synes vi at kampflyanskaffelsen skal omfatte direkte kostnader, men i den grad det er snakk om indirekte kostnader, tenker vi at EBA med tilhørende drift kan være en sånn type kostnad – som i dag ligger inne som direkte kostnad,...
	Møtelederen: Ok.
	For å være helt konkret: De består av vakthold og sikring, luftvern, basisutdanning for teknikere, etablering og drift, IKT-infrastruktur, støtte til allierte, drift av tankanlegg, kostnader til etablering og drift av eiendom og bygg, osv. Jeg sp...
	Torbjørn Bongo: Disse indirekte kostnadene må med på en eller annen måte. Skal vi etablere større tilstedeværelse f.eks. på GP, må vi ha det som trengs av boliger, velferd og alt dette. De må altså være med, de må ligge i planene. Om de skal
	Samtidig opplever jeg at den gjennomføringsplanen som ble utarbeidet i løpet av 2024, hensyntar disse dimensjonene. Da er spørsmålet: Skal det i en sekkepost, eller skal det knyttes opp mot et kampsystem? Det skal jeg kanskje ikke ha altfor sterk...
	Møtelederen: Takk.
	Vær så god, Ullensvang.
	Lars Ullensvang: Når det gjelder spørsmålet om disse kostnadene hører til systemet F-35 eller ikke, kan det være klokt å tilnærme seg det at kampflyene trenger en kampbase å operere ut fra, så kostnadene som blir nevnt her, er kostnader som er 
	Kenneth Ruud: Det Sjøvik sa når det gjelder hva vi betrakter som indirekte kostnader osv., står vi fast ved, men jeg vil bare bekrefte det Bongo sier, at langtidsplanen og gjennomføringen av langtidsplanen slik den er organisert, nettopp er satt opp
	Møtelederen: Takk, da har jeg ikke flere spørsmål.
	Vi går til Senterpartiet og Sara Hamre Sekkingstad, som har 5 minutter.
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for det.
	Spørsmålet mitt går til Myrvoll. Det vart her stilt spørsmål om ein opplever at Forsvaret er i rute, og det vart svart med at det er betre dialog med departementet og forsvarsstaben i dag. Ein har vore litt inne på det, men du nemnde i innleiin...
	Sigurd Myrvoll: Jeg tror du misforsto litt. Det jeg sa, er at vi har ganske mange sivile overenskomstlønnede fagarbeidere ute innenfor teknisk vedlikehold. Dette er gjerne personell som står fra de begynner i Forsvaret, til de går av med pensjon. Så
	Torbjørn er neppe enig med meg, men vi har vært uenige før, så det skal vi vel klare å ta denne gangen også!
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for oppklaringa. Eg har ingen fleire spørsmål.
	Møtelederen: Da går vi videre til Fremskrittspartiet og Carl I. Hagen, som har 5 minutter.
	Carl I. Hagen (FrP): Takk skal du ha, og takk for gode innspill.
	Det var én ting Bongo nevnte som jeg kunne tenke meg å spørre litt om. Du sa at prestisje og mange ledd er en viktig, om vi skal kalle det, hindring, og at også forsvarsministeren har problemer med å trenge gjennom det. Kan du utdype det? Betyr ...
	Torbjørn Bongo: Det er min opplevelse at det har vært vanskelig – også for skiftende ministre – på en måte å komme gjennom ting. Ta den rapporten vi har på bordet nå, knyttet til F-35 og bemanning der: Som sagt opplever jeg at det har vært 
	Vi så det samme på NH90, hvor vi også hadde underestimert. Da var det noen andre statsråder enn dagens som hadde ansvaret. Jeg opplevde at daværende statsråd ga relativt klar beskjed om at dette må vi rydde opp i. Min opplevelse er at det skje...
	Så ja, det er min opplevelse.
	Carl I. Hagen (FrP): Da har jeg et oppfølgingsspørsmål om det til Myrvoll og Bongo. Foreligger det i dag planer for dimensjoneringen av utdanningen som samsvarer med den målsetting man har om bemanning en del år frem i tid? Dere har jo snakket om 2
	Sigurd Myrvoll: Nå har vi opprettet en femte flyfaglinje på Ørland bl.a., som var oppe og gikk i fjor høst. Der vil vi nok få ut en god del lokale elever både innenfor flymekanikk og avionikk, altså flyelektronikk. Forhåpentligvis kommer disse t
	Så til den planen – jeg vil ikke si vi har en plan om hvordan vi skal klare å få tilstrekkelig antall personell til å serve F-35. Mitt tips, min tro på dette, er at vi kommer til å være avhengige av innleie av personell i ganske mange år fr...
	Carl I. Hagen (FrP): La meg føye til et spørsmål om vedlikehold, som er veldig viktig. Det er greit å ha fine fly, men hvis de ikke er kapable til å bli brukt, hjelper det ikke. Angående det reelle behovet for vedlikehold – hvor langt unna er vi
	Sigurd Myrvoll: Jeg har ikke lyst til å svare på det, for nå begynner vi å bevege oss inn på noe som ikke jeg har lyst til å prate om i åpen høring.
	Carl I. Hagen (FrP): Ok.
	Torbjørn Bongo: Vi har hatt prosesser mot Luftforsvaret og Forsvarsstaben siste året for å definere behovet for vedlikehold. F-35 er bare ett av systemene våre. Min opplevelse er at vi ikke er enige om måltallet. Min opplevelse er at det ikke finne
	Carl I. Hagen (FrP): Et siste spørsmål.
	Vi har snakket mye om vedlikehold, teknisk personell. Flyene trenger også piloter – det er ganske avgjørende. Har dere noen oversikt over om vi har tilstrekkelig med piloter, utdanner nok piloter, til alle disse nye flyene?
	Torbjørn Bongo: Jeg har i hvert fall ingen røde flagg på det området.
	Møtelederen: Da går vi videre til SV og Audun Lysbakken, som har 5 minutter.
	Audun Lysbakken (SV): Jeg begynner hos FFI.
	Det er vel riktig å si at FFIs analyser har vært en viktig del av beslutningsgrunnlaget underveis i prosessen, f.eks. for diskusjonen om antall fly. Opplever FFI Riksrevisjonens kritikk også som kritikk av FFIs egne analyser?
	Øyvind Sjøvik: I utgangspunktet ikke. Vi har, som jeg sa innledningsvis, fokusert veldig mye på usikkerhetsanalysen, og der ser vi vel egentlig kommentarene fra Riksrevisjonen tvert imot som at de reflekterer de risikofaktorene som ligger i driftsfas
	Audun Lysbakken (SV): Men i spørsmålet om hva som skal regnes som direkte og indirekte kostnader, er det en faglig uenighet. Riksrevisjonen er opptatt av mest mulig klarhet for Stortinget, som skal være beslutningstaker i disse spørsmålene, at en s
	Øyvind Sjøvik: Jo, spørsmålet var i hvilken grad det er gjort i henhold til forutsetningene i starten. Vi mener den analysen som ble gjort da, var riktig, med de rette kostnadene. Vi mener også at den eksterne kvalitetssikreren, som var involvert i
	Audun Lysbakken (SV): Men hva tenker dere om disse forutsetningene, gitt at vi nå sitter med et kostnadsbilde som er annerledes enn det Stortinget har fått seg forelagt og lagt til grunn? Det må jo bety at Riksrevisjonen har et poeng i kritikken av d
	Øyvind Sjøvik: Spørsmålet er: Hva ble sagt i starten? Og vi tenker at i starten …
	Audun Lysbakken (SV): Det skjønner jeg, men uavhengig av det – hvis vi skal se tilbake nå: Er det grunnlag for å si at en burde regnet på en annen måte?
	Øyvind Sjøvik: De avgrensingene koblet til indirekte kostnader kunne helt opplagt vært gjort på ulike måter. Da kunne vi diskutert de ulike inndekte kostnader vi snakker om her, bl.a. luftvern, baser, piloter, APEX – alle de tingene som er nevnt 
	Så er det helt opplagt – vi sitter jo her fordi det var en manglende felles forståelse av hva som skulle være kostnader knyttet til kampflyanskaffelsen i tidlig fase.
	Audun Lysbakken (SV): Det sentrale politiske spørsmålet de siste 15 årene har vært antall fly. Det er åpenbart at hadde man gått for et noe lavere antall fly, hadde de problemene vi diskuterer nå, vært mindre. Tenker dere i dag at FFI har tatt f
	Øyvind Sjøvik: Når det gjelder helt konkret knyttet til antallet fly, er det koblet opp mot scenarioer og de utfordringer som kampflyene skal løse. Det forutsetter egentlig at alle kostnader knyttet til å ha de 52 flyene med samtidighet er til sted
	Audun Lysbakken (SV): Men er ikke realismen i budsjetteringen en helt avgjørende forutsetning? Det er akkurat det vi står oppe i her, antallet fly spiller ingen rolle hvis man ikke kan operere alle flyene.
	Øyvind Sjøvik: Ja, de input-ene som ble gjort til budsjettprosessen, har opplagt vært mangelfulle.
	Audun Lysbakken (SV): Takk.
	Jeg har et spørsmål til Fellesforbundet til slutt. Du tok kort opp medbestemmelse. Og jeg vil gjerne egentlig høre deg utdype litt om hva som ble gjort for å sikre medbestemmelse bedre, og hva du tror kunne vært resultatet av det.
	Tomas Flønes: Vi har hatt flere prosesser når det gjelder medbestemmelse. Vi hadde bortsettingen av F-35 til Rygge. Arbeidsgiver jobbet ensidig i ett og et halvt år før de tok de tillitsvalgte inn. Vi var egentlig veldig snille, vi, da vi slapp gjen
	Audun Lysbakken (SV): Det virket som om det nå ble aktivitet på FFI-benken, så jeg kan tillate et innlegg til hvis det er behov for det!
	Øyvind Sjøvik: Bare en kort replikk til det vi snakket om i stad: Når det gjelder ambisjonsnivået for kampfly, er det et politisk bestemt ambisjonsnivå. Så antall kampfly er da regnet ut på bakgrunn av det politisk bestemte ambisjonsnivået.
	Audun Lysbakken (SV): Det er riktig. Og så la du analyser til grunn for den diskusjonen, ikke sant? Det var mitt spørsmål, for det er grunnlaget for det som er et poeng å se tilbake på i dag.
	Øyvind Sjøvik: Ja, unnskyld, det er riktig. Vi kan redusere antall kampfly, men det forutsetter jo at den politiske ambisjonen reduseres tilsvarende.
	Møtelederen: Da gir jeg ordet til Grunde Almeland, fra Venstre, som har 5 minutter.
	Grunde Almeland (V): Jeg har et spørsmål til FFI. Under spørsmålet fra Leirtrø kom det fra Ruud noen eksempler på utdanningsgrep som er tatt. Jeg lurte på om du bare kunne gjenta dem, kanskje utdype det litt, si hvilke av de utdanningsgrepene som
	Kenneth Ruud: Tidslinjen kan jeg ikke nødvendigvis ta i detalj her, for det er ikke nødvendigvis FFI som styrer den.
	Det jobbes ved Forsvarets høgskole med å se på utdanningsløpene, bl.a. også å se på nye studieprogram, herunder knyttet til militære ingeniørfag. I langtidsplanen er det indikert at de forskerne som finnes i forsvarssektoren, i større grad ...
	Det var noen andre tiltak som var nevnt av Fellesforbundet, som jeg ikke er så kjent med, når det gjelder fagskoler osv.
	Grunde Almeland (V): Takk – da har jeg ikke flere spørsmål.
	Møtelederen: Da har vi kommet til den åpne runden fra komiteen. Jeg har notert saksordfører Aydar og deretter Kari Henriksen.
	Saksordfører, vær så god.
	Seher Aydar (R): Jeg har noen nye spørsmål til FFI, konkret to, som går på det samme. Tolkes ARF likt for kampflyanskaffelse som andre materielle anskaffelsesprosjekter i Forsvaret? Bare for å gi et eksempel: Budsjetteres det med flere indirekte ko
	Så lurer jeg på om du kan utdype videre det dere nevnte om at dere mener at analysen som ble gjort med hensyn til kostnader da flyene skulle skaffes, var riktig. Mener dere det var riktig ikke å oppdatere modellen med nye kostnader i alle årene s...
	Øyvind Sjøvik: Bare først, når det gjelder om ARF- en tolkes likt: Jeg kjenner ikke til alle prosjektene i Forsvaret, hvilke av dem det brukes til, men jeg har i utgangspunktet ikke noen grunn til å tro noe annet. Fregatten pågår nå. Der har jeg
	Analysen var riktig – kan du bare gjenta det spørsmålet, nummer to?
	Seher Aydar (R): På svar på spørsmål fra Lysbakken påpekte du at hva vi beregnet i kostnadsrammen, analysen av det, var riktig i starten. Det svarte dere for så vidt til meg også. Da er spørsmålet mitt: Var det også riktig aldri å oppdatere d
	Øyvind Sjøvik: Ja, hvis vi ser på ARF-en og den diskusjonen omkring om den var endret i 2014, er vi enig i statsrådens kommentar om at den endringen som kom i 2014, ikke la grunnlaget for at metodikken skulle endres på bakgrunn av det.
	Møtelederen: Da er det Kari Henriksen, fra Arbeiderpartiet.
	Kari Henriksen (A): Takk for gode innlegg.
	Jeg har et spørsmål til tillitsvalgte i første rekke, men FFI kan også svare hvis de har noe svar. Dere nevnte så vidt ABE-kuttene i innledningen deres. Jeg har tre spørsmål knyttet til det.
	Hvilken effekt hadde disse, som pågikk i seks–åtte år, for kontinuiteten i planleggingen? Fikk det betydning for bestemte satsinger? Ga dere tilbakemeldinger om eventuelle konsekvenser til politisk ledelse i departementet?
	Vær så god, tillitsvalgte.
	Torbjørn Bongo: Forsvarsdepartementet: Da vi hadde disse omtalte ABE-kuttene, hadde vi egentlig dobbelt opp med interne effektiviseringskrav. Vi hadde de generelle kuttene, som traff all offentlig virksomhet, og så hadde vi det som lå som forutsetnin
	Det er ingen tvil om at – eller, jeg skal omformulere: Det er i hvert fall vår vurdering at de interneffektiviseringskravene har medført ganske mange av de problemene vi i dag står i, som Forsvarskommisjonen belyste, som FMR belyste, og som gjor...
	Sigurd Myrvoll: Jeg synes Torbjørn oppsummerte det veldig bra. Fra vår side har jeg ikke mer å tilføre der, jeg støtter NOF fullt ut i det som blir sagt. Jeg synes det var bra oppsummert på spørsmålene.
	Lars Ullensvang: Til spørsmålet om hva slags effekt disse kuttene har hatt: Disse kuttene har egentlig vært rene ostehøvelkutt, der man altså har skåret ned jevnt og trutt. Vi har endt opp med en del fagmiljøer som har blitt såkalt «One Man Dee
	Møtelederen: Da er det Frode Jacobsen.
	Frode Jacobsen (A): Jeg har i og for seg et spørsmål jeg gjerne vil at alle skal kommentere på. Jeg synes det var interessant dialog mellom Lysbakken og FFI om de forutsetningene som lå til grunn for anskaffelsen i sin tid, f.eks. det med garasjepla
	Det jeg vil ha en kommentar på, er at det for meg kan synes som om man ved starten av dette prosjektet – bevisst eller ubevisst, men fordi man ønsket å holde kostnadene så lave som mulig – lot være å ta inn f.eks. det som i dag kanskje syne...
	Det andre spørsmålet, som kanskje er mer interessant, er: Mener dere at det har skjedd en forandring? Vi skal nå ha store materiellanskaffelser i framtiden, som fregatter, tanks, helikoptre – det skal skje mye. Gjør man dette på en bedre måte...
	Kenneth Ruud: Jeg kan ta del to først: Gjennomføringsplanen er basert på en totalramme på 1 635 mrd. kr. Der skal vi optimalisere og inkludere alle kostnader. Det betyr også at når det skjer endringer som følge av at vi ser det kommer nye behov e
	Det jobbes på en annen måte, vil jeg si, enn det gjorde før. Igjen: Vi kan sikkert sitte på enkeltprosjekter og se ting, men helheten i vår evne til å levere forsvarsevne skal vi kunne ivareta gjennom måten vi jobber med langtidsplanen på, he...
	Øystein Sjøvik: Til del én av spørsmålet ditt, når det gjelder om ting er underbudsjettert: Det er forskjell på budsjett og levetidskostnader. Vi har primært vært involvert i metodikken for å holde oversikt over kostnadene og levetidskostnadsb
	Torbjørn Bongo: Det er nok min opplevelse at det foregikk en underbudsjettering 10–15 år tilbake i tid. Det er flere grunner, f.eks. F-35, der det var en lokaliseringsdebatt om hvor de skulle være. I den debatten var det nok – etter min opplevels
	Når det gjelder om det er bedre nå: Ja, jeg tror at det i sektoren, inklusive departement og sånn, har seget inn en erkjennelse av at sånn kan vi ikke holde på. Den erkjennelsen satt langt inne, men jeg tror den er i ferd med å komme.
	Thomas Flønes: Jeg tror det er veldig viktig framover. Vedlikehold er store kostnader på et system. Da må vi stille de rette spørsmålene med hensyn til vedlikeholdskravene. Selgere av store forsvarssystem er profesjonelle, de snakker det ned. Da m
	Lars Ullensvang: Til det siste som ble sagt, er det åpenbart at både for å selge inn et prosjekt politisk og for en leverandør som har lyst til å selge et system, ønsker man selvfølgelig at dette skal være så gunstig som mulig. Så akkurat den 
	Så er det også å ta med seg om F-35-prosjektet og at vi nevnte 2001: Det betyr at eldre prosjekter og gjennomføringen av store militære investeringsprosjekter tar mange år. Det betyr at selv om vi gjør jobben i dag, er det prosjekter som komme...
	Øyvind Sjøvik: En kommentar knyttet til fregatt: Jeg kjenner ikke til detaljene om budsjetteringen på fregatten, og det er vel ingen som har full oversikt over det akkurat nå. Men det jeg vet, er at våre personer som jobber i fregattmiljøet, bruke
	Møtelederen: Audun Lysbakken, vær så god.
	Audun Lysbakken (SV): Et siste spørsmål til FFI: Hvis du ser tilbake på dette, kan det jo se ut som en i valg av antall fly har dimensjonert kampflykjøpet i forhold til en mulig framtid med skarpere internasjonale motsetninger. Men så ser det ut so
	Cecilie Sendstad: Det var vel i beslutningen fra Stortinget tilbake i 2012 besluttet at dette skulle være på en fredstidsbase, så det lå i en beslutning fra politisk nivå. Så vil det være å klargjøre en tydelig forskjell – hva som er forskjel
	Møtelederen: Da er det Carl I. Hagen.
	Carl I. Hagen (FrP): Takk. Jeg vil tilbake til noe som ble sagt om at da man diskuterte og til slutt fastsatte Ørland som base, var det en suksessfaktor hvor mange av teknikerne som flyttet med.
	Undersøkte man ikke hos teknikerne i Bodø hva de mente, før det ble besluttet å flytte til Ørland? Hvis svaret er ja – og man visste at veldig få ville flytte, det var vel bare fem som gjorde det – var det da mer en distriktspolitisk beslut...
	Sigurd Myrvoll: Hadde jeg hatt en time, skulle jeg tatt historien her, men det skal jeg ikke gjøre, for det har jeg ikke.
	Det var sagt ifra: Suksessfaktor én, som det har vært referert her, var at teknisk personell på Bodø valgte å flytte med til Ørland i overgangen fra F-16 til F-35. Suksessfaktor én røyk ganske tidlig i prosessen. Vi var i en av omstillingssam...
	Luftforsvaret står de neste årene i en kjempeutfordring med å få tak i kvalifisert teknisk personell. Det håper jeg noen snart tar skikkelig inn over seg, for ellers står vi i en krise i 2030/2031 – rett og slett en krise. Det var det jeg pra...
	Møtelederen: Da er vi ferdige med den åpne spørsmålsrunden fra komiteen. Det er gitt anledning til noen avsluttende kommentarer fra de inviterte, hvis det er ønskelig. Det er satt av inntil 5 minutter til det. Hvis noen ønsker ordet, vær så god,
	Øyvind Sjøvik: Veldig kort fra FFI: FFIs støtte til kampflyanskaffelsen har favnet bredt og pågått systematisk og målbevisst over mange år. Viktige arbeidsoppgaver for FFI har vært analyser av kampflyvåpenets levetidskostnader, tilgjengelighet,
	Møtelederen: Tusen hjertelig takk.
	Sigurd Myrvoll: Jeg tenker på dette med utdanning, som vi nettopp har vært inne på at kommer til å bli veldig viktig framover – å sørge for tilstrekkelig utdanning. Det er også dette med å ta inn nok antall lærlinger, for det er lærlingene v
	Så er det utrolig viktig: Vi har jo dette lønns- og insentivprosjektet gående for tiden. Vi er ikke helt i mål for å kunne se hva som kommer ut av det, men vi må altså sørge for at vi beholder det personellet vi har inne. Mange av dem slutter...
	Møtelederen: Vær så god.
	Lars Ullensvang: Det har vært sagt mye om utdanning. En av de tingene vi har vært innom, har vært at Forsvaret har avviklet egen utdanning – altså egen produksjon i forhold til egne, styrte behov – og baserer seg på konkurranse om utdanning som
	Møtelederen: Vær så god.
	Torbjørn Bongo: Først litt fakta: Når vi skal utdanne en ny teknisk ansatt, i hvert fall militært ansatt, må vedkommende først ta den grunnleggende tekniske utdanningen på en av de fem landslinjene vi nå har. Når det er gjennomført, og vedkomm
	Når det gjelder det Myrvoll sier om vi skal ha sivilt ansatte eller militært ansatte, er det en egen og lang debatt. Jeg skal ikke ta den nå, men jeg skal ta kortversjonen og bare si at vi heller vil ha sivilt ansatte i Forsvaret, inklusive dem p...
	Samtidig, når det gjelder de store spørsmålene, mener jeg at det som går på F24, er riktig medisin for mange av de rapportene Riksrevisjonen har laget de siste årene. Det som haster nå med hensyn til dagens rapporter, er å fastslå at vi tren...
	Møtelederen: Da gjenstår det bare for meg på vegne av kontrollkomiteen å takke hver og en av dere for at dere stilte opp og svarte godt på våre spørsmål.
	Komiteen tar pause fram til kl. 10.40.
	Høringen ble avbrutt kl. 10.22.
	-----
	Høringen ble gjenopptatt kl. 10.40.

	Møtelederen: Da er klokken 10.40, og komiteen gjenopptar høringen.
	Vi er kommet til neste bolk, og det er en glede å få ønske velkommen til direktør for Forsvarsmateriell, Gro Jære. Du har med deg en bisitter – brigader Jarle Nergård. Velkommen til deg også. Så vil jeg ønske velkommen til direktør for Fo...
	Dere kjenner opplegget. Dere får 10 minutter til en innledning. Etter det begynner komiteens utspørring. Jeg gjentar det som ble sagt tidligere om at dette er en åpen høring. Hvis det er behov for å komme med opplysninger som er gradert, må det...
	Denne høringen sendes på luften, så det er alltid viktig å huske på at mikrofoner slås av og på.
	Da tror jeg vi går rett på. Jeg gir ordet til direktør for Forsvarsmateriell, Gro Jære. Vær så god, du har 10 minutter.
	Gro Jære: Takk til komitélederen, saksordføreren og komitémedlemmene for invitasjonen til å delta i høringen. Takk også til Riksrevisjonen for en grundig undersøkelse.
	Forsvarsmateriell ble etablert i 2016 og er på samme måte som Forsvaret, Forsvarsbygg og Forsvarets forskningsinstitutt direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Vi har bl.a. ansvar for å anskaffe alt materiell til Forsvaret. Kampflyprogrammet repr...
	Vi har nå mottatt 46 av de 52 F-35-flyene vi har bestilt. De 37 første ble levert fra 2015 til 2022, i henhold til opprinnelig plan. For de resterende flyene har det vært noen forsinkelser. De siste seks flyene som etter planen skulle vært levert...
	For problemstillingene som ifølge invitasjonen omhandles i dagens høring, er det spesielt hva de totale kostnadene som er lagt til grunn ved kampflyanskaffelsene, omfatter, som det er naturlig å adressere for oss i Forsvarsmateriell, og videre de ...
	Den første vurderingen av levetidskostnadene for kampflyanskaffelsen ble gjort i 2008. Den ble gjort i nåverdi, og ble gjort for å kunne sammenlikne de to kandidatene som da var til vurdering. Dagens levetidskostnader, i såkalt reelle kroner, har...
	Omfanget som er inkludert i disse estimatene, er utarbeidet i samarbeid med både Forsvarets forskningsinstitutt og ekstern kvalitetssikrer. Kostnadene er delt inn i tre hovedområder: investering, drift og avhending.
	På investeringssiden omfatter estimatene naturlig nok prisen for selve flyet. I tillegg kommer støtteutstyr og åtte simulatorer. Estimatene omfatter en våpenpakke, inkludert våpenutvikling, og all EBA – eiendom, bygg og anlegg – som er direk...
	Forsvarsmateriell gjennomfører i samarbeid med Forsvarsdepartementet, Forsvaret, Forsvarsbygg og Forsvarets forskningsinstitutt årlig en oppdatering av levetidskostnadene gjennom en egen usikkerhetsanalyse. Usikkerhetsanalysen gjennomføres for å ...
	Grunnlaget for beregningene har blitt oppdatert og forbedret underveis, både for å videreutvikle metoden og for å fange opp endringer i omfanget. Det gjelder f.eks. både våpenutvikling og våpenanskaffelse og flyttbar EBA for operasjoner. I sist...
	Vi har merket oss at Riksrevisjonen har kommet fram til at estimatet for levetidskostnadene er undervurdert, og at det primært skyldes at indirekte kostnader ikke inngår i levetidskostnadene. Når det gjelder omfanget for estimatene og hva som skal...
	Eksempler som illustrerer grensegangen vi har gjort mellom hva som er inkludert og ikke, er at våpen arvet fra F-16 ikke er inkludert, mens kostnader til ombygging og suppleringsanskaffelser er inkludert. IKT spesifikt for F-35 er inkludert, mens ge...
	Når programmet i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt og ekstern kvalitetssikrer satte opp beregningene på den måten, var det for å inkludere de relevante elementene for å vurdere ulike alternativer opp mot hverandre før en beslutning. ...
	Vi anser også at gjennomføring av kampflyanskaffelsen har fulgt de retningslinjene som skisseres i anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren, både for gjennomføring av selve anskaffelsen og for estimering av levetidskostnadene.
	Som sagt: Hvis vi ser bort fra valutaendringene, er kostnadsestimatene for både anskaffelse og levetid flere milliarder kroner lavere i dag enn i 2012.
	I de kommende årene skal vi gjennomføre betydelige anskaffelser. Da tar vi med oss læringen vi har fra kampflyprogrammet, bl.a. erfaringene fra prosessen med de årlige usikkerhetsanalysene.
	Takk for oppmerksomheten.
	Møtelederen: Tusen takk skal du ha. Da går vi videre til direktør for Forsvarsbygg, Thorbjørn Thoresen, som også har 10 minutter til sin innledning.
	Thorbjørn Thoresen: Forsvarsbygg er en av etatene som er underlagt Forsvarsdepartementet, og inngår i forsvarssektoren. Vårt oppdrag er å framskaffe og forvalte eiendom, bygg og anlegg til understøttelse av Forsvaret og de andre etatene i fred, kri
	Vår opplevelse er at anskaffelsen av F-35, med støttesystemer, har vært en suksess – et program som har gått over veldig mange år, og hvor innfasing av den nye kapasiteten foregikk samtidig som vi i Forsvarsbygg også understøttet pågående ...
	Jeg har noen innledende betraktninger når det gjelder eiendom, bygg og anlegg. Det opprinnelige programmet, som ble utarbeidet av kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet, var basert på helt andre forutsetninger og et helt annet verdensbilde enn d...
	Vår vurdering var imidlertid at dette ikke ville være mulig å gjennomføre i flere byggetrinn, og i dialog med Forsvaret og Forsvarsdepartementet spilte vi inn forslag til tiltak vi mente var nødvendige å inkludere allerede i første byggetrinn,...
	I det justerte omfanget til programmet var det kun én befalskaserne som var tildelt midler til fornyelse, men fra starten i 2012/2013 og fram til i dag er det gjennomført en rekke byggeprosjekter forbundet med det vi kaller personellrelatert EBA. D...
	Ideelt sett burde Forsvarsbygg vært delaktig i arbeidet med det opprinnelige plangrunnlaget fram til 2012. Plangrunnlaget ble den gang utarbeidet av Forsvarsdepartementet og kampflyprogrammet. Da Forsvarsbygg ble gitt i oppdrag å gjennomføre utbyg...
	Det opprinnelige programmet for F-35-kampfly ble satt til 5,1 mrd. kr i 2014, noe oppjustert fra 4,8 mrd. kr i 2012. Dette omfatter også tiltak forbundet med den framskutte operasjonsbasen på Evenes flystasjon med tilstedevaktsbygg og tilpasninger ...
	Som følge av andre planforutsetninger i det opprinnelige omfanget av kampflyprogrammet måtte vi bl.a. korrigere både kvadratmeterpriser, kategori eller type EBA, og arealberegninger, forholdet mellom bruttoareal og funksjonsareal. I det opprinneli...
	De samlede kostnadene forbundet med støytiltak på Ørland ble langt større enn opprinnelig antatt. I sum beløp det seg til nesten det dobbelte, ca. 1,6 mrd. kr, sett opp mot ca. 800 mill. kr i det opprinnelige plangrunnlaget. I prosessen med inns...
	På bakgrunn av dette måtte vi tilføres mer prosjektmidler for å etablere øvrige kapasiteter, og per januar 2025 utgjør dette nå til sammen ca. 9,7 mrd. kr for kampflybase. Av dette utgjør kostnader for den framskutte operasjonsbasen på Evene...
	Det er ikke foretatt en fullverdig nåverdiberegning av alle kostnader fra 2012 og fram til i dag, men ut fra anslått sluttkostnad for henholdsvis kampflybase og ordinær EBA-portefølje på Ørland utgjør dette ca. 17,3 mrd. kr totalt. All EBA dir...
	Videre er det vår opplevelse at samarbeidet mellom aktørene i sektoren har vært tett og godt hele veien, og Forsvarsbygg har vært godt representert i alle beslutningsfora.
	Takk for oppmerksomheten.
	Møtelederen: Da går ordet videre til sjef for Norges delegasjon ved F-35s programkontor, oberst Egil Sørstrønen, som har 5 minutter til en innledning.
	Egil Sørstrønen: Komitéleder, jeg har blitt informert om at jeg har 10 minutter.
	Møtelederen: Da er det ikke utenkelig at det er en trykkfeil i mitt program, og som den mektige komiteen vi er, kan vi innvilge 10 minutter uansett.
	Egil Sørstrønen: Takk for det, og takk for invitasjonen.
	Mitt navn er Egil Sørstrønen, og jeg er Norway National Deputy i F-35 Joint Program Office i USA. Programkontoret omtales forkortet som JPO.
	Min rolle som National Deputy er å være øverste norske representant i JPO, og jeg er overordnet ansvarlig for det norske arbeidet med F-35 i USA. Jeg kan etter fullmakt signere avtaler og forplikte midler til kontrakter i det flernasjonale partner...
	Jeg er den sjette norske National Deputy i programmet siden 1997. Stillingen har jeg innehatt i seks år, og jeg returnerer til Norge i august inneværende år.
	Det norske teamet i JPO har i oppdrag å ivareta norske krav og interesser vedrørende leveranser av fly og annet materiell, våpenintegrasjon i fly, videreutvikling av F- 35, understøttelse av F-35-operasjoner samt støtte til norsk industri vedrø...
	Videre støtter vi den norske avdelingen ved Luke Air Force Base i Arizona, som utdanner F-35-piloter til Luftforsvaret, og den norske avdelingen i Norway Italy Reprogramming Lab ved Eglin Air Force Base i Florida, som leverer operativ programvare ti...
	Jeg har i mitt team for tiden tjue stillingshjemler, og vi har personell i Arlington, Virginia, i Fort Worth, Texas og i Dayton, Ohio. Dette personellet gjør en utmerket innsats med å opprettholde det gode omdømmet Norge har hatt i JPO i en årrekke.
	Internasjonalt samarbeid og relasjonsbygging er en svært viktig del av jobben til alle oss som er ansatt i JPO. Dette er alliert forsvars- og sikkerhetssamarbeid i praksis og resulterer også i at vi framstår som en høyt verdsatt partner.
	I mitt daglige virke ivaretar jeg grensesnittet mellom F-35-ledelsen i Norge og JPO. Jeg er kommandomessig underlagt Forsvarsstaben, men kan som stedlig norsk representant i JPO føre en direkte dialog med alle de andre aktørene i forsvarssektoren, ...
	En viktig del av mitt ansvar er å formidle føringer og forventninger fra norske myndigheter til den internasjonale programorganisasjonen samt bistå med F-35- programmets framdrift på områdene ytelse, tid og kostnad både i et norsk perspektiv og...
	JPO leder utvikling og produksjon av de tre variantene av F-35 samt utvikling og etablering av F-35 global drifts- og vedlikeholdsløsning. F-35-programmet består av åtte partnere og tolv såkalte Foreign Military Sales Customers, totalt tjue nasjo...
	Styringsstrukturen i det flernasjonale F-35-programmet er etablert med et styre, Joint Strike Fighter Executive Steering Board, og med underliggende grupper. Her deltar Norge basert på etablerte prosedyrer nedfelt i den til enhver tid gjeldende «me...
	Forsvarsstaben, Forsvarsmateriell og Luftforsvaret deltar på koordineringen av innspill før møtene og all relatert aktivitet knyttet til anskaffelsen av F-35. På den måten sikrer vi god samordning i oppfølgingen av prosjektet innenfor hele fors...
	Kontinuerlig kapabilitetsutvikling er fundamentalt for opprettholdelse av F-35s operative relevans. For å muliggjøre implementering av nødvendige framtidige kapabilitetsleveranser leder JPO for tiden et stort oppgraderingsarbeid som bl.a. gir flye...
	Dette er et svært avansert og komplekst arbeid. Tekniske problemer medførte pause i flyleveransene fra sommeren 2023 til sommeren 2024. Flyleveransene er nå gjenopptatt, og de siste norske flyene vil bli levert innen sommeren 2025, ca. fem månede...
	Videreutvikling av den globale drifts- og vedlikeholdsløsningen Global Support Solution, forkortet til og omtalt som GSS, er et annet viktig satsingsområde i JPO. Styrking av reservedelsnivåer og global vedlikeholdskapasitet er spesielt viktig for...
	Jeg vil også nevne JPOs innsats for å redusere kostnader. Det er etablert strukturerte mekanismer for kostnadskontroll, og det arbeides kontinuerlig med en rekke konkrete kostnadsreduserende tiltak innen produksjon, utvikling og drift og vedlikehol...
	Et annet viktig kostnadsaspekt er at F-35-partnerskapet kontinuerlig tilstreber størst mulig grad av felles løsninger for kapabilitetsutvikling og produksjon. Dette bidrar til stor grad av felles konfigurasjoner og optimalisering av levetidskostnad...
	Jeg vil avslutte med å framheve at F-35 er et svært avansert våpensystem og en sentral militær kapabilitet for mange nasjoner. JPO får kontinuerlig tilbakemeldinger fra ulike nasjoners forsvarsgrener, som gir uttrykk for kampflyets imponerende y...
	Takk for oppmerksomheten.
	Møtelederen: Selv takk.
	Da starter utspørringen fra komiteen. Vi begynner med saksordfører Seher Aydar fra Rødt, som får 10 minutter til sine spørsmål.
	Seher Aydar (R): Takk skal dere ha for innleggene.
	Jeg har noen spørsmål. Det første er til Forsvarsmateriell.
	I Riksrevisjonens rapport kan vi lese at Forsvarsmateriell vurderer at indirekte kostnader skal inngå i levetidskostnadene. Kan dere si noe om hvorfor ikke indirekte kostnader som EBA og utdanning inngår i Forsvarsdepartementets levetidskostnader f...
	Gro Jære: Som jeg sa innledningsvis: Når det gjelder indirekte kostnader, er det en diskusjon hva som skal inkluderes og ikke. Det du refererer til, er vel en erkjennelse av at det kunne vært inkludert mer av indirekte kostnader. Vi mener at den grun
	Seher Aydar (R): For å følge opp det videre: Er det sånn at dette, ARF og indirekte kostnader osv., tolkes likt for kampflyanskaffelsen som for andre materielle anskaffelser i Forsvaret? Jeg brukte tidligere et eksempel på kampfly versus fregatter. 
	Gro Jære: Vi har en metodikk for hvordan vi skal beregne kostnadene. Det er basert på investeringskostnader, driftskostnader og avhendingskostnader. Når man skal avgrense dette, vil det være en diskusjon fra gang til gang hva som er hensiktsmessig 
	Det vi gjør nå når vi skal gjennomføre vedtatt langtidsplan, er at vi nettopp ser på helheten i langtidsplanen, sånn at vi sikrer at personell og eiendom, bygg og anlegg og materiell henger sammen for det enkelte effektmål. Der er det en annen...
	Vi må ta læring fra kampflyprogrammet, og vi må være spesielt nøye med de store anskaffelsene vi gjør, for der er det høye kostnader, både direkte og indirekte.
	Seher Aydar (R): Takk skal du ha. Dette med kostnadene er viktig for at Stortinget skal ha et riktig bilde av hva det koster til slutt.
	Jeg vil gjerne fortsette med Forsvarsbygg. Hvem sitt ansvar er det å gi et realistisk bilde av kostnadene knyttet til eiendom, bygg og anlegg i kampflyprosjektet? Er det deres?
	Thorbjørn Thoresen: Ja, det er vi som lager anslagene og setter opp beregningene i forkant.
	Seher Aydar (R): De tolv faste flyklargjøringsplassene som gjenstår, er jo ikke med i prosjektets levetidskostnader. Når Forsvarsdepartementet kun lar godkjente og planlagte prosjekter få bli med i kostnadsestimatet til kampflyprosjektet, betyr det 
	Thorbjørn Thoresen: Nå er det jo ikke vi som beslutter det, så det er litt vanskelig for meg å svare veldig konkret og klart på det.
	Seher Aydar (R): Takk skal du ha.
	Da ønsker jeg også å stille spørsmål til programkomiteen. I Riksrevisjonens rapport står det at programkomiteen
	«sender årlig ut en oppdatering av kostnadsestimat for hele programmet og for hver partnernasjon. Dette inkluderer estimater for anskaffelse, drift og utvikling av våpensystemet F-35.»

	Luftforsvarsstaben forteller at Norge har budsjettert med færre teknikere enn både USA, Nederland og Storbritannia. Når ble programkomiteen klar over at Norge budsjetterte med så få teknikere, og advarte kontoret på noe tidspunkt Forsvarsdepart...
	Egil Sørstrønen: Når det gjelder den norske bemanningen i Luftforsvaret, har vi i programmet vært kjent med at den er lavere enn for de andre nasjonene som opererer F-35 i dag. Det har vært en kjent situasjon at vi har hatt den profilen. Derfor er 
	Seher Aydar (R): Jeg ønsker å stille spørsmål om reservedeler. Det er egentlig til både programkomiteen og Forsvarsmateriell.
	Har noen fra norsk hold formidlet til programkontoret eller andre at mangel på reservedeler via Global Support Solution gjør at Stortingets mål med anskaffelser av F-35 ikke vil bli nådd?
	Jeg tar med et spørsmål til Forsvarsmateriell også, så kan dere svare på rekke og rad. Riksrevisjonen fant i 2019 at mangel på reservedeler gjorde at det ble gjennomført betydelig færre flytimer enn planlagt. Er tilgangen på reservedeler lø...
	Gro Jære: Reservedeler har vært en utfordring i programmet. Der har det vært en dialog på alle nivåer, mot JPO og også mellom myndigheter, for å bedre den situasjonen.
	Når det gjelder flytimer, er det opp til Forsvaret å kommentere på det, men det har jo økt år for år. Det har vært en god dialog, og jeg opplever at det er et godt samarbeid om å løse opp i den utfordringen, men det var undervurdert i progra...
	Seher Aydar (R): Takk. Bare så jeg forstår deg klart: Er det løst i dag?
	Gro Jære: Nei, reservedelene er ikke endelig løst, og det er et kontinuerlig arbeid for å bedre og styrke den situasjonen. Vi har reservedeler for daglig drift i Norge, som er komplett i henhold til definisjonen, og vi har også reservedeler for å d
	Egil Sørstrønen: Det er riktig. JPO jobber med å styrke reservedelsnivåene. I utgangspunktet er det sånn at alle nasjonene melder inn sitt behov, på hvilke operative nivåer de skal ha, og så lager vi drifts- og vedlikeholdskontrakter. Ut fra det
	Seher Aydar (R): Takk. Nå hopper jeg litt fram og tilbake mellom dere, men jeg skal tilbake til Forsvarsmateriell. Dere er med og utarbeider den årlige usikkerhetsanalysen som ligger til grunn for budsjettforslagene for F-35. Har dere på noe tidspunk
	Gro Jære: Når jeg har gått gjennom dette i forberedelsene mine, oppfatter jeg ikke at det har vært noen føringer på hva som skal inngå eller ikke. Jeg oppfatter at det har vært gode diskusjoner og gode prosesser, sammen med både Forsvarets Fors
	Seher Aydar (R): Takk. Da har jeg et spørsmål til Forsvarsbygg. Det kan hende du ikke har de detaljene jeg skal etterspørre nå, men vi vil gjerne få det ettersendt, hvis det er mulig.
	Forsvarsstaben forteller Riksrevisjonen at for å nå full operativ evne innen 2025 må det investeres 2,5 mrd. kr ekstra i personellrelatert EBA. Hvor mye høyere blir kostnadene dersom man hadde inkludert alle investeringsbehovene i EBA, f.eks. fly...
	Thorbjørn Thoresen: Jeg vet ikke om jeg forsto spørsmålet fullt ut, men du tenker altså på hva det totale beløpet for all EBA ville vært? Det er jo den avgrensningen igjen: Hva er knyttet til F-35, og hva er annen ordinær utvikling av basen som 
	Seher Aydar (R): Takk.
	Da rekker jeg et siste spørsmål, og det går til programkontoret. Forsvarsmateriell forteller, ifølge Riksrevisjonen, at de henter inn kostnadsdata fra dere, som de så tilpasser til norske forhold. Det er ganske logisk. Er det andre tilfeller enn...
	Egil Sørstrønen: Vi har veldig godt samarbeid med Forsvarsmateriell på kostnadsanalyser, og vi holder dem hele tiden informert om det som er estimatene i JPO. Min vurdering er at Forsvarsmateriell gjør de riktige vurderingene ut fra de kostnadsdatae
	Seher Aydar (R): Ja, det var spørsmålet. Takk skal dere ha.
	Møtelederen: Da går vi til Arbeiderpartiet og Kirsti Leirtrø, som har 5 minutter.
	Kirsti Leirtrø (A): Mitt første spørsmål går til Forsvarsbygg. I 2012 ble Ørland valgt til kampflybase. Det skulle komme 1 500 nye stillinger. Da ble det sagt hele veien at det som er avgjørende, er å hindre avbøtende tiltak på grunn av flyst
	Hvordan har Forsvarsbygg jobbet opp mot det politiske nivået med dette? Gjennom media er vi kjent med at det lenge var snakk om å leie gjennom en langtidsavtale med private, men det skjedde jo ikke. Det andre spørsmålet er: Hvem er det som har an...
	Thorbjørn Thoresen: Til det siste, altså kommunikasjon: Tenker du da på transportkapasitet for ansatte?
	Kirsti Leirtrø (A): Ja.
	Thorbjørn Thoresen: Det har ikke vi noe forhold til. Det er det ikke vi som styrer.
	Når det gjelder det andre, er det ingen tvil om at det i hele forsvarssektoren har vært både et stort vedlikeholdsetterslep og også for sakte utbygging av boliger og kvarter. Nå er det jo et kjempeløft som er i gang. Det skal brukes nesten 150 ...
	Når det gjelder F-35, som du var inne på, har selvfølgelig EBA alltid vært prioritert. Det har vært knyttet til selve programmet, utbyggingen der. Det er også slik at EBA på mange måter kommer både først og sist. Det tar tid. Når personall...
	Kirsti Leirtrø (A): Takk for svar.
	Mitt neste spørsmål går til Forsvarsmateriell. Er vurderingen i den beskrivelsen som ble gitt, at en der fikk et godt nok beslutningsgrunnlag til å ta det riktige valget når det gjelder valg av type kampfly?
	Gro Jære: Ja. Vi har ikke funnet noe som tilsier noe annet, når vi har gått tilbake og sett. Det var også en grundig prosess som lå til grunn for det, med mange involverte. Så er det viktig at når man skal ta nye beslutninger, må man ta den situ
	Kirsti Leirtrø (A): Takk.
	Jeg rekker kanskje ett spørsmål til, til JPO. Kunne vi fått en kort, rask vurdering av valget av F-35 og Norges rolle opp mot NATO og de øvrige NATO-landene?
	Egil Sørstrønen: Det kan jeg kommentere på. Som jeg også var inne på i innledningen, er dette et veldig godt forsvars- og sikkerhetssamarbeid i praksis. Vi er i et partnerskap med mange viktige allierte. Slik sett er det, i et alliertperspektiv, ma
	Møtelederen: Fint, da går vi videre til undertegnede, som skal stille spørsmål på vegne av Høyre.
	Jeg kommer til å prøve å løfte blikket litt for å få noen litt enkle avklaringer – litt sånn ja- og nei-spørsmål. Jeg vil gå tilbake til utgangspunktet for hele høringen, og et av de sentrale spørsmålene er: Er dette til syvende og sis...
	Gro Jære: Det korte svaret er ja. Vi mener at de prosessene som har vært, både ved beslutninger og underveis, har vært gode og dekkende. Så erkjenner vi at indirekte kostnader er en diskusjon, og der er det ingen fasit.
	Møtelederen: Det var aldri noe tidspunkt da dere slo alarm og mente at Stortinget nå ikke fikk det fulle og hele bildet, og at dere var nødt til å endre prognosene og endre beregningene? Var dette aldri noen tematikk i den lange perioden vi nå har 
	Gro Jære: Jeg har ikke klart å finne at det har vært det på noe tidspunkt, nei.
	Møtelederen: Da går samme spørsmål til Forsvarsbygg.
	Thorbjørn Thoresen: Det korte svaret er ja. Som jeg var inne på tidligere, har det selvfølgelig, i det EBA-perspektivet vi sitter med, vært endringer både når det gjelder bemanning og drift av basen totalt sett, ikke bare når det gjelder F-35. De
	Møtelederen: Når vi da har kommet så langt i prosjektet som vi har, og når vi har de erfaringene vi har, og når det har kommet en riksrevisjonsrapport som er tydelig på dette med direkte og indirekte kostnader og slikt, er det enkle spørsmålet: 
	Gro Jære: Vi må bruke de innspillene vi har fått fra Riksrevisjonen og de erfaringene vi har nå, sammen med den situasjonen vi står i, når vi skal beregne kostnadene ved framtidige anskaffelser. Jeg tror det er viktig at vi skiller mellom den enke
	Vi må ha med oss at det er viktig å bruke dette som et styringsverktøy for den enkelte anskaffelse. Hvis det blir for mange indirekte kostnader i anskaffelsene, kan det gjøre det vanskeligere å følge opp den enkelte. Dette er en diskusjon vi m...
	Møtelederen: Et annet sentralt spørsmål for denne høringen er Forsvarsdepartementets internkontroll og rutinene for det. Jeg har lyst å høre noen korte refleksjoner om dere synes den alt i alt har vært god, eller om det har vært behov for juster
	Gro Jære: Det er litt vanskelig å kommentere på. Jeg har ikke vært i dette så lenge, men ut fra den undersøkelsen vi har gjort i forkant av dette, og ut fra min kjennskap til programmet, har dette vært et program som har hatt en god programorgani
	Møtelederen: Takk. Samme spørsmål går til Forsvarsbygg.
	Thorbjørn Thoresen: Det er også min opplevelse. Jeg ble involvert i dette fra 2016, og da lå det fortsatt i departementet, som Jære var inne på. Jeg opplevde at det var tett og god styring hele veien, og at det var god involvering av alle de berør
	Møtelederen: Tusen takk.
	Da har jeg ikke flere spørsmål, og vi går videre til Senterpartiet og Sara Hamre Sekkingstad, som får 5 minutter.
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Spørsmålet mitt går til Forsvarsmateriell. I innleiinga var det til slutt sagt at ein tek med seg læringa ein har frå kampflyprogrammet. Du har vore litt inne på det i svara dine, men kan du utdjupe dette litt meir?
	Gro Jære: Det går helt konkret på å gå inn på de innspillene Riksrevisjonen har gitt oss. Vi har en metodikk for usikkerhetsanalyser, der vi ser på både investering, drift og avhendingskostnader. Og når vi skal gjennomføre de store anskaffelse
	Det som har vært gjort, spesielt med kampflyanskaffelsen, og som er veldig viktig, er fokuset på valutaendringene. Det har vært brukt mye ressurser på å holde den røde tråden i anskaffelsen. Det er veldig viktig, for det betyr at vi kan svare ...
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for det. I eit tidlegare svar frå Forsvarsmateriell om dette vart det sagt – om eg har oppfatta det rett – at heilskapen er viktig når vi skal sjå på levetidskostnadene og kostnadene. Dette spørsmålet kan for 
	Gro Jære: Jeg vil si at den nye langtidsplanen egentlig er svaret på det. Vi har kampflyanskaffelsen, som går sin gang, og så har vi en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon, som jeg oppfatter at politikerne har tatt inn over seg, og vi har nå en ny
	Thorbjørn Thoresen: Det slutter også vi oss helt til. Jeg ser ikke noe annet enn at den langtidsplanen som nå er lagt foran oss, vil løse det gjenstående som eventuelt ligger her.
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for svara. Då har eg ikkje fleire spørsmål.
	Møtelederen: Da går vi videre til Fremskrittspartiet og Carl I. Hagen. Du har 5 minutter.
	Carl I. Hagen (Frp): Til JPO: Så vidt jeg har sett fra papirene, var det også ment at vi skulle få en del leveranser fra Norge – ikke med det gamle systemet, med gjenkjøp krone for krone, men basert på konkurranse. Har dette gått etter planen? H
	Egil Sørstrønen: Ambisjonsnivået i programmet har vært at vi skulle ha norsk industri involvert tilsvarende flyanskaffelsen. Den gangen var det ca. 60 mrd. kr. Ambisjonen er fortsatt den samme, og det vil vare i årene framover. Så langt – per n
	Carl I. Hagen (Frp): 15 mrd. kr av de 60 mrd. kr?
	Egil Sørstrønen: Så langt, ja.
	Carl I. Hagen (Frp): Og man håper at man skal få de resterende i hele levetidsperioden?
	Egil Sørstrønen: Vi har fortsatt en målsetting om å jobbe i den retningen. Vi har god dialog i JPO med både Lockheed Martin og Pratt & Whitney. De amerikanske industriaktørene er i dialog med norsk industri for å se på nye muligheter nå for tid
	Carl I. Hagen (Frp): Til temaet reservedeler, som også har vært diskutert: Er grunnen til at vi ikke har nok reservedeler, mangel på penger eller mangel på produksjonskapasitet hos dem som produserer reservedelene?
	Egil Sørstrønen: Det vi har en vurdering om nå, er at det er behov for mer midler. Partnernasjonene er også kjent med at vi må styrke reservedelsbeholdningen mer.
	Carl I. Hagen (Frp): Det er penger?
	Egil Sørstrønen: Det er det, på reservedeler. Det er klart at produksjonskapasitet også er noe vi må jobbe kontinuerlig med, men det som har vært diskutert i partnerskapet nå, er behovet for styrking av midler til økte reservedelsnivåer.
	Hvis jeg bare kort kan legge til om det med norsk industri: Jeg vil også si at det er store muligheter for at vi vil få tildelt flere kontrakter til dem i tiden framover, spesielt fordi norsk industri leverer god kvalitet. Jeg får jevnlig kommenta...
	Carl I. Hagen (FrP): Er det der også snakk om ammunisjon, JSM?
	Egil Sørstrønen: Våpen går utenom JPO, så da vil jeg henvise til Forsvarsmateriell.
	Carl I. Hagen (FrP): Ok, da kan jeg ta med det også til Forsvarsmateriell.
	Du har nå mange ganger sagt at det er en diskusjon når det gjelder EBA og hva som skal tas med og ikke tas med. Når tas det en beslutning? Det er jo ulike synspunkter fra ulike. Riksrevisjonen mener noe, andre har et annet syn. Her må det tas en ...
	Gro Jære: Vårt syn er at det vi har lagt til grunn i beregningene, er en dekkende og riktig måte å gjøre det på. Så er det også den årlige prosessen, der vi ser om det er endringer i kostnadene som skal inkluderes.
	Når det gjelder norsk industri, er det jo andre nasjoner som anskaffer JSM, så det har store ringvirkninger. Også bremseskjermen som er utviklet til F-35, er det andre nasjoner som har anskaffet.
	Carl I. Hagen (FrP): Kan jeg da ta et siste spørsmål?
	Når det gjelder JSM, har vi det som er planlagt for å ha, allerede nå? Eller har vi fly som ikke har ammunisjon?
	Gro Jære: Når det gjelder JSM på kampfly, er det den tekniske oppgraderingen som Sørstrønen redegjorde for, som er forsinket, og som må på plass før vi kan integrere JSM fullt ut. Etter planen skal det skje i 2026, og så er det en usikkerhet ru
	Carl I. Hagen (FrP): Så det er utsatt fra 2025, slik det lå i opprinnelige planer, til 2026. Betyr det at flyene per dags dato ikke har noe å skyte med?
	Gro Jære: Det er levert en våpenpakke til de flyene. Det er JSM-integrasjonen, som er det våpenet som lå til grunn for det som kalles FOC, som er forsinket.
	Møtelederen: Da er det Audun Lysbakken fra SV. Du har 5 minutter.
	Audun Lysbakken (SV): Hvis jeg skal prøve å oppsummere her, har vi en situasjon med et program som blir betydelig dyrere enn forutsatt, som ikke når alle forutsatte mål, og som har pådratt seg kritikk fra Riksrevisjonen. Men jeg opplever egentlig a
	Et åpent spørsmål: Er det noen som har noe som helst dere har behov for å ta selvkritikk for?
	Gro Jære: Det er klart at jeg forstår spørsmålet. De innspillene som kommer fra Riksrevisjonen, er relevante, men vi mener faktisk at dette programmet, som er et stort, komplekst og internasjonalt program, har gått bra i stort. Så er det klart at 
	Når man ser bort fra valutaendringene, ser vi at kostnadene i driftsfasen har gått ned, på grunn av økt bruk av simulator, og at kostnadene i produksjonen har gått ned, som Sørstrønen redegjorde for, også fordi det er flere partnere. Men det ...
	Audun Lysbakken (SV): Hvis jeg kan følge opp det: Det jeg oppfatter er avgjørende for Riksrevisjonen og selvfølgelig for Stortinget, er at Stortinget har mest mulig realistiske forutsetninger for de budsjettvedtak som gjøres. Da opplever jeg diskusj
	Gro Jære: Selvfølgelig må vi få til det. Da er det kombinasjonen av den enkelte anskaffelse, det enkelte prosjekt, og helheten i langtidsplanen som sammen må gi Stortinget det grunnlaget, sånn at Stortinget kan fatte gode beslutninger. Det mener j
	Audun Lysbakken (SV): Et spørsmål knyttet til de årlige usikkerhetsanalysene som du nevnte, som Forsvarsmateriell gjør: Gitt dem og det at vi nå har fått disse betydelig økte kostnadene i sum, hvorfor har ikke Forsvarsmateriell fanget opp den utv
	Gro Jære: Jeg oppfatter ikke at vi har unnlatt å orientere om noe i de usikkerhetsanalysene vi har gjort for F-35-programmet. Man har diskutert avgrensninger for de kostnadene som har kommet. Valuta har jo ligget der, så det har heller ikke vært noe
	Så er det helheten i hele gjennomføringen av langtidsplanen, som adresserer strukturen i Forsvaret og sektoren som helhet. Du må ha begge deler.
	Audun Lysbakken (SV): Et spørsmål til Sørstrønen: Saksordføreren var så vidt inne på at fra din posisjon må du ha godt innblikk i hvordan andre land disponerer og budsjetterer. Hvis vi sammenlikner de beregnede personellkostnadene som Forsvarsma
	Egil Sørstrønen: Jeg har ikke direkte innsikt i personellkostnadene som budsjetteres i de andre nasjonene, men jeg har innsikt i bemanningsnivåene. Alle de F-35- partnernasjonene som opererer F-35 i dag, har et høyere bemanningsnivå enn det Norge h
	Audun Lysbakken (SV): Finnes det noe militærfaglig som skulle kunne tilsi at Norge kunne operere med lavere bemanningsgrad enn andre land?
	Egil Sørstrønen: Når det gjelder de vurderingene som er gjort i Forsvaret, kommer kanskje sjef Luftforsvaret inn på det. Men det er litt ulikt i de ulike nasjonene når det gjelder hvordan en dimensjonerer, hvordan en organiserer vedlikeholdet, type
	Møtelederen: Takk. Da er det Grunde Almeland fra Venstre, som har 5 minutter.
	Grunde Almeland (V): Jeg fortsetter der vi sluttet, om bemanningsnivået. Sørstrønen nevnte innledningsvis at det som går på bemanningssituasjonen, har vært velkjent over tid, altså bemanningssituasjonen i Norge sammenliknet med andre land. Har de
	Egil Sørstrønen: Vi har hatt god dialog mellom JPO og Norge hele veien rundt bemanning. Det har å gjøre med takten Luftforsvaret har valgt med tanke på å styrke bemanningen. Vi har i noen perioder sett at vi har hatt behov for å leie inn personel
	Grunde Almeland (V): Har det også vært en diskusjon rundt takten i oppbemanning? Igjen nevnes det som nå gjøres, men nå er vi i 2025, og 2025 skulle være det året da dette mer eller mindre skulle være klart. Egentlig er spørsmålet: Har man hat
	Egil Sørstrønen: Jeg vil heller si at vi har hatt god dialog hele veien. Vi som har vært i JPO, og for så vidt Lockheed Martin, har vært med på å rådgi og støtte Luftforsvaret i den oppbyggingen de gjør. Så er det bra at vi nå øker takten p
	Grunde Almeland (V): Da har jeg ikke flere spørsmål.
	Møtelederen: Da har vi vært gjennom den første runden med spørsmål. Nå er det åpen runde med inntil 15 minutter taletid. Vi starter med Frode Jacobsen i Arbeiderpartiet og deretter Svein Harberg.
	Frode Jacobsen (A): Jeg har to spørsmål til dere alle.
	Vi har Riksrevisjonens rapport som ligger til grunn for vår behandling, og som på en del områder kommer med en del kritikk mot prosjektet og mot det som er gjort. Kan dere kort si hva dere synes om kritikken fra Riksrevisjonen? Har dere noen komme...
	Det andre er: Hva er de viktigste læringspunktene som dere tar med dere fra denne rapporten fra Riksrevisjonen?
	Gro Jære: Med fare for å gjenta synes jeg Riksrevisjonen har gjort en veldig grundig jobb. Det er et veldig stort program, og de har belyst sider spesielt rundt kostnadsberegningene som er relevante for oss. Så tror jeg at jeg har kommentert på det 
	Jeg har også merket meg at Riksrevisjonen sier at vi har god kontroll på direktekostnader i programmet, og slik sett god kostnadskontroll.
	Hva var det andre spørsmålet?
	Frode Jacobsen (A): Det var om læringspunkter.
	Gro Jære: Læringspunktene rundt dette må være at vi er eksplisitt åpne og tydelige på hvilke vurderinger som gjøres, slik at avgrensningene og de vurderingene som er gjort der, kanskje er enda tydeligere.
	Thorbjørn Thoresen: Det er klart at man skal ta den kritikken som kommer, på alvor. Det er også den beste måten å kunne bli bedre på. For vår egen del har det vært rettet kritikk mot vår rådgiverrolle. Vi opplever å ha blitt godt involvert he
	Egil Sørstrønen: Min vurdering er at det har vært gjort gode vurderinger av levetidskostnadene. Vi er også, som kjent, under kostnadsrammen til Stortinget på prosjektet per i dag. Levetidskostnadene og analysene, spesielt usikkerhetsanalysene, som 
	Når det gjelder operativ evne, støtter jeg vurderingen om at det er behov for å styrke bemanningen.
	Møtelederen: Da er det Svein Harberg fra Høyre.
	Svein Harberg (H): Jeg har et spørsmål til Egil Sørstrønen, og det gjelder at vi her har relativt omfattende diskusjoner om direkte og indirekte kostnader, hva som skal være med og ikke, og bemanning. Kjenner du igjen disse diskusjonene fra andre p
	Egil Sørstrønen: Jeg kjenner til at det er ulike diskusjoner om hvor mye som skal inkluderes. Jeg kan ta USA som et eksempel. USA har f.eks. hatt en tradisjon for å inkludere indirekte kostnader når de regner på flytimepriser og kostnader per fly p
	Når det gjelder bemanning, har de partnernasjonene som opererer F-35 i dag, lagt opp til et høyere bemanningsnivå enn det Norge har gjort.
	Møtelederen: Da er det Seher Aydar fra Rødt.
	Seher Aydar (R): Jeg noterte meg det Forsvarsmateriell sa, om at det har gått bra i stort. Jeg synes ikke det jeg leser i rapporten og det vi hørte fra de tillitsvalgte, om advarslene som ikke ble hørt, og det jeg hører her nå, stemmer overens. Det
	Da Stortinget skulle vedta dette, var poenget med levetidskostnader, og at de skulle være lave, et viktig argument for å velge akkurat dette flyet. For oss i kontrollkomiteen er hele poenget med om vi har hatt riktig informasjon hele veien, og om v...
	Til Forsvarsbygg, og det gjelder det tallet som ble nevnt, jeg tror du sa det var 17,3 mrd. kr: Gjelder det kun planlagte og godkjente prosjekter, eller er det alt som dere antar skal komme? Da refererer jeg til at det står i rapporten at f.eks. fly...
	Thorbjørn Thoresen: Det er med alt sammen – jeg sa 17,9 mrd. kr i stad, men det er 17,3 mrd. kr som er riktig. Det skal være det komplette bildet, ja.
	Gro Jære: Jeg kan kanskje starte med å presisere rollen til Forsvarsmateriell, sånn at svarene mine også blir tolket i lys av det. Vår rolle i programmet er å lede gjennomføringen av disse usikkerhetsanalysene som er gjort år for år. I tillegg 
	I dagens situasjon er det ikke bra at man ikke når full operativ evne som planlagt. Samtidig er det viktig å understreke at de siste seks kampflyene kommer, de har våpen, og antall flytimer har gått opp år for år. Man har også redusert behovet...
	Det begynner å bli mange år siden disse vurderingene ble gjort, og det var et veldig grundig arbeid som ble lagt til grunn før beslutningen, med både ekstern kvalitetssikring, Forsvarets forskningsinstitutt og eksperter hos oss og de andre etaten...
	Møtelederen: Da er det Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet.
	Kari Henriksen (A): Takk for det.
	Først til Thoresen i Forsvarsbygg: Jeg har bare et spørsmål om utdyping. Du har nevnt flere ganger at det har vært endringer i personell og struktur. Jeg bare lurer på om du kan si litt mer om hva som var årsaken til de endringene, og hvor de s...
	Det andre spørsmålet jeg har, går til alle. Fikk de ABE-kuttene som kom på toppen av andre kutt, følger for deres arbeid med hensyn til planlegging og gjennomføring av de opprinnelige planene dere hadde?
	Thorbjørn Thoresen: Først, når det gjelder personalløpet i Luftforsvaret, tenker jeg det er best at Luftforsvaret svarer på det – både hvorfor og hva som var tanken bak det. Det vil selvfølgelig alltid ha betydning for oss, det personalløpet s
	Kari Henriksen (A): Jeg spurte også om konsekvensene av ABE-kuttene med tanke på planlegging og framdrift. Kunne dere si noe om det?
	Gro Jære: Når det gjelder selve programorganiseringen, har ikke de kostnadene hatt noen konsekvens. For drift er det andre som må svare.
	Egil Sørstrønen: For vår del i programkontoret har det ikke hatt noen konsekvenser. Vi har hatt den leveransetakten på flymateriell som vi har planlagt.
	Møtelederen: Da er det Carl I. Hagen fra Fremskrittspartiet.
	Carl I. Hagen (FrP): Takk, komitéleder.
	Jeg vil gjerne tilbake til bemanningen. Når man planlegger for en bemanning, kan man ha to utgangspunkt: tilgjengelige penger til å lønne eller tilgang på personell. Jeg vil gjerne vite hva som var problemet med bemanningen. Når vi ligger lavere...
	Egil Sørstrønen: Nå har de tillitsvalgte vært her og gitt sitt syn på det. Når det gjelder Luftforsvarets ledelse og sjef Luftforsvaret, tenker jeg at han må redegjøre for vurderingene av tildelinger totalt sett, og hvordan de disponeres. Når d
	Møtelederen: Da er det Audun Lysbakken fra SV.
	Audun Lysbakken (SV): Jeg har bare et oppfølgingsspørsmål til Forsvarsmateriell om det med usikkerhetsanalysen. Forsto jeg deg riktig når du sa at Forsvarsmateriell gjør en usikkerhetsanalyse, men at bemanningsbehovet er gitt, for det er det Forsva
	Gro Jære: Vi leder usikkerhetsanalysen og gjør den i samarbeid med både Forsvaret, departementet, Forsvarsbygg og de andre. Selve behovet for bemanning er det likevel Forsvaret som må ta seg av. Det har ikke vi kompetanse til å gjøre, men det er k
	I forbindelse med de bemanningsspørsmålene er det også viktig å få med at det i usikkerhetsanalysen nå er tatt inn en større driftsorganisasjon enn det som har vært gjort tidligere. Jeg oppfatter altså at det har vært en erkjennelse av at d...
	Møtelederen: Da har vi vært gjennom spørsmålslisten, så vidt jeg har sett. Det er ingen flere inntegnede.
	Da går vi inn i siste del, som rett og slett er en anledning for de inviterte til å si noe, hvis det er ønskelig. Den seansen er begrenset til 5 minutter. Hvis noen ønsker å ta ordet, så vær så god.
	Gro Jære: Poenget med at en større driftsorganisasjon er tatt inn i siste usikkerhetsanalyse, fikk jeg anledning til å ta for meg nå. Det tror jeg er viktig å få med. Det var også snakk om økning i driftskostnadene, og da har også valutaendring
	Som sagt representerer kampflyanskaffelsen det største programmet i forsvarssektoren, og vi registrerer at Riksrevisjonen vurderer at vi har hatt god oversikt over påløpte direkte kostnader. Vi vil ta med oss innspillene med tanke på framtidige p...
	Vi mener at de estimatene som ble utarbeidet innledningsvis, i sin tid ga et godt grunnlag for å ta beslutninger. Så har vi prioritert at usikkerhetsanalysen i etterkant skal bidra til god risikostyring og god kostnadskontroll for prosjektet, og vi...
	Videre er kampflyprogrammet et høyteknologisk og omfattende internasjonalt program. De 37 første flyene ble levert i henhold til opprinnelig plan, og vi har mottatt 46 av de 52 F-35-flyene vi har bestilt. De siste seks flyene som etter planen skull...
	Vi i Forsvarsmateriell eksisterer for å utruste Forsvaret, og vi vil ta med oss læringen fra kampflyprogrammet når vi sammen med resten av sektoren skal realisere ambisjonene i den nye langtidsplanen og gjennomføre betydelige og store anskaffelse...
	Thorbjørn Thoresen: Igjen takk for muligheten til å kunne klargjøre noen av forholdene rundt EBA. Det er helt riktig som det også blir sagt her, at dette i stort har gått veldig bra. Det er ekstremt komplisert, og det har vært mange ting som skull
	Vi tar med oss at Riksrevisjonen bl.a. peker på dette med vår rådgiverrolle, og at den kanskje skulle ha vært tydeligere på et tidligere tidspunkt. Vår opplevelse er at vi spesielt de siste årene har vært godt integrert i alle prosessene som ...
	Møtelederen: Tusen takk skal dere ha.
	Da er vi kommet til veis ende for denne bolken. Komiteen tar en pause fram til kl. 12.50.
	Høringen ble avbrutt kl. 12.00.
	-----
	Høringen ble gjenopptatt kl. 12.50.

	Møtelederen: Da er klokken 12.50, og komiteen er klar til å starte opp igjen høringen. Vi har gleden av å ønske velkommen forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen, som har med seg brigader Sigurd Fongen som bisitter. Velkommen til deg også. Jeg v
	Dere får 10 minutter til en innledning, og så starter utspørringen etter det.
	Veldig kort, for ordens skyld: Dette er en åpen høring. Hvis det er behov for å gi gradert informasjon, gir dere beskjed om det, og så vil det gjøres i en eventuell senere lukket høring.
	Denne høringen går på luften, så alle må huske å trykke mikrofoner av og på, sånn at vi får systemet til å virke.
	Med det tror jeg at vi går rett på sak. Ordet går til general Eirik Kristoffersen, som har inntil 10 minutter til sin innledning. Vær så god!
	Eirik Kristoffersen: Takk, komitéleder.
	La meg innledningsvis få lov til å takke Riksrevisjonen for den jobben de har gjort i forbindelse med revidering av anskaffelsen av kampflyet F-35.
	F-35 er en viktig anskaffelse, for både Forsvaret og hele Norge. I forbindelse med en så stor anskaffelse ønsker vi å være så åpne og konkrete som mulig. Samtidig, som også er påpekt, er det enkelte forhold som i kampflyprogrammet må holdes...
	F-35 er verdens mest avanserte kampfly. Det har vært viktig for oss å få det beste og mest oppdaterte flyet, med de beste og mest oppdaterte våpnene. Vi har nå mottatt 46 F-35 av totalt 52 bestilte fly. Resten av flyene er planlagt levert før s...
	Alle våpen som var planlagt anskaffet innenfor rammen av kampflyprosjektet, er bestilt, og flere av våpnene er enten levert eller er under levering. I Forsvaret har vi også iverksatt anskaffelser av flere våpen til flyene som ytterligere styrker ...
	Jeg vil starte med litt historikk. Rapportene fra Riksrevisjonen omhandler to sentrale temaer: levetidskostnadene og understøttelsen av den operative evnen. Men før jeg kommenterer på det, vil jeg si litt om historien.
	Kampflyanskaffelsen startet formelt i 2001. Det ble på bakgrunn av en innstilling fra Stortinget gjennomført en konseptfase som konkluderte med at det ikke var aktuelt å foreta en ytterligere oppgradering av våre F-16- fly. Norge skulle derfor an...
	Ved behandlingen av langtidsproposisjonen for Forsvaret sommeren 2012 besluttet Stortinget å gå til anskaffelse av inntil 52 F-35 kampfly. Ved behandling av investeringsproposisjonen våren 2013 sluttet Stortinget seg til anskaffelsen av de første...
	De første flyene vi mottok i Norge, landet på Ørland i 2017. Initiell operativ evne for kampflyene ble nådd i november 2019. Flyene overtok F-16-oppdragene, altså NATO-oppdragene til F-16, i 2022, og vi planla med å nå full operativ evne i lø...
	Så litt om partnerskapet: I september 1995 fikk Norge tilbud om å delta da USA startet kravprosessen knyttet til Joint Strike Fighter. Dette ble vurdert som så interessant at Forsvarsdepartementet i juli 1996 søkte om å få delta i dette samarbe...
	Siden har partnerskapet endret seg, og totalt er det i dag 20 land som har eller vil få F-35. Romania er nå det siste landet som har bestemt seg. Så bare i Europa er det forventet at i løpet av de neste ti årene vil det være en operativ flåte ...
	F-35 er et svært kapabelt fly og utgjør et helt sentralt element i forsvaret av landet vårt. Derfor er det viktig å bli ettergått i den jobben vi har blitt satt til å gjøre: å få mest mulig operativ effekt ut av våre kampfly.
	Så om levetidskostnadene: Den ene rapporten fra Riksrevisjonen omhandler levetidskostnader for F-35. Hvert år siden 2012 har kampflyprosjektet gjennomført en usikkerhetsanalyse. Denne analysen ledes på en eksemplarisk måte av Forsvarsmateriell o...
	Kostnadsrammen for F-35-prosjektet er i dag på 104,8 mrd. kr. Prosjektet ligger i den siste analysen an til å ende om lag 800 mill. kr under den godkjente kostnadsrammen fra Stortinget. Sett bort fra valutakostnadene viste fjorårets usikkerhetsana...
	Ser vi på de totale levetidskostnadene for kampflyanskaffelsen, har disse økt til om lag 394 mrd. kr. Merkostnaden av valutaeffekten slår også ut på levetidskostnadene og er estimert til nærmere 123 mrd. kr i levetiden. Korrigert for valuta ser...
	Så til operativ evne: Luftforsvaret leverer i dag en betydelig operativ evne. Riksrevisjonen påpeker imidlertid flere utfordringer i sin rapport om infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne. Målet med undersøkelsen ha...
	Utfordringen med å produsere nok flytilgjengelighet er kjent. Med hjelp fra både vårt eget personell og ansatte i sivil industri har vi heldigvis greid å snu utviklingen. Flytimeproduksjonen har nå steget jevnt de siste tre årene, og Forsvaret ...
	I den nye langtidsplanen som vi nå er inne i, er det satt av en betydelig styrking av personellbanene på teknisk side i Luftforsvaret. Luftforsvaret på sin side ser på tiltak som kan sikre at vi rekrutterer, utdanner og ikke minst beholder det pe...
	I tillegg til den interne vedlikeholdskapasiteten som vi bygger opp i Forsvaret, er det også viktig å framheve den økte støtten vi anskaffer fra sivil industri. Spesielt vil jeg trekke fram etableringen av et verksted for skrogvedlikehold på Ryg...
	Innenfor rammene til kampflyprosjektet har vi også utviklet bremseskjerm og missilet Joint Strike Missile, som jeg nevnte, og vi utvikler en ny type kanonammunisjon. Vi ser i dag stor interesse for disse produktene blant våre partnernasjoner, spesi...
	Oppsummert er det først og fremst valutakostnadene som gjør at denne anskaffelsen blir dyrere både i selve anskaffelsen og i levetidskostnadene. I tillegg har vi også erkjent at de personellbanene som ble lagt til grunn i 2012, ikke er tilstrekke...
	Takk!
	Møtelederen: Tusen takk.
	Da fortsetter vi med sjef Luftforsvaret, generalmajor Øivind Gunnerud.
	Øivind Gunnerud: La meg først si at jeg er svært stolt over hva Luftforsvaret og forsvarssektoren har fått til siden de første F-35 landet på norsk jord 10. november 2017. De samme menneskene har faset ut F-16 og faset inn systemet F-35. Det er vi
	Kampfly er avgjørende for vår suverenitetshevdelse og forsvaret av Norge og allierte. Det var derfor veldig viktig i overgangen fra F-16 til F-35 ikke å gå for langt ned på kampflykapasitet. Vi laget derfor en plan om hva som skulle være minste...
	Siden forsvarssjefen har trukket opp de store linjer også tilbake i tid, tenkte jeg hovedsakelig å si litt om hva som har skjedd siden Riksrevisjonen la fram sin siste rapport. Jeg håper gjennom det å kunne gi dere litt overordnet status på hvor...
	Som forsvarssjefen sa, har vi nå 46 fly, hvorav 6 av flyene brukes til utdanning i Arizona, USA. Det viktige for meg er at alle flyene blir satt i drift og ikke blir stående på bakken grunnet mangelen på personell, utstyr eller EBA. Det er noe me...
	Opprinnelig plan, lagt tilbake i 2011–2012, var at alle flyene skulle bli levert i løpet av 2024. Nå kommer de siste ca. et halvt år forsinket, men sett at vi har vært gjennom en pandemi, en verden med økte råvarepriser og et F-35-program som...
	Siden vi fikk flyene, har vi erfart at det trengs mer personell innenfor flere kompetanseområder enn det vi hadde med F-16. Dette gjelder spesielt teknisk, operativ og logistisk støtte, F-35-sikkerhet og IKT-understøttelse. Dette er grunnen til at...
	Dette har gitt resultater: Vi fløy mer i 2024 enn vi fløy i 2023, og vi fløy mer i 2023 enn vi gjorde i 2022. Våre flyvere har blitt mer kampklare nå enn det de var for noen år siden. I tillegg bruker vi simulatorene mer enn opprinnelig planlag...
	Luftforsvaret har opplevd at driftsbanene, altså de økonomiske ressursene som må til for å drifte systemet, har økt i takt med planene. Det ligger inne i levetidskostnadene, som dere er informert om.
	Kravene til EBA har endret seg siden kampflyanskaffelsen ble godkjent i Stortinget. Den sikkerhetspolitiske utviklingen medførte eksempelvis at hangarene til flyene ble bygget sterkere. Av ulike grunner, bl.a. økonomi og kostnader, var det ikke nok...
	Det har siden Riksrevisjonens siste undersøkelser vært renovert og bygget mye nytt, spesielt på Evenes og Ørland. Dette er av stor betydning for basen og derav fly og bakkeaktiviteten vi bedriver. Dette er EBA-tiltak som ikke er en del av kampfly...
	Mange av våre flystasjoner er bygget på 1950-tallet, og med regelmessige tidsintervaller – vi snakker da om flere tiår imellom – må de operative flatene renoveres. Det er også gjort, i tillegg til det som er direkte og indirekte F-35- eller ...
	Det er bygget F-35-relatert EBA på Evenes i en kombinasjon av gjenbruk og nybygg. Jeg kan nå rapportere at vi er i stabil drift med NATO-beredskapen ut fra Evenes flystasjon.
	Når det gjelder personellrelatert EBA, er det også mye positivt som har skjedd. Forsvarsbygg har redegjort for dette, men jeg kan eksempelvis nevne at en rekke eldre leilighetskomplekser på Ørland er pusset opp. På kort sikt gir det kanskje ikke...
	Det er helt klart at vi tidlig i F-35-anskaffelsen undervurderte personelldimensjonen, noe som gjør at vi hele tiden har vært på etterskudd i å bygge nok personellrelatert EBA. Det klargjøres nå også EBA for den framtidige satsingen beskrevet ...
	Riksrevisjonen peker på at det også er mangler innenfor luftvern og baseforsvar. Ja, vi har ikke mye luftvern, selv om det luftvernet vi har, er bra. Det er også grunnen til at dette er et satsingsområde i den nye langtidsplanen. Siden Riksrevisj...
	Baseforsvarskapasiteten er også omtalt i Riksrevisjonens rapport. F-35 utgjør en av USAs og flere andre partnerlands største militære kapasitet. Å beskytte denne teknologien, som er høyt gradert, er helt avgjørende. Siden vi etter hvert erfart...
	Baseforsvaret er økt, men det er fortsatt mangler både innenfor utstyr og i mengden personell. Luftforsvaret hadde medberegnet å benytte utstyr og personell fra Andøya i den planlagte oppbyggingen på Evenes og andre steder. Andøya ble ikke lagt...
	Avslutningsvis vil jeg si at vi er blitt bedre og mer erfarne på å deployere og operere med F-35 både nasjonalt og internasjonalt. Vi gjennomførte i fjor våpeninstruktørutdanning med Nederland for andre gang. Dette er vår «Top Gun»-skole, so...
	Det er mye bra som har skjedd, og det er mye som er forbedret siden Riksrevisjonen skrev sin rapport – både med F-35 og rundt F-35. Ja, vi har utfordringer vi jobber med både nasjonalt og internasjonalt i F-35-partnerskapet. Ja, jeg har noen beky...
	Takk.
	Møtelederen: Da går vi til saksordfører Seher Aydar, fra Rødt, som har 10 minutter til sine spørsmål.
	Seher Aydar (R): Takk skal dere ha for gjennomgangen. Jeg har en del spørsmål til begge, og jeg starter med forsvarssjefen. Kan du si noe om hva konsekvensene for rikets sikkerhet er av at Norge ikke har fullt operative kampfly og ikke vil få det i 2
	Eirik Kristoffersen: Hvis du ser på situasjonen rundt oss, vil jeg si at det er en akseptabel risiko å vente på at JSM skal bli fullt integrert i 2026. Vi har for så vidt heller ikke noe valg, men vi skulle gjerne vært klar i løpet av den tiden so
	Så har det vært påpekt av meg mange ganger at vi også må ha bedre utholdenhet. En av bekymringene vi har rundt F-35, er nettopp mengden våpen på lager i forhold til mengden våpen som kan leveres kontinuerlig. Så en av bekymringene både jeg ...
	Seher Aydar (R): Takk. Forsvarsdepartementet sier, eller innrømmer – man kan kanskje bruke det begrepet – at de har mottatt bekymringer om bemanningssituasjonen siden 2012, men at det har vært uenighet om hvordan dette skulle håndteres mellom par
	Forsvarsministeren sier også til Riksrevisjonen at Forsvaret har handlingsrom til å omfordele de årsverkene du har fått tildelt. Er det sånn at dere har blitt tvunget til å flytte folk bort fra andre deler av Forsvaret og over til kampflyene, o...
	Eirik Kristoffersen: For det første er folk det viktigste i Forsvaret. Det er ikke noen tvil om at F-35-programmet undervurderte antall teknikere som måtte til for å holde flyene operative fra første stund. Dette er blitt påpekt lenge, og vi har og
	Med den nye langtidsplanen er det erkjent at etterslepet på det Forsvaret vi har, altså uten å kjøpe noe nytt, er på rundt 70 mrd. kr. Noe av det er rett og slett flere folk. Så vi har nå en plan for å lukke disse gapene ved å produsere fler...
	Seher Aydar (R): Forstår jeg det riktig at dere ikke har blitt nødt til å ta store kapasiteter fra andre deler av Forsvaret, som da har gått ut over forsvarsevnen ellers?
	Eirik Kristoffersen: Jeg vil si at mange av ekstrakostnadene som er kommet med F-35, ikke er penger som er tryllet fram. Det er klart at etterslepet på eiendom, bygg og anlegg ikke er noe mindre i Hæren eller Sjøforsvaret enn det er på Ørland, men 
	Øivind Gunnerud: Jeg kan knytte en kommentar til det siste. Internt i Luftforsvaret har vi i perioden fra 2019 og framover forsøkt å omprioritere ca. 70 årsverk inn mot F-35, innenfor det handlingsrommet vi i Luftforsvaret har hatt. Det har ikke gå
	Seher Aydar (R): Takk for det. Jeg kan egentlig fortsette litt i sporet med personell til sjef Luftforsvaret. Riksrevisjonen finner at Forsvarsdepartementet har undervurdert behovet for personell i kampflyorganisasjonen. Det får vi egentlig også bekre
	Øivind Gunnerud: Den gangen vi forsøkte å anta hvordan en organisasjon burde være for F-35 – det var altså tilbake i 2012 – og hvordan den skulle se ut i 2025, hadde vi egentlig lite empiri, vil jeg si. Vi hadde anbefalinger fra produsenten om 
	Etter hvert som Luftforsvaret begynte å bruke flyene i USA i 2015, vi tok dem imot i november 2017, og vi ble initielt operative, og spesielt etter at vi hadde den første deployeringen til Island i januar/februar 2020, begynte vi å få såpass mye...
	Seher Aydar (R): Takk for et grundig svar. Dere har da varslet Forsvarsdepartementet om at mangler i EBA gjør at dere ikke får tak i nok personell, og at mangel på personell utfordrer målet om full operativ evne på F-35.
	Hva tenker du om at Forsvarsdepartementet forteller til Riksrevisjonen at F-35 kan bli fullt operative, til tross for underdekning av boliger? Er det fra deres perspektiv realistisk, slik de svarer?
	Øivind Gunnerud: Jeg klarer nok ikke å svare helt konkret på det, men det jeg kan si, er at det har vært bygd mye ute på Ørland, både inne og en del som har vært renovert ute, som jeg nevnte et eksempel på i min innledning. Det som har vært en
	Jeg vil si det dithen at det har medført at noen kanskje har valgt å pendle, f.eks. å bosette seg i Trondheim i stedet for å bosette seg på Ørland, på grunn av mangel på leiligheter, men jeg vil ikke si det har vært negativt avgjørende for ...
	Seher Aydar (R): Da skal jeg prøve å snike inn et raskt spørsmål til forsvarssjefen helt på tampen. Har du eller Forsvaret på noe tidspunkt advart Forsvarsdepartementet om at urealistiske forutsetninger eller uløste problemer med F-35 ville gi ko
	Eirik Kristoffersen: Det viktigste vi har gjort, er denne årlige usikkerhetsanalysen som jeg refererte til, som er tilgjengelig, og som har vært gitt til Forsvarsdepartementet, der vi hvert år påpeker usikkerheten rundt F-35. Så jeg opplever at rap
	Møtelederen: Takk. Da går vi videre til spørsmål fra Arbeiderpartiet – Frode Jacobsen har 5 minutter.
	Frode Jacobsen (A): Takk for gode innledninger og gode svar.
	Det første spørsmålet mitt går til forsvarssjefen. Vi har hørt om undervurdering av behov for kompetanse og bemanning, og vi har lest at tolv fly skulle sove i telt og ikke under sheltere – selv om vi ikke akkurat snakker om Lars Monsen-telt. ...
	Eirik Kristoffersen: Det blir jo litt å spekulere, men jeg mener at det er mange ting vi gjorde i Norge i 2012, som vi ikke hadde gjort i dag. Senest i 2017 besøkte jeg garnisonen i Porsanger, og der var det seks eller sju personer fra Hæren og et al
	Når det gjelder F-35, har vi kommet opp med løsninger som har vært midlertidige, f.eks. teltløsninger, men det er klart at det beste for å ha full operativ evne er at vi har gode hangarløsninger, som det er på de shelterne vi har til de flyene...
	Jeg tenker at det var en annen tid – 2012 var en annen tid enn 2025. Verden har gått i feil retning, og det preger også beslutninger som er tatt gjennom disse årene, både når det gjelder utvikling av Forsvaret generelt, og også når det gjeld...
	Frode Jacobsen (A): Da vil jeg gå over til læring. Det som er viktigst med tanke på både rapporten fra Riksrevisjonen og sånn som verden ser ut i 2025, er: Hva har dere lært? Nå skal det anskaffes nye fartøy på havet, og det skal anskaffes nye 
	Eirik Kristoffersen: Det viktigste tiltaket som er gjort, mener jeg er opprydning i ansvar og myndighet internt i forsvarssektoren. Det ansvaret jeg har fått for å planlegge helhetlig for personell, materiell, IKT, for å bruke det begrepet, og eiendo
	Så må jeg si at F-35-programmet er et program som jeg bruker litt som mal, fordi det faktisk er både tenkt på levetidskostnader og tenkt litt mer helhetlig enn i veldig mange andre prosjekter tilbake i tid som jeg har gått inn i og sett på. Så...
	Frode Jacobsen (A): Kan du nevne noen? (Munterhet i salen.)
	Eirik Kristoffersen: Jeg skal ikke gjøre det.
	Møtelederen: Da er turen kommet til undertegnede, som skal stille noen spørsmål fra Høyre på 5 minutter.
	Jeg går rett til generalmajor Gunnerud, som sa at det hadde vært flere konkrete forbedringer og endringer etter Riksrevisjonens siste rapport for ca. to år siden. Jeg tror det kan være greit for komiteen å få konkretisert litt hvilke endringer ...
	Øivind Gunnerud: Ja, det kan jeg godt gjøre. Vi kan dele det litt opp.
	Med hensyn til eiendom, bygg og anlegg, som vi forkorter til EBA, nevnte jo Forsvarsbygg tidligere i dag en del rundt det. Jeg kan selvfølgelig konkretisere de tingene. Det er ferdigstilt en rekke bygg på Ørland, eksempelvis nytt bygg for vakthold...
	I tillegg: Når det gjelder eksempelvis hele perimeteren rundt flystasjonen – det samme på Evenes, men på Evenes er det ferdigstilt – så lukker vi nå igjen den siste biten. Den har blitt noe forsinket fordi vi for noen år tilbake fant noen a...
	Vi har i tillegg ferdigstilt en kennel, så vi har altså Norges nest største kennel på Ørland, når det gjelder hundetjenesten i Luftforsvaret.
	Så nevnte jeg litt om personellrelatert EBA. Det er kommet mye mer på plass, og det er bra. Vel så viktig er det at det er lagt et grunnlag for den videre satsingen. Som et eksempel: Der det til neste år kommer opp én ekstra forlegning for ansat...
	På IKT-siden vil jeg si det slik at det systemet som understøtter F-35, som har forkortelsen Alis, ikke har vært helt optimalt. Der er det nå en overgang til et nytt system – dvs. egentlig en videreutvikling av det gamle systemet – som vi kal...
	Når det gjelder personell, er det slik at vi har klart å utdanne flere flyvere siden sist, men vi har nå også beredt grunnen for å øke flyverproduksjonen. Det er viktig å understreke. Flyvere er det dessverre ekstremt kostbart å utdanne. Det ...
	På teknikersiden, og for så vidt også innen de andre personellkategoriene, har vi økt rekrutteringen og ikke minst økt inntaket av lærlinger. Bare for å nevne noen tall som jeg har med meg her: For en stund tilbake hadde vi eksempelvis på Ør...
	Vi har også sett at innenfor personelldimensjonen er det bedre hvis det er færre som sitter og bestemmer over menneskene. Tidligere var det ansvaret til Cyberforsvaret å drifte en del av våre IKT-systemer, men det personellet er nå overført til...
	Det er også en ting i det forsvarssjefen nevnte. Med det nye styringsskiftet og tillitsreformen som kommer, vil Luftforsvaret i løpet av det neste halvåret få overført en del enheter fra det som i dag heter Forsvarsmateriell luftkapasiteter, som...
	Dette er 10–12 eksempler på at mye har skjedd de siste to årene. Jeg ønsker å understreke at selv om vi nå skrur opp produksjonen, med eksempelvis utdanning og rerekruttering av teknisk personell, så er ledetidene ganske lange.
	Møtelederen: Veldig kort til oppfølging: Situasjonen med teknikerne, som vi håper å få løst – når denne planen er gjennomført, vil vi da havne på et akseptabelt nivå sammenlignet med de andre partnernasjonene? Vi fikk høre tidligere i dag a
	Øivind Gunnerud: Med de planene vi har, og de ressursene som er allokert i langtidsplanen, vil vi over tid komme opp på et nivå som vi mener tilfredsstiller det som var planlagt i 2012 – full operativ evne. Det ivaretar en samtidighet på fire sted
	Møtelederen: Tusen takk. Da er det Senterpartiet med Sara Hamre Sekkingstad. 5 minutter – vær så god.
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for det. Mitt første spørsmål går til forsvarssjefen. Noko av kritikken har vore at estimatet rundt levetidskostnadene er undervurdert. Meiner dokker at avgrensinga som er gjort knytt til levetidskostnadene, er godt
	Eirik Kristoffersen: Det er et kjempegodt spørsmål. Det som er poenget, er at det vi har gjort i kampflyprogrammet, er å holde oss til de avgrensingene som gjaldt tilbake i 2012. Det har gjort at det er mye lettere å følge kostnadsbanene framover. 
	Når vi først har valgt den modellen, er det veldig bra at vi kan sammenligne kostnadene gjennom faktisk hele kampflyets levetid. Da snakker vi om de samme tingene – vi snakker ikke om epler og pærer, men om epler og epler. Det har vært veldig n...
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for det. Eg vil følgje opp litt det svaret som vart gjeve. I etterpåklokskapens namn vart det sagt at ein ville ha inkludert meir – det handlar òg om læring. Kan du utdjupa det litt meir?
	Eirik Kristoffersen: Vi skal være forsiktige med å ta med alt, men det er klart at det er en del kostnader som går veldig direkte inn på F-35, som f.eks. utvidelsene av shelterne, som ikke lå inne opprinnelig. Om vi tenkte oss nøye nok om eller ik
	Det er garantert andre ting i framtidige prosjekter som jeg vil inkludere i anbefalingene til Stortinget på Kategori 1-prosjekter, der vi må ta med oss mer av det totale kostnadsbildet. Det gjelder spesielt levetid, oppgraderinger og antall våpen ...
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for det. Det vart sagt i eit tidlegare svar at ein no planlegg meir heilskapleg, og eg har igjen eit spørsmål til forsvarssjefen. Meiner de at heilskapen er godt vareteken i kampflyprogrammet sånn det er i dag?
	Eirik Kristoffersen: Hvis vi ser bort fra de tingene som vi selv tar kritikk for, inkludert antall teknikere per fly, som vi mener var estimert altfor lavt, vil jeg si at helheten i kampflyprogrammet er godt ivaretatt. Men så har verden endret seg, noe
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for det. Til slutt har eg eit spørsmål til sjef Luftforsvaret. Det vart sagt i eit svar at ein hadde lite empiri i 2012 knytt til bemanning, at ein rapporterte på underbemanning og at ein i 2020 kunne verte meir konk
	Øivind Gunnerud: Vi startet et større arbeid etter vi hadde deployert utenlands med flyene for første gang. På det tidspunktet var jeg selv sjef for Ørland og Bodø flystasjoner. Etter oppdrag i alle disse koordineringsforumene vi hadde opp mot for
	Møtelederen: Da er det Fremskrittspartiet og Carl I. Hagen.
	Carl I. Hagen (FrP): Takk, komitéleder. Jeg skal begynne med et prinsipielt spørsmål ved å lese av det som står i Riksrevisjonens konklusjon:
	«Det er kritikkverdig at Forsvarsdepartementet, i perioden 2012 til 2022, ikke har budsjettert slik at Stortingets mål for kampflyanskaffelsen kan nås innen 2025.
	Forsvarsdepartementet har vesentlig undervurdert behovet for bemanning i kampflyorganisasjonen.»

	Da er mitt første spørsmål: Har Forsvaret og tidligere forsvarssjefer sagt fra til offentligheten og Stortinget at det ikke er samsvar mellom det man ønsker, og det som det budsjetteres med? Med andre ord: Bemanner man og lager planer basert på ...
	Eirik Kristoffersen: Jeg vil si at vi gjør begge deler. Først kommer vi med anbefalinger til hva vi trenger, f.eks. gjennom usikkerhetsanalysen, som gjøres årlig og rapporteres på som en del av budsjettinnspillet. Så får vi budsjettet og lager pl
	Jeg vil også ta kritikk for at Forsvaret ikke var tydelig nok på at teknikerløsningen som ble valgt for F-35, var for optimistisk tilbake i tid. Jeg mener vi gjorde tydelige valg – det blir rett å si fra 2019 – der vi begynte å øke utdannin...
	Carl I. Hagen (FrP): Da er jeg glad for at du bekrefter begge deler. Det er litt av det som er avgjørende. Jeg husker – langt tilbake – en strid som regjeringen og delvis Stortinget hadde med forsvarssjefen. De mente han uttalte seg for friskt, og 
	Eirik Kristoffersen: La meg si til Stortinget at jeg føler at jeg har full frihet til å si det jeg mener. Det vil jeg være overtydelig på. Det er ingen grunn til at jeg ikke skal gjøre det, og jeg mener at jeg gjorde det i fagmilitært råd. Jeg me
	Carl I. Hagen (FrP): Kan jeg legge til at det jeg sa den gangen, var at forsvarssjefen skal ikke bare kunne si det han vil – han skal ha en plikt til faktisk å si det, slik at også offentligheten er kjent med det.
	La meg så gå tilbake til bemanningen, som har vært et vedvarende problem, og der vi skjønner at man relativt tidlig, etter 2012, visste at de fleste fra Bodø ikke ville flytte til Ørland. Foretok da Forsvaret noen vurderinger og eventuelt forsl...
	Eirik Kristoffersen: Først vil jeg bare si at F-35 er et formidabelt kampfly, men også et kampfly som støyer. Så det å ha en F-35-base i Bodø vil jeg si at jeg i ettertid er skeptisk til. Det var lurt å legge det til et annet sted, rett og slett 
	Når det gjelder personellsituasjonen, så kan sjef Luftforsvaret fortelle litt om hva som skjedde med alle de teknikerne som var i Bodø, for man fant også løsninger der – hvis du vil utdype det?
	Øivind Gunnerud: Ja, jeg kan si litt om det. Det er klart, det lå inne i planene våre at vi skulle forsøke å få med oss et godt antall av de teknikerne som var på F-16 i Bodø, og som hadde vært der i mange år. Hvis vi går noen tiår tilbake, 
	I omstillingen av Bodø og nedleggelsen av Bodø flystasjon er jeg egentlig ganske fornøyd med at vi ikke måtte si opp en eneste person. Vi fant løsninger for de aller fleste. Det var en del som gikk av med pensjon. Det var kun noen håndfuller so...
	Møtelederen: Da går vi til Audun Lysbakken, som har 5 minutter.
	Audun Lysbakken (SV): Takk skal du ha.
	Først til forsvarssjefen, siden du gikk helt tilbake til valget mellom flytypene i 2008: Jeg har lyst til å spørre deg – fordi levetidskostnader var helt sentralt i argumentasjonen den gangen – om vi i dag kan si at F-35 var det billigste alte...
	Eirik Kristoffersen: Det er uten tvil det beste alternativet, og …
	Audun Lysbakken (SV): Men det var ikke det jeg spurte om. Jeg spurte om det var det billigste alternativet, for det var helt sentralt i debatten den gangen.
	Eirik Kristoffersen: Mellom F-35 og Gripen?
	Audun Lysbakken (SV): Ja.
	Eirik Kristoffersen: Da må jeg nesten spørre Sigurd Fongen om støtte.
	Sigurd Fongen: Det var det tallene viste i 2008. Så har usikkerhetsanalysen for kampflyprogrammet vært videreført hvert eneste år siden 2008, og den siste usikkerhetsanalysen viser at hvis du ser bort fra valuta, ligger levetidskostnadene noe under 
	Audun Lysbakken (SV): Men gitt at valuta er en så stor del av kostnadene, som forsvarssjefen sa i stad, så kan vi ikke se bort fra valuta, kan vi det?
	Eirik Kristoffersen: Det er jo det som er poenget med F-35, at flyet har blitt billigere enn det som lå til grunn, både i …
	Audun Lysbakken (SV): Mitt poeng er bare at man har visst om valutarisikoen hele tiden, ikke sant, så den er jo en del av bildet, men ok, la oss gå videre.
	Eirik Kristoffersen: Det som ble lagt til grunn, var jo en valutakurs fra ekstern kvalitetssikring som er langt under det som er prisen i dag.
	Audun Lysbakken (SV): En svært lav dollarkurs – men la det ligge.
	Fortsatt til forsvarssjefen: Tidligere i høringen har vi fått høre fra Forsvarsmateriell at de har lagt til grunn Forsvarets tall for bemanningsbehov i usikkerhetsanalysene. Fra JPO har vi hørt at det lenge har vært klart at andre land la et hø...
	Eirik Kristoffersen: Fram til 2019 lå hele F-35-programmet i Forsvarsdepartementet. Fra 2019 ble forsvarssjefen prosjekteier, og da jeg gikk på i 2020, var jeg prosjekteier for F-35-programmet. Vi la til grunn de innspillene vi fikk fra Luftforsvaret,
	Så må jeg også si at det er gjort mange erfaringer med F-35. Norge var en av de første nasjonene som fikk den, og vi blir stadig klokere. F-35 kommer aldri til å bli ferdig. Det er et kampfly som kommer til å ha en helt annen kapasitet i 2040, ...
	Vil du legge til noe der, sjef Luftforsvaret?
	Øivind Gunnerud: Ja, på det tidspunktet, i 2012, jobbet jeg et helt annet sted i hierarkiet og var fagsjef for kampfly lokalisert på Rygge. Diskusjoner rundt hva som er den riktige bemanningen, var krevende. Som jeg nevnte her tidligere: Vi hadde tal
	Så må man nesten rette spørsmålet til dem som jobbet i departementet den gangen, om hvorvidt det ble gjort. Men en av grunnene til at det ikke ble gjort regelmessig, eller at det ikke medførte et resultat, var at vi i Forsvaret også hadde probl...
	Møtelederen: Da går vi til Grunde Almeland fra Venstre, som har 5 minutter.
	Grunde Almeland (V): Jeg fortsetter på det som går på bemanning. Dere har svart omfattende på det allerede, men jeg lurer på det som tidligere ble nevnt om 2015, erfaringene man gjorde seg fra den gang, da man etter hvert også så hva behovet var,
	Øivind Gunnerud: Vi må ikke glemme at Norge var ganske tidlig ute med F-35 i forhold til en del av våre naboland – Danmark og Nederland for å nevne to av de nærmeste. Vi hadde, som sagt, ingen erfaring med det den gang, men vi hadde erfaring med 
	Grunde Almeland (V): Bare så jeg forstår deg riktig: Du sier altså at sett bort fra de anbefalingene som lå til grunn før man faktisk dannet seg erfaringer med selve bruken, var Norge såpass tidlig ute at det egentlig ikke var erfaringer å hente 
	Eirik Kristoffersen: Jeg vil si at det var todelt. Det ene er at vi var tidlig ute og dermed måtte gjøre våre egne erfaringer. Det andre er at vi er veldig effektive i Norge. Det er ikke én person til én jobb. Det er én person som gjør flere ting
	Grunde Almeland (V): Jeg slenger på et siste spørsmål. Når man innså at mye av det personellet man kanskje hadde regnet med eller ønsket at skulle flytte over fra Bodø til Ørland, ikke gjorde det, er opplevelsen at man gjorde tilstrekkelig med t
	Eirik Kristoffersen: Jeg vil si at tiltakene ikke ble gjort tidlig nok. Derfor er vi i den situasjonen vi er i nå. Men tiltakene er nå gjort, og med både flyfaglinjene, økt antall lærlinger og også styrking av Luftforsvarets tekniske skolesenter s
	Grunde Almeland (V): Betydde det at man innså for sent at færre ønsket å flytte over fra Bodø til Ørland, eller holdt man håpet oppe for lenge for å prøve å få dem over? Hvor i prosessen burde man egentlig sett det?
	Eirik Kristoffersen: Jeg vil si at det vi bommet på, var å ikke øke utdanningen tidlig nok. Det at folk heller valgte å pendle til Evenes, tenker jeg var fint for den enkelte og også fint for innføringen av det maritime overvåkingsflyet. Det er h
	Jeg vet ikke om du vil legge til noe på det, Øivind?
	Øivind Gunnerud: Vi forsøkte å gjøre en del grep på utdanningssiden, men det er klart at vi hadde også noen forhold som gjorde det krevende for oss å komme ordentlig i gang, som forsvarssjefen var inne på. Nedleggelsen av Kjevik og etablering av
	Det er også det at vi dessverre har en alderssammensetting i personellet i Luftforsvaret som er ganske krevende. Det ble på 1980-tallet ansatt store kull som nå kan gå av med alderspensjon, noe som gjør at selv om vi klarer å skru opp produksjo...
	Møtelederen: Da går vi over på den åpne spørsmålsrunden – Kirsti Leirtrø fra Arbeiderpartiet først.
	Kirsti Leirtrø (A): Tusen hjertelig takk for gode redegjørelser. Som ørlending går det fantastisk fint å pendle til Oslo.
	Da forsvarsministeren i 2012 var på Ørland og sa at Ørland var valgt, var det nettopp på grunn av flystøy og nærhet til treningsområdet. Utfordringen var nettopp det dere pekte på –kommunikasjon. Det var en forutsetning at det skulle være ...
	Eirik Kristoffersen: Det som har skjedd de siste årene, er at jeg som forsvarssjef har fått et mye mer helhetlig ansvar for å legge fram prioriteringer også for hva Forsvarsbygg skal investere i, og for hva Forsvarsmateriell skal anskaffe. Det er de
	Så er det hele tiden en prioritering. Vi må huske at Forsvarsbygg sannsynligvis har et etterslep på tilstandsgraden for Forsvarets boliger på over 0,5 mrd. kr i året, over veldig, veldig mange år. Det etterslepet skal tas igjen, og det kommer t...
	Samtidig har Ørland prioritet. F-35 er, som jeg også sa i innledningen min, noe av det viktigste vi anskaffer for forsvaret av Norge og landet vårt, så det kommer til å ha prioritet framover også. Vi ser nå at de planene som er lagt for å utb...
	Når det gjelder utdanning, opplever jeg at det som er gjort de siste årene, dekker mye av det behovet som vi har påpekt der, også innenfor ordningene på skolesystemet, inkludert flyfaglinjen ute på Fosen. Det vil hjelpe.
	Vil du legge til noe til det?
	Øivind Gunnerud: Jeg kan knytte et par tilleggskommentarer til det. Når det gjelder samarbeidet med Forsvarsbygg på lokalt nivå, er det kjempebra. Det er utrolig bra, det de prosjekterer for oss og får bygd ferdig. Spesielt må jeg få berømme det
	Også denne styringsendringen som skjer, som også forsvarssjefen var inne på, gjør at jeg som sjef Luftforsvaret kan prioritere mindre prosjekter og slipper å måtte sende dem til godkjenning helt opp til departementet, sånn som det var før. De...
	Jeg har også registrert der jeg jobber at i flere av EBA- prosjektene som vi foreslår, synes jeg grunnarbeidet og papirarbeidet som må gjøres for til slutt å få saken opp i Stortinget, til dere, har skjedd raskere i de senere årene, hvilket je...
	Til spørsmålet ditt om flyrute: Ja, jeg vil si at hvis vi får på plass en fast flyrute – akkurat nå er det Forsvaret som har avtaler og jobber med det – også på de distansene hvor Luftforsvaret er lokalisert, vil det skape en sikkerhet. De...
	Møtelederen: Da må vi gå videre til saksordfører Aydar – vær så god.
	Seher Aydar (R): Takk skal du ha.
	Jeg har et spørsmål til sjef Luftforsvaret om samtidighetskravet. I regjeringens budsjettforslag for 2025 står det:
	«I samråd med Forsvaret har kravet til samtidig oppdragsløsning blitt justert fra fire til tre steder.»

	Jeg hadde egentlig tenkt å spørre deg hva det innebærer, og så noterte jeg meg – hvis jeg noterte riktig – at du sa at dere regner med å komme opp i fire oppdrag samtidig i løpet av langtidsplanen. Da lurer jeg på: Når regner dere med at ...
	Øivind Gunnerud: I Prop. 73 S for 2011–2012 og Prop. 151 S for 2015–2016, fra henholdsvis 2012 og 2016, står ambisjonsnivået beskrevet. Det inneholder en samtidighet på fire ting – man skal altså operere F-35 på fire steder samtidig. Mangele
	I erkjennelsen av det, pluss mangelen på personell, har vi fått en forståelse for at vi klarer å dekke en samtidighet på tre oppdrag nå. Det skjer i dag. Vi er i dag på beredskap på Evenes, vi opererer, trener og øver på Ørland, og vi stå...
	Samtidig: Den operative evnen man trenger, den ambisjonen som bør være der, er selvfølgelig avhengig av den sikkerhetspolitiske situasjonen. Vi ønsker også nå å se på dette igjen, på hva det bør være, slik at vi utvikler oss i riktig retni...
	Tilbake til det som har vært nevnt tidligere: Ved at dette viktige missilet JSM kommer inn i våpenarsenalet vårt i løpet av ca. to år, vil vi – for å bruke Sigurd Fongens narrativ tidligere her – ha bredden og dybden i vår verktøykasse so...
	Men jeg tror at med den oppbyggingsplanen vi har nå, vil vi kunne klare å være på fire steder og operere noe over tid, i løpet av ca. to år, omtrent når JSM integreres.
	Møtelederen: Tusen takk.
	Da er det Carl I. Hagen.
	Carl I. Hagen (FrP): Vi har snakket mye om oppgaver kontra kostnader, og nå lurer jeg på om du kan gi en vurdering. Er det samsvar mellom den nåværende langtidsplanen og de økonomiske rammer, eller er det flere tiltak i planene enn det er budsjettr
	Jeg har også et annet spørsmål, til Luftforsvaret. Jeg har skjønt at det har vært mye snakk om problematikken rundt pendling. Har man diskutert, og har man inngått, fleksible turnusordninger, altså mer av typen langtidsturnusordninger som man ...
	Møtelederen: Jeg må be om korte svar nå, for vi begynner å gå tom for tid.
	Eirik Kristoffersen: Ja, langtidsplanen dekker de gapene som jeg påpekte i fagmilitært råd. Samtidig tar jeg forbehold om usikkerheten rundt kostnadsøkning på militært materiell, som vi ser er høy. Det andre er Forsvarets evne til å omstille seg
	Øivind Gunnerud: Så tilbake til det med pendling og turnusordninger: Ja, det er nettopp det en del av det personellet som har sluttet, har etterlyst. Hvis en skal komme tilbake igjen til Luftforsvaret, må noe av det som var der da en dro, ha endret s
	Svaret på det er et ja. Vi driver nå og drøfter og utarbeider en turnusordning som gjør at en kan reise til Ørland, jobbe der i en uke til ti dager og ta tilsvarende fri. Samtidig: Å få til det krever naturligvis en viss mengde personell, men ...
	Møtelederen: Takk.
	Da er det siste spørsmålet fra Audun Lysbakken.
	Audun Lysbakken (SV): Jeg har to spørsmål hvis det blir tid til det. Det første er til forsvarssjefen, ut fra det jeg oppfattet at du sa til sist innledningsvis. Kostnadene til F-35 har selvfølgelig noe å si for resten av Forsvaret, og dette prosje
	Eirik Kristoffersen: Det er også et godt spørsmål. Hva er rett? Jeg mener det rette er at når man først investerer i noe, må man ha det antallet som man klarer å operere og utruste med våpen og god understøttelse, og så gjør vi noen ting for 
	Jeg må også si at veldig mange land har økt antall kampfly siden 2012, og det siste nå i Norden er at Finland har bestemt seg for å kjøpe 64 F-35. Det blir en formidabel kampflyflåte i Norden, med rundt 140 F-35 i Norge, Danmark og Finland, og...
	Audun Lysbakken (SV): Jeg har et siste spørsmål. Du sa at en skulle ha inkludert flere estimater fra starten, og det er vel et tydelig inntrykk etter denne runden at du særlig skulle hatt mer realistiske anslag på bemanning tidligere. Det viktige me
	Eirik Kristoffersen: Ja, det er jeg sikker på. Det er nettopp den måten vi har tatt den nye langtidsplanen på. Vi har bare tatt den rett inn i forsvarssektoren og satt oss sammen i alle forsvarsgrenene – men også på tvers av alle etatene – og b
	Møtelederen: Vi er kommet til siste del, hvor det er mulighet for en veldig kort avslutning fra de inviterte, hvis det er ønskelig. Vi har veldig knapt med tid nå, men hvis dere har noe på hjertet og ønsker å si det helt på tampen, vær så god.
	Eirik Kristoffersen: Jeg skal være veldig kort og har bare en oppsummering.
	Innen sommeren 2025 forventer vi å få levert alle de 52 F-35 kampflyene. Disse kampflyene er et viktig bidrag for Forsvaret, og de gir oss en formidabel operativ evne. Hele Forsvaret, men spesielt Luftforsvaret, jobber nå med tiltak for å nå det...
	Det er også usikkerhet knyttet til en fullverdig integrasjon av det norske missilet på flyet, Joint Strike Missile. Vårt mål er å få dette gjennomført innen utgangen av neste år. Det er det missilet som er best egnet mot sjømål. Derfor er d...
	Ser vi bort fra den svært negative utviklingen for valuta- og vekslingskursen mellom norske kroner og amerikanske dollar, ligger kostnaden for kampflyanskaffelsen under Stortingets godkjente kostnadsramme, både i anskaffelsen og i levetiden. Da ser...
	Takk for muligheten til å komme og forklare situasjonen i Forsvaret.
	Møtelederen: På vegne av komiteen ønsker jeg å si tusen takk til dere alle tre for at dere tok dere tid til å stille her i dag.
	Vi tar nå en pause fram til kl. 14.25.
	Høringen ble avbrutt kl. 14.15.
	-----
	Høringen ble gjenopptatt kl. 14.25.

	Møtelederen: Da er klokken 14.25, og det er på tide å starte opp igjen høringen.
	Det er en glede å ønske velkommen til to tidligere forsvarsministre – Ine Eriksen Søreide og Frank Bakke- Jensen. Hver får 10 minutter til sin innledning.
	Dere er jo godt kjent med at dette er en åpen høring, og at konfidensielle opplysninger må gis i en lukket høring på et senere tidspunkt. Dere kjenner også til lydanlegg og diverse herligheter etter hvert, så jeg tror vi rett og slett bare sie...
	Ine Eriksen Søreide: Takk for det, komitéleder og gode kollegaer. Takk for invitasjonen til høringen og til å kunne belyse de delene av Riksrevisjonens rapporter som relaterer seg til min tid som forsvarsminister, fra 2013 til 2017. Jeg vil også gj
	Nå er dette tematikk som til dels ligger relativt langt tilbake i tid, så det vil nok være noen deler jeg ikke husker like nøyaktig som andre deler, men det får dere bare bære over med.
	Etter min vurdering har kampflyanskaffelsen totalt sett gått bra. Vi har et godt kampflyvåpen som leverer operativ evne for Norge og NATO, men det vil åpenbart alltid være utfordringer. Det var det i min tid i departementet, og det var det garant...
	Det som da er poenget, er å forsøke å iverksette tiltak ut fra de forutsetningene som gjelder på det tidspunktet, og også etter så grundige analyser man kan av en situasjon som endrer seg. Det å planlegge i forsvarssektoren skiller seg delvis ...
	La meg først knytte noen kommentarer til spørsmålet om levetidskostnader. Jeg mener at kravene til oppstilling av levetidskostnader er gjort i tråd med det Anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren sier, altså ARF-en, som flere har vært inne...
	Jeg deler den beskrivelsen og mener at det ARF gir anvisning på, er en beregning av levetidskostnader som må kunne relateres til en anskaffelse og omfatte kostnader som er relevante følgekostnader av den anskaffelsen. Det vil si at det er en god d...
	Det er også viktig – og det har vært framhevet av flere her – at man gjør beregninger og vurderinger som kan sammenlignes over tid. Hvis man skulle gjøre endring i beregningene, eller hvis man legger inn for mye informasjon, er det risiko for...
	Alle kostnadene er vurdert underveis og framlagt for Stortinget. Som flere har vært inne på, ble det gjort en avgrensning i 2012, og den har stått seg i perioden etterpå.
	Det er også viktig å understreke noe som står i en annen bestemmelse i ARF enn den Riksrevisjonen har trukket fram, og det er § 10-5 andre ledd. I likhet med resten av ARF ble denne revidert i 2014, men med nøyaktig samme ordlyd som den som var ...
	I Norge har vi et system med langtidsplaner, som trekker opp rammene for det som skal investeres og gjøres i forsvarssektoren over et gitt antall år, vi har i tillegg de årlige budsjettene, og på toppen av det har vi årlige investeringsproposisj...
	Da valget av hovedbase på Ørland og framskutt base på Evenes ble tatt i 2012, ble det valgt et konsept om at dette skulle være fredstidsbaser, som skulle kunne operere i krise og krig først etter at man hadde en oppbyggingsperiode mot bedre bere...
	Så kom Russlands anneksjon av Krim i 2014. Det ble nødvendig å snu tankegangen helt rundt og tenke helt nytt rundt hvordan man skulle beskytte basen og flyene, for forutsetningen om varslingstid og mulighet for oppbygging var ikke lenger gyldige, ...
	Å bytte hovedkampsystem er alltid krevende, og det har alltid risiko. I forbindelse med skiftet fra F-16 til F-35 ble Stortinget allerede fra 2011 gjort oppmerksom på at det ville bli en reduksjon i operativ evne når man skulle fase ut F-16 og fas...
	Et forhold som var spesielt viktig, var hvordan vi på best mulig måte i et så komplekst system skulle ivareta behovet for tilstrekkelig personell og kompetanse. Teknikere og piloter skulle konverteres fra ett system til et annet mens det gamle sys...
	I 2014 justerte regjeringa tidslinjen for to vedtak. Det ene var beslutningen fra 2012 om å flytte Quick Reaction Alert, QRA, fra Bodø til Evenes med F-16, som da skulle vare i 2–3 år før F-35 skulle overta. I stedet valgte vi å la F-16 håndt...
	Det er på mange måter, som sjef Luftforsvaret og forsvarssjefen har vært inne på, naturlig at man ikke kunne beregne personellbehovet før senere. Man måtte vinne erfaring med dette systemet. Det gjorde man etter hvert, og da kom også behovene ...
	Vi gjorde også omfattende endringer når det gjaldt støytiltak, innløsning osv., av boliger i både gul og rød sone. Dette vil sikkert enkelte av komiteens medlemmer kjenne godt til. Det var også helt nødvendig for å komme i havn med oppbyggin...
	Møtelederen: Tusen takk skal du ha. Da fortsetter vi med Frank Bakke-Jensen, som også har 10 minutter til sin innledning – vær så god.
	Frank Bakke-Jensen: Tusen hjertelig takk. Takk for invitasjonen, komitéleder og medlemmer.
	La meg innlede med å si at jeg mener at kampflyanskaffelsen er et prosjekt som fra start av har båret preg av god styring. Den innledende studien fra FFI ga oss en god modell for å organisere prosjektet. Prosjektet er kjørt i en egen organisasjon...
	La meg sitere fra rapporten:
	«For å sikre mest mulig konsistens i analysene fra år til år er kampflyavdelingen nøye med at usikkerhetsanalysene i all hovedsak skal inneholde samme kostnadselementer med tilhørende omfang fra år til annet. Dette har vært praktisert siden 2...

	Videre:
	«Det er en egen prosess for estimatet for investeringer i eiendom, bygg og anlegg i usikkerhetsanalysen. For EBA-investeringer benyttes et kostnadsanslag som er utarbeidet av Forsvarsdepartementet.»

	Her er mitt poeng at jeg er skeptisk til det formålstjenlige i Riksrevisjonens forståelse av anskaffelsesreglementet for Forsvaret. Jeg mener også at all den tid det er en intern instruks, må man forstå det slik at det er opp til Forsvaret og Fo...
	Det er litt overraskende at Riksrevisjonen peker på årstallet 2014 og mener at det kommer et nytt vedtak og en ny definisjon av instruksen inn da, all den tid ordlyden er lik, også i årene før. Mitt poeng her er ikke at hva som skal være tatt m...
	La meg bruke noen få ord til for å forsøke å forklare litt av det: At USA, Nederland og Storbritannia har en annen avgrensning av levetidskostnadene, handler bare om deres og om våre valg. Her er det ikke problematisk at disse avviker, og for an...
	Et annet moment er at dette med EBA og indirekte kostnader i stor grad kan endre seg raskt og uavhengig av kampflyprosjektet. At Ørland startet som en fredsbase, men nå fortifiseres for en helt annen beredskap, er et poeng.
	Økt alliert aktivitet gjør at vi må se på all infrastruktur i lys av høyere beredskap. Da snakker vi om mange flere lufthavner, mer beskyttelse og mer infrastruktur med det til formål å bruke våre kampfly sammen med andre allierte. Dette er k...
	Ett eksempel er Evenes. Et av argumentene for å samle både QRA og P-8 på Evenes var at vi da samlet begge operasjonene under én luftvernparaply. Her ser jeg det som unødig kompliserende om hele basen skal legges inn i levetidskostnadene til henh...
	Den til enhver tid gjeldende langtidsplanen, i tillegg til den årlige investeringsproposisjonen, er godt egnet for å gi Stortinget oversikt over kommende års kostnader for EBA og sikringstiltak.
	Jeg mener det er tre viktige poeng med den modellen man har valgt. Den er konsistent over tid, den er oversiktlig også når ting endrer seg, og det gir lys av god prosjektstyring å avgrense dette til de enkelte programmene. Kort oppsummert er jeg u...
	Så til det med personell: Det er alltid en diskusjon om dette med personell. Jeg hørte på arbeidstakerorganisasjonene tidligere i dag – og det var ikke ukjente synspunkter. Vi er et lite land med større og større knapphet på fagpersonell, og ...
	Når det gjelder piloter i F-35-programmet, fylte vi hele den kvoten som programmet hadde tildelt oss, og i de prognosene som forelå da, skulle vi klare å få tilstrekkelig med piloter framover.
	Så vil jeg bruke mer tid på det med teknikere og kanskje belyse en litt annen side av den problematikken. Under oppseilingen til den første deployeringen til Island signaliserte man fra Luftforsvaret at det å deployere med F-35 nok var mye, mye m...
	Vi startet da et arbeid med å kartlegge behovet for teknikere nasjonalt. Forsvarsdepartementet finansierte en studie som ble utført av Sopra Steria. Bakgrunnen var at Luftforsvaret opplevde utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig antall kvalif...
	Landslinje for flyfag er en sivil utdanning, og man hadde dialog med både Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Faglig råd for elektro og datateknologi for å diskutere hvem som har utredningsansvar vedrørende behovet for denne flytekn...
	Den 27. oktober 2020 startet Sopra Steria en utredning om hvordan Luftforsvaret kan sikre seg tilstrekkelig flyteknisk kompetanse i samarbeid med relevante nasjonale aktører. Aktører på både tilbuds- og etterspørselssiden med tilknytning til fly...
	1. Det er klare indikasjoner på at tilbudet av kompetanse som tilbys av flyfaglinjene, i begrenset grad er tilstrekkelig for å dekke kvaliteten og antallet som Luftforsvaret etterspør.
	2. Det er kartlagt et økende behov i markedet for kvalifiserte lærlinger. Dette gjelder både sivile og militære lærlinger.
	3. Det er klare indikasjoner på at lokalisering av dagens videregående skole med flyfaglinje i liten grad samsvarer med Luftforsvarets økende behov i trøndelagsregionen.
	4. Luftforsvaret, som største bruker av lærlinger fra flyfag, er i begrenset grad formelt involvert i den gjeldende styringsmodellen.
	5. Til slutt pekes det på et uutnyttet potensial for å skape synergier mellom aktørene gjennom å bygge opp regionale økosystem, slik som samarbeidet på Bardufoss mellom Kongsberg Defence & Aerospace, Luftforsvaret og Bardufoss videregående sko...

	Sopra Steria definerte et mulighetsrom med følgende anbefalinger:
	– på kapasitet at man vurderer å etablere en flyfaglinje i Trøndelag for å sikre tilstrekkelig tilfang av flyteknisk kompetanse i regionen
	– at den totale elevkapasiteten ved Bardufoss videregående skole opprettes og vurderes økt fra 2021 for å sikre tilstrekkelig tilfang av flyteknisk kompetanse i et geografisk område med økt behov for flyteknikere
	– på samarbeid at man forsterker innsatsen i å legge forholdene til rette for å bygge økosystem i de geografiske områdene det satses på, for å underbygge bærekraft
	– på styringsmodellen at Forsvarsdepartementet og Forsvaret kommer i sterkere inngrep med eksisterende styringsmodell og bidrar til å videreutvikle den – styringsmodellen innenfor dette fagområdet går på tvers av både forvaltningsnivå og s...
	– at det i lys av anbefalte tiltak i denne utredningen foretas en samlet vurdering av den totale skolestrukturen for i sum å sikre en bærekraftig produksjon av lærekandidater

	Avslutningsvis vil jeg si litt om styringsmodellen. Rapporten anbefaler at forsvarssektoren i større grad kommer formelt i inngrep med både premissleverandører som Kunnskapsdepartementet, leverandører i form av skoleeiere i fylkeskommunene og and...
	Møtelederen: Takk for det. Da går ordet til saksordfører Seher Aydar, som har 10 min til spørsmål.
	Seher Aydar (R): Takk, og takk for at dere kom på høring. Jeg har et spørsmål til dere begge til å begynne med. I gjennomføringsoppdraget for anskaffelsen av F-35 står det at planen for personellstrukturen skulle oppdateres som en del av årlige 
	Ine Eriksen Søreide: Jeg kan begynne å svare. Veldig mye av svaret ligger egentlig i det som sjef Luftforsvaret og forsvarssjefen snakket om i stad, at prognosene for hva Norge trengte av personell, ikke var gode nok på det tidspunktet. Man kunne gj
	Så er det et poeng, som flere har vært inne på, at vi har et litt annet bemanningskonsept enn mange andre land, og det spilte nok også inn på at behovet ikke ble ansett for å være større på det tidspunktet.
	Seher Aydar (R): Før jeg gir ordet videre, la meg bare følge opp med et kort spørsmål til. Betyr det at du ga godkjenning for å kjøpe nye fly uten at personellstrukturen hadde blitt oppdatert? Da spør jeg ikke om hva man visste helt fra starten, 
	Ine Eriksen Søreide: Det var jo de vurderingene Luftforsvaret til enhver tid ga, som lå til grunn for vurderingene vi gjorde da vi ga godkjenning til videre kjøp av fly. Men de analysene og kalkylene var, som vi har vært inne på, ikke klare eller m
	Seher Aydar (R): Jeg vet ikke om jeg var klar i spørsmålet mitt. I det gjennomføringsoppdraget skulle dere oppdatere personellstrukturen som en del av årlig godkjenning for kjøp av fly, men det ble ikke gjort fra 2012 til 2020. Det er det som er sp
	Ine Eriksen Søreide: Som sjef Luftforsvaret var inne på, kom ikke den samlede og helhetlige behovsanalysen fra Luftforsvaret før i 2021. Det betyr at fram til da, i hvert fall i min tid, baserte vi oss på de analysene Luftforsvaret meldte inn, de an
	Frank Bakke-Jensen: Ja, som sjef Luftforsvaret også sa: 2019/2020 er et viktig tidspunkt. Man deployerte til Island i opparbeidingen og forberedelsene til den deployeringen, og under den deployeringen lærte man veldig mye om hvor krevende det var bema
	Seher Aydar (R): Søreide, du snakket litt om ukjente kostnader i ditt innlegg, men noen kostnader var kjent. En av dem var behovet for tolv ekstra flyklargjøringsplasser på Ørland, som Forsvaret har sagt fra om siden 2016. Hvorfor la du ingen planer
	Ine Eriksen Søreide: Det vi gjorde, var å legge planer for å fortifisere hangarløsningen som var valgt, slik at vi fikk en trygg plass til 24 fly i doble hangarer – der man også kan drive ammunisjonsopplasting og lett vedlikehold, og der det er g
	Seher Aydar (R): Med den informasjonen du har i dag, skulle du ønske at du faktisk handlet konkret på dette?
	Ine Eriksen Søreide: Jeg ser ikke helt hvordan vi kunne ha gjort det på så veldig mange andre måter, for vi hadde altså en betydelig portefølje, som jeg nevnte i innledningen min også, av EBA-prosjekter for å gjøre basen klar samtidig som vi sk
	Seher Aydar (R): Til Bakke-Jensen: Du var forsvarsminister da Riksrevisjonen la fram sin rapport forrige gang. På den tiden sluttet Stortinget seg til Riksrevisjonens anbefalinger. Hvorfor tror du at Riksrevisjonen igjen finner – punkt for punkt – 
	Frank Bakke-Jensen: La meg først åpne med at jeg har stor respekt for Riksrevisjonen. Jeg mener det er et av de viktigste verktøyene vi har for å holde kontroll på utgiftssiden i offentlig sektor.
	En av grunnene til at man etter noen få år kan komme tilbake og si at disse punktene finner man igjen, er at det tar tid å utbedre punkter. Og jeg synes både forsvarssjefen og sjef Luftforsvaret var forbilledlig på de punktene man har tatt tak i...
	Ine Eriksen Søreide: Kan jeg få legge til én ting som jeg glemte å si i stad: Det er viktig å huske på at den anbefalingen som vi fikk fra ekstern kvalitetssikrer, var å bygge seks + seks hangarløsninger. Men jeg mente at det ikke ville være ti
	Seher Aydar (R): Jeg går videre til et litt annerledes tema nå – også til Bakke-Jensen: Formidlet du noen gang til enten amerikanske myndigheter eller Joint Program Office at problemer med deres reserveløsninger skapte risiko for at Stortingets m
	Frank Bakke-Jensen: Nei, det gjorde jeg nok ikke. I mine møter med amerikanske forsvarsministre diskuterte vi nok en del andre ting. Signalene fra Norge har vært kommunisert tydelig gjennom programmet og de kanalene vi jobbet med der.
	Seher Aydar (R): Bare et siste spørsmål. Jeg lurer på hvordan dere ser på forholdet mellom Stortinget og regjeringen. Når det gjelder levetidskostnader, er det en del tekniske spørsmål om hva som skulle være med, og hva som ikke skulle være med
	Ine Eriksen Søreide: Jeg ser det behovet godt. Og det er etter min oppfatning også godt ivaretatt gjennom den plan- og budsjetteringsmåten vi jobber på mellom storting og regjering. Og det betyr at både langtidsplanene, som setter de store rammene 
	Frank Bakke-Jensen: Jeg tenker at noe av det viktigste er å forsøke å ta bort usikkerhet, finne usikkerhet i prosesser. Det første grepet som ble tatt under Solberg-regjeringen, var at i budsjetteringen for Forsvaret begynte man å bruke den sære f
	Det andre vi gjorde, var å innføre valutakompensasjon for prosjektene. Det handlet om å ta bort usikkerhet både i budsjettering og i utføring av prosjektene. Det gjør at man også tar ned levetidskostnadene, mener jeg. For som valutasituasjonen...
	Møtelederen: Da går vi videre til Arbeiderpartiet og Frode Jacobsen, som har 5 minutter.
	Frode Jacobsen (A): Jeg starter med spørsmål til dere begge. Dere har begge to kommentert brevet fra dagens forsvarsminister og hans kommentarer til Riksrevisjonen. Forstår jeg det rett at dere deler dagens forsvarsministers innvendinger og uenighet 
	Ine Eriksen Søreide: Jeg deler hans vurderinger av hva ARF er og hva det legger til grunn.
	Frode Jacobsen (A): Nå er det lenge siden dere ble forsvarsministre – åtte år siden for en og enda lenger siden for Søreide. Når dere ser Riksrevisjonen og dere har hørt diskusjonen her i dag, er det noe dere i dag ser at dere burde gjort annerl
	Ine Eriksen Søreide: Jeg skulle nok ønsket at det hadde vært mulig på et tidligere tidspunkt å få en bedre oversikt over personellbehovet. Det viste seg veldig vanskelig av de årsakene som har vært nevnt, men det ville ha vært et veldig viktig 
	Og det er en del valg som vi nesten var nødt til å ta på grunn av den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen, som gjorde at det på noen områder ble en del fordyrelser med tanke på sikring av baser, hangarløsning, støy osv. Man skulle kanskje...
	Frank Bakke-Jensen: Jeg håper jeg får holde meg til prosjektet F-35, og ikke hele min tid.
	Vektleggingen og behovet for luftvern kunne jeg godt tenkt meg at jeg traff bedre på. Tidligere forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen var tydelig på at han ville vekte det tyngre enn jeg ville, men med en bred portefølje i langtidsplanen som skulle fo...
	Frode Jacobsen (A): Søreide, du var selv inne på den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen som kom etter 2014 og Krim, og at du da gjorde endringer også på dette prosjektet med å bygge sheltere for 24 fly.
	Vi hørte sjef Luftforsvaret før i dag snakke om at nå gjøres de tingene som handlet om perimeter, sikring av hangarer og slikt. Det virker på meg som om det du snakker om, noe av det i alle fall, tok veldig lang tid før det ble iverksatt – hv...
	Ine Eriksen Søreide: Til det første: Jeg opplevde vel at det sjef Luftforsvaret sa, var at nå lukkes den siste delen av perimetersikringen. Det har jo vært jobbet med dette kontinuerlig fra byggeprosjektene ble satt i gang, etter at de var vedtatt i
	Når det gjelder spørsmålet om vurderinger knyttet til hangaretter og fortifisering av dem, kan jeg egentlig bare snakke for den perioden jeg var forsvarsminister. Da mener jeg at vi, ut fra de vurderingene som lå da, prioriterte å gjøre det på...
	Frode Jacobsen (A): Du overtok i 2017, Bakke-Jensen. Gjorde du noen nærmere vurdering av om man skulle bygge ytterligere sikringer?
	Frank Bakke-Jensen: Ja, det gjorde jeg. Men jeg tror ikke vi skal undervurdere den endringen det er å gå fra et fredsbasekonsept på Ørland til en fullt beskyttet kampflybase. Det er et formidabelt steg. Samtidig skulle vi ha et kampflyvåpen som sku
	Møtelederen: Da går turen videre til Høyre og Svein Harberg, som har 5 minutter.
	Svein Harberg (H): Takk skal dere ha for innledning og svar så langt.
	I de forskjellige svarene eller innleggene som har vært her i dag, har vi fått litt ulik forståelse av dette med grenseoppgangen mellom direkte og indirekte kostnader. Hvordan opplevde dere det i deres tid – begge to? Var det enighet mellom akt...
	Ine Eriksen Søreide: Jeg kan gjerne begynne. Jeg opplevde ikke at det var noe uenighet. Dette grensesnittet ble satt i 2012 i forbindelse med investeringen. Jeg opplevde ikke at det var noe diskusjon rundt det. Det jeg var mest opptatt av, var at vi so
	Det som preget min periode i departementet, var nettopp endringen i den sikkerhetspolitiske situasjonen, som gjorde at vi måtte snu opp ned på en god del. Da var det viktig å holde Stortinget godt informert, gjennom både formelle dokumenter, årl...
	Frank Bakke-Jensen: Nei, det var ikke noe diskusjon rundt hva som skulle med i det. Jeg registrerte at direktøren for Forsvarsmateriell i dag sa at kanskje kunne man, kanskje kunne man. Det er en reell diskusjon, men jeg mener det er en reell diskusjon
	Svein Harberg (H): Riksrevisjonen påpeker at hvis dette hadde vært gjort annerledes, slik de kommenterer, hadde det gitt Stortinget et bedre grunnlag for vedtak om kjøp og oppfølging i budsjetter. Hva tenker dere om det?
	Frank Bakke-Jensen: Det er i stort et program som har fulgt budsjettene. Altså: Det man trodde det skulle koste da, er omtrent det det koster nå. Det er sånn at valuta er vanskelig – hvis jeg i 2012 hadde kunnet spå nåværende valutasituasjon, ha
	Vi må også huske på at her spiller ganske mange andre ting inn. Vi samarbeider med andre nasjoner i partnerskapet om digitale løsninger, om våpen, om sånne ting. I stort er vi kommet godt i hop. Så påpeker Riksrevisjonen en del av de utfordri...
	Ine Eriksen Søreide: Jeg er enig i det. Jeg tror det aller viktigste har vært å holde seg til samme parameter hele veien så man sammenligner de samme tingene og samtidig bruke de styringsverktøyene vi har i Norge knyttet til budsjettproposisjoner, 
	Svein Harberg (H): Et siste spørsmål: Gro Jære i Forsvarsmateriell sa at reservedeler var en undervurdert faktor fra starten av. Har dere noen kommentar til den uttalelsen?
	Frank Bakke-Jensen: Nei, jeg har ingen informasjon om at reservedeler var undervurdert fra starten av. Det som har ligget i min tid, er at programmet jobbet med det. Det var utfordringer med det av og til, men at det har vært undervurdert fra begynnels
	Ine Eriksen Søreide: Nei, jeg kan heller ikke huske at det var en stor tematikk, men det hadde sannsynligvis å gjøre med at flyene ikke kom til Norge før etter at jeg hadde overlatt roret til Frank Bakke-Jensen. Det var jo først da man så mer av d
	Møtelederen: Da er det Sekkingstad fra Senterpartiet, som har 5 minutter.
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Søreide sa i eit svar til komiteen her tidlegare at ein skulle ønskje at det var mogleg å få oversikt over personellbehov tidlegare. Så høyrde vi òg at sjef Luftforsvaret tidlegare i dag – og det er for så vidt òg
	Ine Eriksen Søreide: Etter som jeg forstår, lå det allerede i 2011/2012 inne i konseptene at det var en marginal bemanning, som jeg var inne på i stad, men at det var veldig usikre anslag og for tidlig å definere både volumet man trengte, og hvilk
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Så eit litt ope og overordna spørsmål: Er det nokre fleire læringspunkt som de ser no i ettertid, som ein kan ta med seg vidare?
	Frank Bakke-Jensen: Jeg mener faktisk at det er en konstruktiv diskusjon om den rapporten vi diskuterer nå. Jeg mener det er et konstruktivt spørsmål hvordan man skal ramme inn levetidskostnader. Det er et helt sentralt spørsmål i store prosjekter.
	Ine Eriksen Søreide: Hvis jeg skal våge meg på et par, tror jeg nok at man egentlig kan være enda mer framoverlent, selv om man ikke har alle prognosene – og utdanne heller litt for mange enn litt for få – for det gjør at man kommer i gang tid
	Det andre er at man – uansett hvordan den sikkerhetspolitiske situasjonen skulle utvikle seg – ikke igjen må komme i en situasjon hvor man planlegger noe, eller tenker å bygge noe, som skal fungere bare i fredstid og bygges opp til en krisesitu...
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Då har eg ikkje fleire spørsmål.
	Møtelederen: Da går vi videre til Carl I. Hagen fra Fremskrittspartiet.
	Carl I. Hagen (FrP): Så vidt jeg skjønner, har dere fulgt med litt på hva som har skjedd tidligere i dag. Da var det organisasjonene Norges offisers- og spesialistforbund med Torbjørn Bongo og Sigurd Myrvoll fra Fellesforbundet, og særlig Torbjørn
	Ine Eriksen Søreide: Jeg vil si at jeg ikke opplevde den problemstillingen at det skulle være prestisje i noen av vurderingene. Så er det også slik at selv om en situasjon endrer seg, kan det av og til ha større konsekvenser å gå tilbake på det 
	Frank Bakke-Jensen: Jeg opplevde ikke prestisje. Akkurat når det gjelder dette med rekruttering og opplæring, er det to skoler. Veldig mange vil gjerne at Forsvaret skal ta den delen selv, militære fagskoler – da skal vi bruke det vi har. Når jeg 
	Carl I. Hagen (FrP): Jeg leser på nytt fra Riksrevisjonen:
	«Det er kritikkverdig at Forsvarsdepartementet, i perioden 2012 til 2022, ikke har budsjettert slik at Stortingets mål for kampflyanskaffelsen kan nås innen 2025.»

	Er dere enig i dette, og tar dere selvkritikk for at dere ikke har sørget for høye nok budsjetter til Forsvaret, som Riksrevisjonen her påstår? Skyldes det at de budsjettrammene dere fikk fra regjeringskonferansens budsjettmøter og fra finansmin...
	Ine Eriksen Søreide: Hvis jeg kan begynne, vil jeg peke på et par ting. Det ene er at grunnen til at FOC ikke nås i 2025, er som vi har hørt her, sammensatt. Det dreier seg også om integrasjon av missilet JSM. Vi brukte mye penger på å videreutvi
	Vi kom fra en situasjon – ikke bare i Norge, men i hele Europa – hvor forsvarsbudsjettene var blitt nedprioritert i mange år. I perioden fra 2005 til 2013 var det en realnedgang på 4,9 pst. I vår periode fra 2013 til 2021 var det en økning p...
	Carl I. Hagen (FrP): Så det betyr at du ikke tar noen selvkritikk med tanke på for lave budsjetter, slik Riksrevisjonen sier er kritikkverdig?
	Ine Eriksen Søreide: Jeg vil nok si at vi gjorde mye for å øke budsjettene, og de økte også betydelig, som jeg sa. Og så vil man alltid kunne si at man skulle brukt enda mer midler. Men jeg vil nok si at ut fra det vi i hvert fall i min periode s
	Frank Bakke-Jensen: Få det man har til å virke – da jeg ga forsvarssjefen rammen for hans fagmilitære råd i oppspillet til langtidsplanen jeg skulle levere, fikk han en bunnlinje. Det var der vi lå fra forrige langtidsplan, pluss de kostnadene so
	Jeg mener at det tar tid å mentalt omstille seg til å bruke – jeg er ikke så sikker på at om vi hadde pøst inn ubegrenset med penger, hadde det løst det, men vi startet en veldig god prosess.
	Carl I. Hagen (FrP): Da har jeg et spørsmål til, til Frank Bakke-Jensen. I 2019 fikk man beskjed om at bemanningsplanene var for dårlige. Er du fornøyd med de tiltakene du redegjorde for i din innledning, var de tilstrekkelige til å kunne møte det
	Frank Bakke-Jensen: Jeg er fornøyd med de tiltakene vi fikk satt i gang, for vi fikk kandidater til å utdanne teknikere til flyene.
	Møtelederen: Da går vi videre til Audun Lysbakken, som har 5 minutter.
	Audun Lysbakken (SV): Jeg vil følge opp et par ting som har vært tema før. Jeg legger merke til at dere nærmest sier at Riksrevisjonen har invitert til en interessant diskusjon om hvilke kostnader som skal regnes inn og regnes ut. Men det er ikke de
	Frank Bakke-Jensen: Det Riksrevisjonen sier, er at i utgangspunktet var de rammene for levetidskostnader som ble lagt i 2012, feil. Det som er mitt poeng, er at Riksrevisjonen ikke sier det, de sier at det i 2014 kom en annen regel. Vi klarer ikke å fi
	Så blir det alltid en diskusjon om hva som skal inkluderes i levetidskostnader, og hva som ikke skal inkluderes. Mitt poeng er at hvis man går for de rammene, må man holde seg til dem, for da klarer man å holde oversikt over hvordan levetidskostn...
	Audun Lysbakken (SV): Jeg regner dere som et team her. Når det gjelder bemanning, har vi hørt fra de tillitsvalgte at de tok opp bemanningsspørsmålet fra 2012. Vi har hørt fra JPO at det var åpenbart fra et tidlig tidspunkt at allierte la til grun
	Ine Eriksen Søreide: Jeg kan begynne.
	Det jeg opplever har blitt sagt også fra Forsvarets side i dag, er at det ikke var grunnlag for å inngi en helhetlig vurdering av det samlede behovet på noe tidligere tidspunkt enn det som ble gjort. Underveis verserte det selvfølgelig mange vurd...
	Det har også mye å gjøre med det operative konseptet vi velger, som kan skille seg fra det andre land velger. Det handler både om at vi har personell som gjør flere oppgaver, og det handler om hvordan man drifter flyene, hvordan man opererer, os...
	Så to ting til det første spørsmålet Lysbakken stilte: Jeg opplever at de som har snakket på høringen i dag, ikke har et veldig svart-hvitt forhold til hva som skal være med og ikke. Det er heller ikke i ARF-en oppstilt klare krav om hva som s...
	Det siste poenget er at jeg mener denne analysen suppleres godt med de andre proposisjonene og annen informasjon som kommer. Jeg la også merke til at Riksrevisjonen sier at budsjettunderlagene er tilstrekkelige, og det tenker jeg er en viktig beskjed.
	Audun Lysbakken (SV): Du sier at bemanningsanslagene var marginale, eller på marginen. Mener du beslutningsgrunnlaget ble tydelig kommunisert til Stortinget? Gjennom disse årene ble det gjort en rekke stortingsvedtak fordi flyene ble anskaffet i mange
	Ine Eriksen Søreide: Ja, jeg mener det ble ganske tydelig kommunisert. Noe av det var selvfølgelig gradert informasjon, som ble gjort i de årlige vurderingene av operativ evne som forsvarsministeren har med komiteen. Noe kom også fram i de diskusjon
	Møtelederen: Da er det Grunde Almeland, som har 5 minutter. Vær så god.
	Grunde Almeland (V): Takk skal du ha.
	Jeg regner med at målet også for en statsråd i et sånt prosjekt er å prøve å eliminere usikkerhetene som er der. For å prøve å ta oss litt tilbake i tid og få en forståelse av hvordan særlig det med bemanning ble opplevd, er spørsmålet...
	Ine Eriksen Søreide: Jeg kan godt begynne.
	Jeg vil si at det var en usikkerhet som lå der, i den forstand at man på et eller annet tidspunkt måtte finne ut hvordan man skulle kalibrere organisasjonen for at det skulle være tilstrekkelig. Men før man kom så langt, handlet mye om utdannin...
	Personell var helt åpenbart noe av det som var med i diskusjonen hele veien, men den ble jo også en funksjon av de diskusjonene som da etter hvert kom: Kunne de operative konseptene fungere som man hadde tenkt? Hvordan skulle man klare å gjøre om...
	Frank Bakke-Jensen: Ja, det var stor usikkerhet. Tiden min var også preget av at vi plutselig kom inn i en pandemi. Vi valgte å fortsette med unge mennesker som var inne til førstegangstjeneste, til tross for at det var pandemi – et fantastisk pros
	Ett grep som var tatt tidligere, var at man i utgangspunktet hadde tatt ned på støttepersonell i Sjøforsvaret. Nå oppdaget man at man sto litt tynt når man også kastet inn faktoren med pandemien, så det kom kunnskap til underveis for mange av ...
	Grunde Almeland (V): Men når personellsituasjonen altså utgjør en stor del av usikkerheten, ble det tatt noen initiativer for å prøve å høste erfaringer fra andre land, som står i samme situasjon, parallelt, for egentlig å prøve å se hva som 
	Ine Eriksen Søreide: Det var litt tidlig i min periode, for vi var jo blant de første som fikk fly, og vi fikk det i november 2017. Det nærmeste man kom, var det som sjef Luftforsvaret sa, produsentens egen vurdering og det norske piloter under opptr
	Frank Bakke-Jensen: Ja, det er det. Det var diskutert i forkant av deployeringen til Island. Italia deployerte før oss, og det var en del erfaring å hente fra det de gjorde, men langt fra alt. Vi opererer i arktisk klima med flyene, og det er på helt
	Møtelederen: Da er vi gjennom spørsmålene fra partiene, og vi går over til åpen spørsmålsrunde. Der har jeg først notert Kirsti Leirtrø fra Arbeiderpartiet.
	Kirsti Leirtrø (A): Takk for redegjørelser.
	Riksrevisjonen sier egentlig «for lite, for sent» i alt og peker spesielt på dette med bemanning som veldig kritisk. Da har jeg to spørsmål. Det ene er: I 2018 igangsatte dere en utdanningsreform for Forsvaret. Nå har både forsvarskommisjonen ...
	Så var det den kritiske fasen med overgangen mellom Bodø og Ørland, og som dere kjenner til, er jeg jo fra Ørland og kjenner til de utfordringene de har hatt der. Det de hele veien har sagt, er: Hvorfor ble det ikke etablert en flyrute mellom Bod...
	Ine Eriksen Søreide: Jeg kan begynne.
	Til det siste: Det er kanskje bedre at Frank svarer på det, for vi beholdt som sagt F-16 i Bodø så lenge de skulle ha QRA- rollen, og så flyttet vi QRA over til Evenes etter hvert.
	Når det gjelder utdanningsreformen, ble det allerede i kompetansemeldingen og kompetansereformen, som jeg tror det var Anne-Grete Strøm-Erichsen eller Espen Barth Eide som la fram for Stortinget, varslet at det var behov for å gjøre endringer i u...
	Vi hadde også et veldig fragmentert utdanningssystem som heller ikke hadde spesielt sterke fagmiljøer. Man kan litt overordnet si at der man i sivil sektor eller høyere utdanningsinstitusjoner har ca. ti personer i et fagmiljø, var det én–to p...
	Det er klart at det alltid er justeringer som kan gjøres i en så stor reform, men jeg vil likevel holde fast ved at hvis vi ikke hadde gjort endringer i utdanningsreformen, betyr ikke det at situasjonen hadde vært bedre, snarere tvert imot. Det er...
	Møtelederen: Da er det Carl I. Hagen.
	Carl I. Hagen (FrP): Vi har hørt i dag at valutaendringer har fått en betydelig betydning for kostnadene. Var det under den tiden dere satt i regjering, på tale å slå fast en regel om at store innkjøp fra utlandet automatisk skulle tilleggsbevilge
	Frank Bakke-Jensen: Det ble innført under oss. I 2021 innførte vi valutakompensasjon. Det var en voldsom krig – her må jeg også få lov til å takke representanten Lysbakken for gode debatter i Stortinget, sånn at jeg hadde et godt saksgrunnlag o
	Ine Eriksen Søreide: Som jeg var litt inne på i sted, gjennomførte vi også i min tid at de årlige kostnadene til kampflyanskaffelsen ble direkte konsekvensjustert i budsjettene, sånn at det ikke skulle gå på bekostning av andre ting.
	Møtelederen: Da er det Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet.
	Kari Henriksen (A): Jeg har tre forholdsvis enkle spørsmål: Vokste eller sank etterslepet i de åtte årene dere styrte? Når du peker på satsingen i departementet, er ABE-kuttene tatt med, eller er de utenfor den satsingen? Det tredje spørsmålet e
	Ine Eriksen Søreide: Da vi overtok regjeringsmakt i 2013, var det et betydelig etterslep på veldig mange ting – reservedeler, vedlikehold, beredskap, personell – i så å si alle kategorier, så vi var nødt til å begynne en veldig stor snuoperas
	ABE-kuttene er med i regnestykket, selvfølgelig, men det man i stedet bevilget av ekstra midler til Forsvaret, var betydelig større. Jeg mener det er helt riktig at Forsvaret også i den perioden skulle sørge for mest mulig effektiv drift. Det vi ...
	Så til spørsmålet om personell. Som jeg var litt inne på, var det kjent at bemanningen som var satt opp i 2012, var marginal. Som jeg sa, vil det i en slik prosess komme innspill om at det er noe vi bør gjøre noe med, eller at vi har for lite e...
	Møtelederen: Da skal vi til saksordfører, Seher Aydar.
	Seher Aydar (R): Takk. Hvis jeg hørte riktig, sa Søreide at det var først i 2020 at Forsvarsdepartementet fikk klarhet i hvor mange teknikere som krevdes. Hvis vi ser på Riksrevisjonens rapport fra 2019, altså året før, er en av hovedfunnene at p
	Frank Bakke-Jensen: Som jeg sa i sted: I oppspillet til at vi skulle deployere på Island, kom det signaler om at dette var mer personellkrevende enn det hadde vært. Det har, som Søreide sa, fra 2012 og framover vært marginalt bemannet, men da kom de
	Ine Eriksen Søreide: Sjef Luftforsvaret var også inne på den samme tidslinja, at det var da de hadde den samlede og helhetlige analysen av hva som var personellbehovet.
	Møtelederen: Da går vi til Audun Lysbakken.
	Audun Lysbakken (SV): Jeg vil kort til slutt innom dette med valuta, som Bakke-Jensen var inne på. Vi har hatt noen runder på det tidligere. Du sa at du ikke var valutaspåmann, og det er det ingen som noen gang har krevd av deg, men i tiden du var fo
	Spørsmålet er derfor: Gjennom disse årene hvor det ble tydeligere og tydeligere at valutarisikoen var stor, og mer og mer av usikkerhetsavsetningen ble spist opp, tok ikke du en veldig stor økonomisk risiko ved likevel å gå for maksimalt antall...
	Frank Bakke-Jensen: Jo, men jeg tok bort den risikoen da jeg fikk valutakompensasjon.
	Audun Lysbakken (SV): Men ikke for fellesskapet?
	Frank Bakke-Jensen: Nei, men det blir en avveining. Vi hadde en analyse av behovet for kampflykraft i lys av den nye sikkerhetssituasjonen. Den var tydelig på at vi burde ha 52 fly, kanskje bikket den mot at vi burde ha flere. Det måtte vi avveie mot 
	Ine Eriksen Søreide: Kan jeg få legge til noe der? Selv om det var etter min tid, er det klart at man i antallsanalysen – som ble oppdatert flere ganger og sa det samme: inntil 52 fly – skal huske på at den var basert på både at den ble laget i
	Det man også skal huske på, er at man risikerer at den operative evnen til kampflyene går veldig mye ned ved å ikke bestille det antallet man har planlagt for. Det vil si at det man da får, kan vise seg å ikke kunne brukes på en god måte, og ...
	Hvis man f.eks. hadde landet på færre antall fly som ikke kunne operere som forutsatt, i en situasjon med en tilspisset sikkerhetspolitisk kontekst, så mener jeg det ville vært veldig dyre penger, for å si det sånn, hvis man da ikke hadde gjort...
	Audun Lysbakken (SV): Hvis jeg bare kan si at det går jo inn i diskusjonen om det militærfaglige, det mer politiske, men spørsmålet her er om de økonomiske kalkylene som lå til grunn, var realistiske eller ikke. Dere er i hvert fall et stykke på 
	Frank Bakke-Jensen: Nei, ikke langt på vei … Vi er helt enige i at valutasituasjonen gjorde at prosjektet ble dyrere i sin helhet. Sikkerhetssituasjonen gjorde at kost-nytte også endret seg, sånn at i utgangspunktet var det for veldig mange en god 
	Ine Eriksen Søreide: Så gjorde vi en del tiltak underveis også i min tid, hvor det ble åpnet for såkalt «block buy». Det vil si at man kjøpte flere fly samtidig, ikke bare seks og seks, men flere. Det ble gjort mellom partnerlandene for å få p
	Møtelederen: Da har vi kommet til siste seanse, som er muligheten for å si noen avsluttende ord hvis det er ønskelig for de inviterte.
	Ine Eriksen Søreide: Jeg har ikke mye å legge til. Jeg tror vi kan stoppe der.
	Frank Bakke-Jensen: Nei da, tusen takk for at dere husket oss, det er hyggelig det. Så ses vi sikkert! Om 16 år sitter Carl I. Hagen der og stiller meg vanskelige spørsmål.
	Møtelederen: Å være forsvarsminister gir i hvert fall evig abonnement på kontrollkomiteen.
	Ine Eriksen Søreide: Det er en livslang forpliktelse, det kan jeg love.
	Møtelederen: Tusen takk for at dere stilte opp og svarte på våre spørsmål. Komiteen tar pause frem til kl. 16.
	Høringen ble avbrutt kl. 15.44
	----
	Høringen ble gjenopptatt kl. 16.00

	Møtelederen: Da er klokken 16.00, og vi er klare til å starte opp igjen høringen. På vegne av kontrollkomiteen vil jeg ønske hjertelig velkommen til tre tidligere forsvarsministere: Grete Faremo, Espen Barth Eide og Anne-Grete Strøm-Erichsen.
	Espen Barth Eide har med seg tre bisittere. Det er politisk rådgiver Milla Ødegaard, seniorrådgiver Anders Ask, fra seksjon for sikkerhetspolitikk og Nord-Amerika i Utenriksdepartementet, og oberst Geir Erik Moreite, fra avdeling for forsvarsmarke...
	Dere kjenner antakelig opplegget det er lagt til rette for. Det blir innledninger på 10 minutter hver, og så starter komiteens utspørring. Så gir jeg for sikkerhets skyld en påminnelse om at dette er en åpen høring, og hvis det blir behov for ...
	Da tror jeg vi har vært gjennom alle formalitetene og kan ønske velkommen. Vi starter med Grete Faremo, som har 10 minutter til innledning. Vær så god, ordet er ditt.
	Grete Faremo: Takk, komitéleder og ærede komité. Det er hyggelig å være tilbake i dette rommet. Jeg har vært her før. Nå er det en stund siden, for ikke å overdrive, jeg gikk av som forsvarsminister, så jeg gjør dette enkelt og sier at jeg ik
	Møtelederen: Det er helt i orden. Da går ordet videre til Espen Barth Eide, som har inntil 10 minutter. Vær så god.
	Espen Barth Eide: Tusen takk, komitéleder. Jeg skal si noen innledende ord. Jeg tenker at min rolle i denne høringen er å sette scenen litt for hvilket grunnlag Stortinget fikk presentert. Da anskaffelsen ble godkjent gjennom langtidsplanen, ble det 
	Kampfly er et grunnleggende element i forsvarsstrukturen når det gjelder både kampkraft og økonomi. Det var helt avgjørende å legge hovedelementene i denne anskaffelsen på plass. Både typevalg og lokasjonsvalg var tunge prosesser, men avgjøre...
	Jeg er derfor glad for å konstatere at 46 av de bestilte 52 flyene er levert, at JSM, altså Joint Strike Missile, er utviklet og snart ferdig integrert, at Luftforsvaret opererer F-35 fra basen på Ørland og QRA fra Evenes, at andre viktige elemen...
	Innen 2026 kan flyene føre alle våpen som er nødvendig for å oppfylle kampflyvåpenets operative roller. Jeg vil mene at det er en ganske høy grad av suksess på det som så langt er den største offentlige anskaffelsen i Norges historie, der vi...
	Det har ofte blitt understreket at F-35-anskaffelsen ble gjort i et levetidsperspektiv. I dette ligger det at da nedvalget ble gjort, var det ikke bare investeringskostnaden som ble vurdert, men også hvilke driftskonsekvenser anskaffelsen ville få....
	Riksrevisjonen kritiserer at levetidskostnadene for kampflyanskaffelsen var undervurdert. Det må jeg respektfullt si at jeg ikke er enig i. Levetidsberegningene ble gjort i tråd med god praksis for prosjektstyring i staten og har tatt inn i seg bå...
	Valget av et så avansert system påvirker hvilke andre valg vi gjør i hele Forsvaret, ikke minst fordi F-35 er et multirollekampfly og i tillegg en viktig sensor- og beslutningsstøtteplattform. Når man velger et så avansert fly, får man også f...
	Før beslutningen ble tatt, gjennomgikk anskaffelsen en optimalisering som bl.a. reduserte antall fly fra opprinnelig 56 til 52, og som reduserte levetidskostnadene. Ekstern kvalitetssikring, EKS, nummer to av programmet ble også gjennomført.
	Kostnader både til anskaffelse og gjennom levetiden var i tråd med hva som ble lagt til grunn da F-35 ble valgt og ambisjonen ble lagt helt tilbake i 2008. Stortinget besluttet så anskaffelse av inntil 52 fly med tilleggsutstyr og tjenester. I det...
	Anskaffelsen er som nevnt tidenes største investering i Fastlands-Norge. Det var derfor et mål å styre stramt og holde prisen nede. Når jeg sier det, er det også fordi det er klart at man godt kunne lagt inn flere ting rundt denne anskaffelsen. ...
	Industri var en viktig del av anskaffelsesbeslutningen. Vi vurderte at samlet industrielt potensial kom opp mot 66–71 mrd. kr over produksjonstiden. Dette omfattet både industriplanene til Lockheed Martin og Pratt & Whitney og salgspotensialet for...
	Mange norske bedrifter fikk mulighet til å konkurrere seg inn mot F-35-leveranser, og mange lyktes også med det. Jeg konstaterer at de fleste av disse fortsatt leverer på sine kontrakter og får gode tilbakemeldinger på både pris og kvalitet, no...
	For at kampflyvåpenet skulle kunne ivareta nasjonale oppgaver i hele konfliktspennet, la Prop. 73 S for 2011–2012 til grunn at kampflyene skulle lokaliseres til den basen som ga best mulig betingelser for daglig trening, og som samtidig muliggjord...
	Jeg vil si at utfordringene innen personell og kompetanse var en viktig del av vurderingene. Ikke bare skulle det implementeres et nytt kampfly, det skulle bygges opp en helt ny organisasjon med fornyet kompetanse på en ny lokasjon. Ikke uventet har...
	Jeg har lyst til å understreke at det både var et kjent faktum og ble tydelig kommunisert også i 2012 at personell med riktig kompetanse var en betydelig utfordring. Dette er en utfordring på tvers av Forsvaret, men egentlig også på tvers av de...
	Det tror jeg konkluderer det jeg vil si innledningsvis, og så er jeg selvfølgelig klar for å ta imot spørsmål.
	Møtelederen: Tusen takk for det.
	Da går ordet videre til Anne-Grete Strøm-Erichsen, som også får mulighet til en 10 minutters innledning.
	Anne-Grete Strøm-Erichsen: Komitéleder, ærede komité – jeg tror jeg skal avstå fra å holde et veldig langt innlegg, for Espen Barth Eide har egentlig redegjort veldig grundig for hele anskaffelsen og prosjektet.
	Jeg har lyst til å si at grunnen til at jeg er innkalt her, er at jeg var statsråd da den første proposisjonen om nedvalget av kampfly ble lagt fram i 2008. Den het Nye kampfly til Forsvaret, St.prp. nr. 36 for 2008–2009. Hvis man går gjennom d...
	Takk. Jeg er veldig klar for spørsmål.
	Møtelederen: Tusen takk – og spørsmål skal det bli, for nå er det saksordfører Seher Aydar, som starter med 10 minutter til sine spørsmål.
	Seher Aydar (R): Takk for at dere kom.
	Først til Espen Barth Eide: Du var forsvarsminister da regjeringen la fram anskaffelsen av 52 F-35 og etablering av basestruktur på Ørland og Evenes. Når flyene fortsatt ikke er fullt operative nå, noen av dem står i telt på Ørland, det er kr...
	Espen Barth Eide: Nei, jeg mener forarbeidene var gode. Vi skal huske på at vi på det tidspunktet vi gjorde anskaffelsen, ikke hadde tenkt å bygge nye sheltere til alle flyene. Jeg kan godt se at når man ser det bakover fra 2025, virker det rart, me
	Det var alltid klart at man kunne gjøre flere ting på et senere tidspunkt. Det er i og for seg ikke overraskende at man ikke har de shelterne man heller ikke planla for å bygge, og som ikke ble lagt inn i kalkylene. Man har under senere beslutning...
	Når det gjelder mangel på personell, var det – som jeg sa i innlegget mitt – en kjent utfordring. Vi visste at det å få tilstrekkelig mange teknikere til en helt ny flytype til å bo og jobbe på Ørland, ikke var bare enkelt, og man har fors...
	Når det gjelder reservedeltilgang, er det en problemstilling som i og for seg er gjennomgående i systemet. Dette gjelder ikke bare vårt land, men jeg mener at man også har tatt mange grep for det. Når det gjelder den sterke vektleggingen av at m...
	Seher Aydar (R): Det kan de lærde strides om, men …
	Espen Barth Eide: Det er mitt syn!
	Seher Aydar (R): Ja, ikke sant.
	Til neste spørsmål: Du var forsvarsminister da driftsorganisasjonen for F-35 ble besluttet i 2012. Nå har både Luftforsvaret og Joint Program Office bekreftet at de allerede da sa fra at antall teknikere det ble lagt opp til, var for lavt. Hvorfo...
	Espen Barth Eide: Jeg tror alle som har vært borti store anskaffelser i det offentlige og kanskje spesielt i Forsvaret, alltid vil finne folk i bransjen som synes man skal gjøre mer. Det tror jeg vi har opplevd alle sammen, at det ikke er grenser for 
	Jeg opplever ikke at problemet er at man beregnet for lavt, men at det har vært vanskelig å få det antallet man ønsket seg. Det ble gjort avveininger her med hensyn til kostnader. Det er klart at enda mer penger ville gitt enda mer av alt, men de...
	Seher Aydar (R): Forstår jeg det riktig at du ikke ser på problemet som at det var planlagt for få teknikere, men at man ikke klarte å få tak i dem man hadde planlagt for?
	Espen Barth Eide: Først og fremst har det vært vanskelig å få tak i tilstrekkelig mange teknikere med den riktige kompetansen. Jeg er den første til å erkjenne at man la opp til en organisasjon som skulle være god, men relativt strengt dimensjone
	Seher Aydar: Et siste spørsmål til Barth Eide: I en rapport fra den amerikanske ambassaden i Oslo fra 16. desember 2008 som WikiLeaks har publisert, står det at USA har lagt politisk press på norske myndigheter for å velge F-35. I rapporten står d
	Møtet med deg er referert i den rapporten. Kan du beskrive hva det politiske presset amerikanerne mener de har hatt, besto i?
	Espen Barth Eide: Det kan jeg i og for seg gjøre. Svenske myndigheter mente veldig sterkt at vi burde kjøpe Gripen-kampfly. Det var det ingen av oss som var i tvil om. Ulike europeiske myndigheter mente svært sterkt at vi burde kjøpe det felleseurop
	Vi var veldig opptatt av at vi skulle ha en likestilt konkurranse. Vi gjorde et spesielt poeng ut av at dette ikke var et sikkerhetspolitisk valg, men at det var et valg basert på hva Forsvaret trengte, kvalitet, pris og industriandel, og det holdt ...
	Seher Aydar (R): Det USA beskriver, å ha vært mye mer kraftfulle bak lukkede dører, var ikke annerledes enn det svenskene var overfor norske myndigheter? Er det slik å forstå?
	Espen Barth Eide: Jeg har ikke noe behov for å sammenligne hva folk gjør bak lukkede dører, men jeg tror vi som har vært inne i dette, vet at når det gjelder forsvarsanskaffelser, er det et sterkt engasjement fra alle berørte myndigheter, og det a
	Seher Aydar (R): Jeg vil gå videre til Strøm-Erichsen. Holte Consulting utarbeidet i 2008 en modell for levetidskostnader på oppdrag fra Forsvarsdepartementet under din ledelse. Forsvarsmateriell opplyser i Riksrevisjonens rapport at kostnadselemente
	Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg kan egentlig bare svare for de faktorene som ble tatt inn i levetidskostnadene i 2008, og som også ble presentert i den proposisjonen som ble lagt frem for Stortinget. De kostnadene som var kjent på det tidspunktet, var
	Jeg må jo si at når man legger frem en proposisjon med 30 års perspektiv, er det helt naturlig at det vil bli justert og oppjustert etter hvert som tiden går. En faktor som var veldig usikker, var bl.a. valuta. Det var jo noe som ble diskutert ve...
	Seher Aydar (R): Så det er riktig å forstå det slik at det ikke var meningen at kostnadsmodellen skulle være helt lik snart 17 år etter, når kostnadene ble mer kjent? Det var meningen at det skulle bli oppdatert? Er det riktig forstått?
	Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ja, det var jo meningen at det skulle bli oppjustert. Men jeg må jo si at kostnadene har stått seg veldig over tid, hvis man justerer for valuta.
	Espen Barth Eide: Når man korrigerer for valuta, har dette prosjektet endt godt under opprinnelig pris, ca. 15 mrd. kr under den antatte prisen, hvis vi ser på helheten. Så er det ulike faktorer som har gått litt opp og ned. Men det er jo ikke så v
	Møtelederen: Da går vi videre til den partivise utspørringen. Vi starter med Arbeiderpartiet og Kirsti Leirtrø – 5 minutter.
	Kirsti Leirtrø (A): Takk for redegjørelsene. Det begynner å bli noen år, og mye har skjedd underveis. Jeg husker et folkemøte i 2012 på Ørland, der daværende forsvarsminister sa: Det kommer til å bli veldig mye støy. Vi må passe på å være 
	Nå er vi gjennom det. Det gikk veldig lang tid fra en startet. I 2008 ble det altså vedtatt nye fly, men langtidsplanen for basestruktur har gått i mange år. Har det vært noen vurderinger fra denne tiden? Det jeg husker, er at på Ørland skjedd...
	Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg husker at dette var en diskusjon allerede da jeg var forsvarsminister i min første periode, frem til 2009, og da jeg var på besøk på Ørland, var det en bekymring. Jeg skjønner veldig godt at den bekymringen var der,
	Grete Faremo: For mitt vedkommende har jeg ikke noe å legge til det som Anne-Grete Strøm-Erichsen sier. Jeg tror vi la vekt på å besøke Ørland og de andre alternative basene jevnlig for å bidra iallfall med så oppdatert informasjon som mulig.
	Espen Barth Eide: Nettopp – jeg slutter meg til det. Nedvalg av kampfly skjedde i 2008, men basevalget var i 2012. Jeg husker veldig godt det folkemøtet på Ørland, og jeg synes det var ganske godt sagt, det som ble gjengitt her. Det var mange grunn
	Kjersti Leirtrø: Jeg kan ta det neste i oppsummeringen, jeg har kort tid igjen.
	Møtelederen: Da går ordet videre til undertegnede, som skal stille noen spørsmål fra Høyre, på 5 minutter.
	Vi må gripe litt tak i denne store debatten som egentlig har utviklet seg etter Riksrevisjonens rapport, som går på grensedragningen mellom indirekte kostnader og direkte kostnader i beregningsgrunnlaget. En vesentlig del av Riksrevisjonens kritik...
	Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg må bare si at det snart er 20 år siden jeg ble forsvarsminister, og det er 18 år siden vi holdt på med denne proposisjonen. Likevel husker jeg jo veldig godt alle diskusjonene i forbindelse med kampflyprosjektet, for 
	Realiteten er at det skal noe til å sette i gang et 30- årsprosjekt om et våpensystem som er under utvikling, og så kunne forutse alle levetidskostnader i all fremtid. Det vil jeg påstå nesten ikke er mulig. Da må man operere med faktorer som ...
	Møtelederen: Tusen takk for svaret. – Faremo.
	Grete Faremo: Ja, komitéleder, jeg husker det også knapt, men det som gikk igjen, var kostnadselementene. Det handlet mer om hvordan man skulle klare å se modning i sammenheng med når man kunne kostnadsberegne de forskjellige elementene ordentlig. D
	Når det gjelder prisøkning, hadde jeg en diskusjon med komiteen og Stortinget om det og om hvordan man kunne kalkulere prisøkninger til forskjell fra endringer i kostnader som følge av nye elementer – eller kall det at man ikke har vært helt p...
	Så tilbake til spørsmålet ditt er svaret: ikke som jeg husker det spesifikt, på direkte og indirekte kostnader.
	Møtelederen: Tusen takk. – Barth Eide.
	Espen Barth Eide: Ikke akkurat den oppdelingen, men til levetidskostnadene: Prosjektkostnadene, anskaffelse av selve flymaskinene, drift av flymaskinene over 30 år, EBA, personellkostnader, alt som er direkte knyttet til den anskaffelsen til forskjell 
	Norge er jo eksponert for dollar på mange måter. Kampfly blir dyrere når dollaren går opp, men inntektene i Oljefondet blir betydelig høyere siden vi selger olje i dollar. Det er altså ikke nødvendigvis alltid dumt for Norge at dollaren er dyr...
	Jeg har lyst til å understreke noe som er viktig å forstå, nemlig at når man velger kampfly til Forsvaret, er det ikke slik at flyene lever et eget liv på siden av alt annet. Det har konsekvenser for resten av strukturen. Man kan spare andre ele...
	Forsvarsbudsjettet i sin helhet er en struktur hvor disse tingene er tatt inn. Det blir akkurat som når vi nå snart skal i gang med nye fregattanskaffelser. Det handler ikke bare om at man bytter ut en gammel fregatt med en ny, man får også veldi...
	I den reelt eksisterende verden i Forsvarsdepartementet er det litt vanskelig å si akkurat hva kampflyanskaffelser har å si for forsvarsbudsjettets helhet, men man gjør så godt man kan, og det faktum at vi tok litt hardt i og at det ble billigere...
	Møtelederen: Tusen takk.
	Da går vi videre til Sara Hamre Sekkingstad – 5 minutter.
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for det.
	Berre for å følgje opp litt på det siste spørsmålet som vart stilt her: Slik eg forstår det, er de altså ueinige i den kritikken som er gjeve om at estimatet rundt levetidskostnaden er undervurdert. Eg stiller spørsmålet ein gong til: De mei...
	Espen Barth Eide: Jeg mener ja. Det var godt gjennomarbeidet og så riktig vurdert som man kunne få til. Som Strøm-Erichsen sier: Man skal titte 30 år fram i tid, minst, og ofte blir disse systemene enda eldre enn det man beregner, fordi det er bra t
	Jeg er ikke uenig – her snakker jeg for meg selv – med alt som står i Riksrevisjonens rapport, på ingen måte, men makrokonklusjonen tillater jeg meg respektfullt å si meg uenig i. Noe ble dyrere, noe ble billigere, men alt i alt gikk det alts...
	Når det gjelder dollar, tror jeg dollarkursen i 2012 var på i dag ufattelige 5,7. Vi la inn en mye høyere dollarpris og hadde stor usikkerhetsmargin begge veier. Jeg husker ikke akkurat hva den var på, men …
	Geir Erik Moreite: 6,47.
	Espen Barth Eide: Ja, 6,47 la vi inn. Det høres lavt ut nå, men i mediene ble det kritisert for å være urealistisk høyt – nei, det blir ikke det, sa de, nå har vi jo hatt den på 5,7 lenge. Likevel sa vi veldig tydelig at dette er noe ikke vi r
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk.
	Det vart no, og for så vidt òg tidlegare i dag, sagt at det var planlagt med marginal eller stram bemanning, og så vart det sagt i innleiinga til Barth Eide at utfordringar innan personell var ein viktig del av vurderinga. Kan de utdjupe dette litt?
	Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det var et vanskelig spørsmål. Det også er jo egentlig omtalt i denne proposisjonen fra 2008: hvordan man har beregnet antall personell, og også antall fly, teknikere og så videre. Igjen: Det var ut fra det som det den g
	Det har på ingen måte vært spekulert i at man skulle ha for lite bemanning eller noe sånt. Kampflyprosjektet gjorde dette ut fra beste skjønn og var opptatt av at det skulle stå seg. Så ser vi jo diskusjonene som har vært i ettertid, men man ...
	Grete Faremo: Hvis jeg bare kan legge til noe her: Dette var et prosjekt i utvikling, så det å planlegge for dette helt detaljert når du ikke har valgt antall fly, og heller ikke har avklart basestrukturen, ville være vanskelig. I disse årene var d
	Espen Barth Eide: Jeg slutter meg til alt det. Så vil jeg bare si at etter min tid som forsvarsminister, og etter vår tid i regjering, tenkte jeg ofte at vi fram til og med da hadde gjort en rekke valg – vi hadde faset inn, vi hadde et stort løft p
	Møtelederen: Lynkjapt fra Strøm-Erichsen.
	Anne-Grete Strøm-Erichsen: Bare en saksopplysning som er viktig for denne saken, og i tråd med det som Espen Barth Eide sa nå. Vi la jo også frem en kompetansemelding som nettopp tok fatt i strukturen for å kunne bygge opp et spesialistbefal, i for
	Møtelederen: Da skal vi videre til Carl I. Hagen – 5 minutter.
	Carl I. Hagen (FrP): Takk skal du ha, komitéleder.
	Takk for at dere minner meg på 2008 igjen, hvor det er litt forskjellige synspunkter. Eurofighter trakk seg jo fordi de mente at det ikke var likebehandling av de forskjellige prosjektene, og til slutt sto det mellom JAS Gripen og Joint Strike Fight...
	Når det gjelder JAS Gripen, så hevdet de, etter at avgjørelsen ble tatt, at de følte at de ikke var blitt behandlet korrekt og på en fair måte, og at man på forhånd hadde bestemt seg for det amerikanske. Så jeg er litt forbauset over at dere...
	Anne-Grete Strøm-Erichsen: Når det gjelder det sikkerhetspolitiske, vil jeg bare støtte det som Espen Barth Eide sa innledningsvis, at det var ulike modeller. Det var det jo, for det var et europeisk alternativ, Eurofighter, det var det amerikanske a
	Carl I. Hagen (FrP): Det var én ting i Barth Eides oppramsing av de forskjellige tingene man la vekt på: Jeg savnet at du nevnte industrisamarbeid, for det var jo en stor sak. Særlig svenskene hadde mange planer for engasjement langs kysten av Norge,
	Espen Barth Eide: Jeg mener jeg gjorde det, men hvis jeg ikke gjorde det, så understreker jeg det gjerne, for det er et favorittema. Vi var svært opptatt av at det skulle være en god industriandel. Forsvarets operative krav må naturligvis fylles, de
	Det er helt riktig: Gripen, eller Saab, la virkelig sjelen sin inn i å komme med en rekke industriprosjekter rundt i landet, ut fra et klassisk gjenkjøpskonsept, altså at vi kjøper av dem, og de kjøper av oss, og de ville fått en del industriet...
	Carl I. Hagen (FrP): Jeg må bare legge til, til det siste: Ja, vi har 15 mrd. kr, som er langt, langt unna det målet som vi hadde som en opprinnelse, har vi fått bekreftet her i dag. Men ellers er det helt korrekt.
	Espen Barth Eide: Nå er vel programmet ikke over. Det er jo stadig land som kjøper fly med norske komponenter.
	Møtelederen: Da er det SV og Audun Lysbakken – 5 minutter.
	Audun Lysbakken (SV): Takk for at dere er her. Jeg tenker å følge opp litt på noen av de samme temaene som Carl I. Hagen var inne på. Hvis vi går helt tilbake til 2008 og valg av fly, så var jo spørsmålet om levetidskostnader veldig avgjørende 
	Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ja, jeg mener at det utsagnet står seg den dag i dag, at det var det. Det var det den gangen på levetidskostnader – ikke på anskaffelse, men på levetidskostnader. Så jeg kan ikke spekulere i noe annet, og jeg mener at 
	Espen Barth Eide: De alternative virkelighetene som kunne ha vært, har vi ikke kunnet måle, som vanlig, men det at den beslutningsrammen som til slutt ble lagt fram, skjøt over mål, altså at den anslo et utfall som var 15 mrd. kr dyrere, korrigert 
	Audun Lysbakken (SV): En kan vel ikke si med sikkerhet i dag at en vet det – men ok.
	Så til dette med industriambisjonen, for som Hagen var inne på, fikk vi vite før i dag at 15 av 60 mrd. kr er oppfylt, og selv om det gjenstår noe, er ikke det egentlig langt bak skjemaet i forhold til det som var antydet den gangen?
	Espen Barth Eide: Jeg mener at det var i løpet av levetiden, og stadig flere land, også Tyskland, som er en av hovedprodusentene av Eurofighter, kjøper nå F-35. Finland kjøper F-35. Det har blitt mer og mer det man nå går til, spesielt i den tide
	Det er altså for tidlig å si hva verdiskapingen over levetiden er. Jeg er ikke i stand til å beregne om vi er bak skjema eller ikke, men jeg hørte heller ikke det som ble sagt før i dag.
	Audun Lysbakken (SV): Et siste spørsmål, enten til Faremo eller Barth Eide: Dere har jo selv vært inne på at personell var en kjent utfordring også i 2012. Vi har tidligere i høringen også hørt at andre allierte på et tidligere tidspunkt operer
	Grete Faremo: Ja, da kan jeg kanskje begynne litt, for som jeg sa i sted: Antall fly og basestruktur var i min tid ennå ikke fastlagt. Det betød også så tidlig i prosjektet at så langt jeg husker, var det ingen strukturerte diskusjoner mellom parte
	Jeg hadde også diskusjoner med ikke minst amerikanerne om industrikjøp og en tett dialog om f.eks. JSM. Det var viktig å få etablert forståelsen for forventningene Norge hadde til nettopp den delen av programmet, så tidlig som mulig i prosjektet.
	Espen Barth Eide: Hvis jeg får lov, bare en tilleggsopplysning: Det jeg forstår nå, er at prognosen på verdiskaping på industri over perioden nå er på 50 mrd. kr – det er en prognose – og så kommer da i tillegg inntektene fra JSM og APEX. De
	Men som jeg sa til Carl I. Hagen tidligere: Det er altså ikke et klassisk gjenkjøp med en garantert verdi. Det var vi klar over. Det var beregninger. Man konkurrerer, man går inn i et mye større marked, nemlig F-35-markedet, men man får ikke mas...
	Møtelederen: Da er det Grunde Almeland, som har 5 minutter.
	Grunde Almeland (V): Jeg opplever at saken er godt opplyst og har ingen tilleggsspørsmål.
	Møtelederen: Da har vi kommet til – jeg skulle til å si fritt fram-runden – en åpen spørsmålsrunde hvor alle i komiteen kan tegne seg. Det har Carl I. Hagen gjort, så vær så god!
	Carl I. Hagen (FrP): Jeg har ett spørsmål. Barth Eide sa at beslutningsgrunnlaget som ble fremlagt for Stortinget, står seg. Hvis jeg husker riktig, var ikke det på mer enn 7, 8, 9 sider. Det var en usedvanlig tynn proposisjon når vi skulle velge J
	Mener du fortsatt at den tynne proposisjonen står seg som begrunnelse for den største anskaffelsen i Forsvarets historie?
	Espen Barth Eide: Beslutningen ble ikke tatt i 2008, men i 2012. Det er jo der, i forbindelse med den veldig grundige behandlingen av Prop. 73 S for 2011–2012.
	Carl I. Hagen (FrP): Valget mellom JAS Gripen eller Joint Strike Fighter.
	Espen Barth Eide: Da vil jeg vise til Strøm-Erichsen.
	Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det ble gjort i 2008. Det er riktig at den proposisjonen er på 12 sider. Men jeg vil hevde at hvis Stortinget hadde hatt andre spørsmål den gangen, hadde vi svart på alt det som eventuelt måtte komme, hvis det ikke var t
	Møtelederen: Da er det Kirsti Leirtrø.
	Kirsti Leirtrø (A): Jeg har noen korte spørsmål. Det ene er om dere er enig i den overordnede vurderingen til Riksrevisjonen. Samtlige tidligere forsvarsministre har vel sagt at de ikke er enig i dette at det ikke er tilfredsstillende at levetidskost
	Er dere enig i kritikken som Riksrevisjonen kommer med, sett i lys av den historikken vi har – altså å ta beslutning i fredstid om noe som også står seg i en mer urolig tid?
	Espen Barth Eide: Jeg kan svare for min del. Jeg er, som jeg sa i innledningen min, respektfullt uenig i at det er rimelig å si at dette er sterkt kritikkverdig. Vi har fått praktisk talt alle flyene. De aller fleste er i Norge og i veldig god skikk. 
	Vi må huske på at de scenarioene som gjorde at vi gikk for 52 fly – vi gikk fra 56 til 52 fly – handlet om at man skulle drive med fire forskjellige operasjoner samtidig i Norge, altså at man er tungt til stede i en internasjonal operasjon sam...
	Til kostnadene: Hvis man korrigerer for valuta, tok man jo godt i, og det ble litt rimeligere – hvis man kan bruke det ordet om så mye penger – enn det som var anslått. Så der er jeg i hvert fall uenig. Det er mitt syn.
	Kirsti Leirtrø (A): En oppfølging på det som egentlig er spørsmålet: Langtidsplanen vi har nå, ble forholdsvis enstemmig vedtatt. Kan vi som kontrollkomité si at denne enstemmigheten og den økte prioriteringen på 600 mrd. kr skyldes den urolige
	Espen Barth Eide: Det kan jeg i hvert fall svare på, for det omhandler den regjeringen jeg sitter i nå. Det er på grunn av en mye mer urolig situasjon i verden. Når det gjelder akkurat kampflyanskaffelsen, blir den – som vi nå har dokumentert –
	Den sikkerhetspolitiske situasjonen har blitt veldig mye verre – svært mye mer krevende. Vi har for alvor tatt inn over oss at krig igjen er en mulighet i vårt land og i våre nærområder. Det krever helt andre ting enn det vi tenkte i 2012, alt...
	Vår regjering begynte allerede i 2007/2008, med nærområdeinitiativet, å snakke om at vi måtte hente NATO mer hjem og fokusere mer på artikkel 5 og ikke utelukke konflikter i våre nærområder – mens mange av våre vestlige allierte var veldi...
	Møtelederen: Da har jeg notert meg selv og så Seher Aydar, til en foreløpig slutt, i hvert fall.
	Jeg vil takke for de grundige svarene dere ga i Høyres 5-minuttersrunde i sted. Det var nyttig å få avklart hvordan diskusjonene rundt dette med direkte og indirekte kostnader var. Jeg har lyst å følge opp med del to av det spørsmålet, og det ...
	Riksrevisjonen skriver – svart på hvitt – og går igjennom at følgende kostnader skulle vært tatt inn i levetidskostnadene: vakthold og sikring, luftvern, basisutdanning for teknikere, etablering og drift av IKT-infrastruktur, støtte til alli...
	Espen Barth Eide: Det er en stund siden for meg også, for å si det sånn, så akkurat hvilke av de elementene som var inne eller ute – men jeg hører hva du sier. Jeg vil vise tilbake til at Forsvaret er en organisk helhet. Når man har et forsvarsa
	Jeg mener på en måte at man tar høyde for dette i et forsvarsbudsjett, men ikke nødvendigvis knyttet til én anskaffelse. Akkurat som at ikke alle kaianlegg bare lages fordi man har en bestemt type fregatt. Håkonsvern ligger i Bergen uansett hva...
	Møtelederen: Tusen takk for grundig svar. Da er det Seher Aydar, som er saksordfører og foreløpig den siste inntegnede taler.
	Seher Aydar (R): Jeg vil gjerne følge opp at du, Barth Eide, har gjentatt at flyene kommer til å ha full operativ evne neste år. Slik du ser det i dag, er det realistisk å få løst problemene med personell og reservedeler tilstrekkelig til at man k
	Espen Barth Eide: Jeg er utenriksminister i dag, ikke forsvarsminister, men jeg går ut fra at vedkommende som blir forsvarsminister i morgen, vil kunne stille Forsvarsdepartementet de spørsmålene. Forsvarsdepartementet, som alle som sitter her, har l
	Seher Aydar (R): Jeg kan forklare hvorfor jeg stilte dette spørsmålet. En del av kritikken handler om at man ikke har oppnådd full operativ evne. Jeg opplevde at det ble sagt at ett års forsinkelse ikke er så ille. Da blir spørsmålet mitt: Tror d
	Espen Barth Eide: Jeg må basere meg på det Forsvarsdepartementet nå opplyser til meg, siden jeg sitter i et annet departement, og jeg har full tillit til det de kommer med. Vi når den definerte fulle operative evnen i 2026. Det er svaret på det. De
	Seher Aydar (R): Da får vi følge opp det med personell og reservedeler med den nye forsvarsministeren.
	Et siste spørsmål til Anne-Grete Strøm-Erichsen: Dere var litt inne på det sikkerhetspolitiske i dette, og at det ikke var avgjørende. Jeg lurer på: Kunne Forsvarsdepartementet helt fritt styre prosessen bak valg av kampfly, eller kom det føri...
	Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det var absolutt en helt uavhengig beslutning som ble tatt.
	Møtelederen: Svein Harberg har tegnet seg.
	Svein Harberg (H): Ja, det gjorde jeg på bakgrunn av noe som Espen Barth Eide sa, og som jeg lurte på om jeg skulle spørre om – og nå gjør jeg det. Du hadde en refleksjon om man skal bygge et forsvar for å bevare freden eller for å være forber
	Espen Barth Eide: Det kan jeg med glede gjøre. Det er et av mine favorittema.
	Vi la fram to langtidsplaner – i 2008, under Strøm- Erichsens ledelse, da jeg hadde gleden av å være statssekretær i Forsvarsdepartementet, og i 2012, da jeg var statsråd. Begge hadde et omfattende sikkerhetspolitisk kapittel. I 2008 begynte v...
	I 2012 fulgte vi opp dette med å beskrive Forsvaret som en krigsforebyggende terskel. Da vi definerte konseptene for hva slags kampfly vi trengte, eller fregatt eller andre ting, la vi til grunn at de også må kunne fungere i de situasjonene hvor m...
	Så jeg vil påstå – og det tror jeg er anerkjent av mange – at i NATO var vi blant de første på den vestlige siden som snakket om dette. Det var god respons fra amerikanerne, men mindre fra andre vestlige land, vil jeg si, mens polakker, balt...
	Møtelederen: Takk. Vi er ferdig med de inntegnede talerne, og vi skal over i den siste fasen, der det åpnes for noen avsluttende ord til de inviterte som måtte ønske det. Hele seansen er begrenset til 5 minutter – vær så god.
	Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg takker for at jeg ble invitert til høringen, og jeg takker for de spørsmålene som har kommet. For mitt vedkommende har jeg i alle fall prøvd å svare så godt jeg har kunnet. Jeg har ikke så mye å føye til, for jeg
	Grete Faremo: Jeg vil også takke for spørsmål.
	Jeg har egentlig bare én refleksjon. Vi er blitt bedt om å spekulere eller uttrykke hvorvidt vi er enig eller uenig i ting som egentlig har skjedd såpass lenge etter at vi satt med ansvaret. Jeg har heller lyst til å si at jeg legger merke til at...
	Ellers har jeg ikke noe mer å si, annet enn takk for meg.
	Espen Barth Eide: Jeg har lyst til å si takk for gode spørsmål.
	Så har jeg lyst til å si til slutt at selv om jeg har vært blant dem som ikke har vært enig i hele hovedkonklusjonen, er det en god del observasjoner som det er verdt å ta med seg.
	I de tider vi lever i, har jeg lyst til å uttrykke glede over at vi har en uavhengig riksrevisjon som stiller kritiske spørsmål, og en kontrollkomité som passer på dem som til enhver tid sitter ved makten, for det er en veldig viktig del av demo...
	Jeg vil igjen understreke et av mine hovedpoeng, og det er at det var et sterkt ønske om å holde god styring på Forsvaret. Vi er veldig glad i etaten Forsvaret, men de står ikke opp om morgenen først og fremst for å spare penger. Det skjønner ...
	Men jeg tror vi står oss godt på å gå gjennom disse tingene. Det er så langt den største anskaffelsen i Norges historie. Det skulle bare mangle om vi ikke diskuterte den i ettertid. Da kan vi både lære av hva som var riktig, og eventuelt korr...
	Møtelederen: Da vil jeg på vegne av hele kontrollkomiteen takke hver og en av dere for at dere tok dere tid til å komme. Dere har svart grundig og godt på våre spørsmål.
	Vi tar en pause fram til kl. 17.45.
	Høringen ble avbrutt kl. 17.16.
	-----
	Høringen ble gjenopptatt kl. 17.45

	Møtelederen: Da er klokken 17.45, og vi er klare til å gjenoppta høringen. Vi er kommet til siste bolk for dagen. Det er en glede å ønske velkommen til forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Du har med deg to bisittere. Det er departementsråd Frede H
	Du får 10 min til en innledning, og etter det starter utspørringen. Så er det selvfølgelig helt overflødig å si at konfidensielle opplysninger må tas i en lukket høring, som da eventuelt holdes på et senere tidspunkt. Blir det nødvendig, s...
	Da gir jeg ordet til forsvarsministeren. Du har 10 minutter, ordet er ditt.
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Takk for det, leder. Nå har komiteen vært gjennom en lang dag med budskap og vurderinger om F-35. Da er jeg jo litt usikker på hvor mye nytt jeg kan tilføre høringen, men la meg nå innledningsvis likevel slå fast at N
	Så langt er de viktigste milepælene for F-35 oppnådd i tråd med planene. Initiell operativ evne ble nådd i 2019, og QRA-oppdraget ble overtatt fra F-16 tidlig i 2022. F-35 opererer nå fra både Ørland og Evenes, og for tiden i tillegg fra Pole...
	Jeg skal komme tilbake til FOC – full operativ evne – men vil her bemerke at selv om man ikke oppnår full operativ evne innen fristen som ble satt, har man nå i 2025 en vesentlig styrket kampkraft gjennom de flyene vi har mottatt, og de evnene ...
	Økonomien i prosjektet ser også ut til å bli vellykket. Investeringskostnadene holdes innenfor avsatt kostnadsramme, og analysene viser at levetidskostnadene, gitt sammenlignbar kroneverdi og vekslingskurs, er redusert med 15 mrd. kr fra 2012 til ...
	Så vil jeg kommentere noen av de forholdene Riksrevisjonen retter kritikk mot. Først til spørsmålet om levetidskostnadene: Jeg mener at F-35-anskaffelsen har blitt gjennomført i tråd med god praksis for prosjektstyring, der man har tatt hensyn ...
	Riksrevisjonen gir kritikk for undervurdering av levetidskostnadene og omfanget av beregningene i henhold til hva anskaffelsesreglementet for forsvarssektoren krever. Dette er jeg uenig i. Anskaffelsesreglementet sier at levetidskostnadene skal bereg...
	Stortinget har blitt informert om kostnadsutviklingen i kampflyprogrammet i forbindelse med årlige budsjettproposisjoner. Som vi informerte om i budsjettproposisjonen for 2025, er levetidskostnaden nå estimert til 394 mrd. kr med dagens kroneverdi ...
	Så vil jeg understreke at usikkerhetsanalyse er et viktig verktøy. Jeg støtter Riksrevisjonens anbefaling om at jevnlige beregninger av levetidskostnader bør gjennomføres for fremtidige større materiellinvesteringsprosjekter. Målet er primært...
	Erfaringene fra kampflyanskaffelsen vil vi nyttiggjøre oss når vi nå skal gjennomføre forsvarsløftet.
	Noe av det første regjeringen gjorde etter regjeringsskiftet høsten 2021, var å gjøre opp status for gjennomføringen av langtidsplanen. Dette ble gjort i Meld. St. 10 for 2021–2022, som ble lagt fram for Stortinget våren 2022. Statusgjennomga...
	Den største utfordringen har etter min vurdering vært at man har undervurdert behovet for personell til å understøtte flyene, og dermed ikke fått til det volumet flytimer som har vært ønskelig.
	Vi har de siste tre årene iverksatt en rekke tiltak som skal bedre dette, både kortsiktige tiltak og tiltak som vil virke mer etter hvert. Forsvarets logistikkorganisasjon har fått tilført ekstra midler for å styrke bemanningen og understøttels...
	Regjeringen har også forsterket vedlikehold, fornyelse og bygging av personellrelatert EBA, eiendom, bygg og anlegg, på Ørland og Evenes. Dette har generelt vært et nedprioritert område, og det utfordrer mulighetene til å beholde og rekruttere ...
	Av litt mer langsiktige tiltak har regjeringen bidratt til å etablere en ny flyfaglinje ved Fosen videregående skole. Søkningen til linjen har vært svært god og vil over litt tid bidra til å utdanne flere flyteknikere. Regjeringen har også øk...
	De samlede tiltakene holder på å virke, selv om det er en bit igjen. Flytimeproduksjonen har økt betydelig de siste tre årene.
	Materiell- og forsyningsberedskap for kampflyvåpenet og støttesystem som baseforsvar og luftvern er et premiss for høy forsvarsevne. Riksrevisjonens rapport påpeker kjente utfordringer innen området, og den er et viktig bidrag i forbedringsarbei...
	Det har vært utfordringer med den globale understøttelsesløsningen for kampflyene. F-35-programmet har etablert en egen kampanje for å øke leveringssikkerheten. Operativ bruk av F-35 har vist at programmet har prioritetsmekanismer for forsyning ...
	Jeg vil også si at forsyningsberedskapen har vært for lav i Forsvaret over tid. Regjeringen har de siste årene prioritert å løfte dette betydelig. I ny langtidsplan, som vi jo er enige om her i Stortinget,·er det satt av betydelig med ressurser...
	Selv om vi har kommet svært langt i innføringen av våre nye kampfly, har vi også slått fast at vi ikke når full operativ evne som forutsatt i 2025. Vi antar at målet nås til neste år. Hovedforklaringen på dette avviket er nå manglende inte...
	Med det er jeg klar for å svare på eventuelle spørsmål fra komiteen.
	Møtelederen: Tusen takk for det. Da går vi rett til saksordfører Seher Aydar, som har 10 minutter.
	Seher Aydar (R): Takk for redegjørelsen. Det første spørsmålet handler om det som bl.a. tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide var inne på, om at flyene kommer til å nå full operativ evne i 2026. Jeg har et spørsmål i lys av det og i lys a
	«I samråd med Forsvaret har kravet til samtidig oppdragsløsning blitt justert fra fire til tre steder.»

	Betyr det at man oppnår full operativ evne fordi man jenker på kravene, eller er det fordi man har landet på at det er tilstrekkelig?
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Den endringen i definisjonen av full operativ evne tar utgangspunkt i den sikkerhetspolitiske situasjonen og de oppdragene som F-35 er ment å løse. Da dette først ble definert for nokså mange år siden, var vi en helt an
	Seher Aydar (R): Men det som var utgangspunktet, var fire samtidig, og nå er det tre. Det endrer ikke konklusjonen om at man da har oppnådd full operativ evne? Forstår jeg det riktig?
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Det jeg prøvde å si, var at slik vi vurderer det, er det nå den manglende integreringen av JSM som i all hovedsak begrenser muligheten til å nå full operativ evne. Men det er klart at det å ha enda mer reservedeler, å
	Seher Aydar (R): Det var egentlig ikke det som var spørsmålet, men jeg bare går videre fordi jeg har flere spørsmål.
	En del av manglene har jo vært reservedelstilgangen. Er det sånn at det er noe Forsvarsdepartementet kan gjøre for å bedre reservedelstilgangen på F-35 i Norge, eller er vi på mange måter prisgitt valgene og prioriteringene som gjøres i USA?
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Ja, vi er en del av et globalt kampflyprogram, hvor mye av tilgjengelige reservedeler også deles i det fellesskapet. Samtidig vil jeg si at vi har lagt stor vekt på å styrke forsyningsberedskapen. Hvert år de siste åren
	Seher Aydar (R): Det var egentlig ikke et spørsmål om prioritering, men om tilgangen – selv om man ønsket å prioritere det, fikk man tak i det? Men jeg skjønner at jeg kanskje ikke får et helt konkret svar på det.
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Unnskyld?
	Seher Aydar (R): Det var egentlig ikke et spørsmål om hvordan man prioriterte i Forsvarsdepartementet, men om tilgangen til disse reservedelene. Er det noe vi kan gjøre for Norges del, eller er vi på en måte hundre prosent avhengig av forsyninger f
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Det er jo å synliggjøre våre behov, og så er det da en prioritering som skjer i det programmet. Detaljene i hvordan det fungerer, klarer jeg ikke å svare på, men kan jeg overlate ordet til Moreite?
	Seher Aydar (R): Ja, det kan du – i hvert fall for min del.
	Geir Erik Moreite: Det finnes en forsyningsprioritetsmekanisme i programmet som alle partnerne er enige om. Den er altså ikke amerikanskstyrt. Når man som Norge ligger der vi er, og har den type oppdrag vi har, har vi relativt høy prioritet på den.
	Seher Aydar (R): Så et spørsmål til det forsvarsministeren sa om at vi skal ta med oss erfaringene vi har gjort fra kampflyanskaffelsen og den prosessen inn i nye anskaffelser i langtidsplanen. Betyr det at planen er å tolke anskaffelsesreglementet 
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Det er veldig viktig at vi, særlig for de største prosjektene, får gode levetidskostnadsberegninger. Det er et grunnlag for å gjøre kloke valg i anskaffelser og for å styre prosjektet videre. Den metodikken mener jeg e
	Seher Aydar (R): Jeg tror også at det er klokt å vurdere hva som skal med og ikke med, etter denne diskusjonen.
	Jeg skal rekke gjennom to korte spørsmål: Hvorfor vurderer Forsvarsdepartementet teltløsningen på Ørland som hensiktsmessig, til tross for at denne både gir flyene mindre beskyttelse og ikke minst ytterligere forsterker en allerede presserende ...
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Her har det vært utvikling i de politiske beslutningene og vurderingene fra at man skulle ha oppstillingsplasser til et antall fly med værbeskyttelse, til at man for en del år tilbake så at sikkerhetssituasjonen endret s
	Seher Aydar (R): Jeg skal stille et siste spørsmål, og det er ganske åpent, så du må nesten vurdere hvordan du vil angripe det selv.
	Nå blir dette kanskje ditt siste møte med oss som forsvarsminister. Vi behandler egentlig en ganske stor sak innenfor Forsvaret, og vi ser mange av de samme problemene fra forrige rapport, når det gjelder personellmangel, anskaffelsesutfordringer ...
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Nå må jeg først og fremst gi vurderinger av min tid i Forsvarsdepartementet, de siste snaut tre årene. Jeg la jo fram at vi har gjort ganske mye for å imøtekomme det som har vært utfordringer. Som jeg sa: Den største
	Møtelederen: Da er det Arbeiderpartiet og Frode Jacobsen.
	Frode Jacobsen (A): Takk for god innledning, og takk for en solid jobb som du har gjort som forsvarsminister.
	Vi har i dag hatt besøk av alle dine forgjengere de siste 20 årene, så det kan være at du må være åpen for å møte her om 20 år også. Alle disse gir deg rett i din kommentar overfor Riksrevisjonen og kritikken knyttet til anskaffelsesreglen...
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Som jeg tror jeg har skrevet i svarbrevet, er dette en intern instruks i Forsvarsdepartementet, og Forsvarsdepartementet tolker den som et redskap i sitt arbeid for å følge opp en stor investering som dette. Da er hovedfor
	Frode Jacobsen (A): Så er det den andre saken, som handler om den operative evnen. Der er du også uenig med Riksrevisjonen, som på det punktet har fremmet «sterkt kritikkverdig». Alle er jo enige om at vi ikke er på 100 pst. Vi er ganske nære, me
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Jeg skal ikke gi noen prosentsats, men som jeg sa i innledningen min, mener jeg at vi allerede har fått en betydelig forsterket kampkraft gjennom de flyene vi har mottatt, og den måten de nå opereres på, selv om vi har l
	Vi når jo da ikke full operativ evne som forutsatt, i 2025. Det er et faktum, så sånn sett kan vi si at det er grunnlag for kritikk. Men jeg var litt overrasket over at man brukte den sterkeste kritikkformen, tross alt, når vi har kommet så lang...
	Frode Jacobsen (A): Du sa at i den første meldingen du lagde, Meld. St. 10 for 2021–2022, om status for langtidsplanen, var du overrasket over at dette som var knyttet til personell var undervurdert. Når du da, ifølge media, kanskje overlater stafe
	Statsråd Bjørn Arild Gram [18:09:45]: Jeg kan definitivt ikke sitte her og si at nå er alt greit for alle år framover. Vi kommer helt sikkert til å manøvrere i landskaper, og det er utfordringen, men vi har i hvert fall iverksatt en rekke tiltak. 
	Møtelederen: Da går ordet videre til Svein Harberg fra Høyre – 5 minutter.
	Svein Harberg (H): Jeg skal følge opp på det samme, som gjelder personellmangel. Både statsråden, tidligere statsråder og også militæret har vært tydelige på at en kanskje burde grepet fatt i dette tidligere, eller vært mer i forkant, så hadd
	Vi hørte bl.a. de tillitsvalgte her tidligere i dag, som var veldig bekymret. Én ting er 100 pst. i 2026, men hva med i 2030, fordi det er så mange godt voksne i Forsvaret? Siden dette er siste kveld med gjengen, skal jeg ikke spørre hvordan stat...
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Vi tror jo at vi nå har gode grep som er under gjennomføring, planlegging osv. Det vil helt sikkert bli behov for å justere kursen, gjøre tilpasninger og ta nye grep hvis vi ser at ting ikke virker så godt som forutsatt
	Hvis jeg skal nevne et tema til, handler det om eiendom, bygg og anlegg. Som jeg sa, har det ikke vært prioritert høyt nok, og det merker jeg. Det er det jeg møtes mest med når jeg er rundt omkring i Forsvaret, at det botilbudet vi har, er av for...
	Svein Harberg (H): Bare en liten oppfølging: Jeg mener det var Myrvoll i Fellesforbundet som nevnte at mange av dem som har sluttet, nok kanskje kunne tenke seg å gå inn igjen – på de rette betingelser. Har det vært en del av engasjementet også 
	Statsråd Bjørn Arild Gram (Sp): Absolutt, og vi ser jo det nå. Det er faktisk mange som banker på døra og vil tilbake til Forsvaret. Vi har drevet og rigget et apparat, FPVS – Forsvarets personell- og vernepliktssenter – for å ta imot det. Det
	Svein Harberg (H): Det var en fin avslutning med den fra Agder – takk til statsråden!
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Det passet godt i dag, da!
	Møtelederen: Da er det Sara Sekkingstad – 5 minutter.
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk for det, leiar.
	Eg har òg notert meg eit spørsmål om personell. No opplevde eg vel eigentleg at statsråden svarte på det i førre spørsmål som her vart stilt, men eg stiller det, dersom statsråden har noko meir å leggje til. Spørsmålet er som følgjer: De...
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Som jeg sa, la vi i revidert budsjett våren 2023 fram en rekke tiltak, helt umiddelbare tiltak. Vi ville ikke vente til ordinær budsjettprosess. Det handlet både om å styrke FLO og om å leie inn via KAMS og Lockheed Mar
	Så vil jeg nevne litt mer om personellrettet EBA, for det er en stor utfordring. Vi har lansert helt spesifikke både rehabiliteringsprosjekter og utbyggingsprosjekter av ny kapasitet, både på Ørland og på Evenes. Det har vært av de prioriterte...
	Sara Hamre Sekkingstad (Sp): Takk. Eg har ingen fleire spørsmål.
	Møtelederen: Da er det Carl Ivar Hagen – 5 minutter.
	Carl I. Hagen (FrP): Først til dette spørsmålet om hvordan man skal beregne disse kostnadene, hvor Riksrevisjonen mener at dere ikke har tatt med de reelle indirekte kostnadene, mens du fastholder at det har dere. Det er altså en uenighet om definis
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Jeg tror definitivt at det er lurt av en kommende forsvarsminister å være enig med Stortinget. Det tror jeg, men da oppfordrer jeg Stortinget til å tenke gjennom hvilket system vi vil ha. Hvis Stortinget vil detaljert bes
	La meg gi noen vurderinger av hva som er gjort her: Typeutdanning av flyvere og teknikere er inkludert i levetidskostnadene, grunnleggende teknisk utdanning og grunnleggende flyverutdanning er ikke inkludert, da de er uendret. Våpen arvet fra F-16 e...
	Noen avveininger må man foreta. Det viktigste er at man er konsistent i oppfølgingen av det.
	Carl I. Hagen (FrP): Jeg tror vi alle er enige om at å få en omforent definisjon ville være fornuftig. Det er klart at komiteen nå sannsynligvis vil avvente Riksrevisjonens kommentarer til det som er fremkommet i høringen, før vi eventuelt treffer
	Så var det dette med bemanningen. Du nevnte at det er flere som gjerne vil komme tilbake. I hvilken grad tror du at Forsvarets regler om tvungen permittering kan gjøres endret? Der er det jo slik at hvis man går av med pensjon og så allikevel vil...
	Synes du det ville være fornuftig å endre en del av reglene slik at alder i seg selv ikke er det som medfører at folk slutter å jobbe som teknikere i Luftforsvaret?
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Svaret på det er ja, og vi har jo faktisk gjort noe der. For militære stillinger er det i dag pliktig fratreden når man er 60 år, enten man vil jobbe eller ikke – man må slutte. Det er det nå enighet med hovedsammens
	Carl I. Hagen (FrP): Det har jeg ønsket og kjempet for lenge. Det går også an å være stortingsrepresentant når man er 80 år.
	Ett siste spørsmål: Har dere i dag tabellen for hvor mange som nå er under utdanning og antall utdanningsplasser, og hvor mange dere har behov for 10–15– 20 år fremover, også tatt i betraktning dem som kommer til å slutte? Vi håper jo at d...
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Det har vært en sentral premiss i arbeidet med den nye langtidsplanen å se på hva som er status. Vi vet at mange fra de store offiserskullene fra 1980-tallet nå går mot pensjonsalder, og det gjør at vi mister en del fo
	Carl I. Hagen (FrP): Takk.
	Møtelederen: Da skal vi til Audun Lysbakken – vær så god.
	Audun Lysbakken (SV): Jeg vil også litt inn på noe av kjernen her, altså hvilke kostnader en regner inn, og hvilke kostnader en ikke regner inn. Det er relevant både for Forsvarsdepartementets egen styring og for hva slags informasjon som gis til St
	Når du antydet her – nå blir det ikke du som skal følge opp, da – at det ville være klokt å se videre på dette, ligger det vel også en erkjennelse der av at Riksrevisjonen kan ha noen poenger her?
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Ja, det var jo ett konkret forhold som Riksrevisjonen tok opp. Det var bl.a. noe utvikling av ammunisjon – APEX, var det det? – som ikke var med, og som jeg er enig i burde ha vært med.
	Jeg vil bare si generelt at levetidskostnadene omfatter både investeringskostnader og relaterte driftskostnader, og relaterte driftskostnader er kostnader som enten oppstår grunnet investeringer, eller som endrer seg basert på valg gjort i anskaff...
	Så gikk jeg gjennom en liste over ting som har vært vurdert. Jeg nevner IKT, F-35-spesifikk IKT inkludert, men generell utvikling av nasjonal IKT er f.eks. grunnleggende sett ikke omfattet. Jeg sier ikke at dette nødvendigvis er en helt eksakt vit...
	Audun Lysbakken (SV): Hvis jeg bare kan følge opp det: Denne anskaffelsen er et eksempel på at valget har handlet om mer enn det, for det har jo også underveis gjennom mange prosesser i Stortinget handlet om dimensjoneringen på innkjøpene, altså o
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Ja, i det store bildet mener jeg jo at det er det grunnprinsippet som ligger der: Relaterte driftskostnader er kostnader som oppstår enten grunnet investeringer, eller som endrer seg basert på valg gjort i anskaffelsespros
	Audun Lysbakken (SV): Det er greit.
	Møtelederen: Da har resten av listen meldt at de ikke har spørsmål, så vi går til den åpne runden. Der har ingen flere tegnet seg, så med mindre noen kaster seg på … Unnskyld, det var en som har gjort det, og det er Kirsti Leirtrø. – Vær s
	Kirsti Leirtrø (A): Siden det er langt på dag, skal jeg prøve å være litt kort. Statsråden har svart godt i selve saksdokumentene til komiteen, men det er likevel faktisk ett år og tre måneder siden det svaret. Tiden har gått.
	Egentlig dreier det seg bare om en bekreftelse. Er statsråden fortsatt enig i at det er kritikkverdig at behovet for bemanning i kampflyorganisasjonen var undervurdert i perioden 2012–2022, og at det ikke var satt av tilstrekkelige midler til kamp...
	Tidligere hadde jeg også et spørsmål om utdanningssystemet. I høringssvarene og det kommisjonsarbeidet som er gjort med tanke på langtidsplanen, er det en del som har pekt på at denne utdanningsreformen som befalsutdanningen var gjennom i 2018,...
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Mitt utgangspunkt var det jeg sa angående Meld. St. 10. Det var min forgjenger som la fram den i mars 2022, og jeg overtok få dager etter at den ble lagt fram. Den stortingsmeldingen gjorde en statusgjennomgang. Den var se
	Den sikkerhetspolitiske situasjonen har ikke vært i positiv utvikling, det må vi si, og det er bakteppet for at vi har lagt fram et veldig ambisiøst forsvarsløft. Alle partiene i Stortinget er nå blitt enige om behovet for å beskytte Norge bedre.
	Jeg vil si at vi har det travelt, men vi må samtidig gjøre det skikkelig. Her er det avveininger. Vi har laget en plan, og den skal operasjonaliseres. Det er ikke enkelt. Det vil være endrede forutsetninger hele veien, men vi har nå laget oss et ...
	Utdanningsreformen er jeg egentlig ikke forberedt på å gå mye inn i nå. Jeg har jo registrert den diskusjonen. Vi har hatt evalueringen av utdanningsreformen og ordningen med militært tilsatte. Dette henger jo litt sammen. Det er sterke meninger...
	Møtelederen: Tusen takk. Carl I. Hagen, din tur.
	Carl I. Hagen: Så vidt jeg har forstått, er man ikke fullt operativ før neste år på grunn av JSM, integrering fullt ut. Det at det ikke kommer før, skyldes det mangel på penger, eller skyldes det mangel på kapasitet i integreringen og antall JSM
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Dette er ikke knyttet til tilgangen på missiler, men det handler om den tekniske oppgraderingen av F-35-flyene som foregår i USA, hvor det har vært forsinkelser. Hvis du, Moreite, kan utdype det, hadde det vært fint.
	Geir Erik Moreite: Det kan jeg gjøre. Integrasjonen av JSM på F-35 har kanskje den høyeste prioriteten det er mulig å få, og det er veldig fint. Den må bygge på hva som er i flyet. Der har man gjort en hovedoppgradering, altså veldig enkelt sagt
	Møtelederen: Da tror jeg vi har kommet til veis ende med alle spørsmålene. Da gjenstår det bare å takke på vegne av komiteen for at dere tok dere tid til å komme hit og har svart grundig på spørsmålene, og hvis jeg kan si det mer «on a person
	– Og ja, du har 5 min til avslutning! Jeg hoppet litt fort, men hvis det ikke er ønskelig, så …
	Statsråd Bjørn Arild Gram: Det er helt greit, jeg har ingenting. Jeg benytter bare anledningen til å takke for samarbeidet med komiteen. Vi har jo hatt noen treffpunkter. Sånn er det. Jeg setter veldig pris på det arbeidet som komiteen har gjort. D
	Møtelederen: Du vet at du alltid er hjertelig velkommen tilbake igjen. (munterhet i salen).
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